

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA


Nombre del Programa:	Organización del Subsistema
Periodo Informado (Trimestre):	Primer Trimestre (Enero - Marzo 2021)
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la EANF
4. Ubicación del Proyecto:	Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO online instalado en el servidor de la oficina central de la CONEANFO en Tegucigalpa, M.D.C.
5. Propósito del Proyecto:	Facilitar un Sistema de Información Estadística a las instituciones que hacen EANF con la finalidad de obtener información confiable y oportuna lo cual permite monitorear y evaluar el impacto de las acciones del subsistema.
6. Descripción del Proyecto:	<ol style="list-style-type: none"> Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF en cuanto a la información de estadísticas de atención en las diferentes opciones que las instituciones ofertan, mediante la actualización de datos permanentes, Mide el porcentaje y cantidad de instituciones que han conocido y están usando como base de datos de sus acciones educativas, el Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Un sistema de generación de información estadística permanente y confiable sobre la EANF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez proporcionando información sobre la oferta educativa de las instituciones que hacen EANF a través de la actualización de la base de datos denominado Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Ser una base de datos disponible para las instituciones que desean registrar los procesos de la oferta educativa no formal a nivel nacional y así generar estadísticas oportunas y confiables.
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	12 de marzo de 2021, por la Comisión Nacional
6. Estado del Proyecto (En qué proceso está):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de actividades del cuarto trimestre e Informe Anual 2020 2. Informe del cuarto trimestre 2020 enviado a CENISS para la verificación de la información 3. Realizados seis copias de seguridad por parte del encargado de soporte técnico 4. Verificación y actualización de la información de los procesos de formación observadas por el CENISS 5. Monitoreo y seguimiento al oportuno procesamiento de la información de cada uno de los proyectos por diferentes medios de comunicación 6. Tres eventos de capacitación en la utilización del Sistema de Información Estadística con 17 técnicos de: <ol style="list-style-type: none"> a) PROELEM: 10 técnicos b) ET COLOSUCA: 4 técnicos c) ET CODEMUSSBA: 3 técnicos 7. Personas atendidas en los procesos de educación alternativa no formal es: <ol style="list-style-type: none"> a. En el Proyecto de Educación Inserción al Mundo del Trabajo se atendieron 112 jóvenes (81 hombres y 31 mujeres) en los departamentos de Cortés, Lempira y Santa Bárbara. b. En el Proyecto de Formación de Formadores y Técnicos se atendieron 54 padres y madres educadores (12 hombres y 42 mujeres) en el departamento de Lempira



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	Lps. 689,194.01 de Traslencia del Tesoro Nacional
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre de 2021
C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	De acuerdo al POA 2021 del Proyecto, se ha realizado en forma completa según lo establecido
2. Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido cambios

Firma y Sello: _____

Lic. Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

