

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)**

PLAN OPERATIVO GLOBAL

EJE RECTOR I. Contribución a la Agenda Social

Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	NOVIEMBRE							
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
					%		%		%		%
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Nada que informar	30%	No se ha realizado ninguna otra contratación de personal Médico y de Enfermería.	30%	No se ha realizado ninguna otra contratación de personal Médico y de Enfermería.	30%	De las 14 Unidades de salud solo 3 no cuentan con Médico por 6 horas. Estos Centros son. Chotepe, 15 Septiembre y Río Blanco.	79%
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. (Vida Nueva, Lomas del Carmen)	Gerencia de Infraestructura.		C.S.Hector Sabillon Se trabajará en demolición de paredes interiores en módulo existente, Se trabajará en apertura de boquete en área de ampliación,Se continuará con el desmontaje de estructura de techo y lámina en módulo existente, Se continuará con el desmontaje de cielo falso en módulo existente. (89%) C.S. Richard Flascck Se finalizó, (100%)	82%	C.S.Hector Sabillon Se trabajará en demolición de paredes interiores en módulo existente, Se trabajará en apertura de boquete en área de ampliación,Se continuará con el desmontaje de estructura de techo y lámina en módulo existente, Se continuará con el desmontaje de cielo falso en módulo existente. (89%) C.S. Richard Flascck Se finalizó, (100%)	82%	C.S.Hector Sabillon Se concluyó con la demolición de paredes internas en módulo existente. Se inició la instalación de distribución eléctrica en módulo existente. Se trabajó en la instalación de tomacorrientes 110v y 220v en módulo existente. Se continuará con la instalación de cielo falso en módulo existente. Se trabajará en el resane de paredes de muro perimetral. (93%)	84%	C.S.Hector Sabillon Se concluyó con la demolición de paredes internas en módulo existente. Se inició la instalación de distribución eléctrica en módulo existente. Se trabajó en la instalación de tomacorrientes 110v y 220v en módulo existente. Se continuará con la instalación de cielo falso en módulo existente. Se trabajará en el resane de paredes de muro perimetral. (93%)	84%
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Solicitar la evaluación por parte de Salud Pública para el licenciamiento del Proyecto.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Actividad ya realizada	100%
	2.2 Construcción de la Infraestructura para el Macro Distrito.	Gerencia de Infraestructura.		Enderezado y pintura de techo existente e instalación de lamina de techo aluzinc	68%	Nada que informar	68%	Se continua instalando lámparas, apagadores y tomacorrientes en área Odontología de edificio existente y en pasillo exterior. Se comenzó con paredes Durock/Tabla Yeso forrando bajo tanques elevados. Se colocaron láminas acrílicas en cielo de áreas de Especialistas y Medicina General. Se continuará con las instalaciones hidrosanitarias exteriores para el funcionamiento de Reservas de Agua. Se está limpiando superficie de cancha para descubrir el estado de la superficie de concreto existente. Se comenzará con pintura en fachadas y terminar la pintura de las restantes.	70%	Nada que informar	70%
	2.3 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%
	2.4 Gestión para la dotación de ambulancias.			A la espera de la aprobación de TSC.	50%	A la espera de la aprobación de TSC.	50%	A la espera de la aprobación de TSC.	50%	Se gestino la compra de la ambulacia, actualmente se encuentra a la espera de la aprobación del TSC.	100%
	2.5 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.		Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	60%
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el IHSS	3.1 Rehabilitación del espacio físico	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Clinica creada a la espera de firmar el convenio del IHSS.	95%
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHSS			Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%
Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos											
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Ciclo y Media	1.1 Elaboración de la base de datos con información actualizada sobre necesidades de infraestructura, mobiliario y material de apoyo a la enseñanza.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Finanzas	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%
	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales, privadas y organismos internacionales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%

2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.1.- Ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a resultados del diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Finanzas.	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%			
	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.			Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	
	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.			Se realizaron 116 evaluaciones psicopedagógicas, lo que abarca la totalidad del alumnado del IMDEE.	100%	Se realizaron 116 evaluaciones psicopedagógicas, lo que abarca la totalidad del alumnado del IMDEE.	100%	Se realizaron 116 evaluaciones psicopedagógicas, lo que abarca la totalidad del alumnado del IMDEE.	100%	Se realizaron 116 evaluaciones psicopedagógicas, lo que abarca la totalidad del alumnado del IMDEE.	100%	Se realizaron 116 evaluaciones psicopedagógicas, lo que abarca la totalidad del alumnado del IMDEE.	100%	
	2.5.- Reacondicionamiento de las instalaciones físicas del IMDEE.	Gerencia de Infraestructura.		Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	
	2.6.- Adquisición de recursos de apoyo a la atención psicopedagógica .	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	
	2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.1.- Diseño y desarrollo de un diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Infraestructura	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%			
	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.			1.- Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%			
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%			
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.			1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%			
	3.5.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal y familias de niños y niñas atendidos.			Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%			
	3.6.- Desarrollo de capacitaciones.			Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%			
	4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos			4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%
4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca		Gerencia de Finanzas	Fondo creado en Alcaldía (\$1210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (\$1210) Becas Excelencia Academica L.500,000		100%	Fondo creado en Alcaldía (\$1210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (\$1210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%			
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.1.- Continuar con la ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a los resultados del diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%			
	5.4.- Implementación de los programas de seguimiento a egresados.			Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%			
	5.5.- Implementación de los programas de vinculación con los empleadores			Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%			
	5.6.- Desarrollo del plan de capacitación profesional para instructores y personal administrativo.			Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%			
	5.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%			
	5.8.- Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.			Nada que informar	82%	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%			
	5.9.- Elaboración del manual de puestos y salarios de los centros técnicos municipales.			Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%			
	5.10.- Implementación de un nuevo sistema de información institucional.			Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%			
	6.1.- Elaboración de la agenda municipal de convenios con universidades.						Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%

6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.	6.2.- Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	6.3.- Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.			Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%
	6.4.- Seguimiento de proyectos, programas y actividades.			Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%
7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1.- Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación/Bibliotecarias.	Gerencia de Desarrollo Humano/Academia Hondureña de Virtudes.	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%
	7.2.- Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.			Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%
	7.3.- Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.			Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales											
1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.1 Identificar los espacios Públicos que carecen de alumbrado eléctrico	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	ENEE	Los espacios han sido identificados en un 80% pero se tiene informacion que esta actividad la estara ejecutando el Gobierno Central, estamos a la espera de nuevas instrucciones	80%	Los espacios han sido identificados en un 80% pero se tiene informacion que esta actividad la estara ejecutando el Gobierno Central, estamos a la espera de nuevas instrucciones	80%	Los espacios han sido identificados en un 80% pero se tiene informacion que esta actividad la estara ejecutando el Gobierno Central, estamos a la espera de nuevas instrucciones	80%	Los espacios han sido identificados en un 80% pero se tiene informacion que esta actividad la estara ejecutando el Gobierno Central, estamos a la espera de nuevas instrucciones	80%
	1.2 Inventariar y priorizar las comunidades a beneficiar.			Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion.	80%	Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion.	80%	Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion.	80%	Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion.	80%
	1.3 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Pendiente informe de diagnostico.	78%	Se levanto inventario en la Colonia Juan Ramon Molina, pasaje campo Bloque "P" línea 236, 5 postes en mal estado, 4 lámparas tipo canasta y 1 tipo cobra. Primera calle costado Norte, línea 236, 5 postes, 3 lámparas tipo canasta y 2 tipo cobra.	80%	Se levanto inventario en Colonia Festranh, línea 281, 5 lámparas tipo cobra y 2 tipo canasta, línea 281, 3 lámparas tipo canasta, 1 tipo cobra, línea 281, 5 cobras, línea 281, 4 lámparas tipo cobra y 1 tipo canasta.	82%	Nada que informar	82%
	1.4 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas			Pendiente informe de diagnostico.	78%	Colonia Juan Ramon Molina, primera calle costado norte, poste No. L236, P108, 199. Pasaje frente campo Bloque "P", poste L236, A26, 175, 117.	80%	Colonia Festranh, postes No.137,138,144,146,144, 145, 148.	82%	Nada que informar	82%
	1.5 Cuantificar el costo del proyecto			En proceso licitacion para adquisicion de lámparas.	78%	03 lámparas, tipo cobra costo L. 7,095.00 promedio, 07 lámparas tipo canasta, L. 9,144.80.	80%	15 lámparas tipo cobras, costo promedio L. 35,475.00, 06 lámparas tipo canasta, L. 7,836.00	82%	Nada que informar	82%
	1.6 Presentar propuestas de necesidades identificadas y costos a la ENEE			En proceso licitacion para adquisicion de lámparas.	80%	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lámparas dañadas).	80%	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lámparas dañadas).	80%	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lámparas dañadas).	80%
	1.7 Colaborar con el cierre de calles para la reparacion de transformadores en mal estado.			Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	1.8 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar			Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	1.9 Monitorear la ejecución de las acciones.			Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario			2.1 Participar en las reuniones de trabajo con la concesionaria, Aguas de San Pedro.	Unidad de Concesiones.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomen las reuniones	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomen las reuniones	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomen las reuniones
2.2 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.		Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	65%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.			65%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	65%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	65%
2.3. Coordinar con la concesionaria Aguas de San Pedro, la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio		Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	64%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.			64%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	64%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	64%
2.4. Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente		No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.			60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%
		No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.			60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%

	2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.			Se realizó la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se están negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, así someterlo a Corporación, actualmente está en Procuraduría.	80%	Se realizó la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se están negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, así someterlo a Corporación, actualmente está en Procuraduría.	80%	Se realizó la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se están negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, así someterlo a Corporación, actualmente está en Procuraduría.	80%	Se realizó la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se están negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, así someterlo a Corporación, actualmente está en Procuraduría.	80%
	2.6. Autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras	Gerencia de Infraestructura		Se realizaron 6 cortes, y se programan otros 8 cortes para la próxima semana.	100%	Nada que informar	100%	Se realizaron 13 cortes, y se programan otros 5 cortes para la próxima semana.	100%	Nada que informar	100%
	2.7 Facilitar el permiso de cierres de calles para la conexión de tuberías de agua.	Gerencia de Infraestructura		Se realizó el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	Nada que informar	100%	Se realizó el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	Nada que informar	100%
3. Creación y capacitación del Amigo Municipal de Tránsito (AMT)	3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%
	3.2.- Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Desarrollo Humano		Se inició en la segunda semana del mes de junio el proceso de capacitación de acuerdo al plan de trabajo para capacitar a los empleados de tránsito (Aproximadamente 70 empleados en capacitación).	25%	Se inició en la segunda semana del mes de junio el proceso de capacitación de acuerdo al plan de trabajo para capacitar a los empleados de tránsito (Aproximadamente 70 empleados en capacitación).	25%	Se capacitó un total de 200 empleados de Octubre -Noviembre 2015	32%	Se capacitó un total de 200 empleados de Octubre -Noviembre 2015	32%
Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable											
1 Apoyo a los programas estatales y privados de protección, especialmente al menor y a la familia	1.1 Identificar los programas estatales y privados que se están ejecutando en el municipio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Unidad de Programas Municipales/ECOSOCIAL.	Se han girado instrucciones de los encargados del centro el Carmen de Tegucigalpa de no continuar con los huertos escolares por parte de los niños infractores ya que ellos no deben manejar herramientas para su mantenimiento.	86%	Se han girado instrucciones de los encargados del centro el Carmen de Tegucigalpa de no continuar con los huertos escolares por parte de los niños infractores ya que ellos no deben manejar herramientas para su mantenimiento.	86%	Se han girado instrucciones de los encargados del centro el Carmen de Tegucigalpa de no continuar con los huertos escolares por parte de los niños infractores ya que ellos no deben manejar herramientas para su mantenimiento.	86%	Se han girado instrucciones de los encargados del centro el Carmen de Tegucigalpa de no continuar con los huertos escolares por parte de los niños infractores ya que ellos no deben manejar herramientas para su mantenimiento.	86%
	1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas			86%	Ingreso de la Sra. Soila Quiroz Madrid, por parte de la Fiscalía Especial de Protección y la Tercera Edad. Pendiente la Brigada de Odontología. Se ha dado seguimiento a la solicitud de los Huertos Familiares gestionada a través Despacho de la Primera Dama de la Nación y solicitud de Eco fogones para los asilos. Se gestionó una unidad de transporte a través de SOPTRAVI, para el traslado de 50 camas donadas por GILDAN al Asilo y colocadas en la sala remodelada. Se recibió la visita de la Primera Dama de la Nación con la Esposa del Alcalde a la casa hogar y se ofreció ayuda por parte de ella para mejorar el asilo. Atención permanente a los Adultos Mayores. Se continúa con las Visitas domiciliarias a los Afiliados, que se encuentran mal de salud. Se gestionó una Brigada Médica a través del Centro de Salud Miguel Paz Barahona y una brigada de operación de la vista para 250 abuelos por parte del Hospital Fraternidad Club de Leones. Entrega de solicitudes para celebrarles la fiesta navideña a afiliados. A través del Despacho de la Primera Dama de la Nación, enviaron una Comisión de Ingenieros para la Evaluación del Proyecto de Infraestructura de la Cocina, Comedor y Baños de la asociación, con el apoyo de la empresa privada GILDAN. Se recibió un Andador por parte de la Fiscalía del Adulto Mayor, para entregarlo a la persona que lo necesite en la Asociación. La Asociación de la Tercera Edad, fue invitada a participar en la RADIO J.B.N, para tratar tema sobre la Familia y los Jóvenes.	86%	Ingreso de la Sra. Soila Quiroz Madrid, por parte de la Fiscalía Especial de Protección y la Tercera Edad. Pendiente la Brigada de Odontología. Se ha dado seguimiento a la solicitud de los Huertos Familiares gestionada a través Despacho de la Primera Dama de la Nación y solicitud de Eco fogones para los asilos. Se gestionó una unidad de transporte a través de SOPTRAVI, para el traslado de 50 camas donadas por GILDAN al Asilo y colocadas en la sala remodelada. Se recibió la visita de la Primera Dama de la Nación con la Esposa del Alcalde a la casa hogar y se ofreció ayuda por parte de ella para mejorar el asilo. Atención permanente a los Adultos Mayores. Se continúa con las Visitas domiciliarias a los Afiliados, que se encuentran mal de salud. Se gestionó una Brigada Médica a través del Centro de Salud Miguel Paz Barahona y una brigada de operación de la vista para 250 abuelos por parte del Hospital Fraternidad Club de Leones. Entrega de solicitudes para celebrarles la fiesta navideña a afiliados. A través del Despacho de la Primera Dama de la Nación, enviaron una Comisión de Ingenieros para la Evaluación del Proyecto de Infraestructura de la Cocina, Comedor y Baños de la asociación, con el apoyo de la empresa privada GILDAN. Se recibió un Andador por parte de la Fiscalía del Adulto Mayor, para entregarlo a la persona que lo necesite en la Asociación. La Asociación de la Tercera Edad, fue invitada a participar en la RADIO J.B.N, para tratar tema sobre la Familia y los Jóvenes.	86%	Ingreso de la Sra. Soila Quiroz Madrid, por parte de la Fiscalía Especial de Protección y la Tercera Edad. Pendiente la Brigada de Odontología. Se ha dado seguimiento a la solicitud de los Huertos Familiares gestionada a través Despacho de la Primera Dama de la Nación y solicitud de Eco fogones para los asilos. Se gestionó una unidad de transporte a través de SOPTRAVI, para el traslado de 50 camas donadas por GILDAN al Asilo y colocadas en la sala remodelada. Se recibió la visita de la Primera Dama de la Nación con la Esposa del Alcalde a la casa hogar y se ofreció ayuda por parte de ella para mejorar el asilo. Atención permanente a los Adultos Mayores. Se continúa con las Visitas domiciliarias a los Afiliados, que se encuentran mal de salud. Se gestionó una Brigada Médica a través del Centro de Salud Miguel Paz Barahona y una brigada de operación de la vista para 250 abuelos por parte del Hospital Fraternidad Club de Leones. Entrega de solicitudes para celebrarles la fiesta navideña a afiliados. A través del Despacho de la Primera Dama de la Nación, enviaron una Comisión de Ingenieros para la Evaluación del Proyecto de Infraestructura de la Cocina, Comedor y Baños de la asociación, con el apoyo de la empresa privada GILDAN. Se recibió un Andador por parte de la Fiscalía del Adulto Mayor, para entregarlo a la persona que lo necesite en la Asociación. La Asociación de la Tercera Edad, fue invitada a participar en la RADIO J.B.N, para tratar tema sobre la Familia y los Jóvenes.	86%	Se hizo la entrega de invitaciones y gestiones para el almuerzo especial a la celebración acción de gracias. Se recibieron donaciones de meriendas, almuerzos, cenas, viveres, colchones de segunda, pañales de adulto y enseres para el hogar a través de las distintas empresas privadas, iglesias, institutos educativos, instituciones públicas, universidades y personas naturales. Se recibió donación de enseres para el hogar, por parte de la CURACAO. Se está gestionando la alimentación del personal médico y enfermeras que asistirán a la brigada; con la colaboración del centro de salud Miguel Paz Barahona. A través de la oficina de parques y bulevares municipal, se gestionó la limpieza de las instalaciones de casa del abuelo. Se está apoyando en empacar bolsas de las donaciones de sopa maggi y consomé, las cuales serán entregadas a la Asociación. Se envió solicitudes a las empresas privadas y personas amiga, para la celebración de la fiesta navideña. Se continúa con la coordinación de la brigada médica que se llevará a cabo el 29 de noviembre. Cruz Roja dono a la Asociación 1 silla médica (hospital fraternidad club de leones, 2 pacas de ropa usada.
2. Apoyo al programa de la Procuraduría del adulto mayor, y especialmente al hogar municipal de ancianos	2.1 Levantamiento de necesidades de reacondicionamiento de la infraestructura del hogar municipal	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Gerencia de Infraestructura.	Pendiente la remodelación del área de lavandería, la Primera Dama de la Nación a raíz de su visita al asilo, prometo apoyar en las remodelaciones de la casa hogar.	100%	Pendiente la remodelación del área de lavandería, la Primera Dama de la Nación a raíz de su visita al asilo, prometo apoyar en las remodelaciones de la casa hogar.	100%	Pendiente la remodelación del área de lavandería, la Primera Dama de la Nación a raíz de su visita al asilo, prometo apoyar en las remodelaciones de la casa hogar.	100%	Nada que informar	100%
	2.2 Elaborar el proyecto de reacondicionamiento			82%	Pendiente la remodelación del área de lavandería, la Primera Dama de la Nación a raíz de su visita al asilo, prometo apoyar en las remodelaciones de la casa hogar.	82%	Pendiente la remodelación del área de lavandería, la Primera Dama de la Nación a raíz de su visita al asilo, prometo apoyar en las remodelaciones de la casa hogar.	82%	Nada que informar	82%	
3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar	3.1 Focalizar la población a beneficiar	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL									
3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Útiles escolares, Mochila, entre otros.											
3.3 Proceso de adquisición y distribución											
4. Funeraria Municipal	4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL									
4.2 Elaborar normativa para el funcionamiento de la funeraria											
5. Bolsa Solidaria Municipal	5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL									
5.2 Elaboración del Plan											
5.3 Proceso de Adquisición y Distribución											
6. Apoyo salud (Bono de medicamentos, sanitarios, agua)	6.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL	Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor	48%	Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor	48%	Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor	48%	Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor	48%

Iniciara en el 2016

Iniciara en el 2016

Iniciara en el 2016

	6.2 Elaboración del Plan	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	ECCUSOCIALES	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	6.3 Proceso de Adquisición y Distribución			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
7. Niñez	7.1 Trabajar en conjunto con líderes comunales para la realización de actividades en pro de los niños y niñas en barrios colonias más vulnerables	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Iniciara en el 2016							
Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación											
1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.1 Levantamiento de la situación actual de la infraestructura de las canchas, como iluminación, entre otros.	Gerencia de Infraestructura.		La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%
	1.2 Elaboración del plan de rehabilitación y/o mantenimiento de canchas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.1 Coordinar con INMUDE el Plan de realización de eventos deportivos	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Nada que informar	100%	Acompañamiento a INMUDE en 7 Distritos, con las siguientes actividades: a) Socialización del evento con actores involucrados, Dirección de Prevención, EcoSocial, Fun Fitness. b) Conferencia de Prensa en el Salón Consistorial. c) Socialización y propaganda en los diferentes gimnasio y otras áreas deportivas de la ciudad. d) Zumbatón a beneficio de las Guarderías infantiles.	100%	FUTBOL 9 TORNEO NAVIDEÑO DE ACADEMIAS DE FUTBOL Se realizo el día 19 de Noviembre con varios sectores de la ciudad con la participación de 6 academias de futbol siendo beneficiados 250 alumnos en edades comprendidas de 6-18 años de los cuales 250 eran del sexo masculino.	100%	FUTBOL 9 TORNEO NAVIDEÑO DE ACADEMIAS DE FUTBOL Se realizo el día 19 de Noviembre con varios sectores de la ciudad con la participación de 6 academias de futbol siendo beneficiados 250 alumnos en edades comprendidas de 6-18 años de los cuales 250 eran del sexo masculino.	100%
	2.2 Organizar evento deportivos en comunidades	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	PATROCINIO DE MOTOCROSS Se realizo el día 14 de Noviembre en las instalaciones del CDMS con varios sectores de la ciudad con la participación de 87 atletas en edades comprendidas de 6-26 en adelante de los cuales 24 eran del sexo femenino y 63 del sexo masculino generando una inversion de L. 2,000.00 COMPETENCIA DE ATLETISMO ANEBP Se realizo los días 19-20 de noviembre en las instalaciones del CDMS con varios sectores de la ciudad con 14 escuelas participando 300 alumnos en edades comprendidas de 6-18 años de los cuales 130 del sexo femenino y 170 del sexo masculino, generando una inversion de L. 5,000.00 COMPETENCIA DE ATLETISMO ANEBP Se realizo los días 19-20 de noviembre en las instalaciones del CDMS con varios sectores de la ciudad con 14 escuelas participando 300 alumnos en edades comprendidas de 6-18 años de los cuales 130 del sexo femenino y 170 del sexo masculino, generando una inversion de L. 5,000.00 2.- DONACION : 22 Piezas de Uniformes completos y 22 Chalecos, siendo una inversion de LPS.11,891.00	100%	PATROCINIO DE MOTOCROSS Se realizo el día 14 de Noviembre en las instalaciones del CDMS con varios sectores de la ciudad con la participación de 87 atletas en edades comprendidas de 6-26 en adelante de los cuales 24 eran del sexo femenino y 63 del sexo masculino generando una inversion de L. 2,000.00 COMPETENCIA DE ATLETISMO ANEBP Se realizo los días 19-20 de noviembre en las instalaciones del CDMS con varios sectores de la ciudad con 14 escuelas participando 300 alumnos en edades comprendidas de 6-18 años de los cuales 130 del sexo femenino y 170 del sexo masculino, generando una inversion de L. 5,000.00 COMPETENCIA DE ATLETISMO ANEBP Se realizo los días 19-20 de noviembre en las instalaciones del CDMS con varios sectores de la ciudad con 14 escuelas participando 300 alumnos en edades comprendidas de 6-18 años de los cuales 130 del sexo femenino y 170 del sexo masculino, generando una inversion de L. 5,000.00 2.- DONACION : 22 Piezas de Uniformes completos y 22 Chalecos, siendo una inversion de LPS.11,891.00	100%
	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos	INMUDE		Esta acción iniciara hasta el 2016							
	2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar				Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias	3.1 Levantamiento de necesidades especiales de mantenimiento correctivo de parques y otros espacios de esparcimiento.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%
	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo			Trabajos en la realización del nuevo parque en la colonia Limonar. Trabajos en el proyecto "San Pedro Sula Verde" para la realización de áreas de recreación en las colonias: Fesitrah, Los Zorzales, Los Castaños, La Sateite y Cofradia.	66%	Limpieza integral de patios interiores y exteriores, de edificios en construcción y ala vieja frontal de la casa de la cultura	90%	se realizó operativo de limpieza ,ornato ,poda , chapea, desazolvado de canales en complejo olimpico y alrededores	92%		
Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación											
	1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas en la ciudad (CCI, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)	Gerencia de Competitividad		gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	48%	gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	50%	gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	50%	gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	50%
	1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.			proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	60%	proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	62%	proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	62%	proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	62%

1. Desarrollo de Programas de Promoción de valores y virtudes para aprender a vivir dando lo mejor de cada uno.	1.3 Utilizar las organizaciones culturales y artísticas para que desarrollen programas de extensión artística y cultural en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores previamente certificados en los talleres.	Dirección de Cultura y Turismo	ECOSOCIAL	se han hecho acercamientos con Proyecto teatral futuro para ver la posibilidad de hacer talleres de teatro para jóvenes en situaciones de riesgo	54%	se han hecho acercamientos con Proyecto teatral futuro para ver la posibilidad de hacer talleres de teatro para jóvenes en situaciones de riesgo	56%	se han hecho acercamientos con Proyecto teatral futuro para ver la posibilidad de hacer talleres de teatro para jóvenes en situaciones de riesgo	56%
	1.4 Desarrollo de actividades con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicación de valores y virtudes mediante el esparcimiento y educación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc)		Dirección de Prevención	activación artística y cultural cabildo abierto de la juventud y la adolescencia	74%	Participación Marimba Municipal en actividad del Gobierno Central en conjunto con la Empresa privada en firma de convenios "Parques para una vida mejor" barrio las Palmas	76%	Participación Marimba Municipal en actividad del Gobierno Central en conjunto con la Empresa privada en firma de convenios "Parques para una vida mejor" barrio las Palmas	76%
	1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo las diferentes artes. (ProCultura y otros)		Academia de Hondureña de Valores	coordinación con la dirección de prevención en proyectos solicitados a Consulado de Bélgica para promoción cultural. (proyectos en áreas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	72%	coordinación con la dirección de prevención en proyectos solicitados a Consulado de Bélgica para promoción cultural. (proyectos en áreas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	72%	coordinación con la dirección de prevención en proyectos solicitados a Consulado de Bélgica para promoción cultural. (proyectos en áreas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	72%
	1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bienal de pintura, festival de teatro, festival de la marimba municipal y folklórico y otros)			Definición de fecha y seguimiento logística Concierto Clasico Dos Ciudades en Casa de la Cultura	70%	Realización Concierto Clasico "DOS CIUDADES! En Casa de la Cultura.	72%	Realización Concierto Clasico "DOS CIUDADES! En Casa de la Cultura.	72%
	1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charla sobre literatura, danza, teatro música, exposiciones de pintura, fotografía y otras			Apoyo en presentación de libro Cicumba/Rapto de la Sevillana-Exposicion de pintura	74%	Apoyo en presentación de libro Cicumba/Rapto de la Sevillana-Exposicion de pintura	76%	Apoyo en presentación de libro Cicumba/Rapto de la Sevillana-Exposicion de pintura	76%
2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (plazas, museos y escuelas de música).	2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.	Dirección de Cultura y Turismo	Dirección de Prevención	Activación de la Marimba Usula en concierto parque central	64%	Activación Marimba Usula Municipal ,en Parque Central Pimienta Cortes	66%	Activación Marimba Usula Municipal ,en Parque Central Pimienta Cortes	66%

EJE RECTOR II. Competitividad
Estrategia 1: Apoyo a la política empresarial de generación de nuevas empresas y actividades económicas innovadoras

1. Facilitar la instalación de empresas con giro nuevos y servicios innovadores.	1.1 Identificar los requerimientos legales para la instalación de las empresas.	Gerencia de Competitividad	Comunicaciones e Imagen Municipal	Recibimos la capacitación y estamos en la elaboración de las observaciones correspondientes.	68%	Vencio el plazo de envío de observaciones, el cual manifestamos nuestro acuerdo con lo planteado.	Asistimos en compañía del Alcalde Municipal, Ing. Armando Calidonio, al evento de Statup Weekend Centro America el cual se llevo a cabo en el Hotel Copantl durante 56 horas consecutivas, en la que participaron 300 jóvenes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras y así una vez mas la Municipalidad de San Pedro Sula dice presente en los programas de apoyo a los jóvenes emprendedores permitiendo así el desarrollo de una nueva cultura de negocios que evoluciona.	Asistimos en compañía del Alcalde Municipal, Ing. Armando Calidonio, al evento de Statup Weekend Centro America el cual se llevo a cabo en el Hotel Copantl durante 56 horas consecutivas, en la que participaron 300 jóvenes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras y así una vez mas la Municipalidad de San Pedro Sula dice presente en los programas de apoyo a los jóvenes emprendedores permitiendo así el desarrollo de una nueva cultura de negocios que evoluciona.		
	1.2 Campaña divulgativa de los procedimientos a seguir			Se mantiene una comunicación constante con la dirección de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa se ejecuta.	68%	Constantemente se apoya la dirección de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa. En este caso en el tema de los prestamos para microempresarios, esta semana con énfasis en el apoyo a las familias de los niños migrantes retornados	68%	Constantemente se apoya la dirección de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa. En este caso en el tema de los prestamos para microempresarios, esta semana con énfasis en el apoyo a las familias de los niños migrantes retornados (http://amhon.hn/j1/index.php/component/k2/item/511-presidente-de-la-amhon-participa-en-entrega-de-ayudas-a-jovenes-y-ninos-migrantes-retornados) (Diario La Prensa / jueves 12 de noviembre/ Pág. 24/ Sección: San Pedro / Nota Completa)	70%	Constantemente se apoya la dirección de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa. En este caso en el tema de los prestamos para microempresarios, esta semana con énfasis en el apoyo a los jóvenes emprendedores.
	1.3 facilitar el trámite a seguir en las diferentes instancias involucradas			Recibimos la capacitación y estamos en la elaboración de las observaciones correspondientes.	Vencio el plazo de envío de observaciones, el cual manifestamos nuestro acuerdo con lo planteado.	Nada que informar	Nada que informar			
2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora	2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores	Gerencia de Competitividad		Ya se termino de elaborar el Manual de Crédito y se entrego al personal de PAMA, para hacer revision personalizada como parte del proceso de socialización	86%	En proceso de socialización, planificando el ultimo para la proxima semana.	se pospone la actividad para la primera semana de enero, debido a que el personal está en vacaciones	se pospone la actividad para la primera semana de enero, debido a que el personal está en vacaciones		
	2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad			Planificación y organización del evento de entrega de los certificados para el financiamiento.	86%	Realización del evento de entrega de los certificados que se llevo a cabo en el Salon Consistorial, donde participaron representantes de la AMHON, la Abg. Gloria Millan, Regidora Municipal, el Ing. Alberto Marin, Gerente de Servicios Publicos y Comunitarios, Lic. Melvin Jose Ferrero, Director de PMGP, el Abg. Salomon Kattan, Director de PAMA, Abg. Martha Reyes, Directora de Mujer, Niñez y Familia, las 12 mujeres beneficiadas con L. 170,000.00 y presentadas las 8 mujeres que continuaran en el proyecto, quienes recibieron un taller de 16 horas sobre microemprendimiento, impartido por la Lic. Erllys Borjas.	88%	Una vez capacitadas las 8 mujeres, y elaboraron su plan de inversión se procedio a realizar las cotizaciones con los diferentes proveedores para iniciar el expediente requerido por la AHMON	90%	Una vez capacitadas las 8 mujeres, y elaboraron su plan de inversión se procedio a realizar las cotizaciones con los diferentes proveedores para iniciar el expediente requerido por la AHMON

	<p>2.3 Elaborar Plan de Capacitación</p> <p>2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores</p>			<p>PAMA y Estudios Socioeconomicos participaron en la capacitacion de Medidas Fiscales impartida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI). El evento se realizo en el Hotel Sula.</p> <p>Participacion del Abg. Salomon Kattan en una reunion con los organizadores de Startup Weekend y representantes de Junior Achivement en Tegucigalpa. Ademas la Lic. Carolina Velez y el Lic. Omar Vega participaron en un campamento para entrenar sobre la participacion en el megaproyecto que se llevara a cabo del 20 al 22 de noviembre en el Hotel Copantl en el que participaran aproximadamente 300 jovenes de Centro America.</p>	<p>PAMA y Estudios Socioeconomicos participaron en la capacitacion de Medidas Fiscales impartida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI). El evento se realizo en el Hotel Sula.</p> <p>Participacion del Abg. Salomon Kattan en una reunion con los organizadores de Startup Weekend y representantes de Junior Achivement en Tegucigalpa. Ademas la Lic. Carolina Velez y el Lic. Omar Vega participaron en un campamento para entrenar sobre la participacion en el megaproyecto que se llevara a cabo del 20 al 22 de noviembre en el Hotel Copantl en el que participaran aproximadamente 300 jovenes de Centro America.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	
3. Fomento de la cultura de productividad	<p>3.1.- Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos;</p> <p>3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central;</p> <p>3.3.- Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: Infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras; estas podrían incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local), reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros;</p> <p>3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.</p>	Gerencia de Competitividad	<p>Se participó conjuntamente con Estudios socioeconómicos y Regulatorios y PAMA en el taller , realizado en Villas Telamar para elaborar el Plan de Estratégico del proyecto en base a los objetivos estratégicos según el documento línea de base; este es el último taller del año, la coordinadora del proyecto requiere una cita con el señor Alcalde para el Director de la OIT en Costa Rica, quien vendría a la ciudad en la fecha acordada.</p> <p>Continua esperando la atención a la solicitud presentada a la gobernadora</p> <p>Se continua con el proceso, de la revista.</p> <p>La coordinación de Estudios Socioeconomicos recibio invitación del Componente de Inserción Laboral a un taller sobre discapacidad y VIH</p>	<p>34%</p> <p>32%</p> <p>42%</p> <p>40%</p>	<p>Se participó conjuntamente con Estudios socioeconómicos y Regulatorios y PAMA en el taller , realizado en Villas Telamar para elaborar el Plan de Estratégico del proyecto en base a los objetivos estratégicos según el documento línea de base; este es el último taller del año, la coordinadora del proyecto requiere una cita con el señor Alcalde para el Director de la OIT en Costa Rica, quien vendría a la ciudad en la fecha acordada.</p> <p>Continua esperando la atención a la solicitud presentada a la gobernadora</p> <p>Se continua con el proceso, de la revista.</p> <p>La coordinación de Estudios Socioeconomicos recibio invitación del Componente de Inserción Laboral a un taller sobre discapacidad y VIH</p>	<p>34%</p> <p>32%</p> <p>42%</p> <p>40%</p>	<p>Se participó conjuntamente con Estudios socioeconómicos y Regulatorios y PAMA en el taller , realizado en Villas Telamar para elaborar el Plan de Estratégico del proyecto en base a los objetivos estratégicos según el documento línea de base; este es el último taller del año, la coordinadora del proyecto requiere una cita con el señor Alcalde para el Director de la OIT en Costa Rica, quien vendría a la ciudad en la fecha acordada.</p> <p>Continua esperando la atención a la solicitud presentada a la gobernadora</p> <p>Se continua con el proceso, de la revista.</p> <p>La coordinación de Estudios Socioeconomicos recibio invitación del Componente de Inserción Laboral a un taller sobre discapacidad y VIH</p>	<p>34%</p> <p>32%</p> <p>42%</p> <p>40%</p>
Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo								
1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas.	<p>1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)</p> <p>1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.</p> <p>1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Curruste, Armenta, Parque del Acuífero, Naco)</p>	<p>Gerencia de Competitividad</p> <p>Dirección de Cultura y Turismo</p> <p>DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y TRANSPORTE.</p> <p>DIMA</p>	<p>Recopilación de información para realizar el inventario turístico</p> <p>Remodelación plaza general Fco. Morazan realizada, y planteamiento del proyecto monumentos industriales en gestiones.</p> <p>Pendiente creación de estrategias con departamentos involucrados</p>	<p>38%</p> <p>48%</p> <p>40%</p>	<p>Recopilación de información para realizar el inventario turístico</p> <p>Remodelación plaza general Fco. Morazan realizada, y planteamiento del proyecto monumentos industriales en gestiones.</p> <p>Pendiente creación de estrategias con departamentos involucrados</p>	<p>38%</p> <p>50%</p> <p>40%</p>	<p>Recopilación de información para realizar el inventario turístico</p> <p>Remodelación plaza general Fco. Morazan realizada, y planteamiento del proyecto monumentos industriales en gestiones.</p> <p>Pendiente creación de estrategias con departamentos involucrados</p>	<p>38%</p> <p>50%</p> <p>40%</p>
2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	<p>2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canaturh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.</p> <p>2.2 Implementar centros de información turística (Aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central) Interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (exocentro) y con centro de convenciones hotel Copantl</p>	<p>Dirección de Cultura y Turismo</p> <p>Gerencia de Competitividad</p>	<p>Se llevó a cabo el Festival del Feriado el Día Jueves 8 de Octubre en conjunto con el Instituto Hondureño de Turismo, Canaturh , buró de convenciones. Se llevaron a cabo presentaciones artísticas a partir de las 3pm hasta las 10pm, hubo venta de comida, artesanías así como juegos infantiles (RECREOVIA). El evento se realizó frente a la Casa de la Cultura.</p> <p>Pendiente reunión con encargados del IHT para verificar apoyo que brindaran en el tema del Kiosco del Aeropuerto.</p>	<p>54%</p> <p>52%</p>	<p>Reunion con el Alcalde, representante de Canaturh, Buro de Convenciones para tratar tema de actualización del reglamento de turismo, remodelación de kiosco Aeropuerto y la implementación de atracción turística navideña.</p> <p>Pendiente reunión con encargados del IHT para verificar apoyo que brindaran en el tema del Kiosco del Aeropuerto. Reunion con Alcalde, Canaturh y Buro de convenciones para tratar tema de remodelación de kiosco Aeropuerto</p>	<p>56%</p> <p>52%</p>	<p>Reunion con el Alcalde, representante de Canaturh, Buro de Convenciones para tratar tema de actualización del reglamento de turismo, remodelación de kiosco Aeropuerto y la implementación de atracción turística navideña.</p> <p>Pendiente reunión con encargados del IHT para verificar apoyo que brindaran en el tema del Kiosco del Aeropuerto. Reunion con Alcalde, Canaturh y Buro de convenciones para tratar tema de remodelación de kiosco Aeropuerto</p>	<p>56%</p> <p>52%</p>
	<p>3.1 Identificar los proyectos en que se pueden desarrollar en el municipio mediante la constitución de una Alianza Público- Privada</p>	<p>Dirección de Planificación y GMPR, Unidad de Estudios</p>	<p>Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de Infraestructura y mercados</p>	<p>38%</p>	<p>Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de Infraestructura y mercados</p>	<p>38%</p>	<p>Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de Infraestructura y mercados</p>	<p>38%</p>

3. Promover las Alianzas Público Privadas.	3.2 Socializar los beneficios y los objetivos a desarrollar de las Alianzas Público-Privada.	Gerencia de Competitividad	Estratégicos.	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%
	3.3 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente identificados		Gerencia de Administración	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%
	3.4 Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.5 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacional para la concesión de proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.1. Identificar y formular las políticas de fomento y promoción a las inversiones.	Gerencia de Competitividad.	Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%
	4.2 Establecer alianzas estratégicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
	4.3 Firma de convenios con la secretaria de relaciones exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periodicos para promover la ciudad		Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	
5. Gestionar herramientas y lazos de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresa Privada, organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%
	5.2 Gestión de Plan de Desarrollo sostenible Integral en los distritos.		Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario											
1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnóstico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y mercados potenciales.	1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón.	DIMA	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Implementación del Plan de manejo de la Sierra del Merendon en los municipios de Quimistan, Omoa.	100%	El día jueves 19 de noviembre a las 10:16 am en la comunidad de Naco, Cortes, se realizó la reunión con el Comité Sectorial Ambiental que lo integran representantes de organizaciones comunitarias, patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, La División Municipal Ambiental (DIMA) y CANTAS San Pedro Sula. El objetivo de la reunión es para retomar el proceso de declaración de la microcuenca del río Naco y solicitud de área protegida en la parte alta, la cual es una zona productora de agua que abastece a la población de varias comunidades de los municipios de San Pedro Sula y Quimistan, Santa Bárbara, viendo ellos como única alternativa de manejo. Esta solicitud será presentada al ICF por cada municipalidad correspondiente.	100%
	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio.			Esta semana se inicio con la encuesta en la comunidad de La Union	95%	Se distribuirán 62 bonos agrícolas a través de la SAG, además tienen contrato para ser proveedores de Hortifruti.	95%	Se inicio el vaciado de las encuestas aplicadas en la comunidad de La Union.	95%	Se continua con el vaciado de las encuestas aplicadas en la comunidad de La Union.	95%
	1.3. Realizar acercamientos con Secretaría de Agricultura para el impulso del sector.			Todavía no se ha fijado fecha para realizar la capacitación final. El curso se suspendió porque no asistieron los participantes. Se espera llegar a un acuerdo para fijar nueva fecha del curso y culminar las capacitaciones en su totalidad.	100%	Se distribuirán 62 bonos agrícolas a través de la SAG, además tienen contrato para ser proveedores de Hortifruti.	100%	No se continuara con la actividad porque los participantes decidieron no recibir el último curso porque no se han provisto los invernaderos.	100%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%
	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades, como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.		Se concluyo la actividad	100%	Se distribuirán 62 bonos agrícolas a través de la SAG, además tienen contrato para ser proveedores de Hortifruti.	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	
			Dirección de Planificación y								

	1.5. Implementar e identificar las políticas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario			Se distribuirán 62 bonos agrícolas a través de la SAG, además tienen contrato para ser proveedores de Hortifrutti.	95%	Se distribuirán 62 bonos agrícolas a través de la SAG, además tienen contrato para ser proveedores de Hortifrutti.	95%	La cantidad de bonos se redujeron a 50 a solicitud de la SAG, la programación para la entrega será según determinación de la SAG en los próximos días.	95%	Los bonos fueron entregados en su totalidad.	100%
2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Hortícola de la Zona de reserva del Meredón.	2.1 Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.	DIMA.	Gerencia de Competitividad.	Se presentaron solicitudes en las embajadas de Japón y Corea.	100%	Se presentaron solicitudes en las embajadas de Japón y Corea.	100%	Se presentaron solicitudes en las embajadas de Japón y Corea.	100%	Se presentaron solicitudes en las embajadas de Japón y Corea.	100%
	2.2 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Meredón" a líderes y a hoticultores.			SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%
	2.3 Coordinación interinstitucional con INFOP.			Todavía no se ha fijado fecha para la capacitación final.	90%	No se continuara con la actividad porque los participantes decidieron no recibir el último curso porque no se han provisto los invernaderos.	90%	No se continuara con la actividad porque los participantes decidieron no recibir el último curso porque no se han provisto los invernaderos.	95%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%
	2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.			Todavía no se ha fijado fecha para la capacitación final. No se presentaron los participantes del curso por lo que habrá que programarlo de nuevo.	90%	No se continuara con la actividad porque los participantes decidieron no recibir el último curso porque no se han provisto los invernaderos.	90%	No se continuara con la actividad porque los participantes decidieron no recibir el último curso porque no se han provisto los invernaderos.	95%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%
	2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.	Dirección de Planificación y GMPR.	Aun no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Gallito, Las Neblinas.	75%	Aun no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Gallito, Las Neblinas.	75%	Aun no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Gallito, Las Neblinas.	75%	Aun no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Gallito, Las Neblinas.	75%	
	2.6 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.		El grupo de El Gallito esta gestionando la compra de una propiedad donde se instalarán la mayor parte de los beneficiarios del proyecto.	70%	Se continúa en la gestión de la compra de la propiedad.	70%	Se continúa en la gestión de la compra de la propiedad.	70%	Se continúa en la gestión de la compra de la propiedad.	70%	
	2.7 Evaluación de resultados y selección de quienes recibirán macro-tuneles.		La evaluación no se ha efectuado porque no se ha terminado de impartir la última capacitación y la no construcción de los invernaderos demostrativos.	80%	No se continuara con la actividad porque los participantes decidieron no recibir el último curso porque no se han provisto los invernaderos.	80%	No se continuara con la actividad porque los participantes decidieron no recibir el último curso porque no se han provisto los invernaderos.	80%	Ya se elaboró la lista con los 60 participantes	100%	
EJE RECTOR III. Mejoramiento de la infraestructura											
Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano											
1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.2 Acondicionamiento de las bases de licitación en función de los requerimientos del ente financiero.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría		Gerencia de Competitividad.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
2. Implementación del programa de Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Tecnológicos del BID	Dirección de Planificación y GMPR/ Estudios Estratégicos.		El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%
3. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	3.1 Coordinar con la Unidad de Concesiones para revisar los alcances del área concesionada a ASP	Gerencia de Infraestructura.	Unidad de Concesiones	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyección 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyección 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyección 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyección 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%
	3.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados			Ya se realizó la distribución de las colonias que no están concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los términos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales. Se comenzara a preparar los términos de referencia para el diseño de la red de agua potable del Zapotal	64%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no están concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los términos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales. Se comenzara a preparar los términos de referencia para el diseño de la red de agua potable del Zapotal	64%	Se ha revisado todo el área dentro de la Concesión de ASP, también estamos a la espera de la Respuesta de ASP para el mejoramiento y/o estado actual de las redes en los sitios donde se ejecutaran obras con el pto. De 128.5 millones. Esta semana se envió a ASP la información sobre 3 proyectos que se ejecutaran el próximo mes. Seguimos a la espera de la información solicitada a ASP	66%	Se ha revisado todo el área dentro de la Concesión de ASP, también estamos a la espera de la Respuesta de ASP para el mejoramiento y/o estado actual de las redes en los sitios donde se ejecutaran obras con el pto. De 128.5 millones. Esta semana se envió a ASP la información sobre 3 proyectos que se ejecutaran el próximo mes. Seguimos a la espera de la información solicitada a ASP	66%
	3.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias			Se continúa trabajando en el mantenimiento de la red pluvial existente, actualmente se trabaja en el 2do ciclo de mantenimiento y limpieza de canal Guillén desde 27 calle hasta descargar en canal Sunseri, también en la rehabilitación de tragantes, pozos del sistema de aguas lluvias de COL. Juan Lindo, Bella Vista, Guamilito, Los Andes, Paz Barhona, Las Vegas, Modelo, Morazan, Andalucía, Barandillas, Blanquita y Circuito Norte de Villas Mackay.	86%	Se continúa trabajando en el mantenimiento de la red pluvial existente, actualmente se trabaja en el 2do ciclo de mantenimiento y limpieza de canal Guillén desde 27 calle hasta descargar en canal Sunseri, también en la rehabilitación de tragantes, pozos del sistema de aguas lluvias de COL. Juan Lindo, Bella Vista, Guamilito, Los Andes, Paz Barhona, Las Vegas, Modelo, Morazan, Andalucía, Barandillas, Blanquita y Circuito Norte de Villas Mackay.	86%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no están concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los términos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales. Se comenzara a preparar los términos de referencia para el diseño de la red de agua potable del Zapotal	88%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no están concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los términos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales. Se comenzara a preparar los términos de referencia para el diseño de la red de agua potable del Zapotal	88%
	3.4 Ampliación de la red de aguas lluvias			se envió la documentación para solicitar a la Corporación el inicio de los procesos de licitación para la construcción de Colector de la Ideal, Universal y Colector col Trejo IV etapa. Continúa la construcción del colector Chamelecon	68%	se envió la documentación para solicitar a la Corporación el inicio de los procesos de licitación para la construcción de Colector de la Ideal, Universal y Colector col Trejo IV etapa. Continúa la construcción del colector Chamelecon	68%	Se continúa trabajando en el mantenimiento de la red pluvial existente, actualmente se trabaja en el 2do ciclo de mantenimiento y limpieza de canal Guillén desde 27 calle hasta descargar en canal Sunseri, también en la rehabilitación de tragantes, pozos del sistema de aguas lluvias de COL. Juan Lindo, Bella Vista, Guamilito, Los Andes, Paz Barhona, Las Vegas, Modelo, Morazan, Andalucía, Barandillas, Blanquita y Circuito Norte de Villas Mackay.	70%	Se continúa trabajando en el mantenimiento de la red pluvial existente, actualmente se trabaja en el 2do ciclo de mantenimiento y limpieza de canal Guillén desde 27 calle hasta descargar en canal Sunseri, también en la rehabilitación de tragantes, pozos del sistema de aguas lluvias de COL. Juan Lindo, Bella Vista, Guamilito, Los Andes, Paz Barhona, Las Vegas, Modelo, Morazan, Andalucía, Barandillas, Blanquita y Circuito Norte de Villas Mackay.	70%
6.1 Identificación de los principales cruces a señalizar				1. 30 metros lineales pintados en color azul para estacionamientos. 2. inspeccion y señalización de 24 metros lineales de paso cruce peatonal tipo cebra.	86%	1. Intersección Juan Pablo II, Boulevard del Este y Primera Calle. 2. Intersección primera calle, tercera avenida. 3. Intersección primera calle, cuarta avenida. 4. Intersección primera calle, quinta avenida.	88%	1. Pintado de 50 metros en color azul para estacionamientos. 2. señalización en pintado de línea blanca 498.51 mts, línea discontinua blanca 240.63 mts, línea continua amarilla 515.95 mts, en dirección Este u Oeste sobre el Bulevar los Proceres.	90%	1. Pintado de 25 metros lineales a solicitud de Cooperación ISMAL. 2. Biv. Morazan en sentido de Oeste a Este, señalización en línea blanca discontinua 196.89 metros lineales. Línea blanca continua 186.95 metros lineales	92%

6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.2 Preparación de presupuesto y bases para la licitación	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Administración	Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%
	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra			Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos inteligentes	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Tecnología	Este proyecto se encuentra detenido en el estudio y diseño del centro de control de tránsito y de 60 intersecciones.	80%	Este proyecto se encuentra pendiente y no se cumplirá porque los recursos fueron destinados a la Gerencia de Infraestructura.	82%	Este proyecto se encuentra pendiente y no se cumplirá porque los recursos fueron destinados a la Gerencia de Infraestructura.	82%	Este proyecto se encuentra pendiente y no se cumplirá porque los recursos fueron destinados a la Gerencia de Infraestructura.	82%
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los cuatro mercados municipales para su mejoramiento.	8.1 Declaración de interés Público de los proyectos	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura	Para el Sábado 14 de Noviembre, en el Mercado Guamilito se estará llevando a cabo una Feria, en donde se le estará dando apertura a una alianza con los locatarios del mismo .	20%	Celebración del día en Familia, en los alrededores del Mercado Guamilito	70%	Celebrado exitosamente el día en familia en mercado Guamilito	100%	Celebrado exitosamente el día en familia en mercado Guamilito	100%
	8.2 Definir alcances del proyecto y forma de repago.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	8.3 Identificación de inversionistas	Gerencia de Competitividad		Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	8.4 Definir forma de adjudicación (Fideicomiso con COALIANZA o adjudicación directa al inversionista)			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	9.1 Definir la legalización del predio donde se realizará la construcción	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia Legal	Se presentó un escrito en los Juzgados de Civil, en el cual se solicita se ordene citación a dos de los demandados, y solicitud de Comunicación Edictal para los otros demandados.	30%	Se presentó un escrito en los Juzgados de Civil, en el cual se solicita se ordene citación a dos de los demandados, y solicitud de Comunicación Edictal para los otros demandados.	30%	Se presentó un escrito en los Juzgados de Civil, en el cual se solicita se ordene citación a dos de los demandados, y solicitud de Comunicación Edictal para los otros demandados.	30%	Se presentó un escrito en los Juzgados de Civil, en el cual se solicita se ordene citación a dos de los demandados, y solicitud de Comunicación Edictal para los otros demandados.	30%
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final		Gerencia de Infraestructura	Aun en espera	0%	Al no tener conocimiento de la legalización del predio esta acción está pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalización del predio esta acción está pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalización del predio esta acción está pendiente	0%
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embellecimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Elaborar plan y presupuesto para el embellecimiento de las zonas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Recuperación de Espacios Públicos: 1. Botadero Clandestino a inmediaciones del Centro de Salud Paz Barahona, beneficiando a más de 2000 personas. 2. Botadero los Mangales: a inmediaciones de las colonias, Aurora, Sunseri, La Libertad, La Gran Villa, Cabañas; Beneficiando a más de 3000 personas.	100%	Recuperación de Espacios Públicos: 1. Botadero Clandestino a inmediaciones del Centro de Salud Paz Barahona, beneficiando a más de 2000 personas. 2. Botadero los Mangales: a inmediaciones de las colonias, Aurora, Sunseri, La Libertad, La Gran Villa, Cabañas; Beneficiando a más de 3000 personas.	100%	eliminación de botaderos clandestinos en Suncery	100%	eliminación de botaderos clandestinos en Suncery	100%
	10.2 Asignar presupuesto y ejecución del plan			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley	Gerencia de Infraestructura	Departamento de Medio Ambiente, Impacto Ambiental y Control de Publicidad. Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización. Departamento de Transporte Público.	Se recibieron 2 solicitudes para instalación de nuevos rótulos y ambas procedían su instalación.	100%	Se recibieron 6 solicitudes para instalación de nuevos rótulos y ambas procedían su instalación.	100%	Se recibieron 17 solicitudes para instalación de nuevos rótulos, 3 se Autorizaron, 1 se denegó, 1 cambio de imagen y 12 están en proceso de inspección.	100%	Se recibieron 18 solicitudes para instalación; 11 se Autorizaron, 3 se denegaron por no cumplir con los parámetros necesarios, 1 cambio de imagen y 3 están en trámite para inspección por la Empresa DHV	100%
	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones			Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			Se realizó un paro por instalación sin autorización	100%	No se realizó ningún paro por instalación sin autorización.	100%	No se realizó ningún paro por instalación sin autorización.	100%	No se realizó ningún paro por instalación sin autorización.	61%
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Ya se cuenta con un inventario de más de 14,000 empresas con publicidad, industria, comercio, banca, seguros y servicio.	100%	Ya se cuenta con un inventario de más de 14,000 empresas con publicidad, industria, comercio, banca, seguros y servicio.	100%	Ya se cuenta con un inventario de más de 14,000 empresas con publicidad, industria, comercio, banca, seguros y servicio.	100%	Ya se cuenta con un inventario de más de 14,000 empresas con publicidad, industria, comercio, banca, seguros y servicio.	100%
	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad			Se han registrado ya en la base de datos 4,605 negocios de las 126 categorías para georeferenciar, con su respectiva clave catastral.	52%	Se han registrado ya en la base de datos 4,605 negocios de las 126 categorías para georeferenciar, con su respectiva clave catastral.	52%	Se han registrado ya en la base de datos 4,605 negocios de las 126 categorías para georeferenciar, con su respectiva clave catastral.	54%	Se han registrado ya en la base de datos 4,605 negocios de las 126 categorías para georeferenciar, con su respectiva clave catastral.	52%
	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Ya se cuenta con un mapeo de rótulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecológicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 35 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rótulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecológicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 17 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rótulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecológicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 23 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rótulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecológicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 34 nuevos datos.	100%

	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad	Gerencia de Prevención, Transporte y Seguridad.		Se han realizado 6 citas a las diferentes empresas por concepto de pago de la publicidad pendiente.	76%	Se han realizado 6 citas a las diferentes empresas por concepto de pago de la publicidad pendiente.	76%	Nada que informar	76%	Nada que informar	76%
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo			Realización de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%	Realización de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%	Realización de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%	Realización de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%
	11.9 Regular la publicidad móvil	Gerencia de Infraestructura		Esta semana se emitieron 6 permisos para publicidad en vehículos, haciendo un total de 1,437 boletas emitidas en el transcurso del año.	100%	Esta semana no se emitieron permisos para publicidad en vehículos.	100%	Esta semana se emitieron 11 permisos para publicidad en vehículos, haciendo un total de 1,448 boletas emitidas en el transcurso del año.	100%	Esta semana se emitieron 9 permisos para publicidad en vehículos, haciendo un total de 1,457 boletas emitidas en el transcurso del año.	91%
12. Evitar la contaminación visual y sónica.	12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad			Nada que informar	66%	Nada que informar	66%	Nada que informar	66%	Nada que informar	66%
	12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.			Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	Nada que informar	68%
	12.3 Actuar ante la alteración auditiva.			Realización de operativos en contra de la contaminación auditiva en negocios de la ciudad.	100%	Se realizaron 4 operativos en el casco histórico de la ciudad.	100%	Se realizó operativo de en contra de la contaminación auditiva, en el cual se visitaron 43 negocios citándose 10.	100%	Se realizó operativo en contra de contaminación auditiva, en 32 negocios citándose 08.	100%
	12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMA	Gerencia de Prevención seguridad y Transporte.	DIMA, Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Viabilidad y Señalización, Departamento RAC/Justicia Municipal, Departamento de Transporte Público.	Realización de operativos combinados con DIMA en contra de la contaminación auditiva en negocios de la ciudad.	100%	Se realizaron 2 operativos en contra de corte ilegal de árboles y 1 operativo contra envenenamiento de árbol.	100%	Se realizó 3 operativos en contra de corte ilegal de árbol.	100%	Se realizó operativos combinados con DIMA en contra de contaminación auditiva, y cortes ilegales de árboles en la ciudad.	100%
	12.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.			1. Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación Municipal respectiva, en 500 negocios de los cuales se citaron 171. 2. Se realizó supervisión en conjunto con el Coordinador Ambiental Municipal, para el control sanitario de las personas trabajadoras del sexo en la ciudad, como prevención a la proliferación de enfermedades sexuales de tipo contagiosas.	84%	1. Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación Municipal respectiva, en 450 negocios de los cuales se citaron 100. 2. Se realizó supervisión en conjunto con el Coordinador Ambiental Municipal, para el control sanitario de las personas trabajadoras del sexo en la ciudad, como prevención a la proliferación de enfermedades sexuales de tipo contagiosas.	86%	Se realizó operativo para comprobar la vigencia de documentación Municipal respectiva, en 472 negocios de los cuales se citaron 164.	88%	Se realizó operativo para comprobar la vigencia de documentación Municipal respectiva, en 417 negocios de los cuales se citaron 150.	90%
Estrategia 2: Plan de vivienda social											
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.1 Identificación y clasificación de los actores principales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Finanzas	El 27 de Octubre concretamos una reunión con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	30%	El 27 de Octubre concretamos una reunión con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	30%	El 27 de Octubre concretamos una reunión con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	30%	El 27 de Octubre concretamos una reunión con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	30%
	1.2 Identificación de las áreas a utilizar			Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%
	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y/o inversionistas			Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	5%
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir	Gerencia de Infraestructura		Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordes en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 Definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Unidad de Supervisores de Concesiones	El 27 de Octubre concretamos una reunión con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	El 27 de Octubre concretamos una reunión con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	El 27 de Octubre concretamos una reunión con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	El 27 de Octubre concretamos una reunión con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%
	2.2 Normatizar la asignación de viviendas			Se iniciará un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciará un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciará un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciará un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%
	2.3 Asignar Viviendas			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
Estrategia 3:Mejoramiento de la red vial											
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestión	Gerencia de Infraestructura		Se está trabajando en base a listado de proyectos de pavimentación que mejoren la vialidad de la ciudad. Se revisaron ofertas de la licitación pública para la ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brígida hasta el puente Bermejo, ampliación a 3 carriles desde 3 ave hasta Blvd. del Norte y se enviara a corporación la información para solicitar el inicio del proceso de licitación de Pavimentación 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Unión y Montefresco, Pavimentación Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentación Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas	54%	Se está trabajando en base a listado de proyectos de pavimentación que mejoren la vialidad de la ciudad. Se revisaron ofertas de la licitación pública para la ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brígida hasta el puente Bermejo, ampliación a 3 carriles desde 3 ave hasta Blvd. del Norte y se enviara a corporación la información para solicitar el inicio del proceso de licitación de Pavimentación 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Unión y Montefresco, Pavimentación Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentación Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas	54%	A la espera de la adjudicación para inicio del proyecto ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brígida hasta el puente Bermejo, se espera aprobación en la próxima sesión de corporación, Pavimentación 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Unión y Montefresco, Pavimentación Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentación Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas. Se socializa con los distritos del 1 al 5 y se programan la ejecución de pavimentación calle de acceso a las anonas, pavimentación calle de acceso a col gracias a Dios	56%	A la espera de la adjudicación para inicio del proyecto ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brígida hasta el puente Bermejo, se espera aprobación en la próxima sesión de corporación, Pavimentación 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Unión y Montefresco, Pavimentación Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentación Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas. Se socializa con los distritos del 1 al 5 y se programan la ejecución de pavimentación calle de acceso a las anonas, pavimentación calle de acceso a col gracias a Dios	56%
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras			Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los términos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliación de las principales vías así como la pavimentación de algunas de ellas	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los términos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliación de las principales vías así como la pavimentación de algunas de ellas	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los términos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliación de las principales vías así como la pavimentación de algunas de ellas	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los términos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliación de las principales vías así como la pavimentación de algunas de ellas	0%

	1.3 Contratación de la consultoría.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
2. Coordinación con el gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la conclusión de las obras viales del corredor logístico dentro del municipio.	2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.	Gerencia de Infraestructura		Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI. Se sostuvo reunion con DIMA Y PARQUES Y BULEVARES, para definir las areas a reforestar y el tipo de arboles a plantar y se envió el convenio de reforestación a la Lic Bessy Aspra de la UGA-INSEP para su revision y firma y posteriormente se entregara a SIGLO XXI para que proceden a la ejecucion	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI. Se sostuvo reunion con DIMA Y PARQUES Y BULEVARES, para definir las areas a reforestar y el tipo de arboles a plantar y se envió el convenio de reforestación a la Lic Bessy Aspra de la UGA-INSEP para su revision y firma y posteriormente se entregara a SIGLO XXI para que proceden a la ejecucion	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI. Se sostuvo reunion con DIMA Y PARQUES Y BULEVARES, para definir las areas a reforestar y el tipo de arboles a plantar y se envió el convenio de reforestación a la Lic Bessy Aspra de la UGA-INSEP para su revision y firma y posteriormente se entregara a SIGLO XXI para que proceden a la ejecucion	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI. Se sostuvo reunion con DIMA Y PARQUES Y BULEVARES, para definir las areas a reforestar y el tipo de arboles a plantar y se envió el convenio de reforestación a la Lic Bessy Aspra de la UGA-INSEP para su revision y firma y posteriormente se entregara a SIGLO XXI para que proceden a la ejecucion	100%
	2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.			Se continua con las actividades en el intercambiador GALA	100%	Se continua con las actividades en el intercambiador GALA	100%	Se continua con las actividades en el intercambiador GALA	100%	Se continua con las actividades en el intercambiador GALA	100%
3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpeo y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	3.1 Se creara un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.	Gerencia de Infraestructura		Se continua con las obras de bacheo y sello de juntas y nivelacion de la carpeta asfaltica, del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%	Se continua con las obras de bacheo y sello de juntas y nivelacion de la carpeta asfaltica, del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%	Se continua con las obras de bacheo y sello de juntas y nivelacion de la carpeta asfaltica, del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%	Se continua con las obras de bacheo y sello de juntas y nivelacion de la carpeta asfaltica, del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%
4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.	4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Auditoría Interna	Se realizaron reuniones con Dirigentes del Transporte City Mall, Galerías del Valle y Banpais.	82%	Se realizaron reuniones con Dirigentes de Transporte de el Zapotal, City Taxi y Banpais.	84%	Se realizaron reuniones con Dirigentes de Transporte de el Zapotal, City Taxi y Directiva de Conosu.	86%	Se realizaron reuniones con dirigentes del Patronato de la Residencial Villas del Bosque y Directivos de Viana y Saenz, para socializar cambio de rutas.	88%
	4.2 Georeferenciar las paradas y puntos de taxis			Se realizo recorrido para la actualización de paradas de buses en recorrido de buses en sector de Cofradia.	84%	Se ejecuto la georeferenciación de las paradas de autobuses y puntos de taxis existentes, los registros estan documentados.	100%	Identificación de 24 Puntos de Parada de buses en ampliado de tercer carril desde fuente luminosa hasta puente Rio Bermejo.	100%	Inspeccion de parada de buses en Blv. Del Norte, Sur, Este, 27 calle y 33 calle para habilitacion de espacio para discapacitados.	100%
	4.3 Crear nuevas rutas urbanas			Actualizacion en plan de Comité de Seguridad vial ruta y recorridos de ruta No. 2 y 5.	84%	Finalizo el estudio de cambio de rutas urbanas e interurbanas del Distrito Cofradia y de la segunda avenida (Maheco).	86%	En planificación de reunion con CSV-SPS y sector transporte, ya se tiene digitalizado el nuevo recorrido de ruta de Maheco.	88%	Inspeccion de recorrido y digitalización de ruta No. 2, a la altura de bulevar Morazan, para eliminar el giro a la izquierda sobre la 10 avenida.	90%
	4.5 Señalización horizontal y vertical de las paradas urbanas obligatorias.			Actualizacion de listado de lugares con señalización horizontal y vertical según licitación y programación de inicio martes 10 de noviembre de 2015.	88%	La empresa Sistemas S.A. de C.V. y la Municipalidad de SPS, iniciaran el programa de señalización horizontal el jueves 12 de noviembre de 2015 (si las condiciones climatologicas lo permiten).	90%	16-11-15, Se inicio con con la ejecución de licitación de señalización horizontal y vertical en la Ciudad.	100%	Inspeccion y señalización a traves de licitación con Sistemas S.A., en Blv. Morazan en sentido de Oeste a Este, señalización en línea blanca discontinua y línea continua.	100%
5. Revisión de los permisos de operación del transporte público y de carga dentro del municipio, para garantía de seguridad y buen servicio a los usuarios.	5.1 Implementar una red telefónica para emitir la denuncia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Auditoría Interna	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	5.2 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.			Se realizaron 15 operativos al Transporte Publico de pasajero	86%	Se realizaron 21 operativos al transporte publico de pasajeros.	88%	Se realizaron 20 operativos al transporte publico de pasajeros.	90%	Se realizaron 17 operativos al transporte publico de pasajeros.	92%
	5.3 Comprobar la vigencia de los permisos de operación.			1. Se realizo entrega de 13 patentes de circulacion a Transportes del Valle. 2. Entrega de 04 licencias de circulacion de transporte publico y privado.	86%	1. Se realizo entrega de 1 patente de circulacion a EMTRACOL. 2. Entrega de 06 licencias de circulacion de transporte publico y privado.	88%	Se realizo entrega de 26 licencias de circulacion para 13 buses, 7 cabezales, 1 furgon y 5 camiones.	90%	Se realizo entrega de 12 licencias de circulacion para 11 buses y 1 cabezal.	92%
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.1 Vigilar el cumplimiento de la Reglamentación de las leyes de tránsito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		80 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado	86%	100 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	88%	69 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	90%	62 vehiculos fueron decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	92%
	6.2 Mantener campanas de socialización sobre políticas públicas de gobernabilidad.			El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha trabajado constantemente en boletines, avisos sobre la gestion municipal para mantener informada a la ciudadanía de los actos relevante de la administracion actual, asi mismo, informar a los ciudadanos sobre la Feria Navideña que se llevara a cabo en el mes de Diciembre.	82%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha trabajado constantemente en boletines, avisos sobre la gestion municipal para mantener informada a la ciudadanía de los actos relevante de la administracion actual, asi mismo, informar a los ciudadanos sobre la Feria Navideña que se llevara a cabo en el mes de Diciembre.	84%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado 10 actividades realizadas por esta Gerencia.	86%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado 1 actividad por esta Gerencia, sobre el operativo realizado por la Policía Municipal cumpliendo instrucciones del Señor Alcalde Municipal, en el que se decomiso una fuerte cantidad de productos elaborados a base de polvora en los mercados de la ciudad.	88%
7. Establecimiento de alianza estratégica con la Policía de Tránsito para prestar un mejor servicio y orden vial en las principales intersecciones.	7.1 Establecer las acciones a realizar en conjunto con la Policía de Tránsito por medio de un convenio interinstitucional	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se continua coordinacion entre la Policía de Transito y el Departamento de Seguridad Municipal, la operatividad para control y direccion de transito en la ciudad, con la ayuda del comité de seguridad vial.	86%	Se continua coordinacion entre la Policía de Transito y el Departamento de Seguridad Municipal, la operatividad para control y direccion de transito en la ciudad, con la ayuda del comité de seguridad vial.	88%	Se elaboro el convenio de cooperacion interinstitucional entre la Jefatura Metropolitana de Transito No. 2 y la Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte.	88%	Convenio Firmado	100%
8. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.	8.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.			Se analizaron las Ofertas para la ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brigada hasta el puente Bermejo y se enviara a corporacion la aprobacion de la adjudicacion al contratista William y Molina, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitacion de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. También se realizan las especificaciones de la ampliación de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza. Se esta a la espera del pago de anticipo al contratista para que inicie con la pavimentación de la 27 calle S.E., se envió informacion a Corporacion para aprobacion de inicio de licitacion de Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulvar Los Periodistas	96%	Se analizaron las Ofertas para la ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brigada hasta el puente Bermejo y se enviara a corporacion la aprobacion de la adjudicacion al contratista William y Molina, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitacion de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. También se realizan las especificaciones de la ampliación de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza. Se esta a la espera del pago de anticipo al contratista para que inicie con la pavimentación de la 27 calle S.E., se envió informacion a Corporacion para aprobacion de inicio de licitacion de Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulvar Los Periodistas	96%	Se analizaron las Ofertas para la ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brigada hasta el puente Bermejo y se enviara a corporacion la aprobacion de la adjudicacion al contratista William y Molina, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitacion de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. Se esta a la espera del pago de anticipo al contratista para que inicie con la pavimentación de la 27 calle S.E., se envió informacion a Corporacion para aprobacion de inicio de licitacion de Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulvar Los Periodistas	96%	Se analizaron las Ofertas para la ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brigada hasta el puente Bermejo y se enviara a corporacion la aprobacion de la adjudicacion al contratista William y Molina, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitacion de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. Se esta a la espera del pago de anticipo al contratista para que inicie con la pavimentación de la 27 calle S.E., se envió informacion a Corporacion para aprobacion de inicio de licitacion de Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulvar Los Periodistas	96%

9. Descongestión vehicular en los bulevares del norte y del sur mediante el diseño de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.	9.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chameleón, Salida al Sur	Gerencia de Infraestructura		Se esta ejecutando el diseño de la pavimentación de la calle de acceso a la col san antonio en Chamelecon, como parte de la solucion vial en el Bid. Al Sur	64%	Se esta ejecutando el diseño de la pavimentación de la calle de acceso a la col san antonio en Chamelecon, como parte de la solucion vial en el Bid. Al Sur	64%	Se esta ejecutando el diseño de la pavimentación de la calle de acceso a la col san antonio en Chamelecon, como parte de la solucion vial en el Bid. Al Sur y preparando especificaciones	66%	Se esta ejecutando el diseño de la pavimentación de la calle de acceso a la col san antonio en Chamelecon, como parte de la solucion vial en el Bid. Al Sur y preparando especificaciones	66%
10. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevares sur y norte, Bulevar Mackay norte del río Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junior.	10.1 Ampliación del Bulevard del Norte y 27 calle, construcción de trocha			Se finalizo la revision de ofertas de licitacion publicase presentaron las ofertas del Proyecto ampliación bulevard del Norte, desde la 105 brigada hasta el puente sobre el Rio Bermejo. Se recibiran ofertas la proxima semana tal como se tiene planificado. La 27 calle iniciara una vez el contratista reciba anticipo	92%	Se finalizo la revision de ofertas de licitacion publicase presentaron las ofertas del Proyecto ampliación bulevard del Norte, desde la 105 brigada hasta el puente sobre el Rio Bermejo. Se recibiran ofertas la proxima semana tal como se tiene planificado. La 27 calle iniciara una vez el contratista reciba anticipo	92%	Se inicio el día miercoles 18 de nov.	94%	Se inicio el día miercoles 18 de nov.	94%
11. Revisión de la ordenanza(reglamento de uso de vías públicas) vial actual para establecer el ordenamiento vial en toda la ciudad para mejorar la circulación y el orden.	11.1 Se organizará un equipo institucional para revisión de la ordenanzas vial actual.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	11.2 Se elaborará propuesta de ordenanza vial y se someterá a aprobación de la Corpración Municipal			En espera de Aprobacion del Pleno Municipal.	97%	En espera de aprobacion del Pleno Municipal	97%	En espera de aprobacion del Pleno Municipal	97%	En espera de aprobacion del Pleno Municipal	97%
	11.3 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras.			Se continua estudio	82%	Se continua estudio	82%	Obras realizadas o soluciones viales en ejecución por cuenta del milenio, siglo XXI y Gerencia de Infraestructura.	88%	Soluciones viales ejecutadas con su respectiva señalización horizontal y vertical: bulevard del Sur, Avenida Circunvalacion.	100%
EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales											
Estrategia 1:Revisión y adecuación de reglamentación de la gestión ambiental											
1. Implementación del Plan de Manejo de la Sierra Merendón, y gestión ante el Congreso Nacional de un Decreto que lo proteja (Municipios de Quimistán, Omoa, Choloma y Puerto Cortés).	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para socializar propuesta de Decreto	DIMIA	Gerencia de Infraestructura/Alcalde Municipal	El jueves 29 se sostuvo una reunion con los patronatos para reactivar el proceso de declaratoria de la microcuenca del Rio Naco, se planifico una proxima reunion para el jueves 12, para dar una charla para la formacion del Consejo Consultivo.	90%	En coordinacion con Caritas de San Pedro Sula y el ICF, se programo una reunion para el jueves 19 para impartir una charla para la formacion del Consejo Consultivo y conocer el sitio donde se establecera el vivero.	90%	En coordinacion con Caritas de San Pedro Sula y el ICF, se programo una reunion para el jueves 19 para impartir una charla para la formacion del Consejo Consultivo y conocer el sitio donde se establecera el vivero.	90%	El viernes 27 se iniciara con el primer taller de los 3 que se tienen programados para la formacion de los consejos consultivos.	90%
	1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merendón en Mun. De Quimistan, Omoa, Choloma y Cortés			El martes se estara enviando la nota para que sea firmada por el Alcalde.	60%	No se ha elaborado la nota porque falta una informacion que sera enviada por los grupos interesados.	60%	No se ha elaborado la nota porque falta una informacion que sera enviada por los grupos interesados.	60%	No se ha elaborado la nota porque falta una informacion que sera enviada por los grupos interesados.	60%
	1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación			Para la proxima semana se tiene planificada una reunion con el jefe regional de ICF.	60%	Se sostuvo una comunicacion via telefono con el Ing. Pablo Dubon, jefe regional ICF, se comprometo en dar apoyo dando seguimiento al proceso de declaratoria de la microcuenca de Rio Naco.	62%	Con el resultado de la formacion del Consejo Consultivo el ICF dara seguimiento al proceso.	62%	Con el resultado de la formacion del Consejo Consultivo el ICF dara seguimiento al proceso.	62%
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales	DIMIA	Gerencia de Infraestructura	Ya se elaboro la orden de compra para el equipo.	90%	Ya se elaboro la orden de compra para el equipo.	90%	Ya se elaboro la orden de compra para el equipo.	90%	Ya se elaboro la orden de compra para el equipo.	90%
	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental			Con ayuda de los nuevos ingenieros se ha contribuido al seguimiento.	80%	Con ayuda de los nuevos ingenieros se ha contribuido al seguimiento.Ya no se tienen ICMA pendiente, por lo que se va hacer citacion a las empresas que no lo han presentado.	85%	Con ayuda de los nuevos ingenieros se ha contribuido al seguimiento.Ya no se tienen ICMA pendiente, por lo que se va hacer citacion a las empresas que no lo han presentado.	85%	Con ayuda de los nuevos ingenieros se ha contribuido al seguimiento.Ya no se tienen ICMA pendiente, por lo que se va hacer citacion a las empresas que no lo han presentado.	85%
	2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y faciliten la toma de decisiones y formulación de estrategias.			La proxima semana se tiene planificada una reunion con el Ing. Nelson Caballero para planificar la logistica para dar inicio a los talleres para el plan de manejo.	50%	Por multiples actividades de trabajo por parte del Ing. Nelson Caballero no se ha podido desarrollar la reunion.	50%	El día jueves 12 • Se desarrolló una reunión con el Ing. Nelson Caballero para planificar el primer taller para el Plan de Manejo de la ZRM, el resto de los talleres se desarrollarán hasta inicio del próximo año, esto debido a la época del año que los pobladores se encuentran en actividades de corta de café, se realizó la gestión para la planificación de vehículos y alimentación para los talleres en las comunidades de la ZRM	55%	Se hizo la entrega de las invitaciones para el primer taller, que se desarrollara en el sector de Manchaguaal el día 3 de diciembre del presente año.	55%
	2.4 Determinar Impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos			Se le solicito a la Unidad de Contaminantes buscar registros en el archivo de actividades relevantes. Como medida alternativa para obtener informacion mientras se compra el equipo.	30%	De acuerdo a informes presentados por la Unidad de Contaminantes, la actividad mas relevante en esa unidad es la de control de Emisiones vehiculares.	35%	De acuerdo a informes presentados por la Unidad de Contaminantes, la actividad mas relevante en esa unidad es la de control de Emisiones vehiculares.	35%	De acuerdo a informes presentados por la Unidad de Contaminantes, la actividad mas relevante en esa unidad es la de control de Emisiones vehiculares.	35%
Estrategia 2:Promoción de la educación y cultura ambiental											
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortalizas escolares.	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quemá de Basuras, que serán impartidas por alumnos de Universidad Pedagógica	DIMIA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.2 Hacer alianza con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura			La proxima semana se estaran visitando las empresas para buscar una respuesta.	50%	Por falta de vehiculo no se ha podido hacer la visita.	50%	La proxima se tendra una reunion en el CNP+LH para conocer si ellos pueden darnos la capacitacion.	50%	La persona encargada de definir si se puede dar la capacitacion no se encuentra.	50%
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			La proxima semana se entregara el documento final.	80%	El lunes 09 de noviembre se hizo entrega del documento final.	100%	El lunes 09 de noviembre se hizo entrega del documento final.	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%

	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos		/Gerencia de Infraestructura	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.7 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			Se esta realizando las gestiones para visitar la recicladora de Kimberly Clark.	15%	Esta semana se realizara la gestion.	15%	En comunicación via telefono con la recicladora de Kimberly Clark se nos informo que no cuentan con una planta procesadora en Honduras sino que se encuentra ubicada en Costa Rica. Tambien se tuvo comunicación con INVEMA y se nos explico que su reglamento interno no permite la visita de estudiantes a sus plantas de reciclaje por no contar con una area que cumplan con los requisitos de seguridad.	20%	En comunicación via telefono con la recicladora de Kimberly Clark se nos informo que no cuentan con una planta procesadora en Honduras sino que se encuentra ubicada en Costa Rica. Tambien se tuvo comunicación con INVEMA y se nos explico que su reglamento interno no permite la visita de estudiantes a sus plantas de reciclaje por no contar con una area que cumplan con los requisitos de seguridad.	20%
2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendón dentro del municipio.	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad			En los proximos dias se estara en platicas con otras universidades para realizar trabajos conjuntos con los alumnos.	30%	En los proximos dias se estara en platicas con otras universidades para realizar trabajos conjuntos con los alumnos.	30%	La proxima semana se tendra reunion con un representante de UNITEC para programar actividades para el proximo año, debido a que ya inicio el ultimo periodo de este año no se pueden programar actividades.	30%	El día 9 de diciembre se tendra una reunion con autoridades de UNITEC para definir las actividades que se les apoyara para el proximo año.	50%
	2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades			Todavia no se ha fijado fecha para la capacitacion final.	90%	No se continuara con la actividad porque los participaron decidieron no recibir el ultimo curso porque no se han provisto los invernaderos.	95%	No se continuara con la actividad porque los participaron decidieron no recibir el ultimo curso porque no se han provisto los invernaderos.	95%	La programacion se cumplio con el logro de la meta establecida.	100%
Estrategia 3: Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio											
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros	DIMA.		El Control de Incendios Forestales se ha culminado por estar en epoca de invierno. La produccion en plantas en viveros ha terminado y se ha comenzado a reforestar. En cuanto al control de la plaga de gorgojo se continuan realizando los esfuerzos para su control. Esta semana se registra un acumulado de 58 brotes atendidos, 7 brotes sin atender, 39.02 hectareas controladas, 30,050 arboles cortados.	95%	El Control de Incendios Forestales se ha culminado por estar en epoca de invierno. La produccion en plantas en viveros ha terminado y se ha comenzado a reforestar. En cuanto al control de la plaga de gorgojo se continuan realizando los esfuerzos para su control. Esta semana se registra un acumulado de 62 brotes atendidos, 3 brotes sin atender, 44.72 hectareas controladas, 33,104 arboles cortados.	95%	El Control de Incendios Forestales se ha culminado por estar en epoca de invierno. La produccion en plantas en viveros ha terminado y se ha comenzado a reforestar. En cuanto al control de la plaga de gorgojo se continuan realizando los esfuerzos para su control. Esta semana se registra un acumulado de 73 brotes atendidos, 5 brotes sin atender, 50.79 hectareas controladas, 33,161 arboles cortados. En el programa de reforestacion, se han sembrado 23 MZ con 24,500 arboles de pino, esta actividad se ha desarrollado en el sector de La Sarrosa, Cofradío, estas plantas fueron producidas en el vivero de Los Ladrillos.	95%	El Control de Incendios Forestales se ha culminado por estar en epoca de invierno. La produccion en plantas en viveros ha terminado y se ha comenzado a reforestar. En cuanto al control de la plaga de gorgojo se continuan realizando los esfuerzos para su control. Esta semana se registra un acumulado de 80 brotes atendidos, 4 brotes sin atender, 57.37 hectareas controladas, 37,281 arboles cortados. En el programa de reforestacion, se han sembrado 280.5 MZ con 80,828 arboles.	95%
	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano			Todavia no se ha fijado fecha para la capacitacion final.	90%	No se continuara con la actividad porque los participaron decidieron no recibir el ultimo curso porque no se han provisto los invernaderos.	95%	No se continuara con la actividad porque los participaron decidieron no recibir el ultimo curso porque no se han provisto los invernaderos.	95%	La programacion se cumplio con el logro de la meta establecida.	100%
	1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades			A traves de la Unidad de SIA se continua digitalizando la informacion de la unidad de Licencias y Cuentas Hidrograficas.	48%	A traves de la Unidad de SIA se continua digitalizando la informacion de las siguientes unidades; 1. LAS: * Mapeo correspondiente a las Auditorias 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. * Mapeo correspondiente a autorizaciones ambientales del 2011, 2013, 2014, 2015. * Mapeo correspondiente a registros ambientales del 2011-2015. * Mapeo correspondiente a licencias ambientales del 2011-2015. * Control y seguimiento de licencias 2015. 2. Carpeta de Archivos (General e Historico). 3. Mapeo de la Industria de S.P.S. 4. Unidad de Cuentas Hidrograficas: * Mapeo control de plagas. * Mapeo incendios forestales. * Mapeo reforestacion. * Mapeo del manejo de la ZRM. * Control de la informacion generada por los pluviometros.	55%	1. Con el objetivo de alimentar el SIG se mapeó las Licencias 2015, autorizaciones 2015, Auditorias 2015 y Registros 2015 según las coordenadas brindadas por la Unidad de Licencias descritas en los informes técnicos. 2. Se colaboró con la Unidad de Cuentas Hidrográficas en lo siguiente: a. Mapeo de la Comunidad de La Unión según coordenadas brindadas por el técnico. b. Mapeo para la determinación de la ZRM del Sr. Rafael Prieto (zapotal) según las coordenadas brindadas por el técnico. c. Mapeo de terreno en Armenta (FEMA) según coordenadas brindadas por técnico. d. Mapeo de Urbanizadora OPM según coordenadas brindadas por técnico. e. Mapeo de terreno ubicado en sector Rancho Coco según las coordenadas brindadas por técnico. 4. Se prosiguió ubicando las coordenadas de delimitación de la ZRM Según el decreto 334-2013 en los tramos: Col. Lempira III, Col. Lempira II, Tramo col. Lempira II y III, HITOS primarios y secundarios de la col. Lempira II y III. 5. Se mandó comunicación a la unidad de Cuentas que a partir de la fecha las solicitudes de Mapeo deben de hacerse por escrito y con coordenadas claras y específicas.	60%	1- Con el objetivo de alimentar el SIG se mapeó las Licencias 2015, autorizaciones 2015, Auditorias 2015 y Registros 2015 según las coordenadas brindadas por la Unidad de Licencias descritas en los informes técnicos. 2- Se colaboró con la Unidad de Cuentas Hidrográficas en lo siguiente: a. Mapeo de la Comunidad de La Unión según coordenadas brindadas por el técnico. b. Mapeo para la determinación de la ZRM del Sr. Rafael Prieto (zapotal) según las coordenadas brindadas por el técnico. c. Mapeo de terreno en Armenta (FEMA) según coordenadas brindadas por técnico. d. Mapeo de Urbanizadora OPM según coordenadas brindadas por técnico. e. Mapeo de terreno ubicado en sector Rancho Coco según las coordenadas brindadas por técnico. 4. Se prosiguió ubicando las coordenadas de delimitación de la ZRM Según el decreto 334-2013 en los tramos: Col. Lempira III, Col. Lempira II, Tramo col. Lempira II y III, HITOS primarios y secundarios de la col. Lempira II y III. 5- Se mandó comunicación a la unidad de Cuentas que a partir de la fecha las solicitudes de Mapeo deben de hacerse por escrito y con coordenadas claras y específicas.	60%
1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de protección ambiental congruente con el plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendón	La actividad programada para esta semana se reprogramo para el jueves 12.	80%	Por disponibilidad de vehiculo no se ha podido realizar la visita, se recolectaron 1500 semillas de manzanita roja para sembrarla en el vivero y posteriormente utilizarla en la reforestacion de la microcuenca.	80%	Por disponibilidad de vehiculo no se ha podido realizar la visita, se recolectaron 1500 semillas de manzanita roja para sembrarla en el vivero y posteriormente utilizarla en la reforestacion de la microcuenca.	80%	Se inicio con la reforestacion de la parte baja de la microcuenca de San Bartolo con 420 arboles de higo en 800 metros lineales por banda o sea 1600 metros en total.	80%			
1.5 Se realizara proyecto de banco Germoplasma	El componente agronomico se incluyó en el Presupuesto de DIMA del 2016	80%	El componente agronomico se incluyó en el Presupuesto de DIMA del 2016	80%	El componente agronomico se incluyó en el Presupuesto de DIMA del 2016	80%	El componente agronomico se incluyó en el Presupuesto de DIMA del 2016	80%			
1.6 Adquisición de dos vehiculos nuevos.	Se realizaron los procedimientos correspondientes. Se esta a la espera de la aprobacion del Pleno Corporativo.	68%	Se realizaron los procedimientos correspondientes. Se esta a la espera de la aprobacion del Pleno Corporativo.	68%	Se realizaron los procedimientos correspondientes. Se esta a la espera de la aprobacion del Pleno Corporativo.	68%	Se realizaron los procedimientos correspondientes. Se esta a la espera de la aprobacion del Pleno Corporativo.	68%			
2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMA	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
Estrategia 4: Preservación de la flora y la fauna del entorno											

1.- Promoción de programas de reforestación en todo el municipio y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	DIMA		Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%
2. Apoyo a programas de recuperación de Currusté y Jucutuma.	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Para esta semana no se visitaron clínicas veterinarias.	75%	Para esta semana no se visitaron clínicas veterinarias.	75%	Para esta semana no se visitaron clínicas veterinarias.	75%	Para esta semana no se visitaron clínicas veterinarias.	75%
	2.2 Realizar levantamiento del estado actual de Parque Currusté			La proximasemana se hara una visita a la municipalidad para investigar dependencia se hara cargo del Parque Curruste.	25%	El avance de las actividades del parque Curruste no depende de DIMA, La Municipalidad de San Pedro Sula firmo un convenio con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia para desarrollar actividades en el parque Curruste, pero se desconoce que dependencia estara a cargo de las actividades.	25%	El avance de las actividades del parque Curruste no depende de DIMA, La Municipalidad de San Pedro Sula firmo un convenio con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia para desarrollar actividades en el parque Curruste, pero se desconoce que dependencia estara a cargo de las actividades.	25%		
	2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			Se continua a la espera de la entrega de la declaratoria de la laguna Jucutuma por parte del ICF, ademas ya se tiene un 35 % de limpieza de la laguna. El miercoles 14 de octubre se entrego el borrador del Diagnostico Biofisico de la laguna Jucutuma al ICF para su revision. El Miercoles 23 de septiembre en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visito las oficinas del PATH para recaudar la informacion digital de los mapas de la laguna para establecer los limites, para su declaratoria. Se continuo con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 de septiembre se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofisica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferencio esta área para establecer los limites de declaratoria.	85%	Se continua a la espera de la entrega de la declaratoria de la laguna Jucutuma por parte del ICF, ademas ya se tiene un 35 % de limpieza de la laguna. El miercoles 14 de octubre se entrego el borrador del Diagnostico Biofisico de la laguna Jucutuma al ICF para su revision. El Miercoles 23 de septiembre en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visito las oficinas del PATH para recaudar la informacion digital de los mapas de la laguna para establecer los limites, para su declaratoria. Se continuo con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 de septiembre se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofisica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferencio esta área para establecer los limites de declaratoria.	85%	Se continua a la espera de la entrega de la declaratoria de la laguna Jucutuma por parte del ICF, ademas ya se tiene un 35 % de limpieza de la laguna. El miercoles 14 de octubre se entrego el borrador del Diagnostico Biofisico de la laguna Jucutuma al ICF para su revision. El Miercoles 23 de septiembre en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visito las oficinas del PATH para recaudar la informacion digital de los mapas de la laguna para establecer los limites, para su declaratoria. Se continuo con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 de septiembre se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofisica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferencio esta área para establecer los limites de declaratoria.	85%		
3. Cooperación al bosque nublado Cusuco para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSUCO	DIMA		Se continua desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la protección del PANACU	40%	Se continua desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la protección del PANACU	42%	Se hizo un recorrido con las autoridades del Instituto de Conservación Forestal ICF en los sectores de Aguacatales y Ladriillos, con el propósito de evaluar por parte de esa institución los avances de Dima en control de plaga descortezadora de pino en la zona de reserva del Merendón.	60%	Se hizo un recorrido con las autoridades del Instituto de Conservación Forestal ICF en los sectores de Aguacatales y Ladriillos, con el propósito de evaluar por parte de esa institución los avances de Dima en control de plaga descortezadora de pino en la zona de reserva del Merendón.	60%
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Se tuvieron platicas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar practicas de laboratorio al PANACU.	100%	Se tuvieron platicas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar practicas de laboratorio al PANACU.	100%	Se tuvieron platicas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar practicas de laboratorio al PANACU.	100%	Se tuvieron platicas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar practicas de laboratorio al PANACU.	100%
	3.3 Promover el Parque el Cusuco Internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque	DIMA		Se estan haciendo acercamiento con la carrera de biología para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	10%	Se estan haciendo acercamiento con la carrera de biología para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	10%	Se estan haciendo acercamiento con la carrera de biología para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	10%	No se tuvo respuesta de las autoridades de la carrera de Biología, se supone que por estar finalizando el periodo no se tuvo respuesta, para el proximo año se volvera a realizar los acercamientos.	10%
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistan y Omoa para implementar planes de protección del Parque	DIMA		Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%
Estrategia 5: Manejo integral de desechos sólidos											
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1.1 Concertar decisión sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%
	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia de Infraestructura	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Ñufua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con la Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y asi con este crear la generacion de energia.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Ñufua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con la Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y asi con este crear la generacion de energia.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Ñufua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con la Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y asi con este crear la generacion de energia.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Ñufua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con la Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y asi con este crear la generacion de energia.	45%
	1.4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.	DIMA		Se concluyo la actividad	100%	Se concluyo la actividad	100%	Se concluyo la actividad	100%	Se concluyo la actividad	100%
	2.1. Cierre técnico del botadero para convertirlo en relleno sanitario.	DIMA		Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	63%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	66%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	68%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	68%

2. Combatir el foco de contaminación ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, a través de una consultoría	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstendremos a realizar estas estrategias, . Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstendremos a realizar estas estrategias, . Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstendremos a realizar estas estrategias, . Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstendremos a realizar estas estrategias, . Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, proceso de contratación			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.7 Promover la recolección selectiva			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.8 Impulsar la formación de cooperativas de personas que recolecten material reciclable			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.9 Hacer alianzas con empresas recicladoras para promover programas 3Rs (Reducir, Reciclar, Reutilizar)			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento	3.1.- Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS-Proyecto Piloto en Cofradía.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia de Infraestructura.	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%
	3.2- Porceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el otorgamiento de Licencias Ambientales											
1. Manejo de Documentación y Procesos según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Se adquirió una impresora mediante medida compensatoria por parte de la empresa Inversiones y desarrollos moderna s.a de c.v., con la implementación de este nuevo equipo se espera reducir el cuello de botella que se genera a la hora de imprimir.	96%	Se recibieron nuevamente las impresoras que se mandaron a reparar por problemas técnicos de la cual se devolvió una nuevamente a reparación porque siguio presentando problemas.	96%	Se presentaron nuevos problemas con una de las impresoras que se mandaron a arreglar, la cual se estara enviando en el transcurso de la semana nuevamente a reparación, en las proximas medidas de compensacion se solicitara nuevas impresoras de una mejor calidad oara el tipo de trabajo que se realiza en la oficina.	96%	Se solventaron los problemas de impresión sustituyendo la impresora dañada por una nueva impresora durante el tiempo que estara en reparación la impresora de la unidad esperando obtener por medida de compensacion nuevos modelos de impresoras para el mejoramiento de la unidad con un mejor equipo.	96%
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos			Se trabaja en el analisis de los cuadros implementados en cada expediente para poder determinar el tiempo de cada tramite.	92%	Se modificaron los cuadros de tiempos de cada proceso con el objetivo que se pueda expandir la informacion que se llena en los mismos.	92%	Se trabaja en un nuevo metodo para el manejo de dictámenes ambientales, actualmente se estan organizando los mismos para facilitar el manejo de los mismos.	93%	Se Trabaja en la implementación de una tabla digital del registro de los dictámenes ambientales tanto como los del archivo general con el objetivo de eficientar los procesos de dichos tramites.	93%
2. Implementación de Una Ventanilla única	2.1 Reorganización de Personal que recibe solicitudes y denuncias	DIMA	Gerencia de Infraestructura	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Se espera obtener nuevos archivos para poder guardar toda la documentación que se encuentra archivada en cajas para poder tener un mejor orden y control de la documentación que se maneja.	91%	Se analiza la logística para la gestion de la obtencion de nuevos archiveros para el archivo general.	91%	Se plantea manejar un programa para el manejo de la documentación del archivo general, actualmente se encuentra inventariada toda la documentación el problema es la organización de los mismos en los archivos ya que no se cuenta con suficiente espacio físico.	91%	Con la implementación de una nueva ventanilla unica de DIMA en las nuevas instalaciones de la municipalidad en mall galerias del valle se empezo a implementar una nueva logística para el manejo y envio de la documentación proveniente de dicha ventanilla unica para mantener un mejor control de los mismos.	92%
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos.	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Se continua alimentando la base datos, ya que aun se continua con la reforestacion.	54%	Se esta elaborando un mapa con las reforestaciones que se estan realizando en la ZRM.	56%	Se esta elaborando un mapa con las reforestaciones que se estan realizando en la ZRM.	52%	Se esta elaborando un mapa con las reforestaciones que se estan realizando en la ZRM.	52%
EJE RECTOR V. Gestión Municipal											
Estrategia 1: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable											
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se cuenta con una segmentacion de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	90%	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	90%	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	90%	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	90%
	1.2 Efectuar visitas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.			Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Competitividad	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficocha y Banpais,estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	75%	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficocha y Banpais,estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	75%	Se encuentra implementado el sistema de pagos en Línea con banco Ficocha y Banpais, estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	78%	Se encuentra implementado el sistema de pagos en Línea con banco Ficocha y Banpais, estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	78%

municipales.	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el trámite y permita a la MSPS incrementar los ingresos.	Gerencia de Tecnología	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	85%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	85%	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%	
3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, aunado a una política de austeridad y transparencia en la administración municipal.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	1.- Se realice revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	100%	1.- Se realice revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	100%	1.- Se realice revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	100%	1.- Se realice revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	100%
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales			Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%
	3.3 Ejecución del (PAC)			Esta acción iniciara el 2016							
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional. Se definirá el manual de puestos y su respectiva escala salarial.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas			Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%
	4.3 Desarrollo de capacitaciones.			Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%
	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal			Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
	4.5 Elaboración del Manual de puestos de la Alcaldía Municipal			Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.	5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante visitas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos.	Gerencia de Finanzas		Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	60%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	60%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	60%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	60%
	5.2 Implementar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.			Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	65%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	65%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	65%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	65%
Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas											
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		Se culmino con la Sesión Protocolaria del Cabildo de Infancia y Adolescencia muy satisfactoriamente, y estamos trabajando en el Proximo Cabildo Abierto de Presupuestación Zonal, estamos en la etapa de Priorización de Proyectos.	100%	Se culmino con la Sesión Protocolaria del Cabildo de Infancia y Adolescencia muy satisfactoriamente.	100%	El domingo 15/11 se inició proceso de concertación para cabildo abierto de presupuestación zonal dist 6 al 10 con reunión en Escuela Presentación Centeno con más de 100 delegados comunitarios	100%	Nada que informar	100%
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Censo Comunitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria; f) Sesión de Cabildo Abierto			Aun en espera	0%	Se culmino el Cabildo Abierto de Presupuestación Zonal, realizado el día sábado 14 de octubre.	100%	Se culminó con la Sesión Protocolaria del Cabildo Abierto de Presupuestación Zonal de los Distritos del 1 al 5	100%	Nada que informar	100%
	1.3 Cabildo Abierto de aprobación del Programa de Transparencia Municipal: a) Planificación y Programación b) Censo de Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil. c) Elaboración de la Presentación del Programa. d) convocatoria. e) Sesión de Cabildo Abierto.			Cabildo realizado	100%	Cabildo realizado	100%	Cabildo realizado	100%	Nada que informar	100%
2.1 Diseñar plan de divulgación de información de las programas, proyectos, planes o actividades desarrollados por la alcaldía municipal				2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%

2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.2 Contratar los medios de comunicación que prestaran los servicios (prensa, radio, televisión, etc.)	Comunicaciones e imagen municipal		Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	94%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	98%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	98%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	98%
	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a divulgar			2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	94%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	96%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	98%		
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Reorganizar la Unidad de Planificación	Dirección de Planificación y Gestión por Resultados (GMpR)		Se realizó la contratación de la persona que ocupará el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realizó la contratación de la persona que ocupará el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realizó la contratación de la persona que ocupará el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realizó la contratación de la persona que ocupará el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%
	3.2 Elaborar el Plan de Seguimiento y Monitoreo de los planes, programas o estrategias implementadas			Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los POA's.	100%	Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los POA's.	100%	Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los POA's.	100%		
	3.3 Redactar informes de seguimiento y monitoreo			Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%		
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Auditoría Interna	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna			Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%		
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal, al de Transparencia y a la Cooperación Municipal.			Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoría preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Peajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoría preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Peajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoría preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Peajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%		
Estrategia 3. Tecnología al servicio de los usuarios											
1. Se establecerán todos los servicios municipales en línea, incluyendo los requerimientos para trámites municipales y el contenido de la Gaceta Municipal	1.1 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos Municipalidad	Gerencia de Tecnología.	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Implementación de los módulos de control de ingresos de Misceláneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos, Industria y Comercio, Convenios Contribución por Mejoras	99%	Implementación de los módulos de control de ingresos de Misceláneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos, Industria y Comercio, Convenios Contribución por Mejoras	99%	Implementación de los módulos de control de ingresos de Misceláneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos, Industria y Comercio, Convenios Contribución por Mejoras	99%	Implementación de los módulos de control de ingresos de Misceláneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos, Industria y Comercio, Convenios Contribución por Mejoras	99%
	1.2 Implementación de nueva plataforma de software para Atención a Clientes			Se actualizó la aplicación de Catastro para atención al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que más se efectúan. Se continuó con la implementación de Catastro, se está realizando las adecuaciones del módulo de Catastro por las indicaciones del usuario final.	90%	Se actualizó la aplicación de Catastro para atención al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que más se efectúan. Se continuó con la implementación de Catastro, se está realizando las adecuaciones del módulo de Catastro por las indicaciones del usuario final.	90%	Se actualizó la aplicación de Catastro para atención al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que más se efectúan. Se continuó con la implementación de Catastro, se está realizando las adecuaciones del módulo de Catastro por las indicaciones del usuario final.	90%		
	1.3 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA			Se efectuó una reunión con DIMA el levantamiento de los decras de la programación que tendrá la aplicación, el proceso se inicia esta semana y finalizará el levantamiento del requerimiento para la programación.	15%	Se efectuó una reunión con DIMA el levantamiento de los decras de la programación que tendrá la aplicación, el proceso se inicia esta semana y finalizará el levantamiento del requerimiento para la programación.	15%	Se efectuó una reunión con DIMA el levantamiento de los decras de la programación que tendrá la aplicación, el proceso se inicia esta semana y finalizará el levantamiento del requerimiento para la programación.	15%		
	1.4 Desarrollo de Sitio Web Municipal (incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)			Se presentó el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la página.	6%	Se presentó el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la página.	6%	Se presentó el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la página.	6%		
	1.5 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online			Se tuvo reunión con proveedor para explicar el proyecto de los trámites municipales, y estamos a la espera de la oferta técnica para el desarrollo de la aplicación, en seguimiento una vez entreguen la oferta la próxima semana.	4%	Se tuvo reunión con proveedor para explicar el proyecto de los trámites municipales, y estamos a la espera de la oferta técnica para el desarrollo de la aplicación, en seguimiento una vez entreguen la oferta la próxima semana.	4%	Se tuvo reunión con proveedor para explicar el proyecto de los trámites municipales, y estamos a la espera de la oferta técnica para el desarrollo de la aplicación, en seguimiento una vez entreguen la oferta la próxima semana.	4%		
2. Se desarrollará una aplicación para Smartphones así como un portal especial cuya finalidad es tener una comunicación bidireccional entre la Municipalidad y el Vecino (contribuyente).	2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BeS&M) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencia de Tecnología.	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa	90%
3. Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones más importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible y (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico	3.1 Instalación de cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cl. Sur, 10cl. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%
	3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%		
	3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%		

para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurren en la ciudad.	3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
4. Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor rapidez y eficiencia en la atención de problemas viales o de semáforos, (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación de situación de tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes que tengan aplicación instalada de SmartPhone	4.1 Instalación de cámaras en cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cl. Sur, 10cl. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%
	4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
	4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
	4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de SPS, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor seguridad en sus visitas a las oficinas municipales (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación del servicio brindado a los contribuyentes para mejorar la atención al mismo.	5.1. Instalación de cámaras de video en Palacio Municipal.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Administración	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	100%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	100%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	100%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	100%
	5.2. Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%
	5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.			Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 70%, y van en 90% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicio la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial 85%, Red de algunas oficinas de Plaza 100%, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 40%	60%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 70%, y van en 90% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicio la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial 85%, Red de algunas oficinas de Plaza 100%, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 40%	60%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 70%, y van en 90% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicio la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial 85%, Red de algunas oficinas de Plaza 100%, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 40%	60%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 70%, y van en 90% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicio la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial 85%, Red de algunas oficinas de Plaza 100%, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 40%	60%
Estrategia 4: Gerencia operativa efectiva											
1. Desarrollo de procesos de planificación y programación anual presupuestaria, revisión anual del plan de arbitrios municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de empresas especializadas en esos rubros.	1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Lineamientos establecidos conforme al POA	70%						
	1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad			Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR se han realizado jornadas de capacitación para la elaboración de POAS y Presupuesto por parte de todas unidades de la MSPS.	65%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR se han realizado jornadas de capacitación para la elaboración de POAS y Presupuesto por parte de todas unidades de la MSPS.	65%	En proceso de elaboración Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad.	70%	En proceso de elaboración Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad.	70%
	1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.			Se conformó equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	90%	Se conformó equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	90%	Se conformó equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	95%	Se conformó equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	95%
	1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación			Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	90%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	90%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios estan siendo revisadas y tenerlas listas para ser presentadas a la Corporación Municipal, para su aprobación.	95%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios estan siendo revisadas y tenerlas listas para ser presentadas a la Corporación Municipal, para su aprobación.	95%
	1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.			Se continua consolidando la proyección de ingresos para el año 2016 por la unidad de Analisis Financiero para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos	85%	Se continua consolidando la proyección de ingresos para el año 2016 por la unidad de Analisis Financiero para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos	85%	Se continua consolidando la proyección de ingresos para el año 2016 por la unidad de Analisis Financiero para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos	85%	Se continua consolidando la proyección de ingresos para el año 2016 por la unidad de Analisis Financiero para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos	85%
	1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes depuradas			Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2015	65%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2015	65%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2015	70%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2015	70%
	1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.			Diagnostico presentado en el 2014	100%						
			Gerencias, Direcciones,								

	1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico		Departamentos o Unidades administradores de los sistemas.	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	100%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	100%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	100%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	100%
2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.	2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste	Auditoría Interna	Gerencia Administrativa.	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoría Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoría Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoría Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoría Interna.	40%
	2.2 Revisión y ajuste de las normas de control interno			Se ha empezado la auditoría de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoría de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoría de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoría de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%
	2.3 Elaboración de auditorías sistemáticas en las diferentes áreas			Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción	3.1 Definir estrategias, mecanismos de divulgación de las actividades de la alcaldía en las redes sociales, medios de comunicación con el objetivo de promover el manejo eficiente de los recursos	Comunicaciones e imagen municipal	Comisionado Municipal. Comisión de Transparencia.	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la información para la divulgación , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la información para la divulgación , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la información para la divulgación , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la información para la divulgación , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%
	3.2 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la Información a Publicar			Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	90%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	92%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	94%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	96%
	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad			3.3.- Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	90%	3.3.- Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	92%	3.3.- Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	94%	3.3.- Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	96%
EJE RECTOR VI. Apoyo a la Seguridad											
Estrategia 1: Apoyar las políticas de seguridad pública											
1. Integración del Consejo de Seguridad Municipal, para dar seguimiento a las políticas y planes establecidos por las autoridades correspondientes.	1.1 Coordinar la asignación de funcionarios que integran el Consejo de Seguridad Municipal	Alcalde/Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		CUMPLIDA	100%	CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	1.2 Toma de posesión del Consejo de Seguridad Municipal			CUMPLIDA	100%	CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
2. Reestructuración y capacitación continúa a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	2.1 Análisis de organización y funciones de la Policía Municipal y elaborar propuesta de reestructuración	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Academia Hondureña de Virtudes.	CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	2.2 Elaborar plan de capacitación para la Policía Municipal, cartilla ilustrativa como medida preventiva			Charla de la Virtud de la semana a los policas municipales	94%	Se Procedera a realizar la capacitacion de ETICA Profesional a policas Municipales por parte de Antonio Cerrato.	96%	Plan de Capacitacion elaborado por Antonio Cerrato. En ejecucion.	98%	Plan de Capacitacion elaborado por Antonio Cerrato. En ejecucion.	98%
	2.3 Implementar programas de capacitación en valores.			Charla de la Virtud de la semana a los policas municipales	86%	Se dio charla de la virtud de la semana a los 3 grupos de la policia municipal, los días Lunes y Miercoles	88%	Charla de la Virtudes de la semana a los policas municipales.ORDEN	90%	Charla de la Virtud de la semana a 55 policas municipales. PAZ	92%
	2.4 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.			No se concedio reconocimientos esta semana.	82%	No se concedio reconocimientos esta semana.	82%	No se concedio reconocimientos esta semana.	82%	No se concedio reconocimientos esta semana.	84%
	2.5 Solicitar a las ONGs la promoción de campañas en los medios de comunicación.			Nada que informar	82%	AJH-Honduras IUSAID, realizo campaña para el proceso de construccion de nuevos centros de alcance.	84%	Nada que Informar	84%	24-11-15, Se realizo encuentro de coordinadores y socios de Centros de Alcance, en donde se coordinaron campañas de fomento de valores familiares.	86%
	2.6 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.			Se realizara una jornada de Capacitacion de CPTED por parte de PNUD a los empleados de la Direccion de Prevencion	86%	Se realizo el plan operativo anual del PNUD	88%	Entrega de Diagnostico CPTED a FHIS	90%	24-11-15, se llevo a cabo reunion con Alianza Joven Honduras.	92%
3. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un nuevo álter	3.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito			CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	3.2 Determinar la densidad poblacional de cada distrito.			CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	3.3 Elaborar un mapeo georeferenciado de las inseguridades			CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%

<p>El municipio, se otorgó un presupuesto de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.</p>	<p>3.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Daños a manpostería impidieron trabajo de la semana</p>	<p>80%</p>	<p>En colonia Juan Ramon Molina se diagnosticaron 10 postes con lámparas tipo cobra y canasta en mas estado.</p>	<p>82%</p>	<p>Se levanto diagnostico de 21 postes con lamparas tipo cobra y canasta en mal estado.</p>	<p>84%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>84%</p>		
	<p>3.5 Coordinar alianzas estratégicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio</p>		<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>		
<p>4. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.</p>	<p>4.1 Desarrollar campanas orientadas a la prevención de violencia</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Reunion para la programacion de la cinevia 17 con los coordinadores de la colonia tepeaca</p>	<p>86%</p>	<p>Socializacion de la instalacion de Estado Virtual, como célula de las CINEVIAS</p>	<p>88%</p>	<p>Cinevia # 16 Colonia Tepeaca beneficiados 213 personas</p>	<p>90%</p>	<p>Cinevia # 17 Colonia Tepeaca, 220 personas beneficiadas</p>	<p>92%</p>		
	<p>4.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance</p>		<p>Conformacion de los proyectos a trabajar de forma conjunta con los CDA</p>	<p>86%</p>	<p>Creacion de Campaña contra Bulling a impartirce en los CDA</p>	<p>88%</p>	<p>Implementacion de Taller de Virtudes a CDA col. Suyapa sector Chamelecon 28 jóvenes Capacitados.</p>	<p>90%</p>	<p>24-11-15, se realizo reunion con miembros de CDA para la implementation de CINEVIAS en centros de alcance.</p>	<p>92%</p>		
	<p>4.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacífica de conflictos</p>		<p>Pendiente programacion para la continuacion de Taller de Mediadores para líderes de Bordos.</p>	<p>84%</p>	<p>10-11-15, se realizo capacitacion a 05 líderes del Bordo Rio Blanco.</p>	<p>86%</p>	<p>Se finalizo con el proceso de capacitacion y se esta coordinando con el PNUD la graduacion de 16 líderes de los bordos Gavion, Dixie y Santa Ana el proximo 03 de Diciembre.</p>	<p>88%</p>	<p>03 de Diciembre de 2015, se llavara a cabo graduacion de 16 líderes de AVVC y Certificacion de horas de voluntariados de los bordos Gavion, Dixie y Santa Ana.</p>	<p>90%</p>		
	<p>4.4 Organizar y ejecutar recreoías</p>		<p>Se ejecutaron 3 Recreoías beneficiando 510 Niñas y Niños</p>	<p>86%</p>	<p>Se ejecutaron 2 Recreoías. * Col, Miguel angel Pavon. beneficiando un total de 170 niños y niñas.</p>	<p>88%</p>	<p>Se ejecutaron 2 Recreoías beneficiando 200 Niñas y Niños</p>	<p>90%</p>	<p>Se ejecutaron 1 Recreoías, 60 niñas y niños beneficiados.</p>	<p>92%</p>		
	<p>4.5 Programar competencias deportivas.</p>		<p>1, Alcalde Ing. Armando Calidonio, participo en sorteo oficial de campeonato femenino Sub-20 el cual se llevara a cabo en esta ciudad. Inspeccion de Zumba en sector Festranh.</p>	<p>86%</p>	<p>Inspeccion de Zumba en sector Rivera Hernandez.</p>	<p>88%</p>	<p>*Inspeccion de Zumba en sector Cofradia. Apoyo a la Maraton "Apostoles corriendo por la paz" sector Chamelecon.</p>	<p>90%</p>	<p>20-11-15, se realizo Inspeccion de Zumba en sector FESITRANH.</p>	<p>92%</p>		
	<p>4.6 Formacion de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.</p>		<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>		
	<p>4.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios</p>		<p>En espera de respuesta de la Gerencia de Infraestructura</p>	<p>94%</p>	<p>La Gerencia de Infraestructura elaboro, los planos arquitectonicos que fueron aprobados por el Señor Alcalde Municipal, para el proyecto oficina PCC/UMC.</p>	<p>96%</p>	<p>Por falta de presupuesto no se ejecutara proyecto.</p>	<p>96%</p>	<p>Por falta de presupuesto no se ejecutara proyecto.</p>	<p>96%</p>		
	<p>4.8 Jornada de sensibilización en convivencia</p>		<p>04-11-15, se continuo con el proceso de Sensibilizacion en Convivencia Comunitaria con 20 líderes y lideresas de los bordos, Dixie, Santa Ana y Rio Blanco.</p>	<p>86%</p>	<p>07-11-15, se impartio taller de Promotores a 10 líderes de los bordos Gavion y Santa Ana en la sala de conferencias de la Policía Municipal.</p>	<p>88%</p>	<p>16 líderes se encuentran realizando su practica comunitaria en los Bordos de Santa Ana, Gavion y Dixie.</p>	<p>90%</p>	<p>Líderes se encuentran finalizando su practica comunitaria y en preparacion de graduacion en conjunto con los voluntariados organizados por el PNUD.</p>	<p>92%</p>		
	<p>5. Apoyo a los programas permanentes de prevención de la violencia.</p>		<p>5.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.</p>	<p>Gerencia de Administración.</p>	<p>No hubo solicitudes para realizacion de mejoramiento integral de la infraestructura de barrio y colonias de la ciudad.</p>	<p>84%</p>	<p>14 y 16 de Noviembre de 2015, se realizara rotura de pavimento en Barrio Paz Barahona 14 y 15 calle, 10 avenida casa 101A, para realizar trabajo de reparacion de conexión domiciliar de aguas negras.</p>	<p>86%</p>	<p>No se recibio ninguna solicitud para mejoramiento de infraestructura en barrio y colonias.</p>	<p>86%</p>	<p>26 de Noviembre de 2015, se realizara rotura de pavimento en la 8-12 ave, 27 calle, trocha Norte y trocha Sur, en referencia al proyecto "Reemplazo de Alcantarillado Sanitario 27 calle", trabajo consiste en instalacion de acometida.</p>	<p>88%</p>
			<p>5.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.</p>		<p>Recopilacion de datos de estudios Laborales en Chamelecon</p>	<p>86%</p>	<p>Recopilacion de datos de estudios Laborales en Chamelecon</p>	<p>88%</p>	<p>Recopilacion de datos de estudios Laborales en Chamelecon</p>	<p>90%</p>	<p>Recoleccion de informacion , para entrega de informe a PAMA y realizar los proyectos de emprendedurismo.</p>	<p>92%</p>
<p>5.3 Implementar campanas educativas y de prevención social.</p>		<p>Programa "Educacion es Diversion" CEB Fidelina Cerros Beneficiados 350</p>	<p>84%</p>		<p>Programa "BEBES Virtuales" se realizo la primera capacitacion para la entrega de bebes virtuales en el Inst, Valle de Sula, Beneficiando a 30 jóvenes adolescentes.</p>	<p>86%</p>	<p>Segundo taller de BEBES VIRTUALES, en inst. Valle de Sula 21 Jóvenes Beneficiados</p>	<p>88%</p>	<p>Entrega de Bebes Virtuales en Escuela Bambino + 15 Beneficiados</p>	<p>90%</p>		
<p>5.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.</p>		<p>Ejecucion de 45 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.</p>	<p>86%</p>		<p>Ejecucion de 21 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.</p>	<p>88%</p>	<p>Ejecucion de 16 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.</p>	<p>90%</p>	<p>Ejecucion de 27 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.</p>	<p>92%</p>		
<p>5.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave</p>		<p>Atencion a 15 personas por conflictos familiar y por deuda.</p>	<p>86%</p>		<p>Atencion a 6 personas por conflictos vecinales y 9 mediaciones.</p>	<p>88%</p>	<p>Atencion a 5 personas por conflictos vecinales, familiares y 8 mediaciones.</p>	<p>90%</p>	<p>Atencion a 5 personas por conflictos vecinales, familiares y 7 mediaciones.</p>	<p>92%</p>		
<p>5.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas</p>		<p>15 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.</p>	<p>86%</p>		<p>1, 05 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana. 2, 11-11-15, Se participo en Taller de Política Publica Municipal para las personas con discapacidad.</p>	<p>88%</p>	<p>06 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.</p>	<p>90%</p>	<p>06 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.</p>	<p>92%</p>		
<p>5.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad</p>		<p>Se atendio a 24 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante el periodo.</p>	<p>86%</p>		<p>Se atendio a 30 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante la semana.</p>	<p>88%</p>	<p>Se atendio a 46 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante la semana.</p>	<p>90%</p>	<p>Se atendio a 45 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante la semana.</p>	<p>92%</p>		

	5.8 Cumplir cierto número de actividades sociales		Gerencia de Finanzas.	Se atendieron solicitudes varias, 10 apoyo de elementos de la Policía Municipal. 08 solicitudes para permisos de instalaciones de carpa, realización de fiestas e instalación de sonido, 03 solicitudes para cierres de calle, de la Casa de Oración, Combo Musicales 03 , 01 solicitud de una filmación de un comercial y show en vivo, 01 realización de una Feria de vehículos de DAVIVIENDA, Realización de varios eventos a solicitud de ECOSOCIAL.	86%	Se atendieron solicitudes varias, 07 apoyo de elementos de la Policía Municipal, 03 solicitudes para instalación de sonido y carpas, para Excel Automotriz, Topcell, 02 solicitudes para cierres de calle, 03 permisos para realización de fiestas, autorización para realizar marathon, 01 permiso para exhibición de motos de Motoauto, 01 instalación de pantalla gigante en Texaco 105, 01 permiso para instalación de juegos mecánicos a solicitud del señor Carlos Humberto Pinto.	88%	Se atendieron solicitudes varias, 03 solicitudes de Carpa de Tigo Estar, Diunsa y La Curacao, 01 Show de luces de Libre Expresión, 01 charla informativa de la Edición Mundo, 03 solicitudes de Grupo o combos musicales, 01 solicitud de sonido de Tigo Estar, Apoyo Policial 10 , cierres de calles 01 , Permisos para carga y descarga 01 , de Fenix Bazar, 01 Solicitud del Club Deportivo Canino Pitbull, 05 solicitudes de para fiestas, 03 solicitudes para uso de parque.	90%	Se atendieron solicitudes varias, 11 fiestas bailables 15 años y graduaciones, 2 permisos de carga y descarga, charlas informativas 02 , 07 permisos para instalación de carpas, 07 bandas y grupos musicales, permiso para instalación de sonido 07 , permisos para uso de parque 03 , presentación de cachorros 01 , apoyo policía 09 , permisos para cierres de calles 01 , permisos para eventos públicos 01 , permiso para uso de grúa para limpieza de rotulos 01 , permiso para evento de CANATURH.	92%
	5.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.			Plan de Seguridad CODEM culminado y dado a conocer a los diferentes entes de seguridad y Comites de Emergencias de la ciudad.	86%	Durante el periodo se atendio a 9 personas que requirieron asistencia diversa.	88%	Durante el periodo se atendio a 5 personas que requirieron asistencia diversa.	90%	Durante el periodo se atendio a 4 personas que requirieron asistencia diversa.	92%
6. Fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.	6.1 Levantamiento de mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento de los cuerpos de seguridad	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	6.2 Elaborar el Plan de adquisición par la presupuestación del mismo			En proceso Administrativo	78%	No existe objeto de gasto que permita ejecutar el plan de adquisición.	80%	No existe objeto de gasto que permita ejecutar el plan de adquisición.	80%	No existe objeto de gasto que permita ejecutar el plan de adquisición.	80%
	6.3 Elaborar el proceso de adquisición			En proceso de compras	78%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisición.	80%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisición.	80%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisición.	80%
	6.4 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad			Se continúa con trabajos de remodelación sede de unidad metropolitana No. 5, barrio el centro	80%	La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado para la dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad.	82%	La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado. Se remodela la UMEP 5.	84%	La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado. Se remodela la UMEP 5.	84%