

**EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2011, DESGLOSADO POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA E INDICADORES DE GESTIÓN**  
(En lempiras)

**PROYECTO 01 ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECTOR FINANCIERO (INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA)**

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	ACUMULADO A 31 DE MARZO, 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
8	1	4	4.4	Avance de Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo al Sector Financiero (PATSF).	72.40	72.4%		0.00	0.00	0.00	Se han realizado importantes avances en las actividades a nivel del POA; sin embargo, las ejecuciones financieras están programadas a partir del mes de julio.
<b>TOTAL</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Nota: De acuerdo al Plan Operativo del PATSF para 2011, las actividades están programadas a partir del mes de julio.

**PROYECTO 02 CONTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL**

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	ACUMULADO A 31 DE MARZO, 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
8	1	3	3.1	Avance de Gestión Administrativa del nuevo Edificio del Banco Central de Honduras	2.94%	9.8%		100000,000.00	0.00	0.00	El grado de avance de las gestión administrativa del Proyecto fue de 9.8%, superior a la meta establecida, resultado de la gestión de actividades relacionadas con el avalúo de propiedades y avances en los procesos de precalificación de empresas constructoras y consultoras.
8	1	3	3.1	Avance de Obra de Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras	N.A.P.			0.00	0.00	0.00	Resultado de indicador no aplica a período.
<b>TOTAL</b>								<b>100000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

N.A.P.: No Aplica a Período