

PROYECTO 01 ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECTOR FINANCIERO (INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA)

| PLAN DE NACIÓN | | | | INDICADORES | EVALUACIÓN JUNIO, 2011 | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|------|---|------------------------|-----------|--------|-------------|-----------|------|--|
| DEPTO. | MUNICIPIO | OBJETIVO | META | | RESULTADOS | | ESTADO | PRESUPUESTO | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | ESPERADO | REALIZADO | | PROGRAMADO | EJECUTADO | | |
| 8 | 1 | 4 | 4.4 | Avance de Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo al Sector Financiero (PATSF). | 75.9% | 75.9% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se han realizado importantes avances en las actividades a nivel del POA relacionadas con procesos de licitación, firmas de contratos etc.; sin embargo, las ejecuciones financieras están programadas a partir del mes de julio. |
| TOTAL | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Nota: De acuerdo al Plan Operativo del PATSF para 2011, las actividades estan programadas a partir del mes de julio.

PROYECTO 02 CONTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO BANCO CENTRAL

| PLAN DE NACIÓN | | | | INDICADORES | EVALUACIÓN JUNIO, 2011 | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|------|---|------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|------|---|
| DEPTO. | MUNICIPIO | OBJETIVO | META | | RESULTADOS | | ESTADO | PRESUPUESTO | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | ESPERADO | REALIZADO | | PROGRAMADO | EJECUTADO | | |
| 8 | 1 | 3 | 3.1 | Avance de Gestión Administrativa del nuevo Edificio del Banco Central de Honduras | 9.7% | 15.9% | | 50000,000.00 | 0.00 | 0.00 | El grado de avance de las gestión administrativa del Proyecto para el mes de junio fue de 15.9%, superior en 6.3% a la meta establecida de (9.7%), resultado de la gestión de actividades relacionadas con el avalúo de propiedades del Banco, la continuación del trámite con la Secretaría de Finanzas para obtener el permiso de venta por parte del Congreso Nacional; asimismo, se inició el proceso de Licitación Privada para la construcción de la Etapa del Nuevo Edificio, se concluyó la evaluación del nuevo proceso de precalificación de empresas constructoras, se continúa con el proceso de elaboración del diseño de las etapas II y III, se estan haciendo gestiones para la obtención de documentación para la construcción del nuevo edificio en la AMDC; asimismo, con las empresas ENEE y SANAA, para la autorización del suministro de energía, agua potable y la conexión al sistema de agua residuales. |
| 8 | 1 | 3 | 3.1 | Avance de Obra de Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras | N.A.P. | N.A.P. | | | 0.00 | 0.00 | Resultado de indicador no aplica a período. |
| TOTAL | | | | | | | | 50000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

N.A.P.: No Aplica a Período