



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



07/08/2012 15:34:57
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Programación del Trimestre 2 (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Abril (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Mayo (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Junio (Cantidad, %), Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2 (Cantidad, %), Costo, % de Avance Trimestre 2. Rows include various activities like 'CONVENIOS DE COOPERACIÓN', 'ACTIVIDADES APOYADAS PARA LA PROTECCIÓN...', 'AUDITORIAS REALIZADAS...', 'SUPERVISADOS LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN...', 'SUPERVISADOS LOS PROYECTOS DE RESTAURACIÓN...', 'MURO DE LA FORTALEZA SANTA BARBARA...', 'SEGUNDA FASE RESTAURACIÓN MUSEO VILLA ROY...', 'PROMOCIONADOS LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS...', and 'MANTIENDO EL PARQUE ARQUEOLÓGICO COPÁN...'



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



07/08/2012 15:34:57
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-ADMINISTRACION DE PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE		Programa: 13-ADMINISTRACION DE REGIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %		
01	MANTENIDO PARQUE EL PUENTE EN LAS MEJORES CONDICIONES	252	INFORME	1.00 0.00 857,121.00		0.00 0.00 174,115.00		0.00 0.00 105,616.00		0.00 0.00 320,438.00	0.00 0.00 600,169.00	0.00	0.00 70.02	
Total Actividad - Obra:				1.00 857,121.00	0.00	174,115.00	0.00	105,616.00	0.00	320,438.00	0.00 600,169.00	0.00	70.02	
Actividad Obra: 003-ADMINISTRACION REGIONAL DEL NORTE		Programa: 13-ADMINISTRACION DE REGIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	REALIZADAS LAS SUPERVISIONES DE SITIOS ARQUEOLOGICOS	252	INFORME	1.00 0.00 686,947.00		0.00 0.00 119,955.00		0.00 0.00 106,218.00		0.00 0.00 106,928.00	0.00 0.00 333,101.00	0.00	0.00 48.49	
Total Actividad - Obra:				1.00 686,947.00	0.00	119,955.00	0.00	106,218.00	0.00	106,928.00	0.00 333,101.00	0.00	48.49	
Actividad Obra: 004-ADMINISTRACION FORTALEZA Y MUSEO DE OMOA		Programa: 13-ADMINISTRACION DE REGIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CONSERVADA LA FORTALEZA EN LAS MEJORES CONDICIONES	252	INFORME	1.00 0.00 697,259.00		0.00 0.00 118,346.00		0.00 0.00 158,795.00		0.00 0.00 227,789.00	0.00 0.00 504,930.00	0.00	0.00 72.42	
Total Actividad - Obra:				1.00 697,259.00	0.00	118,346.00	0.00	158,795.00	0.00	227,789.00	0.00 504,930.00	0.00	72.42	
Actividad Obra: 005-ADMINISTRACION FORTALEZA Y MUSEO DE TRUJILLO		Programa: 13-ADMINISTRACION DE REGIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CONSERVADA LA FORTALEZA EN LAS MEJORES CONDICIONES	252	INFORME	1.00 0.00 289,979.00		0.00 0.00 68,985.00		0.00 0.00 34,410.00		0.00 0.00 75,419.00	0.00 0.00 178,814.00	0.00	0.00 61.66	
Total Actividad - Obra:				1.00 289,979.00	0.00	68,985.00	0.00	34,410.00	0.00	75,419.00	0.00 178,814.00	0.00	61.66	
Actividad Obra: 006-ADMINISTRACION MUSEO ARQUEOLOGICO DE COMAYAGUA		Programa: 13-ADMINISTRACION DE REGIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CONSERVADO EL MUSEO EN LAS MEJORES CONDICIONES	252	INFORME	1.00 0.00 493,054.00		0.00 0.00 101,794.00		0.00 0.00 93,864.00		0.00 0.00 152,282.00	0.00 0.00 347,940.00	0.00	0.00 70.57	
Total Actividad - Obra:				1.00 493,054.00	0.00	101,794.00	0.00	93,864.00	0.00	152,282.00	0.00 347,940.00	0.00	70.57	
Actividad Obra: 007-ADMINISTRACION DE PARQUE ECOARQUEOLOGICO LOS NARANJOS		Programa: 13-ADMINISTRACION DE REGIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CONSERVADO EL PARQUE LOS NARANJOS EN LAS MEJORES CONDICIONES	252	INFORME	1.00 0.00 465,199.00		0.00 0.00 54,125.00		0.00 0.00 173,843.00		0.00 0.00 160,885.00	0.00 0.00 388,853.00	0.00	0.00 83.59	
Total Actividad - Obra:				1.00 465,199.00	0.00	54,125.00	0.00	173,843.00	0.00	160,885.00	0.00 388,853.00	0.00	83.59	
Actividad Obra: 008-ADMINISTRACION PARQUE ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA		Programa: 13-ADMINISTRACION DE REGIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CONSERVADO EL PARQUE ECO ARQUEOLOGICO EN LAS MEJORES CONDICIONES	252	INFORME	1.00 0.00 630,120.00		0.00 0.00 85,976.00		0.00 0.00 77,366.00		0.00 0.00 75,673.00	0.00 0.00 239,015.00	0.00	0.00 37.93	
Total Actividad - Obra:				1.00 630,120.00	0.00	85,976.00	0.00	77,366.00	0.00	75,673.00	0.00 239,015.00	0.00	37.93	
Actividad Obra: 001-SUPERVISION Y EJECUCION DE PROYECTOS		Programa: 13-ADMINISTRACION DE REGIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 037-ESTABILIZACION DE TUNELES EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS				
01	ESTABILIZADOS 196.5 METROS CUBICOS DE LA ESTRUCTURA 10L26 DEL PARQUE ARQUEOLOGICO COPAN RUINAS	65	METRO CUBICO	49.12 0.00 313,000.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				49.12 313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				125.12 21,106,657.00	96.00	3,199,998.00	72.00	3,226,502.00	60.00	4,689,103.00	78.00	11,115,603.00	62.34	52.66
Totales del Reporte:				125.12 21,106,657.00	96.00	3,199,998.00	72.00	3,226,502.00	60.00	4,689,103.00	78.00	11,115,603.00		