

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
II Trimestre 2021
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

| Resultado | Descripcion | Unidad de Medicion | Programacion del Trimestre | | | Ejecutado ABRIL | | | Ejecutado MAYO | | | Ejecutado JUNIO | | | Ejecucion acumulada en el trimestre | | | % de Avance Trimestre | |
|----------------|---|--------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|----------|-------------|----------------|--------|-------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % |
| 1 | Canalizaciones | M3 | - | 0 | - | 120 | #iDIV/0! | 34,413.26 | - | ##### | - | 165 | ##### | 46,554.50 | 285 | #iDIV/0! | 80,968 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 2 | Estructuras de gavion | M3 | - | 0 | - | - | #iDIV/0! | 1214,704.00 | - | ##### | - | - | ##### | - | - | #iDIV/0! | 1214,704 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 3 | Alcantarillas | ML | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | #iDIV/0! | - | #iDIV/0! | #iDIV/0! | |
| 4 | Bordos | M3 | 1282,980 | 0 | 9504811+9258561 | 319,956 | 24.9385 | 1763,825.27 | 950,210 | 74.063 | 7045,203.03 | 4,066 | 0.3169 | 13162,653.79 | 1274,232 | 99.32 | 21971,682 | 99.3181 | #iVALOR! |
| 5 | Obras Periodo Post Invernal | M3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | #iDIV/0! |
| 6 | Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo | M3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | #iDIV/0! |
| 0 | Dirección y Coordinación | | - | 0 | 4981,936.00 | - | - | 46,933.33 | - | 0 | 1198,563.79 | - | 0 | 1062,781.06 | - | 0 | 2308,278 | 0 | 46.33296 |
| TOTALES | | | 1282,980 | | 4981,936.00 | 320,076 | 24.9479 | 3059,875.86 | 950,210.00 | | 8243,766.82 | 4,231 | | 14271,989.35 | 1274,517 | 99.34 | 25575,632 | 99.3404 | 513.3673 |

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte



Ing. Juan José Alvarado
Director UPEG-CCIVS