



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



06/05/2015 09:25:42
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 2

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. Rows include activities like 'TALLERES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN GESTION DE RIESGOS DESARROLLADOS' and 'MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE LA RED METEOROLOGICA Y SISMICA A NIVEL NACIONAL'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



06/05/2015 09:25:42  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

| Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL                |   |      |   |          |                              |             |             |                 |                    |                     |                |             |             |                 |  |             |                                 |              |             |                         |             |                   |                     |              |             |             |
|---|---|------|---|----------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|--|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
|   |   |      | Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES |          |                              |             |             |                 | Sub Programa: 00-- |                     |                |             |             |                 | Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES |             |                                 |              |             |                         |             |                   |                     |              |             |             |
| Resultado   | Descripción   | U.M. | Descripción   | Acumular | Programación del Trimestre 2 |             |             | Ejecutado Abril |                    |                     | Ejecutado Mayo |             |             | Ejecutado Junio |  |             | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |              |             | % de Avance Trimestre 2 |             |                   |                     |              |             |             |
|   |   |      |   |          | Cantidad                     | %           | Costo       | Cantidad        | %                  | Costo               | Cantidad       | %           | Costo       | Cantidad        | %  | Costo       | Cantidad                        | %            | Costo       | Cantidad                | %           | Costo             |                     |              |             |             |
| 01  | ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO SISMIC                                  | 392  | EQUIPO  | S        | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00               | 379,007.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00   | 0.00        | 0.00                            | 0.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00        | 379,007.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00        |             |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |   |      |   |          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>379,007.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>379,007.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |             |
| Actividad Obra: 002-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA |   |      |   |          |                              |             |             |                 |                    |                     |                |             |             |                 |  |             |                                 |              |             |                         |             |                   |                     |              |             |             |
|   |   |      | Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES |          |                              |             |             |                 | Sub Programa: 00-- |                     |                |             |             |                 | Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES |             |                                 |              |             |                         |             |                   |                     |              |             |             |
| Resultado   | Descripción   | U.M. | Descripción   | Acumular | Programación del Trimestre 2 |             |             | Ejecutado Abril |                    |                     | Ejecutado Mayo |             |             | Ejecutado Junio |  |             | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |              |             | % de Avance Trimestre 2 |             |                   |                     |              |             |             |
|   |   |      |   |          | Cantidad                     | %           | Costo       | Cantidad        | %                  | Costo               | Cantidad       | %           | Costo       | Cantidad        | %  | Costo       | Cantidad                        | %            | Costo       | Cantidad                | %           | Costo             | Cantidad            | %            | Costo       |             |
| 01  | PLANES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN GESTION DE RIESGOS, EMERGENCIA Y PROPUESTA DE ZONIFICACION | 32   | DOCUMENTO   | S        | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00               | 557,676.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00   | 0.00        | 0.00                            | 0.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00        | 557,676.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00        |             |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |   |      |   |          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>557,676.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>557,676.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |             |
| Actividad Obra: 003-IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS                                     |   |      |   |          |                              |             |             |                 |                    |                     |                |             |             |                 |  |             |                                 |              |             |                         |             |                   |                     |              |             |             |
|   |   |      | Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES |          |                              |             |             |                 | Sub Programa: 00-- |                     |                |             |             |                 | Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES |             |                                 |              |             |                         |             |                   |                     |              |             |             |
| Resultado   | Descripción   | U.M. | Descripción   | Acumular | Programación del Trimestre 2 |             |             | Ejecutado Abril |                    |                     | Ejecutado Mayo |             |             | Ejecutado Junio |  |             | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |              |             | % de Avance Trimestre 2 |             |                   |                     |              |             |             |
|   |   |      |   |          | Cantidad                     | %           | Costo       | Cantidad        | %                  | Costo               | Cantidad       | %           | Costo       | Cantidad        | %  | Costo       | Cantidad                        | %            | Costo       | Cantidad                | %           | Costo             | Cantidad            | %            | Costo       |             |
| 01  | OBRAS DE MITIGACION IMPLEMENTADAS   | 538  | OBRA  | S        | 1.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00               | 167,462.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00   | 0.00        | 0.00                            | 0.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00        | 167,462.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00        |             |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |   |      |   |          | <b>1.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>167,462.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>167,462.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |             |
| Actividad Obra: 004-GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO  |   |      |   |          |                              |             |             |                 |                    |                     |                |             |             |                 |  |             |                                 |              |             |                         |             |                   |                     |              |             |             |
|   |   |      | Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES |          |                              |             |             |                 | Sub Programa: 00-- |                     |                |             |             |                 | Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES |             |                                 |              |             |                         |             |                   |                     |              |             |             |
| Resultado   | Descripción   | U.M. | Descripción   | Acumular | Programación del Trimestre 2 |             |             | Ejecutado Abril |                    |                     | Ejecutado Mayo |             |             | Ejecutado Junio |  |             | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |              |             | % de Avance Trimestre 2 |             |                   |                     |              |             |             |
|   |   |      |   |          | Cantidad                     | %           | Costo       | Cantidad        | %                  | Costo               | Cantidad       | %           | Costo       | Cantidad        | %  | Costo       | Cantidad                        | %            | Costo       | Cantidad                | %           | Costo             | Cantidad            | %            | Costo       |             |
| 01  | APOYADA LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO ASI COMO EL MONITOREO Y EVALUACION DE SUS RESULTADOS     | 32   | DOCUMENTO   | S        | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00               | 457,607.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00   | 0.00        | 0.00                            | 0.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00        | 457,607.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00        |             |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |   |      |   |          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>457,607.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>457,607.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Total Institución:</b>   |   |      |   |          | <b>59.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13.00</b>    | <b>0.00</b>        | <b>5,216,337.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                     | <b>13.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>13.00</b>      | <b>5,216,337.00</b> | <b>22.03</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Totales del Reporte:</b>   |   |      |   |          | <b>59.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13.00</b>    | <b>0.00</b>        | <b>5,216,337.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                     | <b>13.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>13.00</b>      | <b>5,216,337.00</b> | <b>22.03</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |