



Departamento de Infraestructura Municipal.
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 104/ +(504) 2445-1078
Correo Electrónico: proyectos@muniroatan.gob.hn
Periodo 2018-2022.

Memorándum

AMR-ING-2021-055.

PARA:

Olman Antonio Banegas.
Oficial de Información Pública.

DE:

Karen Aguilera.
Jefa de Infraestructura.



FECHA:

5 de marzo del 2021

ASUNTO:

Lo Descrito.


Se remite el informe para el portal de transparencia, acondicionamiento de instalaciones de la municipalidad de Roatán del mes de febrero 2021, Adjunto reporte de gasto según sami.



MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
ROATAN
FEBRERO 2021.

NÚMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
15(2019)	5/3/2021	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L 1,899,811.25	EN EJECUCIÓN
TOTAL					L 1,899,811.25	


ING. KAREN AGUILERA 2018-2022
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Programatica: 12 04 002 001 00023400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias							Asignado:	2,000,000.00		
							Ampliación:	0.00		
							Disminuciones:	0.00		
							Transferencias: +/-	0.00		
							Vigente:	2,000,000.00		
Fuente: REGULARIZACION GASTOS										
Fuente: 3628										
Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,875.00	0.00	0.00	0.00	
Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,875.00	0.00	0.00	
Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGO DE Planilla Informatica en el Nuevo Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,875.00	0.00	
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,875.00	-10,875.00	-10,875.00	0.00	
Fuente: 3629										
Planilla Electricidad en el Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,983.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planilla Electricidad en el Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,983.75	0.00	0.00	0.00	
Planilla Electricidad en el Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,983.75	0.00	0.00	
Planilla Electricidad en el Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGO DE Planilla Electricidad en el Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,983.75	0.00	
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,983.75	-9,983.75	-9,983.75	0.00	
Fuente: 3636										
Planilla Jardineria en el Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planilla Jardineria en el Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,731.25	0.00	0.00	0.00	
Planilla Jardineria en el Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,731.25	0.00	0.00	
Planilla Jardineria en el Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGO DE Planilla Jardineria en el Edificio Municipal 15 al 29 de Diciembre del a;o 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,731.25	0.00	
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,731.25	-12,731.25	-12,731.25	0.00	
Fuente: 3637										
Planilla Construcción del Edificio Municipal 30 de Diciembre del a;o 2020 al 13 Enero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planilla Construcción del Edificio Municipal 30 de Diciembre del a;o 2020 al 13 Enero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,050.00	0.00	0.00	0.00	
Planilla Construcción del Edificio Municipal 30 de Diciembre del a;o 2020 al 13 Enero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,050.00	0.00	0.00	
Planilla Construcción del Edificio Municipal 30 de Diciembre del a;o 2020 al 13 Enero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGO DE Planilla Construcción del Edificio Municipal 30 de Diciembre del a;o 2020 al 13 Enero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,050.00	0.00	
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,050.00	-14,050.00	-14,050.00	0.00	



Emisión: 05/03/2021

Hora: 03:46 p.m.

Página: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

s C.A.

Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
iente: 3640									
lanilla de Construcción del Edificio Municipal 14 al 28 de Enero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00
lanilla de Construcción del Edificio Municipal 14 al 28 de Enero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,993.75	0.00	0.00	0.00
lanilla de Construcción del Edificio Municipal 14 al 28 de Enero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,993.75	0.00	0.00
lanilla de Construcción del Edificio Municipal 14 al 28 de Enero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00
AGO DE Planilla de Construcción del Edificio Municipal 14 al 28 de Enero del a;o 021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,993.75	0.00
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,993.75	-46,993.75	-46,993.75	0.00
iente: 3650									
lanilla Informatica en el nuevo edificio Municipal 14 al 28 de Enero a;o 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
lanilla Informatica en el nuevo edificio Municipal 14 al 28 de Enero a;o 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
lanilla Informatica en el nuevo edificio Municipal 14 al 28 de Enero a;o 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
lanilla Informatica en el nuevo edificio Municipal 14 al 28 de Enero a;o 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGO DE Planilla Informatica en el nuevo edificio Municipal 14 al 28 de Enero a;o 021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
iente: 3678									
ompra de Pintura de elementos en villa Navideña.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
ompra de Pintura de elementos en villa Navideña.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
ompra de Pintura de elementos en villa Navideña.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,445.60	-97,633.75	-97,633.75	-97,633.75	0.00
nte: GASTO RECURRENTE VARIABLE									
iente: 29230									
lanilla Mantenimiento del Edificio Municipal 19 al 23 de Febrero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,070.60	-97,633.75	-97,633.75	-97,633.75	0.00

os al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,899,811.25

IENTO:
2:1/1/2020
31/12/2020

BUFA27xPeTV2Z24ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9aUdAaEhq7Dwtqr1IPAAqPyBPLBa18YKdF72O980JaC7J5eXS/SptyvAEueb8rc8ZPmKi63+zVhmoHYTYy2RMszipi8E66nMJStGHUc27MJA