



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE SIETMAS INFRAESTRUCTURA



PROYECTO: PRESTACIÓN DE SEVICIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO Y COMPONENTES EN LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS NUMERO CUATRO DE LA COLONIA CARRIZAL

Identificación del Proyecto	
• Propietario del Proyecto	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
• Nombre del Proyecto	PRESTACIÓN DE SEVICIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO Y COMPONENTES EN LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS NUMERO CUATRO DE LA COLONIA CARRIZAL
• Ubicación del Proyecto	COLONIA EL CARRIZAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
• Propósito	MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PORTONES DE ACCESO PRINCIPAL A LA ESTACION EN MENCIÓN, LO ANTERIOR CON LA DOTACIÓN DE DOS MOTORES ELECTRICOS PARA LA APERUTA Y CIERRE AUTOMÁTICO, ÁDEMÁS DE UN MANTENIMIENTO GENERAL, PINTURA GENERAL DE LAS HOJAS Y REPARACIONES DE PARTES CORROIDAS POR LA HUMEDAD.
• Descripción del Proyecto	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MOTORES ELECTRICOS DE 3/4 HP, EL PORTON CONSISTE EN DOS HOJAS CORREDIZAS CON MEDIDAS DE 3.23X4.17 CADA HOJA, INCLUYE LA REPARACION DEL MARCO DE LA PUERTA DE ACCESO PEATONAL Y PINTURAR GENERAL DEL PORTON.
Elaboración del Proyecto	
• Alcance del Proyecto (Principal Producto)	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MOTORES ELECTRICOS DE 3/4 HP Y MANTENIMIENTO
• Impacto Ambiental	GENERACION Y MOVIMIENTO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION.
• Impacto en el terreno y asentamientos	SE UTILIZARAN PORTONES EXIXTENTES.
• Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)	ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, CEL.3399-4831, correo: director.infraestructura@bomberoshonduras.hn
• Fuentes de Financiamiento	FONDOS TASA
• Presupuesto del Proyecto	L. 76,563.16
• Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	ENERO DEL 2021
• Estado del Proyecto (actual)	L76,563.16
• Costo de Finalización (proyectado)	L. 76,563.16
• Fecha de Finalización (proyectada)	08 DE JUNIO DEL 2021
Ejecución del Proyecto	
• Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	PROYECTO FINALIZADO SEGÚN TIEMPO PLANIFICADO DEL PACC
• Variación en el costo total del proyecto.	
• Variaciones en el alcance y duración del proyecto	
• Razones de los cambios antes mencionados	


ING. PEDRO IZAGUIRRE
D.S.S. INFRAESTRUCTURA