



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)




No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicacion	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Codigo de Proyecto	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Propio	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Oros	Presupuesto Ejecutado	Ejecutado	Monto Ejecutado	Pendiente de Ejecucion	En Proceso Terminado	Observaciones
										Traspaso de mas	Traspaso de menos												
1	Construccion Mandata Agua Publica		12	12	464		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
2	Mejoramiento Maleague de Sistema de Distribucion de Agua Potable		12	12	464		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	583,800.00	2.00 %	97.00 %	EN PROCESO
3	Mejoramiento Moraz y San Agua Potable		12	12	464		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
4	Mejoramiento Caraguai Canton de Salud		12	12	461		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
5	Construccion Thorio Sistema Agua Potable		12	12	464		184,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	184,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,485.50	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
6	Construccion Carbonera Sistema Agua Potable		12	12	464		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
7	Leñización Portillo del Metapalo		12	12	469		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
8	Leñización El Runa		12	12	489		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
9	Leñización Las Cruces, Thorio		12	12	468		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
10	Mejoramiento Portillo del Escuela Luis Varillo, Actea Landa Mandata		12	12	461		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	98,240.00	24.00 %	74.00 %	EN PROCESO
11	Mejoramiento Caraguai de la Escuela Lempra		12	12	481		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
12	Construccion Aldea De del Jardin de Etnica Nalca		12	12	461		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	29,000.00	42.00 %	52.00 %	EN PROCESO
13	Construccion El Playon Una Aldea de Chaves de la Escuela Crechual Rubio Zavala		12	12	461		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	17,250.00	66.00 %	43.00 %	EN PROCESO
14	Construccion Tinorio Jardin de Nalca FELICES		12	12	491		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	9,400.00	76.00 %	23.00 %	EN PROCESO
15	Construccion Caserio del Jardin de Calcamto Nalca		12	12	461		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
16	Construccion Aldea de una Aldea Cunitica de Chaves del Cerro de San Francisco Curupa		12	12	461		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Letras (L)

Emisión: 29/01/2021  
Hora: 06:37 a.m.  
Página: 2 de 7



No. Proyecto	Ubicación	No Fondo de	Código	N° Presupuesto Anual	Aplicaciones	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Proyecto	Presupuesto Transferido	EPP	Otra	Presupuesto Ejecutado	No Ejecutado	Monto Ejecutado	No Ejecutado	Observaciones
						Tránsito de	Tránsito de										
						Tránsito de	Tránsito de										
17	Mejoramiento Zona de	12	12	461	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO
18	Organización Comunal	12	12	461	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00 % TERMINADO
19	Mejoramiento La Manzanilla	12	12	461	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO
20	Construcción de Pavimento	12	12	461	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO
21	Construcción de Trazado	12	12	461	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO
22	Mejoramiento de Escuelas	12	12	461	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO
23	Mejoramiento de Escuelas	12	12	461	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO
24	Mejoramiento de Escuelas	12	12	461	84,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,485.50	0.00	100.00 % EN PROCESO
25	Construcción de Escuelas	12	12	461	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO
26	Construcción de Viviendas	12	12	463	1,337,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	815,588.40	0.00	0.00	737,819.75	0.00	737,819.75	97.00 % EN PROCESO
27	Beneficiarios de Vivienda	12	12	481	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO
28	Beneficiarios de Vivienda	12	12	481	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO
29	Construcción de Vivienda	12	12	481	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO
30	Electricidad	12	12	481	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00 % EN PROCESO



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021  
Hora: 06:37 a.m.  
Página: 3 de 7

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Función de Finanzas	Fuente de Finanzas	Código Presupuesto	N° Anual Aprobado	Ampliaciones	Deducciones	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Proyectos	Préstamos	Fondos Utilizados		Presupuesto Ejecutado	Ejecutado (%)	Monto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Ejecución (%)	En Proceso Terminado	Observaciones	
									Traspaso de más	Traspaso de menos				Transferencias	ERP								Otros
31	Electricidad Mayagüez		12		481	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
32	Construcción Centro de una Cancha Polideportiva		12		481	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	Seguimiento El Ocaso		12		481	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
34	Seguimiento Curulilla		12		481	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
35	Seguimiento Golondrinas		12		481	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
36	Seguimiento Mecanicos		12		481	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
37	Seguimiento Cositas		12		481	205,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	205,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00 %	171,178.80	34,000.00	83.00 %	EN PROCESO		
38	Apertura de Camerera		12		486	377,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	308,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	308,088.40	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
39	Apertura de Camerera		12		486	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
40	Formación Area Urbana y Rural		12		489	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00 %	5,000.00	145,000.00	3.00 %	EN PROCESO		
41	Mejoramiento del Barrio Las de ca Calle		12		488	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	181,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	181,050.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Mejoramiento del Drenaje de ca Calle		12		486	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	80,000.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	Mejoramiento del de ca Calle		12		488	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00 %	17,300.00	70,000.00	19.00 %	EN PROCESO		
44	Mejoramiento del Barrio El de la Calle		12		468	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,950.00	69,800.00	128,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	128,150.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	
45	Mejoramiento de San Marcos del la Calle		12		486	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	50,000.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Mejoramiento de La Mejada de la Calle		12		466	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	55,000.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	





## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021  
Hora : 06:37 a.m.  
Página: 4 de 7

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Inversión	N° Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta Aprobada	N° Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Progres	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	Etapa del Proyecto	Observaciones	
47	Seguimiento de Alcancillado de Aguas Neayas	San Antonio	12	12	465	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	135,758.26	135,758.26	45.00 %	164,241.74	54.00 %	EN PROCESO		
48	Seguimiento Pavimento de la Calle (Vecina de la Casa de Walesta Cardona)	San Antonio	12	12	466	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	81,238.54	0.00	0.00	990,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	Seguimiento de Apertura de Calle Mejoramiento de Calle	Cuchilla	12	12	466	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
50	Mejoramiento de Plan de Rancho a La Leguna	San Antonio	12	12	466	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
51	Mejoramiento de Tierra Cobrera a Maluca	San Antonio	12	12	468	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
52	Mejoramiento de Matricas a La Lengua	San Antonio	12	12	466	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
53	Mejoramiento del Drenaje del Calle Copallo Camical a San Jose del Fuero	San Antonio	12	12	468	77,525.76	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	82,525.76	0.00	0.00	82,525.76	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
54	Construcción Central	San Marcos	12	12	461	751,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00 %	751,683.75	100.00 %	NO SE EJECUTO		
55	Construcción Centro Cultural	Maluco	12	12	461	501,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	377,025.00	124,658.75	97,960.62	0.00	0.00	124,401.25	99.00 %	257.50	0.00 %	EN PROCESO	
56	Proyecto de San Idro Riego	Otros	25	25	484	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,500.00	30.00 %	69,500.00	69.00 %	EN PROCESO		
57	Seguimiento Construcción Cancha Polideportiva C.E.B. Jose Cecilio del Valle	San Marcos	12	12	461	0.00	160,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	274,000.00	1,500.00	0.00	0.00	248,447.30	90.00 %	25,552.70	5.00 %	EN PROCESO	
58	Seguimiento Construcción Jardín de Niños	El Porfiro San Juan Bosco	12	12	461	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	22,750.00	56.00 %	17,250.00	43.00 %	EN PROCESO		
59	Mejoramiento Construcción Tercer Aula de Talleres de Producción Instituto Francisco Rodas Hernandez	Centro	12	12	461	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	51,855.75	51.00 %	48,144.25	48.00 %	EN PROCESO		



# Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Monedas: Lempiiras (L)

Emission: 29/01/2021  
Hora : 06:37 a.m.  
Pagina: 5 de 7



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Nº Fondo de Proyecto	Código de Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Propias	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecucion	(%) Pendiente de Ejecucion	En Proceso	Observaciones		
60	Mejoramiento de la Calle	Las Brisas	12	12	0.00	25,600.00	0.00	31,600.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO			
61	Mejoramiento de la Calle	La Laguna a Luperon de Aguanquetahu	12	12	0.00	30,000.00	0.00	3,450.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO			
62	Mejoramiento de la Calle	La Laguna a Cumullin	12	12	406	34,000.00	0.00	12,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO			
63	Mejoramiento de la Calle	Tambora a Maradisa	12	12	466	0.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO			
64	Construccion	Pontón San Feas Seplica Juan Bosco Centro de Salud	11	11	481	0.00	0.00	30,120.00	0.00	18,787.00	0.00	0.00%	7,203.00	23.00%	EN PROCESO			
65	Mejoramiento del Rio de la Calle	Tapopa al Portillo	12	12	466	0.00	62,500.00	0.00	0.00	02,500.00	33,698.03	0.00%	28,401.97	0.00%	0.00%	EN PROCESO		
66	Remodelado de la n Oidchua Administrativas de la Municipalidad	Centro	11	11	0.00	1,000.00	0.00	21,025.00	0.00	22,025.00	11,025.00	0.00%	3,990.00	0.00%	7.010.00	31.00%	EN PROCESO	
67	Mejoramiento del Alumbrado Publico	La Laguna	12	12	481	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO			
68	Mejoramiento de la Calle	Comunidad del Rio de Tapopa a Tapopa	12	12	466	0.00	23,000.00	0.00	9,400.00	0.00	32,400.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO			
69	Mejoramiento de la Calle	Curran Centro a San Marcos	12	12	466	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO			
70	Mejoramiento de la Calle	Curran Centro donde don Domingo Perez	12	12	466	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%	5,000.00	25.00%	15,000.00	75.00%	EN PROCESO	
71	Construccion de un muro de Contencion en la calle	Guamiquil	12	12	466	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO			
72	Construccion de Sistema Agua Potable	Tirorio	12	12	464	194,485.50	0.00	0.00	4,120.00	180,365.50	0.00	0.00%	55,365.50	30.00%	EN PROCESO			
73	Mejoramiento de la Calle	Las Mesas, Agua Potable Mecanica (Centro Fuente de Agua)	12	12	464	0.00	194,784.91	0.00	0.00	194,784.91	0.00	0.00%	104,784.91	53.00%	EN PROCESO			
74	Construccion de Sistema Agua Potable	La Montaña, Posible	12	12	464	0.00	249,000.00	0.00	51,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO			
75	Mejoramiento de la Calle	Canguil	12	12	469	0.00	0.00	81,060.00	0.00	81,060.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO			

## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021  
Hora : 06:37 a.m.  
Página: 6 de 7

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Fuente de Financiamiento	Código	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transfencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
76	Mejoramiento El Anís del Atoton Escuela Alvaro Cordero	12	461	0.00	60,000.00	0.00	8,130.75	0.00	69,130.76	0.00	0.00	69,130.75	0.00	0.00	0.00	69,130.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
77	Mejoramiento Curran Centro Educativo Iglesia Católica	12	461	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
78	Mejoramiento Centro Canchala de Fútbol	12	467	0.00	402,734.24	0.00	0.00	192,000.00	210,734.24	0.00	0.00	199,878.00	0.00	0.00	0.00	199,878.00	94.00 %	10,856.24	5.00 %	EN PROCESO	
79	Mejoramiento Centro General	12	467	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	994.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	Mejoramiento del Porfido de la Calle Aguanil	12	468	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	99.00 %	200.00	0.00 %	EN PROCESO	
81	Mejoramiento del Porfido de la Calle Arado	12	468	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	Mejoramiento de Guapón al Rio de Topope de Calles	12	468	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
83	Mejoramiento del Derrio de Calles Loe Varquez el Hubs Vmjo	12	466	0.00	30,367.12	0.00	0.00	0.00	30,367.12	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	98.00 %	367.12	1.00 %	EN PROCESO	
84	Mejoramiento del Derrio de Calles Responder a Mandatos pasando por el Chapañal, Corozual, Arenales Hasta San Marcos	12	466	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	5.00 %	150,550.00	94.00 %	EN PROCESO	
85	Mejoramiento DEL Porfido de Calles Malepilo a Cuchilla Arriba Aqueductillo	12	468	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
86	Mejoramiento de Arrenales de la Calle Cosilla	12	468	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
87	Mejoramiento de Rirra al Anis de Calles	12	466	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
88	Seguimiento San Antonio Pavuminto de la Calle ( Fraca de la Casa del Profesor Romul Cordoba )	12	406	0.00	421,913.97	0.00	0.00	0.00	421,913.97	0.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	421,000.00	99.00 %	913.97	0.00 %	EN PROCESO	
89	Mejoramiento de San Marcos de Calles a Escalon	12	468	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
90	Mejoramiento de Curran de Calles Centro a Cosilla	12	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	





Durazno, S.A. de C.V.  
 EJERCICIO: 2020  
 USUARIO: BESSY.RODAS

## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 29/01/2021  
 Hora : 06:37 a.m.  
 Pagina: 7 de 7

No. Proyecto	Ubicacion	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Aplicaciones	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Propias	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecucion	(%) Pendiente de Ejecucion	En Proceso	Observaciones		
91	Mojonamento Camino Los Angeles	12	468	0.00	3,703.29	0.00	5,924.41	0.00	9,687.70	0.00	0.00	9,687.50	0.00	0.00	99.90 %	0.20	0.00 % EN PROCESO
<b>Totales</b>				12,914,703.3	2,172,941.83	0.00	1,124,314.18	1,231,145.00	14,880,238.02	0.00	6,078,843.81	0,000,000.00	6,347,328.82		8,512,807.13		

**Observaciones:**  
 Aprobación de Presupuesto:  
 No se registraron observaciones.  
 Primer Trimestre:  
 No se registraron observaciones.  
 Segundo Trimestre:  
 No se registraron observaciones.  
 Tercer Trimestre:  
 No se registraron observaciones.  
 Cuarto Trimestre:  
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal  
 Jose Enrique Pacheco Paz  
 Nombre Completo  
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal  
 Osmín David Ruiz Munguía  
 Nombre Completo  
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal  
 Bessy Elizabeth Rodas Munguía  
 Nombre Completo  
 Firma y Sello

Periodos Acumulados:  
 APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
 SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE