

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Tel. 2222 4689

Oficio No. 466-UTGP-2021
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de agosto de 2021

Licenciada
Lesly Barahona
Jefa de la Unidad de Transparencia
Su oficina.

Estimado Licenciada Barahona:

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al oficio No.2514-UT-2021 con fecha 29 de julio de 2021 se le comunica que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se está brindado apoyo a diferentes instancias para la formulación, supervisión y seguimiento por lo que se adjunta cuadro de donde se enlistan los proyectos que se ejecutan con fondos externos tanto a través de donaciones como de préstamos, también aquellos que son ejecutados con fondos propios (Fondos Nacionales) tanto de los establecimientos de salud como oficinas administrativas a nivel nacional; en cada proyecto encontrarán asignado al personal responsable de su desarrollo.

Agradeciendo su valiosa colaboración y atención al presente;

Atentamente.


Abogado Minelio Ramírez
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos



-  : Archivo
-  : Dr. Nery Cerrato – Subsecretario de Estado
-  : Dra. Janethe Aguilar – Jefa de UPEG

PROYECTOS UTGP 2021

Fecha de actualización		PROYECTOS UTGP 2021									
No.	Proyecto	En qué consiste	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento de entrega	Monto	Encargado	Estatus		
PRÉSTAMOS											
1	Programa 1195 Hospital Escuela, Francisco Morazán Hospital de Occidente, Copán Hospital Suazo Cordova, La Paz Hospital San Francisco, Olanchito Hospital Santa Teresa, Comayagua	Construcción de bloques obstétricos neonatales y readecuación de las salas de neonatología en los hospitales mencionados	Fondos BID	Contrato de Préstamo No. 4619	ago-19	1/7/2025	\$ 28,000,000.00	Ing. Jessica Ordoñez Ing. Ana López Ing. Edwin Gambar Ing. Alan Nuñez	La Contratación de Firma de Diseño y Supervisión para las Obras de 1195 se encuentra en proceso de aclaraciones y modificación para ampliación de tiempo de entrega de ofertas.		
2	Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de Tegucigalpa	Construcción del Hospital de Traumatología y Urgencias	Fondos BID	Contrato de Préstamo No. 4713	mar-21	N/A	\$ 53,820,000.00	Arq. Daniela Godoy Ing. Ana López Ing. Angela Vilij Ing. Edwin Gambar	En proceso de cambio de Unidad Ejecutora según información brindada por el BID. A solicitud del BID se han realizado observaciones. Junto a Segundo Nivel de Atención de los Términos de Referencia para la Contratación de la Firma de Diseño del proyecto.		
3	Hospital de Rotán	Construcción del Nuevo Hospital	Por definir	Por definir	N/A	N/A	\$ 10,000,000.00	Arq. Daniela Godoy Marco Molina Fabio Rivera	A la espera de directrices por parte de la señora Ministra sobre la opción a desarrollarse y la confirmación de fondos para su ejecución. Se ha realizado propuesta de cambios a la planta arquitectónica del hospital con el objetivo de implementar normativa para mejorar funcionalidad tanto del usuario como del paciente, adicionalmente se han implementado las observaciones realizadas por OPS orientadas a bioseguridad por COVID-19.		
4	Instalación de Generadores en Puerto Lempira, San Francisco, Hospital de Sur, Manuel de Jesús Sibilana y El Progreso	Formulación total del proyecto	Fondos BID	Préstamo	N/A	Hasta que el Ing. Electricista se encuentre a la disponibilidad de UTGP	N/A	Ing. Dixon Romero	Detenido debido a asignación a tiempo completo del electricista en el proceso de recepción de hospitales Móviles.		
5	Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Occidental del país	Adecuaciones de infraestructura	Organización Internacional para los Migrantes	Fondos Externos	Por definir	Por definir		Ing. Jessica Ordoñez Fabio Rivera	En proceso de formulación del proyecto.		
6	Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Norte del país, El Poy, Aguacaliente y El Florido.	Adecuaciones de infraestructura	Organización Internacional para los Migrantes	Fondos Externos	Por definir	Por definir	\$ 53,000.00	Ing. Jessica Ordoñez	Se ha programado gira para realizar levantamiento de necesidades.		
7	Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Sur del país	Adecuaciones de infraestructura	Organización Internacional para los Migrantes	Fondos Externos	Por definir	Por definir		Ing. Ana López Ing. Rina Suazo	Se ha programado gira para realizar levantamiento de necesidades.		
8	Otras menores en el Laboratorio Nacional de Virología	Reformulación de proyecto	BID	Fondos Externos	Por definir	Por definir	Por definir	Marco Molina	Se encuentra en un 50% de ejecución física.		
9	Remodelación de la Sala Pediatría del INCP y Mejoras a las VICTS de Danlí, Rotán y Comayagua	Adecuaciones de infraestructura	Global Comunites	Fondos Externos	Por definir	Por definir	Por definir	Ing. Ana López Ing. Jessica Ordoñez	Apoyo en revisión y aprobación de productos y avances del proyecto.		
DONACIONES											
1	Mejora de la eficiencia en la Gestión Hospitalaria de la Informática en Salud de Honduras"	Fortalecer la digitalización de la información médica y mejorar la gestión hospitalaria.	Fondos Externos Fondos Nacionales	Donación	Por definir	N/A	\$ 592,903.00 \$ 93,061.00	Libeth Perata	Se está realizando una reevaluación del alcance del proyecto y de los sitios donde será implementado.		
2	Mejoras a la Casa de Alojamiento de los estudiantes de Medicina en Puerto Lempira	Mejoras a la infraestructura e instalaciones de la casa de alojamiento.	Fondos UNITEC	Donación	09 de febrero	N/A	\$ 500,000.00	Ing. Rina Suazo	La formulación del proyecto fue entregada a UNITEC donde aún se encuentra en revisión y aprobación por parte de su Junta Directiva.		

No.	Proyecto	En qué consiste	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
3	Equipamiento de áreas críticas de labor y parto para los Hospitales Gabriela Alvarado en Danlí y Santa Teresa en Comayagua	Licitación de Equipo Médico y No Médico BCI- LPI-01-23405-2019 AGRUPADA EN 4 LOTES 1. Autoclave 2. Gasómetros 3. EQUIPO MEDICO (FRACASAR) 4. PLANTA ELECTRICA	Fondos BCI Resolución DI-91/2020	Donación	sep-19	N/A	\$ 668,600.00	Ing. Luis Galvez	Se recibió copia de Oficio ORHON-0178/2021, dirigido a Ing. Selvin Barralaga, Coordinador de la Unidad Ejecutora de Secretaría de la Presidencia donde se le notifica la opinión del BCI de cancelar el proceso de licitación. Producto de la reunión sostenida entre SDP - UTGP -BCE-Comité Ejecutivo de licitación fue notificado lo siguiente: - SDP sugirió realizar proceso licitatorio mediante convenio entre PNUD - SESAL. - BCI manifestó que no existen fondos adicionales para pagar incrementos. - UTGP observa que con el cambio de ejecutor la cantidad de equipo médico a ser adquirido sería menor al alcance original.
		Trabajos de Preinstalación, para la contratación de obras civiles menores y obras eléctricas en áreas específicas de los Hospitales Gabriela Alvarado en Danlí y Santa Teresa en Comayagua .	BCE- LPI-02-23405-2019 Licitación de Dos ambulancias con equipamiento	nov-19	Por definir	\$ 190,000.00	Ing. Luis Galvez	La UTGP hace del conocimiento lo siguiente para constancia: SDP es la Unidad Ejecutora del proyecto y es el responsable de realizar los pagos, a la fecha no fue creada la estructura presupuestaria para efectuar los pagos correspondientes a obras de preinstalación y ambulancias (\$190,000). La empresa contratada para la ejecución de obras ha solicitado la aplicación de cláusulas escalatorias a todas las actividades especificando que en caso de no poder realizar se solicitan se rescinda el contrato por mutuo acuerdo. A la fecha Secretaría de la Presidencia no ha enviado notificación oficial sobre el proceso de rescindir el contrato o cualquier otra decisión al respecto.	
4	Construcción Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud - Tegucigalpa	Fondos nacionales de Contraparte: - Construcción edificio administrativo - Construcción muro perimetral - Estacionamiento con asadoquin - Diseño de instalaciones eléctricas para el edificio administrativo y el laboratorio (Compra del Generador eléctrico.- Suministro de la acometida eléctrica desde transformador al generador, Alimentación del generador y paneles de distribución, Caseta del generador de energía) - Equipamiento del laboratorio - Mobiliario	Fondos Nacionales	Contraparte	abr-22	ene-23	L 30,000,000.00	Ing. Rina Suazo Ing. Dixon Romero Ing. Edwin Cambar Personal de Japon	* Estatus Administrativo: En reunión sostenida el Jueves 22 de julio de 2021, Gerencia Administrativa ha comunicado que existe la posibilidad de inyectar L.5,000,000.00 Para la ejecución de parte de las obras que son compromiso del Gobierno de Honduras donde se ha determinado que los posibles obras serán: Caseta para Generador eléctrico, muro perimetral y estacionamiento. * Estatus Técnico (Formulación): - Edificio del Generador Eléctrico: Finalizado - Generador eléctrico: Finalizado - Muro perimetral: Finalizado - Equipo médico y no médico del laboratorio: En evaluación de listado - Instalaciones eléctricas: Finalizado - Estacionamiento: En Proceso de diseño - Mobiliario Edificio Administrativo: En proceso - Contratación de Ascensor: Finalizada - Edificio Administrativo: En Proceso de diseño
		Fondos de donación: Construcción edificio de Laboratorio y equipamiento parcial	JICA	Donación	abr-22	ene-23	\$ 818,000,000.00 YENES JAPONESSES \$ 7,491,186.74	Marco Molina	* Licitación detenida hasta autorización de salida de Japon del personal de las empresas.
5	Global Links	Convenio interinstitucional de donación de insumos, equipamiento clínico, instrumental, mobiliario e insumos para movilidad. Entregados solo 9 de 12 contenedores según convenio.	Global Links	Donación	N/A	Seguatepeque: #3: 04 de agosto Distrito Central: Fecha por definir Olancho: Fecha por definir	\$ 770,000.00	Ing. Luis Galvez Karol Hernández	Entregados los dos contenedores al Hospital de Roatan en las semanas del 12 al 20 de julio de 2021. Próximo contenedor a recibir: Polifónico de Seguatepeque aproximadamente la semana del 02 al 06 de agosto.

No.	Proyecto	En qué consiste	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
6	EUROSAN BUDGET, Mejoramiento de la desnutrición crónica en niños menos de 5 años a través el fortalecimiento del Sistema de Información y equipamiento establecimientos de salud de 6 departamentos del corredor seco: La paz, Intibuca, Lempira, Copan, Santa Bárbara y Ocotepeque.	Planificación y seguimiento de las actividades del proyecto	Unión Europea	Donación	19 de diciembre del 2019	may-22	\$ 60,711,000.06	Lic. José Aveltas Lic. Martha Chavez	<p>Estatus de Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico de la Capacidad Operativa y flujo de procesos en las regiones prioritarias. - Inicio de Desarrollo de software y elaboración del modeso de nutrición por parte de los desarrolladores contratados. <p>Estatus Administrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se está gestionando la adquisición de tres (3) vehículos para lo cual se necesita dictamen del Tribunal Superior de Cuentas para visto bueno de inicio del proceso de compra. * El proceso de adquisición de equipo antropométrico se encuentra en etapas de consultas y aclaraciones. * Inicio de gestiones para realizar capacitación en normas de Vigilancia Nacional en las seis regiones prioritarias. <p>Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FAHE.</p>
7	Remodelación del servicio de consulta externa pediátrica del Hospital Escuela	Remodelación y mejoras	Fondos PANI	Fondos Nacionales	2019	Por definir	L 5,562,203.09	Ing. Mario Leyva	<p>* Estatus Físico: Finalizado</p> <p>* Estatus Administrativo: El proyecto aún no ha sido recepcionado y todavía se encuentra pendiente el tercer desembolso por parte del PANI.</p>
8	Construcción, Reparación y Mejoras de la sala de Consulta Externa de Pediatría, Ginecología, adulto mayor, discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, El Paraiso	Ampliación y mejoras	Fondos PANI	Fondos Nacionales	2019	Jun-21	L 9,870,629.41	Ing. Mario Leyva	<p>* Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI. Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FUNDIER.</p> <p>La obra contratada se encuentra ejecutada en 100% pero hubieron fondos remanentes, se solicitó al PANI aprobación para remodelar el sector sur del edificio perteneciente a la Región Departamental.</p>
9	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica en el Hospital Básico de Puerto Cortes	Ampliación y mejoras		Fondos Nacionales	No definido	Por definir	L 7,600,000.00	Ing. Edwin Cambar	<p>* Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI. Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FUNDIER.</p> <p>En ejecución: Proyecto iniciado en etapa de cimentaciones. Se tiene programada gira de inspección en el mes de julio.</p>
10	Centros de Salud Departamento de Santa Bárbara	Fortalecimiento de establecimientos que fueron batidos por los huracanes ETA e IOTA	ChildFund	Donación	15 de feb	Jul-22	L 3,200,000.00	Ing. Mario Leyva	<p>Proyecto iniciado en el Centro de Salud San José Colinas y El Carrizal en Santa Bárbara. Se realizó recepción provisional el 28 de julio en ambos Centros de Salud. Se pretende realizar recepción final el jueves 05 de agosto e inauguración el día 6 de agosto de 2021.</p>
11	Mejora de la Calidad de Servicios de Atención Materno Infantil en los Departamentos de Lempira y El Paraiso (Policlinico de Lempira)	Reparaciones a los equipos entregados por parte del proyecto puesto que fueron reportados antes del vencimiento de la garantía	JICA	Donación	N/A	N/A	\$ 5,700,000.00	Ing. Silvia Dubón	<p>El equipo ha sido entregado e instalado correctamente.</p>
12	Emergencia de Ginecobstetricia - CIS Teupasenti	Construcción de Emergencia de Ginecobstetricia	Fondos JICA	Donación	Feb-20	N/A	N/A	Ing. Rina Suazo Ing. Dixon Romero	<p>Se ha entregado la formulación total del proyecto tanto de obra civil como eléctrica por lo que se encuentra en proceso de revisión para entrega.</p>

No.	Proyecto	En que consiste	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
FONDOS NACIONALES									
1	Rehabilitación del Edificio INTAE Hospital Modular La Ciba Hospital Modular Danil Hospital Modular Jucalapa Hospital Modular San Pedro Sula	Readequación de espacios para ser utilizados como oficinas de SESAL	Fondos SESAL	Fondos Nacionales	ene-21	Entregado	L 6,219,926.96	Arq. Daniela Godoy Ing. Rixa Suazo Ing. Dixon Romero	Se ha realizado la formulación total del proyecto sin embargo Gerencia Administrativa ha comunicado que el proyecto ya no es procedente.
3	Adecuación de espacios para las oficinas perteneciente a Gerencia administrativa	Diseño y presupuesto del Proyecto	Fondos Gerencia Administrativa	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	Arq. Leopoldo Palma	Entregado y en proceso de revisión de presupuestos finales.
4	Remodelación y mejoras para la adecuación de Emergencia	Remodelación y mejoras - Hospital Santa Rosa	Por definir	Por definir	27 de abril de 2021	Por definir	Por definir	Arq. Daniela Godoy Fabio Rivera	En proceso de Diseño
5	Remodelaciones y mejoras al cuarto, quinto y sexto nivel del Edificio del Departamento de Normalización - BANMA Avenco 1	Remodelación y mejoras a la infraestructura y sistema eléctrico	Por definir	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	L 4,500,000.00	Ing. Dixon Romero Ing. Rixa Suazo	En proceso de diseño de obra civil para posteriormente definir el diseño del sistema eléctrico.
6	Centro de Salud 3 de Mayo	Formulación total del proyecto	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Ing. Mario Leyva	Se ha programado levantamiento de la situación actual al 12 de agosto de 2021.
7	Mejoras en Laboratorio Nacional de Vigilancia - Alonso Suazo	Mejoras a la infraestructura	Gerencia Administrativa	Fondos Naciones	Por definir	Por definir	Por definir	Marco Molina	Entregada la formulación de los cuatro proyectos pertenecientes a este sitio.
8	Obras de infraestructura en el programa ampliado de inmunizaciones (PAI)	Mejoras a la infraestructura	USAID	Donación	29 de julio de 2021	29 de septiembre de 2021	L 2,259,218.84	Marco Molina	Supervisión del avance físico de obras.
9	Mejora al sistema eléctrico del Hospital Mario Mendoza	Mejora sistema eléctrico	Fondos propios del hospital	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	Ing. Dixon Romero Ing. Mario Leyva	Formulación de obra eléctrica entregado y se ha propuesto la entrega de obra civil el 04 de agosto de 2021