

Tegucigalpa, MDC
06 de septiembre de 2021

Oficio ICF-MB-089-2021

Honorables Miembros
Instituto de Acceso a la Información Pública
IAIP
Su Oficina

**Ref. Informe sobre ejecución presupuestaria del
Proyecto MI BIOSFERA – ICF – Fondos UE.**

Distinguidos(as) Señores(as):

En el marco de Cooperación entre la Unión Europea (UE) y la República de Honduras a través del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) se ha aprobado un aporte financiero para la ejecución del Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano, con el propósito de contribuir a reducir la deforestación, proteger la biodiversidad y mejorar la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales de la Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano.

El Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano (MI BIÓSFERA) se presentó ante la cooperación en el marco de la decisión de financiación "Acción de la UE para la gestión sostenible del paisaje" (ENV/2019/041-788), financiada por el Instrumento de Cooperación al Desarrollo.

El proyecto ha planificado su ejecución para una duración de 4.5 años, comenzando en enero de 2021, además de 6 meses estipulados como período de cierre, sumando un total de 60 meses, finalizando en Diciembre del año 2025, el presupuesto indicativo es de EUR 5,636,000.00 siendo la contribución del Fondo Europeo de Desarrollo/Presupuesto General de la Unión Europea de EUR 5,000,000.00 (EUR 4,850,000.00 para la ejecución del Proyecto y EUR 150,000.00 para su auditoria/evaluación), la contribución del Gobierno de Honduras de EUR 369,000.00, aportación en especies y la contribución de la EAP-Zamorano EUR 267,000.00.

Con el propósito de brindar una rendición de cuentas de manera transparente, se hace de su conocimiento que las adquisiciones programadas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el presente año no se han ejecutado debido a que el trámite de exoneración del Impuesto Sobre Ventas (IVA) se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), en ese sentido estamos a la espera de la resolución que permitirá la ejecución de los fondos del Proyecto.

Al iniciar con los procesos de compras para la ejecución financiera de los diferentes rubros, compartiremos con la Unidad de Transparencia de nuestra Institución los documentos pertinentes, de cada uno de los procesos realizados.



Los procesos de Consultorías se encuentran en etapa de evaluación mismos que una vez se firme el respectivo contrato serán presentados conforme a lo requerido por la Unidad de Transparencia. De igual manera hago de su conocimiento la ejecución bruta de fondos de planillas mensuales de agosto del 2021 del personal bajo la modalidad de Contrato por Servicios Profesionales, mismas que se reflejan en las planillas que se comparten con la Unidad de Transparencia del ICF.

Esperando su fina atención a la presente.

Atentamente,

Por:  

Ing. Dolan Josué Castro
Coordinador Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano
MI BIOSFERA

Cc: Dirección Ejecutiva ICF
Subgerencia de Proyectos ICF
Unidad de Transparencia ICF
Archivo