


Oficio No. 524-UTGP-2021
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de septiembre de 2021

Licenciada
Lesly Barahona Vivas
Jefa de la Unidad de Transparencia SESAL
Su oficina



Estimada Licenciada Barahona:

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al oficio No.607-UT-2021 con fecha 31 de agosto de 2021 se le comunica que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se está brindado apoyo a diferentes instancias para la formulación, supervisión y seguimiento por lo que se adjunta cuadro de donde se enlistan los proyectos que se ejecutan con fondos externos tanto a través de donaciones como de préstamos, también aquellos que son ejecutados con fondos propios (Fondos Nacionales) tanto de los establecimientos de salud como oficinas administrativas a nivel nacional; en cada proyecto encontrarán asignado al personal responsable de su desarrollo.

Atentamente,


Abogado Minelio Ramirez
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

📁 : Dr. Nery Cerrato – Subsecretario de Proyectos e Inversiones de Salud
📁 : Archivo

RESUMEN DE FONDOS		
Préstamos		
BID- 1195	\$	28,000,000.00
TRAUMA	\$	53,820,000.00
HOSPITAL DE ROATÁN	\$	10,000,000.00
TOTAL	\$	91,820,000.00
Donaciones		
JICA	\$	7,491,186.74
BCIE	\$	1,000,000.00
EUROSAN BUDGET (L. 60711000.06)	\$	2,428,440.00
PANI (L. 22127669,89)	\$	920,451.32
CHINA TAIWÁN	\$	592,903.00
UNITEC (L.500,000)	\$	20,652.62
TOTAL	\$	12,453,633.69
Fondos Nacionales		
INTAE	L	6,219,926.96
LABORATORIO NACIONAL	L	30,000,000.00
Contraparte CHINA TAIWÁN (\$93061)	L	2,253,006.81
BANMA Anexo 1	L	4,500,000.00
TOTAL	L	38,472,933.77

PROYECTOS UTGP 2021

Fecha de actualización									
No.	Proyecto	En qué consiste	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
PRÉSTAMOS									
1	Programa 1195 Hospital Escuela, Francisco Morazán Hospital de Occidente, Copán Hospital Suazo Córdova, La Paz Hospital San Francisco, Olancho Hospital Santa Teresa, Comayagua	Construcción de bloques obstetricos neonatales y readecuación den las salas de neonatología en los hospitales mencionados	Fondos BID	Contrato de Préstamo No. 4619	ago-19	1/7/2025	\$ 28,000,000.00	Ing. Jessica Ordoñez Ing. Ana López Ing. Edwin Cambar Ing. Alan Nuñez	La Contratación de Firma de Diseño y Supervisión para las Obras de 1195 se ecuentra en proceso de recepción de ofertas por parte de las empresas interesadas.
2	Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de Tegucigalpa	Constucción del Hospital de Traumatología y Urgencias	Fondos BID	Contrato de Préstamo No. 4713	mar-21	N/A	\$ 53,820,000.00	Arq. Daniela Godoy Ing. Ana López Ing. Angela Vijiil Ing. Edwin Cambar	De acuerdo a la última información brindada por el BID, la construcción del proyecto se ha detenido puesto que los fondos han sido destinados a dar respuesta ante la pandemia COVID-19.
3	Hospital de Rotán	Construcción del Nuevo Hospital	Por definir	Por definir	N/A	N/A	\$ 10,000,000.00	Arq. Daniela Godoy Marco Molina Fabio Rivera	A la espera de directrices por parte de la Señora Ministra sobre la opción a desarrollarse y la confirmación de fondos para su ejecución. Se ha realizado propuesta de cambios a la planta arquitectónica del hospital con el objetivo de implementar normativa para mejorar funcionalidad tanto del usuario como del paciente, adicionalmente se han implementado las observaciones realizadas por OPS orientadas a bioseguridad por COVID-19. La propuesta ha sido presentada a los miembros del hospital para su aprobación, adicionalmente el 08 de septiembre se estará presentando la nueva distribución arquitectónica ante la Primera Dama.
4	Instalación de Generadores en Puerto Lempira, San Francisco, Hospital de Sur, Manuel de Jesús Subirana y El Progreso	Formulación total del proyecto	Fondos BID	Préstamo	N/A	Hasta que el Ing. Electricista se encuentre a la disponibilidad de UTGP	N/A	Ing. Dixon Romero	Detenido debido a asignación a tiempo completo del electricista en el proceso de recepción de Hospitales Móviles.
5	Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Occidental del país	Adecuaciones de infraestructura	Organización Internacional para los Migrantes	Fondos Externos	Por definir	Por definir	\$ 53,000.00	Ing. Jessica Ordoñez Fabio Rivera	En proceso de formulación del proyecto.
6	Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Norte del país, El Poy, Aguacaliente y El Florido.	Adecuaciones de infraestructura	Organización Internacional para los Migrantes	Fondos Externos	Por definir	Por definir		Ing. Jessica Odoñez	Se ha programado gira para realizar levantamiento de necesidades.
7	Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Sur del país	Adecuaciones de infraestructura	Organización Internacional para los Migrantes	Fondos Externos	Por definir	Por definir		Ing. Ana López Ing. Rina Suazo	Se ha programado gira para realizar levantamiento de necesidades.
8	Obras menores en el Laboratorio Nacional de Virología	Reformulación de proyecto	BID	Fondos Externos	Por definir	Por definir	Por definir	Marco Molina	Se encuentra en un 99.96% de ejecución física. El proyecto será recepcionado dentro de la semana del 06 al 10 de septiembre.
9	Remodelación de la Sala Pediátrica del INCP y Mejoras a las VICITS de Danlí, Roatán y Comayagua	Adecuaciones de infraestructura	Global Comunitites	Fondos Externos	Por definir	Por definir	Por definir	Ing. Ana López Ing. Jessica Ordoñez	Apoyo en revisión y aprobación de productos y avances del proyecto. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de aprobación de planta arquitectónica.
DONACIONES									
1	Mejora de la eficiencia en la Gestión Hospitalaria de la informática en Salud de Honduras"	Fortalecer la digitalización de la información médica y mejorar la gestión hospitalaria .	Fondos Externos	Donación	Por definir	N/A	\$ 592,903.00	Lizbeth Peralta	Se está realizando una reevaluación del alcance del proyecto y de los sitios donde será implementado. Adicionalmente se ha iniciado con la capacitación del personal de salud para el uso sistema de salud en la plataforma de información.
			Fondos Nacionales				\$ 93,061.00		
2	Mejoras a la Casa de Alojamiento de los estudiantes de Medicina en Puerto Lempira	Mejoras a la infraestructura e instalaciones de la casa de alojamiento.	Fondos UNITEC	Donación	09 de febrero	N/A	L 500,000.00	Ing. Rina Suazo	La formulación del proyecto fue entregada a UNITEC donde aún se encuentra en revisión y aprobación por parte de su Junta Directiva.

No.	Proyecto	En qué consiste	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
3	Equipamiento de áreas críticas de labor y parto para los Hospitales Gabriela Alvarado en Danlí y Santa Teresa en Comayagua	Licitación de Equipo Médico y No Médico BCIE- LPI-01-23405-2019 AGRUPADA EN 4 LOTES 1. Autoclave 2. Gasómetros 3. EQUIPO MEDICO (FRACASAR) 4. PLANTA ELECTRICA	Fondos BCIE Resolucion DI-91/2020	Donación	sep-19	N/A	\$ 668,600.00	Ing. Luis Galvez	Se recibió copia de Oficio ORHON-0178/2021, dirigido a Ing. Selvin Barralaga, Coordinador de la Unidad Ejecutora de Secretaría de la Presidencia donde se le notifica la opinión del BCIE de cancelar el proceso de licitación. Producto de la reunión sostenida entre SDP - UTGP-BCIE-Comité Ejecutivo de licitación fue notificado lo siguiente: - SDP sugirió realizar proceso licitatorio mediante convenio entre PNUD - SESAL. - BCIE manifestó que no existen fondos adicionales para pagar incrementos. - UTGP observa que con el cambio de ejecutor la cantidad de equipo médico a ser adquirido sería menor al alcance original.
		BCIE- LPN-02-23405-2019 Licitación de Dos ambulancias con equipamiento			nov-19	Por definir	\$ 190,000.00	Ing. Luis Galvez	La UTGP hace del conocimiento lo siguiente para constancia: SDP es la Unidad Ejecutora del proyecto y es el responsable de realizar los pagos, a la fecha no fue creada la estructura presupuestaria para efectuar los pagos correspondientes a obras de preinstalación y ambulancias (\$190,000).
		Trabajos de Preinstalación, para la "contratación de obras civiles menores y obras eléctricas en áreas específicas de los Hospitales Gabriela Alvarado en Danlí y Santa Teresa en Comayagua".			12-junio de 2021	Por definir	L 950,591.02	Ing. Ana López Ing. Dixon Romero	La empresa contratada para la ejecución de obras ha solicitado la aplicación de cláusulas escalatorias a todas las actividades especificando que en caso de no poder realizarse solicitan se rescinda el contrato por mutuo acuerdo. A la fecha Secretaría de la Presidencia no ha enviado notificación oficial sobre el proceso de rescindir el contrato o cualquier otra decisión al respecto.
4	Construcción Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud - Tegucigalpa	Fondos nacionales de Contraparte: - Construcción edificio administrativo - Construcción muro perimetral - Estacionamiento con adoquín - Diseño de instalaciones eléctricas para el edificio administrativo y el laboratorio (Compra del Generador eléctrico.- Suministro de la acometida eléctrica desde transformador al generador, Alimitación del generador y paneles de distribución, Caseta del generador de energía) - Equipamiento del laboratorio - Mobiliario	Fondos Nacionales	Contraparte	abr-22	ene-23	L 30,000,000.00	Ing. Rina Suazo Ing. Dixon Romero Ing. Edwin Cambar Personal de Japón Ing. Dixon Romero Marco Molina Arq. Daniela Godoy Ing. Edwin Cambar	*Estatus Administrativo: En reunión sostenida el jueves 22 de julio de 2021, Gerencia Administrativa ha comunicado que existe la posibilidad de inyectar L.5,000,000.00 para la ejecución de parte de las obras que son compromiso del Gobierno de Honduras donde se ha determinado que los posibles obras serán: Caseta para Generador eléctrico, muro perimetral y estacionamiento. *Estatus Técnico (Formulación): - Edificio del Generador Eléctrico: Finalizado - Generador eléctrico: Finalizado - Muro perimetral: Finalizado - Equipo médico y no médico del laboratorio: En evaluación de listado - Instalaciones eléctricas: Finalizado - Estacionamiento: En Proceso de diseño - Mobiliario Edificio Administrativo: En proceso - Cotización de Ascensor: Finalizada - Edificio Administrativo: En Proceso de diseño
		Fondos de donación: Construcción edificio de Laboratorio y equipamiento parcial	JICA	Donación	abr-22	ene-23	818,000,000.00 YENES JAPONESES \$ 7,491,186.74	Marco Molina	* Licitación detenida hasta autorización de salida de Japón del personal de las empresas.
5	Global Links	Convenio interinstitucional de donación de insumos, equipamiento clínico, instrumental mobiliario e insumos para movilidad. Entregados solo 9 de 12 contenedores según convenio.	Global Links	Donación	N/A	Siguetepeque: #3: 04 de agosto Distrito Central: Fecha por definir Olancho: Fecha por definir	\$ 770,000.00	Ing. Luis Galvez Karol Hernández	Entregados los dos contenedores al Hospital de Roatán en las semanas del 12 al 20 de julio de 2021. Próximo contenedor a recibir: Policlínico de Siguatepeque aproximadamente la semana del 02 al 06 de agosto.

No.	Proyecto	En qué consiste	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
6	EUROSAN BUDGET, Mejoramiento de la desnutrición crónica en niños menos de 5 años a través del fortalecimiento del Sistema de Información y equipamiento de establecimientos de salud de 6 departamentos del corredor seco La Paz, Intibuca, Lempira, Copan, Santa Bárbara y Ocotepeque.	Planificación y seguimiento de las actividades del proyecto	Unión Europea	Donación	19 de diciembre del 2019	may-22	\$ 60,711,000.06	Lic. José Ayestas Lic. Martha Chevez	<p>Estatus de Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico de la Capacidad Operativa y flujo de procesos en las regiones priorizadas. - Inicio de Desarrollo de software y elaboración del modelo de nutrición por parte de los desarrolladores contratados. <p>Estatus Administrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se está gestionando la adquisición de tres (3) vehículos para lo cual se necesita dictamen del Tribunal Superior de Cuentas para visto bueno de inicio del proceso de compra. *El proceso de adquisición de equipo antropométrico se encuentra en etapa de consultas y aclaraciones. *Inicio de gestiones para realizar capacitación en normas de Vigilancia Nacional en las seis regiones priorizadas.
7	Remodelación del servicio de consulta externa pediátrica del Hospital Escuela	Remodelación y mejoras	Fondos PANI	Fondos Nacionales	2019	Por definir	L 5,562,203.09	Ing. Mario Leyva	<p>Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FAHE.</p> <p>*Estatus Físico: Finalizado</p> <p>*Estatus Administrativo: El proyecto aún no ha sido recepcionado y todavía se encuentra pendiente el tercer desembolso por parte del PANI.</p>
8	Construcción, Reparación y Mejoras de la sala de Consulta Externa de Pediatría, Ginecología, adulto mayor, discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, El Paraíso	Ampliación y mejoras		Fondos Nacionales	2019	jun-21	L 9,870,629.41	Ing. Mario Leyva	<p>*Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI. Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FUNDER.</p> <p>La obra contratada se encuentra ejecutada en 100% pero hubieron fondos remanentes, se solicitó al PANI aprobación para remodelar el sector sur del edificio perteneciente a la Región Departamental.</p>
9	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica en el Hospital Básico de Puerto Cortés	Ampliación y mejoras		Fondos Nacionales	No definido	Por definir	L 7,600,000.00	Ing. Edwin Cambar	<p>*Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI. Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FUMATREP.</p> <p>En ejecución: Proyecto Iniciado en etapa de cimentaciones. Se tiene programada gira de inspección en el mes de julio.</p>
10	Centros de Salud Departamento de Santa Bárbara	Fortalecimiento de establecimientos que fueron batidos por los huracanes ETA e IOTA	ChildFund	Donación	15 de feb	jul-22	L 3,200,000.00	Ing. Mario Leyva	<p>Proyecto iniciado en el Centro de Salud San José Colinas y El Carrizal en Santa Bárbara. Se realizó recepción provisional el 28 de julio en ambos Centros de Salud. Se pretende realizar recepción final el jueves 05 de agosto e inauguración el día 6 de agosto de 2021.</p>
11	Emergencia de Ginecología - CIS Teupasenti	Construcción de Emergencia de Ginecología	Fondos JICA	Donación	feb-20	N/A	N/A	Ing. Rina Suazo Ing. Dixon Romero	Se ha entregado la formulación total del proyecto tanto de obra civil como eléctrica por lo que se encuentra en proceso de revisión para entrega.

No.	Proyecto	En qué consiste	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
FONDOS NACIONALES									
1	Hospital Modular La Ceiba							Ing. Dixon Romero Ing. Alan Nuñez Arq. Leopoldo Palma	En Proceso
	Hospital Modular Danlí								En Proceso
	Hospital Modular Juticalpa								En Proceso
	Hospital Modular San Pedro Sula								En Proceso ya que aún no ha sido recepcionado por SESAL
2	Adecuación de espacios para las oficinas perteneciente a Gerencia administrativa	Diseño y presupuesto del Proyecto	Fondos Gerencia Administrativa	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	Arq. Leopoldo Palma	Entregados a Gerencia Administrativa para que procedan con los elementos que consideren pertinentes.
3	Remodelación y mejoras para la adecuación de Emergencia del Hospital Santa Rosita	Remodelación y mejoras - Hospital Santa Rosita	Por definir	Por definir	27 de abril de 2021	Por definir	Por definir	Arq. Daniela Godoy Fabio Rivera	En proceso de Diseño
4	Remodelaciones y mejoras al cuarto, quinto y sexto nivel del Edificio del Departamento de Normalización - BANMA Anexo 1	Remodelación y mejoras a la infraestructura y sistema eléctrico	Por definir	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	L 4,500,000.00	Ing. Dixon Romero Ing. Rina Suazo	Entregada la formulación completa del proyecto.
5	Centro de Salud 3 de Mayo	Formulación total del proyecto	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Ing. Mario Leyva	Se ha realizado levantamiento de la situación actual del establecimiento para presentar propuesta arquitectónica y económica.
6	Mejoras en Laboratorio Nacional de Vigilancia - Alonso Suazo	Mejoras a la infraestructura	Gerencia Administrativa	Fondos Naciones	Por definir	Por definir	Por definir	Marco Molina	Entregada la formulación de los cuatro proyectos pertenecientes a este sitio.
7	Obras de infraestructura en el programa ampliado de inmunizaciones (PAI)	Mejoras a la infraestructura	USAID	Donación	29 de julio de 2021	29 de septiembre de 2021	L 2,259,218.84	Marco Molina	Supervisión del avance físico de obras. El proyecto ha sufrido una ampliación de 27 días calendario, su ejecución física se encuentra en un 70% faltando aún la fundición de losa de cisterna, construcción de una sección del muro y sustitución de cubierta de techo.
8	Mejora al sistema eléctrico del Hospital Mario Mendoza	Mejora sistema eléctrico	Fondos propios del hospital	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	Por definir	Ing. Dixon Romero Ing. Mario Leyva	Se ha entregado al hospital la formulación total del proyecto.



Oficio N°. 607-UT-2021

Tegucigalpa MDC, 31 de agosto, 2021.

Abogado
Minelio Ramírez Martínez
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Abogado Ramírez:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de agosto, 2021**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto

Unidad de Transparencia
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud
Tel: 2237-9702 <http://portalunico.laip.gob.hn/>


Minelio Ramírez
31/8/2021

- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **lunes 6 de septiembre, 2021**, al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2015**, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Licenciada Lesly Barahona Vivas
Jefa Unidad de Transparencia

"Hay, pues, algo imprescindible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad del presente, y es el honor del País y los derechos del Pueblo" **José Trinidad Cabañas**