

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**  
**Plan Anual de Compras y Contrataciones Año 2016**

Correspondiente a las Direcciones y Unidades siguientes:

- ❖ Dirección y Coordinación Superior
- ❖ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)
- ❖ Despacho Ministerial
- ❖ Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA)
- ❖ Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agro Empresarial (SEDUCA)
- ❖ Unidad de Auditoría Interna
- ❖ Dirección General de PRONAGRI
- ❖ Programa Nacional Agroalimentario (PRONAGRO)
- ❖ Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)
- ❖ Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)





## ACTIVIDADES 51: INTRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110


REVISTA VENEZOLANA DE SERVICIOS DE PROFESIONALES GENEALÓGICOS

| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías) |                                            |                          |                     |                              | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |               |                               |               |                 |               |                     |               |                                |               |               |               |                             |               |                    |               |                  |               |                          |                | DATOS FINALES DEL CONTRATO |             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------|--|--|
|                                                                      |                                            |                          |                     |                              | Preliminares                                         |               |                               |               | Etapa de Inicio |               |                     |               | Etapa de Evaluación de Ofertas |               |               |               | Etapa de Firma del Contrato |               |                    |               | Entregas u Obras |               |                          |                |                            |             |  |  |
|                                                                      |                                            |                          |                     |                              | Invitación a Precalificar                            |               | Evaluación de Precalificación |               | proceso         |               | Apertura de Ofertas |               | Evaluación de las Ofertas      |               | Subsanación   |               | Firma de la Adjudicación    |               | Firma del Contrato |               |                  |               |                          |                |                            |             |  |  |
| No.                                                                  | Descripción                                | Método de Compra         | Relación con el POA | Clave Institucional          | INICIO                                               | FIN           | INICIO                        | FIN           | INICIO          | FIN           | INICIO              | FIN           | INICIO                         | FIN           | INICIO        | FIN           | INICIO                      | FIN           | INICIO             | FIN           | INICIO           | FIN           | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado             | Costo Final |  |  |
|                                                                      | proyecto u objeto de                       | LPI, LPN, LP, 3C, 3C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada REAL                                        | Estimada REAL | Estimada REAL                 | Estimada REAL | Estimada REAL   | Estimada REAL | Estimada REAL       | Estimada REAL | Estimada REAL                  | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL               | Estimada REAL | Estimada REAL      | Estimada REAL | Estimada REAL    | Estimada REAL | REAL                     | REAL           | Estimado                   | REAL        |  |  |
| 1                                                                    | Mant. Y Rep. de Eq. y Medios de Transporte | 2C                       | ACT4                | nd                           | no aplica                                            | no aplica     | no aplica                     | no aplica     |                 |               | 03/02/2016          | 05/02/2016    | 08/02/2016                     | 09/02/2016    | 09/02/2016    | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 11/02/2016    | 11/02/2016         | 11/02/2016    | 11/02/2016       |               |                          |                |                            | 15,000.00   |  |  |
| 2                                                                    | Mant. Y Rep. de Eq. y Medios de Transporte | 2C                       | ACT4                | nd                           | no aplica                                            | no aplica     | no aplica                     | no aplica     |                 |               | 03/03/2016          | 07/03/2016    | 09/03/2016                     | 09/03/2016    | 09/03/2016    | 09/03/2016    | 09/03/2016                  | 14/03/2016    | 15/03/2016         | 15/03/2016    | 15/03/2016       |               |                          |                |                            | 15,000.00   |  |  |
| 3                                                                    | Papel de escritorio                        | CC                       | ACT4                | nd                           | no aplica                                            | no aplica     | no aplica                     | no aplica     |                 |               | 03/02/2016          | 05/02/2016    | 08/02/2016                     | 09/02/2016    | 09/02/2016    | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 11/02/2016    | 11/02/2016         | 11/02/2016    | 11/02/2016       |               |                          |                |                            | 3,800.00    |  |  |

|           |                                       |    |      |    |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
|-----------|---------------------------------------|----|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 4         | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 11/02/2016 | 11/02/2016 | 11/02/2016 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000.00   |
| 5         | Repuestos y Accesorios                | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 11/02/2016 | 11/02/2016 | 11/02/2016 |  |  |  |  |  |  |  | 30,000.00  |
| SUB TOTAL |                                       |    |      |    |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  | 164,500.00 |

# PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)

| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías) |                                            |                          |                     |                              | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |           |                               |           |                 |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                  |          |                          |                |                            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------|--------|
|                                                                      |                                            |                          |                     |                              | Preliminares                                         |           |                               |           | Etapa de Inicio |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapa de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas u Obras |          |                          |                | DATOS FINALES DEL CONTRATO |             |        |
| No.                                                                  | Descripción                                | Método de Compra         | Relación con el POA | Clave Institucional          | Invitación a Precalificar                            |           | Evaluación de Precalificación |           | proceso         |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación    |            | Firma del Contrato |            |                  |          | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado             | Costo Final |        |
|                                                                      |                                            |                          |                     |                              | INICIO                                               | FIN       | INICIO                        | FIN       | INICIO          | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN        | INICIO                      | FIN        | INICIO             | FIN        | INICIO           | FIN      |                          |                |                            |             | INICIO |
|                                                                      | proyecto u objeto de                       | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada                                             | Estimada  | Estimada                      | Estimada  | Estimada        | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada   | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada         | Estimada | REAL                     | REAL           | Estimado                   | REAL        |        |
| 1                                                                    | Mant. Y Rep. de Eq. y Medios de Transporte | 2C                       | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 05/02/2016 | 09/02/2016          | 09/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 09/02/2016  | 11/02/2016 | 11/02/2016                  | 11/02/2016 |                    |            |                  |          |                          |                |                            | 10,000.00   |        |
| 2                                                                    | Mant. Y Rep. de Eq. y Medios de Transporte | 2C                       | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/03/2016      | 07/03/2016 | 09/03/2016          | 09/03/2016 | 09/03/2016                     | 09/03/2016 | 09/03/2016  | 14/03/2016 | 15/03/2016                  | 15/03/2016 |                    |            |                  |          |                          |                |                            | 20,000.00   |        |
| #/REF1                                                               | Servicio de Internet                       | 3C                       | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 05/02/2016 | 09/02/2016          | 09/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 09/02/2016  | 11/02/2016 | 11/02/2016                  | 11/02/2016 | 16/02/2016         | 16/02/2016 |                  |          |                          |                |                            | 117,500.00  |        |
| #/REF1                                                               | Papel de Escritorio                        | C C                      | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 05/02/2016 | 09/02/2016          | 09/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 09/02/2016  | 11/02/2016 | 11/02/2016                  | 11/02/2016 |                    |            |                  |          |                          |                |                            | 16,000.00   |        |
| #/REF1                                                               | Productos de Papel y Carton                | 2C                       | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 05/02/2016 | 09/02/2016          | 09/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 09/02/2016  | 11/02/2016 | 11/02/2016                  | 11/02/2016 |                    |            |                  |          |                          |                |                            | 9,000.00    |        |
| #/REF1                                                               | Llaves y Camaras de Aire                   | C C                      | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 05/02/2016 | 09/02/2016          | 09/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 09/02/2016  | 11/02/2016 | 11/02/2016                  | 11/02/2016 |                    |            |                  |          |                          |                |                            | 45,000.00   |        |
| #/REF1                                                               | Diésel                                     | 3C                       | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 05/02/2016 | 09/02/2016          | 09/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 09/02/2016  | 11/02/2016 | 11/02/2016                  | 11/02/2016 |                    |            |                  |          |                          |                |                            | 491,750.00  |        |
| #/REF1                                                               | Aceites y Grasas Lubrificantes             | 2C                       | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 05/02/2016 | 09/02/2016          | 09/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 09/02/2016  | 11/02/2016 | 11/02/2016                  | 11/02/2016 |                    |            |                  |          |                          |                |                            | 10,000.00   |        |
| #/REF1                                                               | Elementos de Limpieza y Aseo Personal      | 2C                       | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 05/02/2016 | 09/02/2016          | 09/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 09/02/2016  | 11/02/2016 | 11/02/2016                  | 11/02/2016 |                    |            |                  |          |                          |                |                            | 36,000.00   |        |
| #/REF1                                                               | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  | CC                       | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 05/02/2016 | 09/02/2016          | 09/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 09/02/2016  | 11/02/2016 | 11/02/2016                  | 11/02/2016 |                    |            |                  |          |                          |                |                            | 63,200.00   |        |
| #/REF1                                                               | Repuestos y Accesorios                     | 3C                       | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 05/02/2016 | 09/02/2016          | 09/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 09/02/2016  | 11/02/2016 | 11/02/2016                  | 11/02/2016 |                    |            |                  |          |                          |                |                            | 107,500.00  |        |
| SUB TOTAL                                                            |                                            |                          |                     |                              |                                                      |           |                               |           |                 |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                  |          |                          |                |                            |             |        |
| TOTAL                                                                |                                            |                          |                     |                              |                                                      |           |                               |           |                 |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                  |          |                          |                |                            |             |        |
| L2,840,004.00                                                        |                                            |                          |                     |                              |                                                      |           |                               |           |                 |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                  |          |                          |                |                            |             |        |

  
**Lic. Allison Yiusit Montoya**  
 Gerente Administrativo – SAG  
 Tegucigalpa, M. D. C. 20 de enero de 2016



**SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)**  
**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016 (DIGEPESCA)**  
**FONDOS DEL TESORO NACIONAL Y FONDOS PROPIOS**

| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías) |                                            |                  |                     |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |           |                               |           |                 |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |            |            |                          |                | DATOS FINALES DEL CONTRATO |             |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------|----------|
|                                                                      |                                            |                  |                     |                     | Preliminar                                           |           |                               |           | Etapa de Inicio |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapa de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas   |            |                          |                |                            |             |          |          |
| No.                                                                  | Descripción                                | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | Invitación a Precalificar                            |           | Evaluación de Precalificación |           | Proceso         |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación    |            | Firma del Contrato |            | u Otras    |            | Número Adjudicatario (a) | Contrato (s) # | Costo Estimado             | Costo Final |          |          |
|                                                                      |                                            |                  |                     |                     | INICIO                                               | FIN       | INICIO                        | FIN       | INICIO          | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN        | INICIO                      | FIN        | INICIO             | FIN        | INICIO     | FIN        |                          |                |                            |             | INICIO   | FIN      |
|                                                                      |                                            |                  |                     |                     | Estimada                                             | Estimada  | Estimada                      | Estimada  | Estimada        | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada   | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada   | Estimada   |                          |                |                            |             | Estimada | Estimada |
|                                                                      |                                            |                  |                     |                     | REAL                                                 | REAL      | REAL                          | REAL      | REAL            | REAL       | REAL                | REAL       | REAL                           | REAL       | REAL        | REAL       | REAL                        | REAL       | REAL               | REAL       | REAL       | REAL       | REAL                     | REAL           | REAL                       | REAL        |          |          |
| 1                                                                    | primas y gastos de                         | 2C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 06/02/2016 | 06/02/2016          | 06/02/2016 | 06/02/2016                     | 06/02/2016 | 06/02/2016  | 06/02/2016 | 06/02/2016                  | 06/02/2016 | 06/02/2016         | 06/02/2016 | 16/02/2016 | 16/02/2016 |                          |                | 1,22,383.80                |             |          |          |
| 2                                                                    | Ceremonial y protocolo                     | 2C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 06/02/2016 | 06/02/2016          | 06/02/2016 | 06/02/2016                     | 06/02/2016 | 06/02/2016  | 06/02/2016 | 06/02/2016                  | 06/02/2016 | 06/02/2016         | 06/02/2016 | 16/02/2016 | 16/02/2016 |                          |                | 3,942.00                   |             |          |          |
| 3                                                                    | Alquiler de edificios, viviendas y locales | CD               | act 1               | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 07/03/2016      | 29/06/2016 | NO APLICA           | NO APLICA  | NO APLICA                      | NO APLICA  | no aplica   | no aplica  | no aplica                   | no aplica  | 07/03/2016         | 12/12/2016 |            |            |                          |                | 108,000.00                 |             |          |          |
| 4                                                                    | Mant. Y rep. De equipo de transporte       | 2c               | act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 04/04/2016      | 08/04/2016 | 15/04/2016          | 15/04/2016 | 15/04/2016                     | 15/04/2016 | 20/04/2016  | 28/04/2016 |                             |            |                    |            | 04/06/2016 | 04/06/2016 |                          |                | 40,000.00                  |             |          |          |
| 5                                                                    | MANT Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION       | 2C               | act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 10/05/2016      | 16/05/2016 | 20/05/2016          | 20/05/2016 | 20/05/2016                     | 20/05/2016 | 20/05/2016  | 25/05/2016 | 25/05/2016                  | 25/05/2016 | 25/05/2016         |            |            | 02/06/2016 | 02/06/2016               |                |                            | 30,000.00   |          |          |
| 6                                                                    | Mant. Y rep. equipo de oficina y muebles   | 2c               | act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 04/07/2016      | 08/07/2016 | 14/07/2016          | 14/07/2016 | 14/07/2016                     | 14/07/2016 | 14/07/2016  | 21/07/2016 | 21/07/2016                  | 21/07/2016 | 21/07/2016         |            |            | 28/07/2016 | 28/07/2016               |                |                            | 50,000.00   |          |          |
| 7                                                                    | Alimentos y bebidas para personas          | CC               | act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 21/03/2016      | 28/03/2016 | 07/04/2016          | 07/04/2016 | 07/04/2016                     | 07/04/2016 | 07/04/2016  | 12/04/2016 | 12/04/2016                  | 12/04/2016 | 12/04/2016         |            |            | 21/04/2016 | 21/04/2016               |                |                            | 30,000.00   |          |          |
| 8                                                                    | Papel de escritorio                        | CC               | act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 01/08/2016      | 05/08/2016 | 11/08/2016          | 11/08/2016 | 11/08/2016                     | 11/08/2016 | 11/08/2016  | 17/08/2016 | 17/08/2016                  | 17/08/2016 | 17/08/2016         |            |            | 25/08/2016 | 25/08/2016               |                |                            | 80,000.00   |          |          |
| 9                                                                    | Productos de las artes graficas            | 2c               | act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 14/03/2016      | 18/03/2016 | 28/03/2016          | 28/03/2016 | 28/03/2016                     | 28/03/2016 | 28/03/2016  | 04/04/2016 | 04/04/2016                  | 04/04/2016 | 04/04/2016         |            |            | 12/04/2016 | 12/04/2016               |                |                            | 8,000.00    |          |          |
| 10                                                                   | Productos de papel y carton                | 2c               | act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 01/09/2016      | 07/09/2016 | 13/09/2016          | 13/09/2016 | 13/09/2016                     | 13/09/2016 | 13/09/2016  | 19/09/2016 | 19/09/2016                  | 19/09/2016 | 19/09/2016         |            |            | 27/09/2016 | 27/09/2016               |                |                            | 10,000.00   |          |          |
| 11                                                                   | Llaves y camaras de aire                   | CC               | act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/11/2016      | 09/11/2016 | 15/11/2016          | 15/11/2016 | 15/11/2016                     | 15/11/2016 | 15/11/2016  | 21/11/2016 | 21/11/2016                  | 21/11/2016 | 21/11/2016         |            |            | 28/11/2016 | 28/11/2016               |                |                            | 60,000.00   |          |          |
| 12                                                                   | Diaseal                                    | 3c               | Act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 09/05/2016      | 13/05/2016 | 19/05/2016          | 19/05/2016 | 19/05/2016                     | 19/05/2016 | 19/05/2016  | 23/05/2016 | 23/05/2016                  | 23/05/2016 | 23/05/2016         |            |            | 31/05/2016 | 31/05/2016               |                |                            | 160,000.00  |          |          |
| 13                                                                   | Elementos de limpieza y aseo personal.     | 2c               | Act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 06/06/2016      | 10/06/2016 | 16/06/2016          | 16/06/2016 | 16/06/2016                     | 16/06/2016 | 16/06/2016  | 22/06/2016 | 22/06/2016                  | 22/06/2016 | 22/06/2016         |            |            | 30/06/2016 | 30/06/2016               |                |                            | 50,000.00   |          |          |
| 14                                                                   | Utiles de escritorio y ofi. De enseñanza.  | 3c               | Act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 08/08/2016      | 12/08/2016 | 22/08/2016          | 22/08/2016 | 22/08/2016                     | 22/08/2016 | 22/08/2016  | 28/08/2016 | 28/08/2016                  | 28/08/2016 | 28/08/2016         |            |            | 05/09/2016 | 08/07/2016               |                |                            | 60,000.00   |          |          |
| 14                                                                   | util. Y mat. Elect.                        | 2c               | Act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 04/10/2016      | 10/10/2016 | 17/10/2016          | 17/10/2016 | 17/10/2016                     | 17/10/2016 | 17/10/2016  | 20/10/2016 | 20/10/2016                  | 20/10/2016 | 20/10/2016         |            |            | 31/10/2016 | 31/10/2016               |                |                            | 40,000.00   |          |          |
| 16                                                                   | Rep. y accesorios                          | 3 c              | Act 01              | S/N                 | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 11/07/2016      | 15/07/2016 | 21/07/2016          | 21/07/2016 | 21/07/2016                     | 21/07/2016 | 21/07/2016  | 27/07/2016 | 27/07/2016                  | 27/07/2016 | 27/07/2016         |            |            | 04/08/2016 | 04/08/2016               |                |                            | 176,000.00  |          |          |
| Sub total                                                            |                                            |                  |                     |                     |                                                      |           |                               |           |                 |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |            |            |                          |                | 699,329.90                 |             |          |          |


| PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)                 |                        |                         |                     |                              |                           |              |                               |              |                 |              |                                |              |                           |              |                             |              |                          |              |                    |              |                            |          |                          |                |                |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías) |                        |                         |                     |                              | Preliminares              |              | Etapa de Inicio               |              |                 |              | Etapa de Evaluación de Ofertas |              |                           |              | Etapa de Firma del Contrato |              |                          |              | Entrega u Obras    |              | DATOS FINALES DEL CONTRATO |          |                          |                |                |             |
|                                                                      |                        |                         |                     |                              | Invitación a Precalificar |              | Evaluación de Precalificación |              | proceso         |              | Apertura de Ofertas            |              | Evaluación de las Ofertas |              | Subsanación                 |              | Firma de la Adjudicación |              | Firma del Contrato |              |                            |          |                          |                |                |             |
| No.                                                                  | Descripción            | Método de Compra        | Relación con el POA | Clave Institucional          | INICIO Estimada           | FIN Estimada | INICIO Estimada               | FIN Estimada | INICIO Estimada | FIN Estimada | INICIO Estimada                | FIN Estimada | INICIO Estimada           | FIN Estimada | INICIO Estimada             | FIN Estimada | INICIO Estimada          | FIN Estimada | INICIO Estimada    | FIN Estimada | INICIO REAL                | FIN REAL | Numero Adjudicatario (a) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
|                                                                      |                        | LP, LPN, LP, 2C, 2D, GD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | REAL                      | REAL         | REAL                          | REAL         | REAL            | REAL         | REAL                           | REAL         | REAL                      | REAL         | REAL                        | REAL         | REAL                     | REAL         | REAL               | REAL         | REAL                       | REAL     |                          |                | Estimado       | REAL        |
| 1                                                                    | Ceremonial y protocolo | 2C                      | ACT3                | nd                           | no aplica                 | no aplica    | no aplica                     | no aplica    | 03/02/2016      | 06/02/2016   | 06/02/2016                     | 06/02/2016   | 06/02/2016                | 06/02/2016   | 06/02/2016                  | 11/02/2016   | 11/02/2016               | 11/02/2016   | 11/02/2016         | 16/02/2016   | 16/02/2016                 |          |                          | 5,826.00       |                |             |
| 2                                                                    | Diaseal                | 2c                      | Act 03              | nd                           | no aplica                 | no aplica    | no aplica                     | no aplica    | 07/11/2016      | 11/11/2016   | 17/11/2016                     | 17/11/2016   | 17/11/2016                | 17/11/2016   | 17/11/2016                  | 23/11/2016   | 23/11/2016               | 23/11/2016   | 23/11/2016         | 30/11/2016   | 30/11/2016                 |          |                          | 60,000.00      |                |             |
| SUB TOTAL                                                            |                        |                         |                     |                              |                           |              |                               |              |                 |              |                                |              |                           |              |                             |              |                          |              |                    |              |                            |          |                          |                | 95,826.00      |             |

| ACTIVIDADES DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE LA ACTIVIDAD PEQUEÑA Y AGRICOLA |                                      |                           |                     |                              |                                                      |                               |                 |              |                     |              |                                |              |                 |              |                             |              |                    |              |                  |              |             |          |             |            |                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|----------|-------------|------------|----------------------------|-------------|
| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)      |                                      |                           |                     |                              | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                               |                 |              |                     |              |                                |              |                 |              |                             |              |                    |              |                  |              |             |          |             |            | DATOS FINALES DEL CONTRATO |             |
|                                                                           |                                      |                           |                     |                              | Preliminares                                         |                               | Etapa de Inicio |              |                     |              | Etapa de Evaluación de Ofertas |              |                 |              | Etapa de Firma del Contrato |              |                    |              | Entregas u Obras |              |             |          |             |            |                            |             |
|                                                                           |                                      |                           |                     |                              | Invitación a Precalificar                            | Evaluación de Precalificación | proceso         |              | Apertura de Ofertas |              | Evaluación de las Ofertas      |              | Subsanación     |              | Firma de la Adjudicación    |              | Firma del Contrato |              |                  |              |             |          |             |            |                            |             |
| No.                                                                       | Descripción                          | Método de Compra          | Relación con el POA | Clave Institucional          | INICIO Estimada                                      | FIN Estimada                  | INICIO Estimada | FIN Estimada | INICIO Estimada     | FIN Estimada | INICIO Estimada                | FIN Estimada | INICIO Estimada | FIN Estimada | INICIO Estimada             | FIN Estimada | INICIO Estimada    | FIN Estimada | INICIO Estimada  | FIN Estimada | INICIO REAL | FIN REAL | INICIO REAL | FIN REAL   | Costo Estimado             | Costo Final |
|                                                                           | Actividad del proyecto o subproyecto | LPI, LPN, LP, IFO, SO, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | REAL                                                 | REAL                          | REAL            | REAL         | REAL                | REAL         | REAL                           | REAL         | REAL            | REAL         | REAL                        | REAL         | REAL               | REAL         | REAL             | REAL         | REAL        | REAL     | REAL        | REAL       | REAL                       | REAL        |
| 1                                                                         | Ceremonial y protocolo               | 2C                        | ACT4                | nd                           | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica       | no aplica    | 03/02/2016          | 06/02/2016   | 06/02/2016                     | 06/02/2016   | 06/02/2016      | 06/02/2016   | 06/02/2016                  | 06/02/2016   | 11/02/2016         | 11/02/2016   | 11/02/2016       | 11/02/2016   |             |          | 16/02/2016  | 16/02/2016 |                            | 600.00      |

|           |                        |    |      |    |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |            |
|-----------|------------------------|----|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 2         | Repuestos y accesorios | 2C | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 03/02/2016 | 06/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 11/02/2016 | 11/02/2016 | 11/02/2016 |  |  |  |  |  |  | 8,515.00   |
| 3         | Gasolina               | 2c | ACT4 | nd | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 02/05/2016 | 06/05/2016 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 18/05/2016 | 18/05/2016 | 18/05/2016 |  |  |  |  |  |  | 80,000.00  |
| SUB TOTAL |                        |    |      |    |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  | 188,515.00 |

# ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA AGRICULTURA

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |                                                  |                          |                     |                              | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |           |                               |           |                 |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                  |            |                          |                | DATOS FINALES DEL CONTRATO |             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------|--|--|
|                                                                      |                                                  |                          |                     |                              | Preliminares                                         |           |                               |           | Etapa de Inicio |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |            | Etapa de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas u Obras |            |                          |                |                            |             |  |  |
|                                                                      |                                                  |                          |                     |                              | Invitación a Presetificar                            |           | Evaluación de Presetificación |           | proceso         |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |            | Firma de la Adjudicación    |            | Firma del Contrato |            |                  |            | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado             | Costo Final |  |  |
| No.                                                                  | Descripción de los bienes o proyecto u objeto de | Método de Compra         | Relación con el POA | Clave Institucional          | INICIO                                               | FIN       | INICIO                        | FIN       | INICIO          | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN        | INICIO                      | FIN        | INICIO             | FIN        | INICIO           | FIN        | REAL                     | REAL           | Estimado                   | REAL        |  |  |
|                                                                      |                                                  | LPI, LPM, LP, SC, 2D, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada                                             | Estimada  | Estimada                      | Estimada  | Estimada        | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada   | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada         | Estimada   | REAL                     | REAL           | Estimado                   | REAL        |  |  |
| 1                                                                    | Ceremonial y protocolo                           | 2C                       | ACT5                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 03/02/2016      | 03/02/2016 | 06/02/2016          | 06/02/2016 | 09/02/2016                     | 09/02/2016 | 11/02/2016  | 11/02/2016 | 16/02/2016                  | 16/02/2016 |                    |            |                  |            |                          |                | 11,747.00                  |             |  |  |
| 2                                                                    | Agua                                             | C C                      | ACT5                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica |                 |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            | 04/10/2016         | 20/10/2016 |                  |            |                          |                | 24,000.00                  |             |  |  |
| 3                                                                    | Alimentos para animales                          | 3C                       | ACT5                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 06/05/2016      | 06/05/2016 | 16/05/2016          | 16/05/2016 | 20/05/2016                     | 20/05/2016 | 25/05/2016  | 25/05/2016 | 02/06/2016                  | 02/06/2016 |                    |            | 10/06/2016       | 10/06/2016 |                          |                | 142,422.00                 |             |  |  |
| 4                                                                    | Productos químicos                               | 2C                       | ACT5                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 06/05/2016      | 06/05/2016 | 16/05/2016          | 16/05/2016 | 20/05/2016                     | 20/05/2016 | 25/05/2016  | 25/05/2016 | 02/06/2016                  | 02/06/2016 |                    |            | 10/06/2016       | 10/06/2016 |                          |                | 30,000.00                  |             |  |  |
| 5                                                                    | Producto farmacéuticos y medicinales varios      | 2C                       | ACT5                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 06/05/2016      | 06/05/2016 | 16/05/2016          | 16/05/2016 | 20/05/2016                     | 20/05/2016 | 25/05/2016  | 25/05/2016 | 02/06/2016                  | 02/06/2016 |                    |            | 10/06/2016       | 10/06/2016 |                          |                | 3,000.00                   |             |  |  |
| 6                                                                    | Diesel                                           | 2C                       | ACT6                | nd                           | no aplica                                            | no aplica | no aplica                     | no aplica | 06/05/2016      | 06/05/2016 | 16/05/2016          | 16/05/2016 | 20/05/2016                     | 20/05/2016 | 25/05/2016  | 25/05/2016 | 02/06/2016                  | 02/06/2016 |                    |            | 10/06/2016       | 10/06/2016 |                          |                | 25,000.00                  |             |  |  |
|                                                                      |                                                  |                          |                     |                              |                                                      |           |                               |           |                 |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                  |            | 236,169.00               |                |                            |             |  |  |
| TOTAL                                                                |                                                  |                          |                     |                              |                                                      |           |                               |           |                 |            |                     |            |                                |            |             |            |                             |            |                    |            |                  |            | 1,139,236.00             |                |                            |             |  |  |


  
**Lic. Allison Yiusit Montoya**  
 Gerente Administrativo – SAG  
 Tegucigalpa, M. D. C. 20 de enero de 2016



**SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)**  
**DIRECCIÓN DE SEDUCA**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**  
**FONDOS DEL TESORO NACIONAL**

ACTIVIDADES DE SECCIÓN Y CONTRATACIONES SUPERIORES

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Comestibles] |                                                      |                                                     |                                                  |                                       | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                 |                               |                 |                    |                 |                     |                 |                                |                 |                    |                 |                             |                 |                    |                 |                    |                 |                                |                | DATOS FINALES DEL CONTRATO |            |              |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|------------|--------------|--|
|                                                                     |                                                      |                                                     |                                                  |                                       | Preliminares                                         |                 |                               |                 | Etapa de Inicio    |                 |                     |                 | Etapa de Evaluación de Ofertas |                 |                    |                 | Etapa de Firma del Contrato |                 |                    |                 | Entregas a Obras   |                 |                                |                |                            |            |              |  |
|                                                                     |                                                      |                                                     |                                                  |                                       | Invitación a Precalificar                            |                 | Evaluación de Precalificación |                 | proceso            |                 | Apertura de Ofertas |                 | Evaluación de las Ofertas      |                 | Subsanación        |                 | Firma de la Adquisición     |                 | Firma del Contrato |                 | Entregas a Obras   |                 |                                |                |                            |            |              |  |
| No.                                                                 | Descripción<br>nombre del<br>proyecto o<br>objeto de | Método de<br>Compra<br>LPI, LPII, LP,<br>3C, 2C, CD | Relación con el<br>POA<br>correlativo del<br>POA | Clave<br>Institucional<br>Correlativo | INICIO<br>Estimada                                   | FIN<br>Estimada | INICIO<br>Estimada            | FIN<br>Estimada | INICIO<br>Estimada | FIN<br>Estimada | INICIO<br>Estimada  | FIN<br>Estimada | INICIO<br>Estimada             | FIN<br>Estimada | INICIO<br>Estimada | FIN<br>Estimada | INICIO<br>Estimada          | FIN<br>Estimada | INICIO<br>Estimada | FIN<br>Estimada | INICIO<br>Estimada | FIN<br>Estimada | Nombre<br>Adjudicatario<br>(s) | Contrato (s) # | Costo Estimado             | Costo Real |              |  |
|                                                                     |                                                      |                                                     |                                                  |                                       | REAL                                                 | REAL            | REAL                          | REAL            | REAL               | REAL            | REAL                | REAL            | REAL                           | REAL            | REAL               | REAL            | REAL                        | REAL            | REAL               | REAL            | REAL               | REAL            | REAL                           | REAL           | REAL                       | REAL       |              |  |
| 1                                                                   | Mant. Y Rep. de Eq. y Medios de Transporte           | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 01/03/2016         | 03/03/2016      | 08/03/2016          | 08/03/2016      | 08/03/2016                     | 08/03/2016      | 08/03/2016         | 10/03/2016      | 11/03/2016                  | 11/03/2016      |                    |                 |                    | 17/03/2016      | 17/03/2016                     |                | 8,000.00                   |            |              |  |
| 2                                                                   | Servicios de Imprenta, Publicaciones                 | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 01/03/2016         | 03/03/2016      | 08/03/2016          | 08/03/2016      | 08/03/2016                     | 08/03/2016      | 08/03/2016         | 10/03/2016      | 11/03/2016                  | 11/03/2016      |                    |                 |                    | 17/03/2016      | 17/03/2016                     |                | 15,000.00                  |            |              |  |
| 3                                                                   | Ceremonial y Protocolo                               | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 04/04/2016         | 06/04/2016      | 08/04/2016          | 08/04/2016      | 08/04/2016                     | 08/04/2016      | 08/04/2016         | 12/04/2016      | 13/04/2016                  | 12/04/2016      |                    |                 |                    | 15/04/2016      | 15/04/2016                     |                | 20,000.00                  |            |              |  |
| 4                                                                   | Alimentos y Bebidas para Personas                    | CC                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 01/03/2016         | 03/03/2016      | 08/03/2016          | 08/03/2016      | 08/03/2016                     | 08/03/2016      | 08/03/2016         | 10/03/2016      | 11/03/2016                  | 11/03/2016      |                    |                 |                    | 17/03/2016      | 17/03/2016                     |                | 10,000.00                  |            |              |  |
| 5                                                                   | Papel de Escritorio                                  | CC                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 01/03/2016         | 03/03/2016      | 08/03/2016          | 08/03/2016      | 08/03/2016                     | 08/03/2016      | 08/03/2016         | 10/03/2016      | 11/03/2016                  | 11/03/2016      |                    |                 |                    | 17/03/2016      | 17/03/2016                     |                | 4,972.50                   |            |              |  |
| 6                                                                   | Papel de Escritorio                                  | CC                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 04/04/2016         | 06/04/2016      | 08/04/2016          | 08/04/2016      | 08/04/2016                     | 08/04/2016      | 08/04/2016         | 12/04/2016      | 12/04/2016                  | 12/04/2016      |                    |                 |                    | 15/04/2016      | 15/04/2016                     |                | 4,972.50                   |            |              |  |
| 7                                                                   | Productos de Artes Graficas                          | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 01/03/2016         | 03/03/2016      | 08/03/2016          | 08/03/2016      | 08/03/2016                     | 08/03/2016      | 08/03/2016         | 10/03/2016      | 11/03/2016                  | 11/03/2016      |                    |                 |                    | 17/03/2016      | 17/03/2016                     |                | 3,735.00                   |            |              |  |
| 8                                                                   | Productos de Artes Graficas                          | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 04/04/2016         | 06/04/2016      | 08/04/2016          | 08/04/2016      | 08/04/2016                     | 08/04/2016      | 08/04/2016         | 12/04/2016      | 12/04/2016                  | 12/04/2016      |                    |                 |                    | 15/04/2016      | 15/04/2016                     |                | 3,735.00                   |            |              |  |
| 9                                                                   | Productos de Papel y Carton                          | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 04/04/2016         | 06/04/2016      | 08/04/2016          | 08/04/2016      | 08/04/2016                     | 08/04/2016      | 08/04/2016         | 12/04/2016      | 12/04/2016                  | 12/04/2016      |                    |                 |                    | 15/04/2016      | 15/04/2016                     |                | 12,960.00                  |            |              |  |
| 10                                                                  | Llaves y Camaras de Aire                             | CC                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 04/04/2016         | 06/04/2016      | 08/04/2016          | 08/04/2016      | 08/04/2016                     | 08/04/2016      | 08/04/2016         | 12/04/2016      | 12/04/2016                  | 12/04/2016      |                    |                 |                    | 15/04/2016      | 15/04/2016                     |                | 6,910.00                   |            |              |  |
| 11                                                                  | Diesel                                               | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 01/02/2016         | 03/02/2016      | 05/04/2016          | 05/04/2016      | 05/04/2016                     | 05/04/2016      | 05/04/2016         | 08/04/2016      | 08/04/2016                  | 08/04/2016      |                    |                 |                    | 12/02/2016      | 12/02/2016                     |                | 9,999.00                   |            |              |  |
| 12                                                                  | Diesel                                               | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 01/03/2016         | 03/03/2016      | 08/03/2016          | 08/03/2016      | 08/03/2016                     | 08/03/2016      | 08/03/2016         | 10/03/2016      | 11/03/2016                  | 11/03/2016      |                    |                 |                    | 17/03/2016      | 17/03/2016                     |                | 40,000.00                  |            |              |  |
| 13                                                                  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 01/03/2016         | 03/03/2016      | 08/03/2016          | 08/03/2016      | 08/03/2016                     | 08/03/2016      | 08/03/2016         | 10/03/2016      | 11/03/2016                  | 11/03/2016      |                    |                 |                    | 17/03/2016      | 17/03/2016                     |                | 4,000.00                   |            |              |  |
| 14                                                                  | Utiles de Escritorio, Oficio y Enseñanza             | CC                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 01/03/2016         | 03/03/2016      | 08/03/2016          | 08/03/2016      | 08/03/2016                     | 08/03/2016      | 08/03/2016         | 10/03/2016      | 11/03/2016                  | 11/03/2016      |                    |                 |                    | 17/03/2016      | 17/03/2016                     |                | 4,000.00                   |            |              |  |
| 15                                                                  | Repuestos y Accesorios                               | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 01/03/2016         | 03/03/2016      | 08/03/2016          | 08/03/2016      | 08/03/2016                     | 08/03/2016      | 08/03/2016         | 10/03/2016      | 11/03/2016                  | 11/03/2016      |                    |                 |                    | 17/03/2016      | 17/03/2016                     |                | 7,593.00                   |            |              |  |
| 16                                                                  | Repuestos y Accesorios                               | 2C                                                  | ACT1                                             | S/N                                   | no aplica                                            | no aplica       | no aplica                     | no aplica       | 02/05/2016         | 04/05/2016      | 08/05/2016          | 08/05/2016      | 08/05/2016                     | 08/05/2016      | 08/05/2016         | 10/05/2016      | 11/05/2016                  | 11/05/2016      |                    |                 |                    | 17/05/2016      | 17/05/2016                     |                | 7,650.00                   |            |              |  |
| SUB-TOTAL                                                           |                                                      |                                                     |                                                  |                                       |                                                      |                 |                               |                 |                    |                 |                     |                 |                                |                 |                    |                 |                             |                 |                    |                 |                    |                 |                                |                |                            |            | 1,166,648.00 |  |

  
**Lic. Allison Yuisit Montoya**  
 Gerente Administrativo – SAG  
 Tegucigalpa, M. D. C. 20 de enero de 2016



SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016  
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías) |                                   |                                           |                                         |                                 | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |               |                               |               |                 |               |                     |               |                                |               |               |               |                             |               |                    |               |                  |               | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                |                |             |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                                      |                                   |                                           |                                         |                                 | Preliminares                                         |               |                               |               | Etapa de Inicio |               |                     |               | Etapa de Evaluación de Ofertas |               |               |               | Etapa de Firma del Contrato |               |                    |               | Entregas u Obras |               |                            |                |                |             |               |
| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías) |                                   |                                           |                                         |                                 | Invitación a Precalificar                            |               | Evaluación de Precalificación |               | proceso         |               | Apertura de Ofertas |               | Evaluación de las Ofertas      |               | Subsanación   |               | Firma de la Adjudicación    |               | Firma del Contrato |               |                  |               | DATOS FINALES DEL CONTRATO |                |                |             |               |
| No.                                                                  | Descripción proyecto u objeto de  | Método de Compra LPI, LPN, LP, 3C, 3C, CD | Relación con el POA correlativo del POA | Clave Institucional Correlativo | INICIO                                               | FIN           | INICIO                        | FIN           | INICIO          | FIN           | INICIO              | FIN           | INICIO                         | FIN           | INICIO        | FIN           | INICIO                      | FIN           | INICIO             | FIN           | INICIO           | FIN           | Nombre Adjudicatario (s)   | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |               |
|                                                                      |                                   |                                           |                                         |                                 | Estimada REAL                                        | Estimada REAL | Estimada REAL                 | Estimada REAL | Estimada REAL   | Estimada REAL | Estimada REAL       | Estimada REAL | Estimada REAL                  | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL               | Estimada REAL | Estimada REAL      | Estimada REAL | Estimada REAL    | Estimada REAL |                            |                |                |             | Estimada REAL |
| 1                                                                    | Alimentos y Bebidas para Personas | 2C                                        | ACT5                                    | S/N                             | no aplica                                            | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | 01/02/2016      | 03/02/2016    | 06/02/2016          | 08/02/2016    | 08/02/2016                     | 08/02/2016    | 08/02/2016    | 10/02/2016    | 11/02/2016                  |               |                    |               |                  |               |                            |                | 3,000.00       |             |               |
| 2                                                                    | papel de Escritorio               | 2C                                        | ACT5                                    | S/N                             | no aplica                                            | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | 01/02/2016      | 03/02/2016    | 06/02/2016          | 08/02/2016    | 08/02/2016                     | 08/02/2016    | 08/02/2016    | 10/02/2016    | 11/02/2016                  |               |                    |               |                  |               |                            |                | 5,000.00       |             |               |
| 3                                                                    | Producto de Papel y carton        | 2C                                        | ACT5                                    | S/N                             | no aplica                                            | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | 01/02/2016      | 03/02/2016    | 06/02/2016          | 08/02/2016    | 08/02/2016                     | 08/02/2016    | 08/02/2016    | 10/02/2016    | 11/02/2016                  |               |                    |               |                  |               |                            |                | 1,700.00       |             |               |
| 4                                                                    | Elementos de Limpieza             | 2C                                        | ACT5                                    | S/N                             | no aplica                                            | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | 01/02/2016      | 03/02/2016    | 06/02/2016          | 08/02/2016    | 08/02/2016                     | 08/02/2016    | 08/02/2016    | 10/02/2016    | 11/02/2016                  |               |                    |               |                  |               |                            |                | 3,000.00       |             |               |
| 5                                                                    | Repuestos y Accesorios            | 2C                                        | ACT5                                    | S/N                             | no aplica                                            | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | 01/02/2016      | 03/02/2016    | 06/02/2016          | 08/02/2016    | 08/02/2016                     | 08/02/2016    | 08/02/2016    | 10/02/2016    | 11/02/2016                  |               |                    |               |                  |               |                            |                | 7,500.00       |             |               |
| SUB-TOTAL                                                            |                                   |                                           |                                         |                                 |                                                      |               |                               |               |                 |               |                     |               |                                |               |               |               |                             |               |                    |               |                  |               |                            |                |                | 138,200.00  |               |

  
  
**Lic. Allison Yiusit Montoya**  
 Gerente Administrativo – SAG  
 Tegucigalpa, M. D. C. 20 de enero de 2016





**SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)**  
**PRONAGRO**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**  
**FONDOS DEL TESORO NACIONAL**


CTMADN0001-01: DIFUSOR DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías) |                                               |                          |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |               |                               |               |                                         |               |                                |               |                           |               |                             |               |                          |               |                    |               |                            |               |               |                          |                                        |                |             |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                                      |                                               |                          |                     | Preliminares                                         |               | Etapa de Inicio               |               |                                         |               | Etapa de Evaluación de Ofertas |               |                           |               | Etapa de Firma del Contrato |               |                          |               | Entregas           |               | DATOS FINALES DEL CONTRATO |               |               |                          |                                        |                |             |               |
|                                                                      |                                               |                          |                     | Invitación a Precalificar                            |               | Evaluación de Precalificación |               | Convocatoria a participar en el proceso |               | Apertura de Ofertas            |               | Evaluación de las Ofertas |               | Subsanación                 |               | Firma de la Adjudicación |               | Firma del Contrato |               |                            |               |               |                          | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |                |             |               |
| O.                                                                   | Descripción                                   | Método de Compra         | Relación con el POA | Clave Institucional                                  | INICIO        | FIN                           | INICIO        | FIN                                     | INICIO        | FIN                            | INICIO        | FIN                       | INICIO        | FIN                         | INICIO        | FIN                      | INICIO        | FIN                | INICIO        | FIN                        | INICIO        | FIN           | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) #                         | Costo Estimado | Costo Final |               |
|                                                                      |                                               |                          |                     |                                                      | Estimada REAL | Estimada REAL                 | Estimada REAL | Estimada REAL                           | Estimada REAL | Estimada REAL                  | Estimada REAL | Estimada REAL             | Estimada REAL | Estimada REAL               | Estimada REAL | Estimada REAL            | Estimada REAL | Estimada REAL      | Estimada REAL | Estimada REAL              | Estimada REAL | Estimada REAL |                          |                                        |                |             | Estimada REAL |
|                                                                      | Nombre del proyecto u objeto de compra        | LPI, LPI, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de                                       |               |                               |               |                                         |               |                                |               |                           |               |                             |               |                          |               |                    |               |                            |               |               |                          |                                        |                |             |               |
| 1                                                                    | Alimentos y Bebidas para Personas             | CC                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 01/03/2016                     | 03/03/2016    | 08/03/2016                | 08/03/2016    | 08/03/2016                  | 08/03/2016    | 08/03/2016               | 08/03/2016    | 08/03/2016         | 08/03/2016    | 11/03/2016                 | 11/03/2016    |               |                          |                                        |                | 10,000.00   |               |
| 2                                                                    | Papel de Escritorio                           | CC                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 01/03/2016                     | 03/03/2016    | 08/03/2016                | 08/03/2016    | 08/03/2016                  | 08/03/2016    | 08/03/2016               | 08/03/2016    | 08/03/2016         | 08/03/2016    | 11/03/2016                 | 11/03/2016    |               |                          |                                        |                | 8,000.00    |               |
| 3                                                                    | Productos de Papel y Cartón                   | 2C                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 03/02/2016                     | 05/02/2016    | 09/02/2016                | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 09/02/2016    | 09/02/2016               | 09/02/2016    | 09/02/2016         | 09/02/2016    | 11/02/2016                 | 11/02/2016    |               |                          |                                        |                | 1,000.00    |               |
| 4                                                                    | Llaves y Cámaras de Aire                      | CC                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 03/02/2016                     | 05/02/2016    | 09/02/2016                | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 09/02/2016    | 09/02/2016               | 09/02/2016    | 09/02/2016         | 09/02/2016    | 11/02/2016                 | 11/02/2016    |               |                          |                                        |                | 15,000.00   |               |
| 5                                                                    | Diesel                                        | 2C                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 07/02/2016                     | 10/02/2016    | 09/02/2016                | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 09/02/2016    | 09/02/2016               | 09/02/2016    | 09/02/2016         | 09/02/2016    | 11/02/2016                 | 11/02/2016    |               |                          |                                        |                | 26,000.00   |               |
| 6                                                                    | Aceites y Grasas Lubricantes                  | 2C                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 03/02/2016                     | 05/02/2016    | 09/02/2016                | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 09/02/2016    | 09/02/2016               | 09/02/2016    | 09/02/2016         | 09/02/2016    | 11/02/2016                 | 11/02/2016    |               |                          |                                        |                | 3,000.00    |               |
| 7                                                                    | Aceites y Grasas Lubricantes                  | 2C                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 03/02/2016                     | 05/02/2016    | 09/02/2016                | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 09/02/2016    | 09/02/2016               | 09/02/2016    | 09/02/2016         | 09/02/2016    | 11/02/2016                 | 11/02/2016    |               |                          |                                        |                | 3,000.00    |               |
| 8                                                                    | Elementos de Limpieza y Aseo Personal         | 2C                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 03/02/2016                     | 05/02/2016    | 09/02/2016                | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 09/02/2016    | 09/02/2016               | 09/02/2016    | 09/02/2016         | 09/02/2016    | 11/02/2016                 | 11/02/2016    |               |                          |                                        |                | 6,000.00    |               |
| 9                                                                    | Utensilios de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2C                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 03/02/2016                     | 05/02/2016    | 09/02/2016                | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 09/02/2016    | 09/02/2016               | 09/02/2016    | 09/02/2016         | 09/02/2016    | 11/02/2016                 | 11/02/2016    |               |                          |                                        |                | 5,000.00    |               |
| 10                                                                   | Repuestos y Accesorios                        | 2C                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 03/02/2016                     | 05/02/2016    | 09/02/2016                | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 09/02/2016    | 09/02/2016               | 09/02/2016    | 09/02/2016         | 09/02/2016    | 11/02/2016                 | 11/02/2016    |               |                          |                                        |                | 5,000.00    |               |
| 11                                                                   | Repuestos y Accesorios                        | 2C                       | ACT 1               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica                     | no aplica     | no aplica                               | no aplica     | 02/05/2016                     | 04/05/2016    | 08/05/2016                | 08/05/2016    | 08/05/2016                  | 08/05/2016    | 08/05/2016               | 08/05/2016    | 08/05/2016         | 08/05/2016    | 11/05/2016                 | 11/05/2016    |               |                          |                                        |                | 5,000.00    |               |
| SUB-TOTAL                                                            |                                               |                          |                     |                                                      |               |                               |               |                                         |               |                                |               |                           |               |                             |               |                          |               |                    |               |                            |               |               |                          |                                        |                |             |               |
|                                                                      |                                               |                          |                     |                                                      |               |                               |               |                                         |               |                                |               |                           |               |                             |               |                          |               |                    |               |                            |               |               |                          |                                        |                |             |               |

CTMADN0001-02: ASESORIA

| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías) |                                        |                          |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |               |               |               |                           |               |                     |               |                                |               |               |               |                             |               |                    |               |                                |               |                            |               |               |                          |                |                |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                                                                      |                                        |                          |                     | Preliminares                                         |               |               |               | Etapa de Inicio           |               |                     |               | Etapa de Evaluación de Ofertas |               |               |               | Etapa de Firma del Contrato |               |                    |               | Entregas                       |               | DATOS FINALES DEL CONTRATO |               |               |                          |                |                |             |
|                                                                      |                                        |                          |                     | Invitación a Precalificar                            |               | Evaluación de |               | Convocatoria a participar |               | Apertura de Ofertas |               | Evaluación de las Ofertas      |               | Subsanación   |               | Firma de la Adjudicación    |               | Firma del Contrato |               | Recepción de Bienes, Servicios |               |                            |               |               |                          |                |                |             |
| no.                                                                  | Descripción                            | Método de Compra         | Relación con el POA | Clave Institucional                                  | INICIO        |               | FIN           |                           | INICIO        |                     | FIN           |                                | INICIO        |               | FIN           |                             | INICIO        |                    | FIN           |                                | INICIO        |                            | FIN           |               | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
|                                                                      |                                        |                          |                     |                                                      | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL             | Estimada REAL | Estimada REAL       | Estimada REAL | Estimada REAL                  | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL | Estimada REAL               | Estimada REAL | Estimada REAL      | Estimada REAL | Estimada REAL                  | Estimada REAL | Estimada REAL              | Estimada REAL | Estimada REAL |                          |                |                |             |
|                                                                      | Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPI, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de                                       |               |               |               |                           |               |                     |               |                                |               |               |               |                             |               |                    |               |                                |               |                            |               | REAL          | REAL                     | Estimado       | REAL           |             |
| 1                                                                    | Papel de Escritorio                    | CC                       | ACT 2               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica     | no aplica     | no aplica                 | 04/04/2016    | 06/04/2016          | 08/04/2016    | 08/04/2016                     | 08/04/2016    | 08/04/2016    | 08/04/2016    | 08/04/2016                  | 12/04/2016    | 12/04/2016         | 12/04/2016    | 12/04/2016                     | 15/04/2016    | 15/04/2016                 |               |               | 2,854.00                 |                |                |             |
| 2                                                                    | Diesel                                 | 2C                       | ACT 2               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica     | no aplica     | no aplica                 | 07/02/2016    | 10/02/2016          | 09/02/2016    | 09/02/2016                     | 09/02/2016    | 09/02/2016    | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 11/02/2016    | 11/02/2016         | 11/02/2016    | 17/02/2016                     | 17/02/2016    |                            |               | 2,000.00      |                          |                |                |             |
| 3                                                                    | Repuestos y Accesorios                 | 2C                       | ACT 2               | S/N                                                  | no aplica     | no aplica     | no aplica     | no aplica                 | 03/02/2016    | 05/02/2016          | 09/02/2016    | 09/02/2016                     | 09/02/2016    | 09/02/2016    | 09/02/2016    | 09/02/2016                  | 11/02/2016    | 11/02/2016         | 11/02/2016    | 18/02/2016                     | 18/02/2016    |                            |               | 3,000.00      |                          |                |                |             |
| SUB-TOTAL                                                            |                                        |                          |                     |                                                      |               |               |               |                           |               |                     |               |                                |               |               |               |                             |               |                    |               |                                |               |                            |               |               |                          |                |                |             |
|                                                                      |                                        |                          |                     |                                                      |               |               |               |                           |               |                     |               |                                |               |               |               |                             |               |                    |               |                                |               |                            |               |               |                          |                |                |             |
| TOTAL                                                                |                                        |                          |                     |                                                      |               |               |               |                           |               |                     |               |                                |               |               |               |                             |               |                    |               |                                |               |                            |               |               |                          |                |                |             |
|                                                                      |                                        |                          |                     |                                                      |               |               |               |                           |               |                     |               |                                |               |               |               |                             |               |                    |               |                                |               |                            |               |               |                          |                |                |             |
| 194,864.00                                                           |                                        |                          |                     |                                                      |               |               |               |                           |               |                     |               |                                |               |               |               |                             |               |                    |               |                                |               |                            |               |               |                          |                |                |             |



  
**Lic. Allison Yiusit Montoya**  
 Gerente Administrativo – SAG  
 Tegucigalpa, M. D. C. 20 de enero de 2016

**SECRETARÍA AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)**  
**DIRECCION GENERAL DE SENASA**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**  
**FONDOS PROPIOS**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y DOMINACIÓN SUPERIOR

| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías) |                                                           |                  |                     |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                               |                      |                   |                      |                   |                           |                   |                      |                   |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                          |                   | Entregas u Obras |      | DATOS FINALES DEL CONTRATO |      |            |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------|----------------------------|------|------------|--|
|                                                                      |                                                           |                  |                     |                     | Prestinarios                                         |                               | Etapa de Inicio      |                   | Apertura de Ofertas  |                   | Evaluación de las Ofertas |                   | Subsanación          |                   | Firma de la Adjudicación |                   | Firma del Contrato   |                   |                      |                   | Nombre Adjudicatario (s) |                   | Contrato (s) #   |      | Costo Estimado             |      | Costo Real |  |
|                                                                      |                                                           |                  |                     |                     | Invitación a Precalificar                            | Evaluación de Precalificación | proceso              |                   |                      |                   |                           |                   |                      |                   |                          |                   |                      |                   |                      |                   |                          |                   |                  |      |                            |      |            |  |
| No.                                                                  | Descripción                                               | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO Estimada REAL                                 | FIN Estimada REAL             | INICIO Estimada REAL | FIN Estimada REAL | INICIO Estimada REAL | FIN Estimada REAL | INICIO Estimada REAL      | FIN Estimada REAL | INICIO Estimada REAL | FIN Estimada REAL | INICIO Estimada REAL     | FIN Estimada REAL | INICIO Estimada REAL | FIN Estimada REAL | INICIO Estimada REAL | FIN Estimada REAL | INICIO Estimada REAL     | FIN Estimada REAL | REAL             | REAL | REAL                       | REAL |            |  |
| 1                                                                    | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016                | 04/02/2016        | 04/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016               | 05/02/2016        | 08/02/2016           | 10/02/2016        |                      |                   | 11/02/2016               | 12/02/2016        |                  |      | 180,000.00                 |      |            |  |
| 2                                                                    | Papel de Escritorio                                       | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016                | 04/02/2016        | 04/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016               | 05/02/2016        | 08/02/2016           | 10/02/2016        |                      |                   | 11/02/2016               | 12/02/2016        |                  |      | 239,000.00                 |      |            |  |
| 3                                                                    | Papel de Escritorio                                       | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/06/2016           | 08/06/2016        | 08/06/2016                | 08/06/2016        | 09/06/2016           | 09/06/2016        | 09/06/2016               | 10/06/2016        | 13/06/2016           | 15/06/2016        |                      |                   | 16/06/2016               | 17/06/2016        |                  |      | 161,000.00                 |      |            |  |
| 4                                                                    | Productos de papel y Carton                               | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016                | 04/02/2016        | 04/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016               | 05/02/2016        | 08/02/2016           | 10/02/2016        |                      |                   | 11/02/2016               | 12/02/2016        |                  |      | 200,000.00                 |      |            |  |
| 5                                                                    | Lintas y Cámaras de Aire                                  | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/09/2016           | 08/09/2016        | 08/09/2016                | 08/09/2016        | 08/09/2016           | 08/09/2016        | 08/09/2016               | 09/09/2016        | 12/09/2016           | 14/09/2016        |                      |                   | 16/09/2016               | 19/09/2016        |                  |      | 200,000.00                 |      |            |  |
| 6                                                                    | Lintas y Cámaras de Aire                                  | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/12/2016           | 08/12/2016        | 08/12/2016                | 08/12/2016        | 08/12/2016           | 08/12/2016        | 08/12/2016               | 09/12/2016        | 12/12/2016           | 14/12/2016        |                      |                   | 15/12/2016               | 15/12/2016        |                  |      | 200,000.00                 |      |            |  |
| 7                                                                    | Productos Químicos                                        | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016                | 04/02/2016        | 04/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016               | 05/02/2016        | 08/02/2016           | 10/02/2016        |                      |                   | 11/02/2016               | 18/03/2016        |                  |      | 240,000.00                 |      |            |  |
| 8                                                                    | Productos Químicos                                        | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/03/2016           | 10/03/2016        | 10/03/2016                | 10/03/2016        | 10/03/2016           | 10/03/2016        | 10/03/2016               | 11/03/2016        | 14/03/2016           | 16/03/2016        |                      |                   | 17/03/2016               | 20/04/2016        |                  |      | 490,000.00                 |      |            |  |
| 9                                                                    | Productos Químicos                                        | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/06/2016           | 03/06/2016        | 03/06/2016                | 03/06/2016        | 03/06/2016           | 03/06/2016        | 03/06/2016               | 04/06/2016        | 05/06/2016           | 08/06/2016        |                      |                   | 10/06/2016               | 28/10/2016        |                  |      | 135,000.00                 |      |            |  |
| 10                                                                   | Diesel                                                    | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 18/01/2016           | 20/01/2016        | 20/01/2016                | 20/01/2016        | 20/01/2016           | 20/01/2016        | 20/01/2016               | 21/01/2016        | 22/01/2016           | 26/01/2016        |                      |                   | 27/01/2016               | 29/01/2016        |                  |      | 235,000.00                 |      |            |  |
| 11                                                                   | Diesel                                                    | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016                | 04/02/2016        | 04/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016               | 05/02/2016        | 08/02/2016           | 10/02/2016        |                      |                   | 11/02/2016               | 15/02/2016        |                  |      | 232,000.00                 |      |            |  |
| 12                                                                   | Diesel                                                    | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/03/2016           | 10/03/2016        | 10/03/2016                | 10/03/2016        | 10/03/2016           | 10/03/2016        | 10/03/2016               | 11/03/2016        | 14/03/2016           | 16/03/2016        |                      |                   | 17/03/2016               | 18/03/2016        |                  |      | 233,000.00                 |      |            |  |
| 13                                                                   | Diesel                                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/04/2016           | 05/04/2016        | 05/04/2016                | 05/04/2016        | 05/04/2016           | 05/04/2016        | 05/04/2016               | 06/04/2016        | 07/04/2016           | 08/04/2016        |                      |                   | 11/04/2016               | 13/04/2016        |                  |      | 528,000.00                 |      |            |  |
| 14                                                                   | Diesel                                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 02/05/2016           | 05/05/2016        | 05/05/2016                | 05/05/2016        | 05/05/2016           | 05/05/2016        | 05/05/2016               | 06/05/2016        | 07/05/2016           | 09/05/2016        |                      |                   | 12/05/2016               | 13/05/2016        |                  |      | 528,000.00                 |      |            |  |
| 15                                                                   | Diesel                                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 02/06/2016           | 05/06/2016        | 05/06/2016                | 05/06/2016        | 05/06/2016           | 05/06/2016        | 05/06/2016               | 06/06/2016        | 07/06/2016           | 09/06/2016        |                      |                   | 16/06/2016               | 17/06/2016        |                  |      | 528,000.00                 |      |            |  |
| 16                                                                   | Diesel                                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 12/07/2016           | 14/07/2016        | 14/07/2016                | 14/07/2016        | 14/07/2016           | 14/07/2016        | 14/07/2016               | 15/07/2016        | 18/07/2016           | 20/07/2016        |                      |                   | 21/07/2016               | 22/07/2016        |                  |      | 528,000.00                 |      |            |  |
| 17                                                                   | Diesel                                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/08/2016           | 03/08/2016        | 03/08/2016                | 03/08/2016        | 03/08/2016           | 03/08/2016        | 03/08/2016               | 03/08/2016        | 04/08/2016           | 05/08/2016        |                      |                   | 10/08/2016               | 11/08/2016        |                  |      | 528,000.00                 |      |            |  |
| 18                                                                   | Diesel                                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/09/2016           | 08/09/2016        | 08/09/2016                | 08/09/2016        | 08/09/2016           | 08/09/2016        | 08/09/2016               | 09/09/2016        | 12/09/2016           | 14/09/2016        |                      |                   | 16/09/2016               | 19/09/2016        |                  |      | 528,000.00                 |      |            |  |
| 19                                                                   | Diesel                                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 04/10/2016           | 06/10/2016        | 06/10/2016                | 06/10/2016        | 06/10/2016           | 06/10/2016        | 06/10/2016               | 07/10/2016        | 10/10/2016           | 13/10/2016        |                      |                   | 14/10/2016               | 16/10/2016        |                  |      | 528,000.00                 |      |            |  |
| 20                                                                   | Diesel                                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/11/2016           | 03/11/2016        | 03/11/2016                | 03/11/2016        | 03/11/2016           | 03/11/2016        | 03/11/2016               | 04/11/2016        | 07/11/2016           | 09/11/2016        |                      |                   | 10/11/2016               | 11/11/2016        |                  |      | 528,000.00                 |      |            |  |
| 21                                                                   | Diesel                                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/12/2016           | 08/12/2016        | 08/12/2016                | 08/12/2016        | 08/12/2016           | 08/12/2016        | 08/12/2016               | 09/12/2016        | 12/12/2016           | 14/12/2016        |                      |                   | 15/12/2016               | 15/12/2016        |                  |      | 536,000.00                 |      |            |  |
| 22                                                                   | Elementos de Limpieza y Aseo personal                     | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016                | 04/02/2016        | 04/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016               | 05/02/2016        | 08/02/2016           | 10/02/2016        |                      |                   | 11/02/2016               | 15/02/2016        |                  |      | 230,000.00                 |      |            |  |
| 23                                                                   | Elementos de Limpieza y Aseo personal                     | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 12/07/2016           | 14/07/2016        | 14/07/2016                | 14/07/2016        | 14/07/2016           | 14/07/2016        | 14/07/2016               | 15/07/2016        | 18/07/2016           | 20/07/2016        |                      |                   | 21/07/2016               | 22/07/2016        |                  |      | 220,000.00                 |      |            |  |
| 24                                                                   | Instrumental medico quirurgico menor                      | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 01/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016                | 04/02/2016        | 04/02/2016           | 04/02/2016        | 04/02/2016               | 05/02/2016        | 08/02/2016           | 10/02/2016        |                      |                   | 11/02/2016               | 19/03/2016        |                  |      | 240,000.00                 |      |            |  |
| 25                                                                   | Instrumental medico quirurgico menor                      | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 08/03/2016           | 10/03/2016        | 10/03/2016                | 10/03/2016        | 10/03/2016           | 10/03/2016        | 10/03/2016               | 11/03/2016        | 14/03/2016           | 16/03/2016        |                      |                   | 17/03/2016               | 20/04/2016        |                  |      | 430,000.00                 |      |            |  |
| 26                                                                   | Repuestos y Accesorios                                    | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 18/01/2016           | 20/01/2016        | 20/01/2016                | 20/01/2016        | 20/01/2016           | 20/01/2016        | 20/01/2016               | 21/01/2016        | 22/01/2016           | 26/01/2016        |                      |                   | 27/01/2016               | 29/01/2016        |                  |      | 236,000.00                 |      |            |  |
| 27                                                                   | Repuestos y Accesorios                                    | 3C               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/03/2016           | 10/03/2016        | 10/03/2016                | 10/03/2016        | 10/03/2016           | 10/03/2016        | 10/03/2016               | 11/03/2016        | 14/03/2016           | 16/03/2016        |                      |                   | 17/03/2016               | 20/04/2016        |                  |      | 240,000.00                 |      |            |  |
| 28                                                                   | Repuestos y Accesorios                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/06/2016           | 08/06/2016        | 08/06/2016                | 08/06/2016        | 08/06/2016           | 08/06/2016        | 08/06/2016               | 10/06/2016        | 13/06/2016           | 15/06/2016        |                      |                   | 16/06/2016               | 17/06/2016        |                  |      | 454,000.00                 |      |            |  |
| 29                                                                   | Repuestos y Accesorios                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/09/2016           | 08/09/2016        | 08/09/2016                | 08/09/2016        | 08/09/2016           | 08/09/2016        | 08/09/2016               | 09/09/2016        | 12/09/2016           | 14/09/2016        |                      |                   | 16/09/2016               | 19/09/2016        |                  |      | 454,000.00                 |      |            |  |
| 30                                                                   | Repuestos y Accesorios                                    | LP               | ACT1                | S/N                 | no aplica                                            | no aplica                     | no aplica            | no aplica         | 06/12/2016           | 08/12/2016        | 08/12/2016                | 08/12/2016        | 08/12/2016           | 08/12/2016        | 08/12/2016               | 09/12/2016        | 12/12/2016           | 14/12/2016        |                      |                   | 15/12/2016               | 15/12/2016        |                  |      | 253,000.00                 |      |            |  |

  
**Lic. Allison Yiusit Montoya**  
 Gerente Administrativo - SAG  
 Tegucigalpa, M. D. C. 20 de enero de 2016



BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES (18 Meses)



Prestatario: GOBIERNO DE HONDURAS

Número de la operación: 2101  
Nombre de la Operación: PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

Organismo Ejecutor: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)  
Monto de la Operación: US\$ 52,032,754.03

|                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |            |                                | Proceso de Adquisición                      |                      |                 |        | Estimación de Principales Fechas de Procesos |             |                      |          |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|---------------------|
| Nombre de la Adquisición        |                                                                                                                                                                    | Características de la adquisición                                                                                                                                                               | Componente | Monto Presupuestado BCIE en \$ | Monto Presupuestado FONDOS NACIONALES en \$ | Normativa Aplicable  | Modalidad       | Método | Alcance                                      | Publicación | Recepción de Ofertas | Contrato | Inicio de ejecución |
| Tipo de Adquisición: Obras      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |            |                                |                                             |                      |                 |        |                                              |             |                      |          |                     |
| 1                               | Construccion del Sistema de Riego de Selguapa, Comayagua.                                                                                                          | Contratación de empresa para construir el sistema de riego de Selguapa                                                                                                                          | 1          | \$10.563.163,00                |                                             | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | LPI    | Público Internacional                        | dic-15      | ene-16               | may-16   | jun-16              |
| 2                               | Construccion del Sistema de Riego de San Sebastian, Comayagua.                                                                                                     | Contratación de empresa para construir el sistema de riego de San Sebastián                                                                                                                     | 1          | \$3.634.900,00                 |                                             | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | LPI    | Público Internacional                        | mar-16      | abr-16               | may-16   | jun-16              |
| 3                               | Construccion de Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agricola (CEDA) en sulaco y oloman en Yoro.                                                                  | Construccion del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola (CEDA) en Sulaco y Oloman,Yoro.                                                                                                 | 1          | \$244.000,00                   |                                             | Legislación Nacional | Co-Calificacion | LPN    | Público Nacional                             | mar-16      | mar-16               | abr-16   | may-16              |
| 4                               | Remodelacion y acondicionamiento de Oficinas Sede en Tegucigalpa y Comayagua (selguapa,san sebastian,CEDA)                                                         | Lote 1: Remodelacion de oficina Tegucigalpa y de la SAG.                                                                                                                                        | 5          |                                | \$31.500,00                                 | Legislación Nacional | Co-Calificacion | LPN    | Público Nacional                             | jul-15      | ago-15               | sep-15   | oct-15              |
| 5                               | Acondicionamiento de Oficinas en Morazan,yoro.                                                                                                                     | Acondicionamiento de espacio fisico en Morazan,yoro.                                                                                                                                            | 5          |                                | \$4.050,00                                  | Legislación Nacional | Co-Calificacion | LPN    | Público Nacional                             | sep-15      | oct-15               | nov-15   | dic-15              |
| Monto de adquisiciones de Obras |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |            | \$14.442.063,00                | \$35.550,00                                 |                      |                 |        |                                              |             |                      |          |                     |
| Tipo de Adquisición: Bienes     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |            |                                |                                             |                      |                 |        |                                              |             |                      |          |                     |
| 1                               | Año1: Adquisición de insumos para montaje de lotes demostrativos enYoro,comayagua y PPR                                                                            | La compra consiste en adquirir mangueras de riego,fertilizantes,pesticidas,semillas bombas.Tanques elevados                                                                                     | 2          | \$2.100,00                     | \$315,00                                    | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP     | Público Nacional                             | feb-16      | mar-16               | mar-16   | mar-16              |
| 2                               | Año 2:Adquisición de insumos para montaje de lotes demostrativos enYoro,comayagua y PPR.                                                                           | La compra consiste en adquirir mangueras de riego,fertilizantes,pesticidas,semillas bombas.Tanques elevados                                                                                     | 2          | \$2.100,00                     | \$315,00                                    | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP     | Público Nacional                             | sep-16      | oct-16               | nov-16   | dic-16              |
| 3                               | Adquisicion de lotes de equipo para control de incendios y equipo para mantenimiento de obras de control en las microcuencas Para las UTL de Yoro, Comayagua y PPR | Se adquiriran 10 lotes para control de incendios y palas,piochas,matafuegos,botas,chalecos,,cascos,bo mbas de mochila                                                                           | 4          | \$4.800,00                     | \$720,00                                    | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP     | Público Nacional                             | sep-15      | oct-15               | nov-15   | dic-15              |
| 4                               | Adquisicion de Vehiculos de trabajo,para la ejecucion del proyecto                                                                                                 | Se adquiriran inicialmente 6 Vehiculos mientras se habilita el segundo desembolso, y se habilita el estacionamiento de la SAG.                                                                  | 5          |                                | \$150.000,00                                | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | LPN    | Público Nacional                             | ago-15      | oct-15               | dic-15   | ene-16              |
| 5                               | Adquisicion de Vehiculos de trabajo,para la ejecucion del proyecto                                                                                                 | Adquisición de vehículos: Lote 1: pickup (8); Lote 2: motocicletas(8)                                                                                                                           | 5          |                                | \$250.000,00                                | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | LPN    | Público Nacional                             | ene-16      | feb-16               | mar-16   | abr-16              |
| 6                               | Compra de Mobiliario y Equipo de Oficinapara el Programa                                                                                                           | Adquisición de Equipo y muebles de Oficina para 31 personas (escritorios, archivos, sillas, armarios)                                                                                           | 5          | \$58.500,00                    | \$10.785,00                                 | Legislación Nacional | Co-Calificacion | ALN    | Público Nacional                             | ago-15      | sep-15               | oct-15   | nov-15              |
| 7                               | Compra de Equipo de Computación para el Programa                                                                                                                   | Adquisición de Equipo de Computo (31 computadoras, 20 baterias de respaldo, 4 fotocopadoras multifuncional, 1 pantalla interactiva, 2 ploter, 3 servidores, 4 camara, 4 impresoras, 4 escaners) | 5          | \$37.000,00                    | \$6.390,00                                  | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP     | Público Nacional                             | ago-15      | sep-15               | oct-15   | nov-15              |

|                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |   |              |              |                      |                 |     |                  |        |        |        |        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------|-----------------|-----|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 8                                | Compra de Equipo de Ingenieria para el Programa                                              | Equipo de Ingenieria: Aforador Digital (4); Tensiometro (38); Manometro (6); Altimetro (2); Barrenos (6); Clinometros (4); Cintas Metricas de Fibra de Vidrio (6); Micrometro (7); GPS (8) | 5 | \$67.000,00  | \$10.050,00  | Legislación Nacional | Co-Calificacion | ALN | Público Nacional | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 |
| 9                                | Adquisicion de Equipo de Computación para la Unidad Administradora de Proyectos (UAP)        | 13 Computadoras,13 UPS,6 Impresoras, 1 Escaner de alto volumen, 2 servidores, 3 Discos duros externos,4 Computadoras portatiles de alta capacidad,                                         | 5 | \$27.000,00  |              | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 11                               | Adquisición de fotocopiadora con contrato para mantenimiento para la UAP                     | Compra de fotocopiadora y su respectivo contrato de mantenimiento.                                                                                                                         | 5 | \$5.500,00   |              | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 13                               | Adquisición de materiales de oficina e instrumentos de oficina para la UAP                   | Compra de materiales de oficina para la operatividad de la UAP.                                                                                                                            | 5 |              |              | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 14                               | Adquisición de planta telefonica y telefonos para la UAP                                     | Compra de Equipo para comunicaciones para el equipo de la UAP.                                                                                                                             | 5 | \$5.749,37   |              | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 16                               | Adquisición e instalación de mobiliario para las oficina y espacio para archivos para la UAP | Compra de modulares,archiveros,mesas de reuniones, sillas, red electrica y red de datos para las oficinas de la UAP.                                                                       | 5 | \$5.749,37   |              | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| Monto de adquisiciones de Bienes |                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |   | \$215.498,74 | \$428.575,00 |                      |                 |     |                  |        |        |        |        |
| Tipo de Adquisición: Servicios   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |   |              |              |                      |                 |     |                  |        |        |        |        |
| 1                                | Capacitaciones de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP)                                | Contratación para la actualización de conocimientos durante los años 2015,2016                                                                                                             | 5 | \$28.605,90  |              | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 2                                | Contratación de Suministro de Alimentacion.                                                  | Un Taller de Induccion Personal a incorporarse al PDABR                                                                                                                                    | 5 |              | \$1.528,00   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 3                                | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 1: Taller de Monitoreo y Segumineto con personal del proyecto                                                                                                                          | 5 |              | \$2.635,80   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | jun-16 | jun-16 | jun-16 | jun-16 |
| 5                                | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 1: Taller de diseño de sistemas de monitoreo y seguimiento a Asociaciones de Regantes                                                                                                  | 5 |              | \$1.756,05   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| 7                                | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 1: Taller elaboracion de POA                                                                                                                                                           | 5 |              | \$7.025,35   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-15 | ago-15 | ago-15 | ago-15 |
| 8                                | Contratación de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 2: Taller elaboracion de POA                                                                                                                                                           | 5 |              | \$7.025,35   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-16 | ago-16 | ago-16 | ago-16 |
| 9                                | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 1: Jornadas de monitoreo y seguimineto UTL                                                                                                                                             | 5 |              | \$4.519,50   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| 11                               | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 1: Reuniones de monitoreo y seguimineto para beneficiarios de UTL                                                                                                                      | 5 |              | \$37.634,90  | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | mar-16 | mar-16 | mar-16 | mar-16 |
| 13                               | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 1: Jornada de Evaluacion Trimestral UTL                                                                                                                                                | 5 |              | \$9.407,00   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | nov-15 | nov-15 | nov-15 | nov-15 |
| 14                               | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 2: Jornada de Evaluacion Trimestral UTL                                                                                                                                                | 5 |              | \$9.407,00   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | nov-16 | nov-16 | nov-16 | nov-16 |
| 15                               | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 1: Jornadas de Evaluacion anual UTL                                                                                                                                                    | 5 |              | \$8.468,60   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | dic-15 | dic-15 | dic-15 | dic-15 |
| 16                               | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 2: Jornadas de Evaluacion anual UTL                                                                                                                                                    | 5 |              | \$8.468,60   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | dic-16 | dic-16 | dic-16 | dic-16 |
| 17                               | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 1: Reuniones mensuales de planificacion                                                                                                                                                | 5 |              | \$5.271,60   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 18                               | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 2: Reuniones mensuales de planificacion                                                                                                                                                | 5 |              | \$5.271,60   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| 19                               | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 1: Taller de Instrumentos de registro de datos del proyecto                                                                                                                            | 5 |              | \$2.635,80   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| 20                               | Contratacion de Suministro de Alimentacion.                                                  | Año 1: Taller de sistematizacion de lecciones aprendidas del proyecto                                                                                                                      | 5 |              | \$1.692,80   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| 21                               | Gastos Operativos del Programa Publicaciones                                                 | Gastos menores de administración como publicaciones en los diarios,conserjeria,transporte y hospedaje a las sedes de los proyectos.                                                        | 5 | \$28.546,29  | \$5.709,25   | Políticas BCIE       | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |

|                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |   |                     |                     |                |                 |     |                       |        |        |        |        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 22                                         | Gastos Operativos del Programa Conserjería y courier                                                                            | Gastos menores de administración como publicaciones en los diarios,conserjería,transporte y hospedaje a las sedes de los proyectos.                                                         | 5 | \$28.546,29         | \$5.709,25          | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 23                                         | Gastos Operativos del Programa (transporte y hospedaje a las sedes del proyecto)                                                | Gastos menores de administración como publicaciones en los diarios,conserjería,transporte y hospedaje a las sedes de los proyectos.                                                         | 5 | \$28.546,29         | \$5.709,25          | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 24                                         | Gastos Operativos del Programa (servicios de internet y comunicaciones)                                                         | Gastos menores de administración como publicaciones en los diarios,conserjería,transporte y hospedaje a las sedes de los proyectos.                                                         | 5 | \$28.546,29         | \$5.709,25          | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 25                                         | Gastos Operativos de la Unidad Administradora de Proyectos (Publicaciones)                                                      | Gastos menores de administración como publicaciones en los diarios,conserjería,transporte y hospedaje a las sedes de los proyectos.                                                         | 5 | \$5.090,99          |                     | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 26                                         | Gastos Operativos de la Unidad Administradora de Proyectos (Conserjería y Courier)                                              | Gastos menores de administración como publicaciones en los diarios,conserjería,transporte y hospedaje a las sedes de los proyectos.                                                         | 5 | \$5.090,99          |                     | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 27                                         | Gastos Operativos de la Unidad Administradora de Proyectos (transporte y hospedaje a las sedes del proyecto)                    | Gastos menores de administración como publicaciones en los diarios,conserjería,transporte y hospedaje a las sedes de los proyectos.                                                         | 5 | \$5.090,99          |                     | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 28                                         | Gastos Operativos de la Unidad Administradora de Proyectos (servicios de internet y comunicaciones)                             | Gastos menores de administración como publicaciones en los diarios,conserjería,transporte y hospedaje a las sedes de los proyectos.                                                         | 5 | \$5.090,99          |                     | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CP  | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| <b>Monto de adquisiciones de Servicios</b> |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |   | <b>\$163.155,01</b> | <b>\$135.584,95</b> |                |                 |     |                       |        |        |        |        |
| <b>Tipo de Adquisición: Consultorías</b>   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |   |                     |                     |                |                 |     |                       |        |        |        |        |
| 1                                          | Contratación Supervisión de la Obra de construccion para el sistema de riego de selguapa                                        | Contratación de empresa para la supervisión de las obras de construcción del sistema de riego de Selguapa.                                                                                  | 1 | \$717.829,00        | \$89.728,63         | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Público Internacional | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 |
| 2                                          | Contratación Supervisión de la Obra de construccion para el sistema de riego de san sebastian                                   | Contratación de empresa para la supervisión de las obras de construcción del sistema de riego de San Sebastián.                                                                             | 1 | \$244.425,00        | \$30.553,13         | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Público Internacional | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 |
| 3                                          | Contratación de Consultor Individual para el estudio de impacto ambiental para el proyecto de riego de san sebastian,comayagua. | Contratación de Consultor Individual para el Estudio de impacto ambiental para el proyecto de riego de San Sebastián, Comayagua.                                                            | 4 | \$3.150,00          | \$393,75            | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CC  | Público Nacional      | ago-16 | sep-16 | sep-16 | oct-16 |
| 4                                          | Contratacion de Empresa Consultora                                                                                              | Contratación de empresa consultora para la actualización del diseño del Proyecto del Sistema de Riego de Sulaco.                                                                            | 1 | \$250.000,00        | \$31.250,00         | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Público Internacional | dic-15 | feb-16 | may-16 | jun-16 |
| 5                                          | Contratacion de Empresa Consultora                                                                                              | Contratación de empresa consultora para la actualización del diseño del Proyecto del Sistema de Riego de Olomán                                                                             | 1 | \$439.382,00        | \$54.922,75         | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Público Internacional | dic-15 | mar-16 | may-16 | jun-16 |
| 6                                          | Contratacion de Consultor Individual                                                                                            | Contratacion de la Consultoría para el Diseño de sistemas de pequeño riego para el acceso al agua e irrigacion de 1221 has (50 has. Año 1; 500 has. Año 2; 500 has. Año 3; 171 has. Año 4)) | 1 | \$177.610,00        | \$22.201,25         | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Público Internacional | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-16 |
| 7                                          | Contratacion de Consultor Individual                                                                                            | Contratación de especialista en crédito y mercado (1UTL Selguapa/San sebastián)                                                                                                             | 2 | \$84.000,00         |                     | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | sep-15 | oct-15 | nov-15 | ene-16 |
| 8                                          | Contratacion de Consultor Individual                                                                                            | Contratación de especialista en agricultura irrigada (1UTL Selguapa/San sebastián)                                                                                                          | 2 | \$61.200,00         |                     | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | sep-15 | oct-15 | nov-15 | ene-16 |

|    |                                      |                                                                                                           |   |              |  |                |                 |     |                       |        |        |        |        |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--|----------------|-----------------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 9  | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista en crédito y mercado (1UTL Sulaco y Olomán)                                  | 2 | \$80.000,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 |
| 10 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista en agricultura irrigada (1UTL Sulaco y Olomán)                               | 2 | \$68.000,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 |
| 11 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista en crédito y mercadeo (UTL PPR)                                              | 2 | \$86.000,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | sep-15 | oct-15 | nov-15 | ene-16 |
| 12 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista en agricultura irrigada ( UTL PPR)                                           | 2 | \$73.100,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 |
| 13 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista en organización (1UTL Selguapa/San sebastián)                                | 3 | \$74.800,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 |
| 14 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista en administración de sistemas de pequeño riego (1UTL Selguapa/San sebastián) | 1 | \$74.800,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 15 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista en organización (1 UTL Sulaco/Oloman)                                        | 3 | \$74.800,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 |
| 16 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista en administración (1 UTL Sulaco/Oloman)                                      | 3 | \$51.000,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-16 |
| 17 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista en organización (UTL Pequeño Riego)                                          | 1 | \$74.800,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 18 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista en administración de sistemas de Pequeño Riego (UTL Pequeño Riego)           | 1 | \$76.500,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 19 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista ambiental (1UTL Selguapa/San sebastián)                                      | 4 | \$74.800,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 |
| 20 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista ambiental (1UTL Sulaco y Oloman)                                             | 4 | \$74.800,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 |
| 21 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de especialista ambiental PPR                                                                | 4 | \$74.800,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 |
| 22 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación del Coordinador General del Programa                                                         | 5 | \$219.100,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Privado Internacional | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-16 |
| 23 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación Especialista/Responsable en Ingeniería de Riego del Programa                                 | 5 | \$169.100,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Público Internacional | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-16 |
| 24 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación Especialista/Responsable en Agricultura Irrigada del programa                                | 5 | \$99.900,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 |
| 25 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación Especialista/Responsable en Gestion Ambiental del programa                                   | 5 | \$133.900,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 |
| 26 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación Especialista/Responsable en Organización del programa                                        | 5 | \$99.900,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 |
| 27 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación Especialista/Responsable Planificación Monitoreo y Seguimiento programa                      | 5 | \$129.900,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Privado Nacional      | jun-15 | jun-15 | jun-15 | jun-15 |
| 28 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación Administrador Financiero programa                                                            | 5 | \$123.100,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Privado Nacional      | jun-15 | jun-15 | jun-15 | jun-15 |
| 29 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación Asistente Administrativo del programa                                                        | 5 | \$78.000,00  |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| 33 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación del especialista en género del programa                                                      | 5 | \$140.400,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | ago-15 | ago-15 | sep-15 | oct-15 |
| 34 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación del Coordinador UTL Yoro                                                                     | 3 | \$205.600,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Privado Internacional | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-16 |
| 35 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación Especialista en Ingeniería de riego UTL Yoro                                                 | 1 | \$114.400,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | ago-15 | ago-15 | sep-15 | oct-15 |
| 36 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación del Coordinador UTL Comayagua                                                                | 3 | \$205.600,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Privado Internacional | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-16 |
| 37 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación de Especialistas en Ingeniería de riego Comayagua                                            | 2 | \$114.400,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | ago-15 | ago-15 | sep-15 | oct-15 |
| 38 | Contratacion de Consultor Individual | Contratación del Coordinador UTL Programa de Pequeño Riego (PPR)                                          | 1 | \$205.600,00 |  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Privado Internacional | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-16 |

|                                             |                                                                  |                                                                          |   |                 |              |                |                 |     |                       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 39                                          | Contratacion de Consultor Individual                             | Contratación de especialista en ingeniería de riego PPR                  | 1 | \$114.400,00    |              | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | ago-15 | ago-15 | sep-15 | oct-15 |
| 40                                          | Contratacion de Empresa Consultora                               | Estudio de Línea Base del programa                                       | 5 | \$150.000,00    | \$18.750,00  | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPI | Público Internacional | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-16 |
| 41                                          | Contratacion de Empresa Consultora                               | Auditoria Financiera                                                     | 5 | \$20.000,00     | \$2.500,00   | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CC  | Público Nacional      | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-15 |
| 45                                          | Coordinador General de la UAP                                    | Contratación por continuidad de servicios para los años 2016,2017 y 2018 | 5 | \$157.558,64    |              | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CD  | Público Nacional      | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| 47                                          | Coordinador de Adquisiciones, compras y contrataciones de la UAP | Contratación por continuidad de servicios para los años 2016,2017 y 2018 | 5 | \$130.345,45    |              | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CD  | Público Nacional      | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| 50                                          | Coordinador Administrativo Financiero de la UAP                  | Contratación por continuidad de servcios para los años 2016,2017 y 2018  | 5 | \$130.345,45    |              | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CD  | Público Nacional      | ago-15 | ago-15 | ago-15 | ago-15 |
| 51                                          | Oficial administrativo de la UAP                                 | Contratación para el año 2015                                            | 5 | \$9.800,00      |              | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CC  | Público Nacional      | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| 52                                          | Oficial financiero y de desembolsosde la UAP                     | Contratación durante la vida del proyecto                                | 5 | \$124.200,00    |              | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CPN | Público Nacional      | ago-15 | ago-15 | ago-15 | ago-15 |
| 53                                          | Coordinador de Monitoreo, evaluación y seguimientode la UAP      | Contratación por continuidad de servicios para los años 2016,2017 y 2018 | 5 | \$130.345,45    |              | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CD  | Público Nacional      | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| 55                                          | Contador General y de presupuesto de la UAP                      | Contratación por continuidad de servicios para los años 2017 y 2018      | 5 | \$77.155,91     |              | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CD  | Público Nacional      | ene-17 | ene-17 | ene-17 | ene-17 |
| 56                                          | Asistente de Contador y sistemas contablesde la UAP              | Contratación para los años 2015 y 2016                                   | 5 | \$30.400,00     |              | Políticas BCIE | Co-Calificacion | CC  | Público Internacional | ene-16 | ene-16 | ene-16 | ene-16 |
| Monto de adquisiciones de Consultorías      |                                                                  |                                                                          |   | \$6.049.246,90  | \$250.299,50 |                |                 |     |                       |        |        |        |        |
| Total en este Plan General de Adquisiciones |                                                                  |                                                                          |   | \$20.869.963,65 | \$850.009,45 |                |                 |     |                       |        |        |        |        |

**Características del Plan General de Adquisiciones (PGA).**

1. Deberá contener una proyección de los procesos de adquisición a realizar los próximos 18 meses para la obtención de los bienes, obras, servicios y consultorías, necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.

2. Durante la ejecución de una Operación, previo no objeción del BCIE a través de la Gerencia de País o Área Técnica Responsable se podrá realizar los ajustes al PGA que resulten necesarios. En dicha actualización se mantendrá la información relacionada a procesos previamente incluidos, independientemente de su estatus de ejecución.

3. Una vez se cuente con la No Objeción del Banco del PGA, el Prestatario / Beneficiario deberá obtener la No Objeción específica a los Documentos para la Adquisición de cada proceso en particular.



Misael B. Boso  
Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones  
26 de enero de 2016