



"PROGRAMAS Y PROYECTOS 2021"



JUNIO, 2021

*Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)*

**TRIMESTRE 2**

Número de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual
<b>No se registra ejecución de fondos para el mes de junio 2021</b>			


**Lic. Ronny Adalid García**  
**Gerente de Proyectos**





## SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUENE UNO, UNO (911)

### GERENCIA DE PROYECTOS



**INFORME NARRATIVO DE PROYECTOS DESARROLLADOS POR  
EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO,  
(911).**

**TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.**

**JUNIO, 2021**



## INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Gerencia de Proyectos de la institución es la principal responsable de supervisar y dar seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos son desarrollados con base en el ciclo de vida de estos, mismos que comprenden la fase de inicio, fase de planificación, implementación, control y seguimiento, así como la evaluación, culminación o cierre del proyecto. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de esta institución.

## OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como finalidad brindar un aporte a la sociedad hondureña, en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en las ciudades en donde cuenta con centros regionales de coordinación y operación: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortes, Santa Rosa de Copan, Copan, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca. Los mismos se realizan para la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades del país antes descritas.



## INFORME NARRATIVO DE EJECUCION DE PROYECTOS

Durante el mes de junio del año dos mil veintiuno, esta institución no se encuentra implementando ni desarrollando nuevos proyectos, ni tampoco actividades técnicas referentes a ellos. Debido a que al cierre del año 2020 (diciembre), el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), dio por finalizadas las distintas acciones y procedimientos relacionadas a este tema.

Se estima que, para el tercer trimestre del año en curso se puedan obtener fondos para ejecutar nuevos proyectos que se encuentren enfocados en la mejora del sector de seguridad de Honduras y que a la vez sirvan como aporte y mejora para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública del país. Es importante recalcar que la disponibilidad de fondos que pueda existir, así como a la asignación de recursos económicos por parte del Estado de Honduras, específicamente de la Secretaria de Finanzas, representan un aspecto fundamental para el crecimiento y avance institucional del SNE911.

Con el éxito registrado por la Gerencia de Proyectos, en la ejecución de proyectos como: Construcción del Centro de operaciones de Tela, Atlántica y Centro de Coordinaciones y Operaciones de la ciudad de Choluteca, Construcción y equipamiento del Edificio Administrativo Anexo de la ciudad de Tegucigalpa y la instalación de dispositivos de seguridad en las zonas, así como la generación de oportunidades de empleo en dichos municipios, se identificó la creciente necesidad de los habitantes de nuestro país por contar con centros especializados para la atención de emergencias que brinden respuestas rápidas, y eficientes a los ciudadanos a través de los medios necesarios y con las condiciones óptimas para proteger la vida de los seres humanos que así lo requieren, sus bienes y propiedades.

➔ **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Adalid García.

➔ **Cargo:** Gerente de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911.

➔ **Firma y Sello:** \_\_\_\_\_

