


**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

**RESULTADOS DE PRODUCCION DE DICIEMBRE 2015**

| No. | Resultado de produccion (Meta)   | Fuente de Financiamiento ( Quien Financia y No. )   | Monto Asignado     | Unidad de medida   | Programación Diciembre 2015 |            | Total Ejecutado |            | Observaciones   |
|-----|--|---|--------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------|------------|---|
|     |  |   |                    |  | Cantidad                    | Costo US\$ | cantidad        | costo US\$ |   |
| 2   | Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia  | Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182 | Euros 684,000.00   | Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos | 2                           | 159,764.00 | 2               | 120,504.00 | <p><u>Consultoria Internacional para la Implementacion del control interno en las Instituciones operadoras de Justicia.</u> El consultor presentó todos los productos siguientes: i)Planes iniciales y finales de implementación de las Guías de Control Interno Institucional y practicas obligatorias para los organismos operadoras de Justicia: Poder Judicial, Ministerio Público y Procuraduría General de la República, ii) Informe sobre el grado de aplicación del plan de implementación de las guías de control interno Institucional y normativa accesoria emitida por la ONADICI para las Instituciones operadoras de Justicia, mismos que fueron aprobados por la ONADICI, por lo que se efectuó el pago correspondiente a excepción del 10% final que será cancelado al recibir del organismo cooperante la aprobación del Informe final de la consultoria enviado por la UAP en el mes de diciembre.</p> <p><u>Consultoria sobre la Planificación, Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna en las Instituciones operadoras de Justicia.</u> El consultor presentó el informe sobre la capacitación realizada y los planes de implementación de las guías y normativa accesoria emitida por a ONADICI en la elaboración del plan general de la auditoría Interna 2016-2019 y reestructuración del POA para el año 2016 en las tres Instituciones Operadoras de Justicia . En vista de que el consultor no terminó sus productos en el tiempo establecido, se extendió la vigencia del mismo al mes de febrero del 2016 mediante una adenda.</p> <p><u>Compra de equipos de computación para el TSC.</u> se completo la entrega del equipo adquirido mediante la LPN No. UE-AECID-TSC-002-2015, se emitieron los respectivos dictámenes técnicos por parte de la Dirección de Tecnología respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en las Bases y en los contratos correspondientes. Se realizó el pagos a cada uno de los proveedores adjudicados.</p> |
| 3   | Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC  | Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-14742-HO  | US\$ 576,095       | Informes de avance   | 1                           | 50,120.00  | 1.00            | 50,120.00  | <p>Referente al contrato suscrito por el TSC con el consultor internacional Luis Esteban Arrieta, para el desarrollo de la consultoria "Evaluación, Estrategias y Plan de Acción para la Implementación de las ISSAIs, el consultor presentó el plan de trabajo, mismo que fue aprobado por la Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas , contraparte técnica del proyecto; procediendo la UAP a realizar el pago programado.</p> <p><u>Reactivación por dos años de 30 Licencias de ACL y Servidor AX para el TSC.</u> debido a que el proveedor es distribuidor exclusivo para Honduras, estas se adquirieron a través de un proceso de compra directa, mismas que se activarán a partir del 01 Junio del 2016 hasta el 30 de mayo de 2018. Se procedió a realizar el pago del contrato respectivo previo entrega por parte del proveedor de la documentación respectiva.</p>   |
| 4   | Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas , (TSC). Proyecto aprobado en el mes de junio del 2015.   | Comision Mixta de Cooperacion Cientifica y Tecnica entre la Republica de Argentina y la Republica de Honduras FOJAR (SUR SUR)   | Asistencia Tecnica | Informes de avance   | 0                           | 0.00       | 0.00            | 0.00       | Esta pendiente realizar la piloto del componente de Deuda Pública y se espera poder extender a una segunda fase del componente; a partir del mes de febrero del 2016 se espera dar inicio al segundo componente que es el de Gestión Ambiental.   |
| 5   | Capacitación a Personal de la Dirección de Auditoría de Proyectos (DAP) en "Auditoría de Obras Públicas Orientada al Área Técnica, Financiera y de Cumplimiento Legal" | OLACEFS-GIZ   | Asistencia Tecnica | Informes de avance   | 0                           | 0.00       | 0.00            | 0.00       | Se espera que la Capacitación al Personal de la Dirección de Auditoría de Proyectos (DAP) en "Auditoría de Obras Públicas Orientada al Área Técnica, Financiera y de Cumplimiento Legal" por parte de la EFS de Chile, se realice en el mes de enero del 2016.  |

Tegucigalpa MDC, 5 de enero del 2016

  
 Conrado Gomez Gradiz  
 Jefe de la Unidad de Administracion de Proyectos del TSC

