

IMPLEMENTACION DEL CORE BANCARIO BYTE

El Licenciado Omar Macías Jefe del Departamento de Tecnología de la Información se presentó ante el Gobierno Corporativo para presentar EL AVANCE EN LAS TAREAS PLANIFICADAS PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL CORE BANCARIO BYTE. El Licenciado Macías se hizo acompañar del Ingeniero Leonardo Ramirez, Gerente de Proyecto de **Sistemas Abiertos S.A. de C.V.**, y de los Ingenieros Amilcar Tohon, Gerente de Proyecto y Orlando Sánchez, Gerente de Operaciones, ambos de la Empresa Byte de Guatemala.

El Licenciado Macías, informó sobre el cumplimiento del Contrato firmado el 10 de marzo 2011 entre BANADESA y Sistemas Abiertos S.A. de C.V., para la adquisición del sistema de aplicaciones Bancarias y equipo para su instalación. Indicó que en lo referente a los productos y servicios adquiridos por **BANADESA** (Cláusula tercera del Contrato), todo se había recibido, instalado y operando satisfactoriamente. En cuanto a la Metodología de Implementación del Proyecto (Cláusula sexta del Contrato), la Empresa **Byte**, concluyó con la presentación y levantado de Criterios de Aceptación, enviando personal a **BANADESA** desde el 27 de julio hasta el 12 de diciembre de 2011. Los montos a la fecha pagados por el Banco ascienden a **L. 17,061,415.18** que corresponden al total del Hardware, Base de Datos y el primer pago del Software Bancario, quedando un saldo pendiente de **L.15,187,376.32**, que serán cancelados de acuerdo al plan de pagos en el transcurso del año 2012.

El Ingeniero Orlando Sánchez expresó que con la presentación de todos los módulos se ha concluido con la **PRIMERA FASE** del proyecto e inicia la **FASE DOS**, siendo las tareas correspondientes a **Byte**, las de Análisis, Diseño y Desarrollo de adecuaciones, Control de Calidad y Actualización de Manuales. El señor Sánchez hizo énfasis en las tareas de esta fase que corresponden a **BANADESA**: Desarrollo de Programas de Migración, Depuración de data, inventario de Activos Fijos, Proveeduría, cuadro de Auxiliares contra Contabilidad.

Para cumplir con las fechas de salida a producción estimadas en el Plan de Proyecto, el Banco debe agilizar las labores de depuración de la data de Clientes, Contabilidad, Captaciones y Colocaciones, así como tener levantado los inventarios de Activos Fijos y Proveeduría. El sistema **Byte**, requiere que la información a migrarse, esté depurada de tal

manera que no existan duplicidad de datos, descuadres, pues ésta no podrá pasar al sistema por los controles de calidad con que se cuenta. Orlando Sánchez, expresa que **Byte** entregará todos los módulos para operar satisfactoriamente y que garantiza las operaciones que nazcan o se creen en el sistema, sin embargo, la calidad de la data a migrarse es responsabilidad de **BANADESA**, y se requiere que esta tenga la integridad adecuada para que el nuevo aplicativo reporte los resultados adecuados.

Continúa informando el Ingeniero Orlando Sánchez, sobre los riesgos de alto impacto, siendo estos principalmente los relacionados con la depuración de la información. De no ejecutar las acciones que lleven a tener la data adecuada para migración, **BANADESA** tendrá que autorizar al proveedor del Aplicativo, a pasar la información en situación de descuadre. Debido a que el Contrato y el Plan de trabajo tienen un término establecido para que el sistema salga a producción, el Banco debe cumplir con los plazos de migración de datos, el impacto de no cumplir, podría repercutir en costos adicionales por implementación fuera del límite contractual.

El Licenciado Macías e Ingeniero Orlando Sánchez, concluyen la Presentación al Comité Gobierno Corporativo, indicando que si se cumplen todos los compromisos por parte de **BANADESA** y el Proveedor, se podrá salir con lo trazado en el plan y que la intención del informe, es precisamente la de hacer los señalamientos en las tareas para que el proyecto culmine como se ha establecido en el Contrato respectivo.

El Ingeniero Jorge Jhonny Handal, Ministro Presidente de **BANADESA**, solicita al Licenciado Macías y responsables de los Módulos, que le presenten un Plan de Trabajo con los recursos humanos y físicos necesarios para la depuración de data de Clientes, Captaciones, Colocaciones y cuadro contable. Esto para apoyar, evitar atrasos y cumplir con las fechas programadas en el proyecto.

El Comité Gobierno Corporativo, después de escuchar el Informe presentado por el Jefe del Departamento de Tecnología y representantes de la Empresa **Byte**, **RESOLVIÓ: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BANCARIO Y SOLICITAR AL LICENCIADO OMAR MACIAS Y RESPONSABLES DE MODULOS, LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA DEPURACIÓN DE DATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS FECHAS DEL PLAN DEL PROYECTO.**

EVA MARIA Z. DE HERNANDEZ
Secretaria Comité Gobierno Corporativo.