



Gobierno de la
República de Honduras



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PARA EL TRABAJO

MEMORANDUM
SA-CENET-110-2021

PARA: LIC. ROLIN JOEL INESTROZA
Oficial de Transparencia

DE: ZEYDA VELINDA MEDINA
Administradora CENET

ASUNTO: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE JUNIO 2021

FECHA: 01 de Julio de 2021



.....

Con el propósito de darle cumplimiento, al proceso de Publicación en el Portal de Transparencia Institucional, de Información actualizada año 2021, le informo lo siguiente:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Por este medio se hace de su conocimiento que en el mes de Junio 2021 se generó movimiento en Proyectos de Infraestructura (adjunto Reporte Programas y Proyectos).

Atentamente,

Copia: Archivo
/lya



Bo. La Caridad, una cuadra norte de Iglesia la Caridad, Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
Telfax: (504) 2772-0915, (504) 2772-2102, (504) 2772-0370, Apdo. Postal #55
E-mail: contacto@cenet.gob.hn, Sitio Web: www.cenet.gob.hn

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE JUNIO/ 2021**

Número de Programa	Nombre del Programa	Monto ejecutado del Programa	% Acumulado ejecutado mensual del monto Programado anual
1	Construcción de tres Aulas (Aula 01, 02 y 03) del proyecto IXCHEL, bajo la modalidad "Llave en Mano"	Lps. 1,566,715.00 (un solo desembolso)	100%

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto: Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)
- Sector, Sub sector: Sector: *****
- Nombre del Proyecto: Construcción de tres Aulas (Aula 01, 02 y 03) del Proyecto IXCHEL, bajo la modalidad "Llave en Mano"
- Ubicación del Proyecto: Instalaciones del Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET), Barrio La Caridad, Antiguo local de SECOPT, Comayagua.
- Propósito: Fortalecimiento Institucional y prestar un servicio de calidad en el proceso de formación en Emprendimiento Empresarial
- Descripción del Proyecto: Construcción de 3 Aulas del Proyecto IXCEHL, hasta su total terminación

Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto (Principal Producto): Aulas construidas y equipadas
- Impacto Ambiental: Ninguno
- Impacto en el terreno y asentamientos: Ninguno
- Detalles de Contacto: Lic. Amilcar Hernán Carrasco,
Tel. 2772-0915 / 0370 / 2102
Correo: acarrasco@cenet.gob.hn / contacto@cenet.gob.hn
- Fuente de Financiamiento: 22 (Fondos de Donación)
- Presupuesto del Proyecto: Lps. 1,556,715.00
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto: 22/05/2018

- Estado del Proyecto (Actual): Etapa de Inicial
- Costo de Finalización (Proyectado): Lps. 1,556,715.00
- Fecha de Finalización (Proyectada): 30 de septiembre del 2021

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral:
- Variación en el costo total del proyecto
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados

NOTA: La ejecución del Proyecto para la construcción de las tres Aulas (Aula 01, 02 y 03) es parte de un Proyecto de Fortalecimiento Institucional, según convenio con la Cooperación (AACID), el cual se modifica la fecha de vencimiento al 30/09/2021, mediante Adenda I al Anexo 2 de fecha 20 de mayo de 2021, el proyecto se encuentra en proceso actualmente, con un acumulado de Lps.1,556,715.00(se realizó un solo desembolso) del valor total del proyecto y un 100% de ejecución de lo programado.


Lic. Zeyda Velinda Medina
Administradora CENET

