

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS  
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS  
RESULTADOS DE PRODUCCION NOVIEMBRE 2021

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No. )	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación noviembre del 2021		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Fortalecimiento al Tribunal Superior de Cuentas para: a) La Difusión, capacitación e implementación de Marco Rector del Control Interno Institucional -MARCI, b) Actualización del Manual para la Rendición de Cuentas Municipal c) Mejorar el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA) para ser utilizado por usuarios externos.	USAID/Gobernabilidad Local Honduras (GLH).	Asistencia Técnica	Informes			N/A	N/A	<p><b>Difusión, capacitación e Implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional -MARCI.</b></p> <p>a) Plan de difusión, capacitación e implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional -MARCI, aprobado por la comisión técnica del TSC, mediante acta firmada en fecha 23 de noviembre del 2021.</p> <p>b) Presentaciones para la socialización del MARCI elaboradas por el consultor y ajustadas por la contraparte técnica. del TSC.</p> <p>c) Libretos para la producción de videos de apoyo a la socialización y capacitación del MARCI, elaborados por el consultor y remitidos a la Dirección de Comunicación e Imagen para analizar la posibilidad de ser desarrollados por ellos.</p> <p><b>Consultoría Actualización del Manual para la Rendición de Cuentas Municipal</b></p> <p>a) Términos de referencia aprobados y gestiones realizadas por Gobernabilidad Local Honduras para la contratación de la consultoría, misma que se estima inicie en enero 2022 y finalice en el mes de junio del mismo año.</p> <p><b>Consultoría Mejoras al Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría -SISERA</b></p> <p>a) Términos de Referencia elaborados por la comisión técnica del TSC y remitidos a Gobernabilidad Local Honduras para revisión. Se prevé que la consultoría inicie en el mes de enero de 2022 y finalice en agosto de 2022.</p>

Tegucigalpa, MDC, 3 de diciembre del 2021

  
**Vidal A. Flores Castellanos**  
 Jefe Unidad de Administración de Proyectos

