

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
MES DE DICIEMBRE - IV Trimestre 2021
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

| Resultado | Descripcion | Unidad de Medicion | Programacion del Trimestre | | | Ejecutado Octubre | | | Ejecutado Noviembre | | | Ejecutado Diciembre | | | Ejecucion acumulada en el trimestre | | | % de Avance Trimestre | |
|----------------|---|--------------------|----------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % |
| 1 | Canalizaciones | M3 | 1473,617 | 0 | 292760,600.00 | 5,000 | 0.3393 | 665,052.78 | 5,000 | | - | 39,243 | | 5324,852.40 | 49,243 | 3.34 | 5989,905 | 3.34164 | 2.046008 |
| 2 | Estructuras de gavion | M3 | - | 0 | - | | 0 | | - | | - | - | | - | | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 3 | Alcantarillas | ML | - | 0 | - | | 0 | | - | | - | - | | - | | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 4 | Bordos | M3 | 833,223 | 0 | 84940,000.00 | 160,189 | 19.2252 | 65864,977.63 | 630,487 | | 82146,500.33 | 125,301 | | 70352,183.55 | 915,977 | 109.93 | 218363,662 | 109.932 | 257.0799 |
| 5 | Obras Periodo Post Invernal | M3 | - | 0 | - | | | | | | | | | - | | 0 | - | 0 | 0 |
| 6 | Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo | M3 | - | 0 | - | | | | | | | | | - | | 0 | - | 0 | 0 |
| 0 | Dirección y Coordinación | | - | 0 | 8848,902.00 | | | 659,619.61 | | | 2553,626.58 | | | 15137,858.77 | - | 0 | 18351,105 | 0 | 207.3828 |
| TOTALES | | | 2306,840 | | 386549,502.00 | 165,189 | 7.16083 | 67189,650.02 | 635,487.00 | | 84700,126.91 | 164,544 | | 90814,894.72 | 965,220 | 41.84 | 242704,672 | 41.8417 | 62.78747 |

2103646

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte



Ing. Juan José Alvarado
Director UPEG-CCIVS