

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

**UNIDAD: Servicios Educativos**

Nombre del Programa:	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado (Trimestre):	Cuarto trimestre 2021 (octubre a diciembre)
<b>A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto: 4.	Evaluación, Acreditación de programas de EANF y Certificación de aprendizajes (EAC).
5. Ubicación del Proyecto:	A nivel Nacional
6. Propósito del Proyecto:	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
7. Descripción del Proyecto:	Consiste en el diseño y aplicación de mecanismos y herramientas para la Acreditación de Programas de Formación y Certificación de Personas, ya sea por aprendizaje o por competencias, para elevar la calidad de los procesos de formación, capacitación en la EANF. La acreditación permite verificar la idoneidad de un proceso formativo que responda a necesidades sociales de diversos grupos con diversas características.
<b>B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Mejorar la Calidad de la oferta Educativa en el ámbito no formal, mediante el aumento de instituciones que <b>acreditan</b> sus programas de formación, para mejorar su pertinencia en relación a la población meta, sus necesidades sociales y educativas. Así mismo la <b>Certificación de Personas</b> hace posible el reconocimiento público en el contexto nacional de los



**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal*

	aprendizajes y competencias que logran a través de los procesos formativos, lo cual favorece entre otras cosas la inserción laboral.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Número de programas Acreditados y número de personas certificadas mediante los cuales las instituciones que hacen Educación no formal, ofrecen proceso educativos integrales y se logra mayor número de personas a quienes se reconocen sus aprendizajes y competencias lo que facilita su inserción laboral y su desempeño en el ámbito social..
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica	Unidad de Servicios Educativos 2239-02-02, coordinador de la unidad responsable del proyecto Julio Cesar Miralda <a href="mailto:miraldajulio@hotmail.com">miraldajulio@hotmail.com</a>
4. Fuentes de Financiamiento:	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	febrero de 2021
6. Estado del proyecto (actual)	El proyecto finalizó con un logro de 100% según lo planificado, se han ido buscando mecanismos para ir superando las dificultades generadas por la pandemia a través de diversas gestiones con el fin último de mantener lo planificado.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	Lps. <b>380,083.97</b>
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2021
<b>C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar acciones de monitoreo y seguimiento</li> <li>• Diseñar, hacer y entregar Certificados.</li> <li>• Iniciar proceso de acreditación de la metodología de los Proyectos de Educación Infantil Temprana e Inserción al mundo del trabajo</li> <li>• Realizar reuniones de coordinación con técnicos de instituciones solicitantes.</li> </ul>



**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar proceso de atención y asesoría a instituciones solicitantes.</li> <li>• Realizar proceso de contratación de personal especializado para socialización de metodologías de los Proyectos de Educación Infantil Temprana e Inserción al mundo del trabajo.</li> <li>• Realizar proceso de seguimiento a procesos formativos para verificar calidad de información para certificación.</li> <li>• Realizar proceso de socialización de metodologías de los Proyectos de Educación Infantil Temprana e Inserción al mundo del trabajo.</li> <li>• Recibir solicitudes de certificación de aprendizajes.</li> <li>• Verificar información de planificación y población a atender por proyectos internos.</li> </ul>
2. Variación en el Costo del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se redujo Lps. 13,258.27 del presupuesto aprobado por la Comisión Nacional.</li> </ul>
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.</li> </ul>
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de ingresos por caída de intereses bancarios.</li> </ul>



**Julio César Miralda**  
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

