

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 FONDOS USAID NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO 522-0441
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS/CLIP)
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra	CP, CPN, CP, COV, CO	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
Taller de estudio ambiental	CP							01/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	06/04/2016	06/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	15/05/2016	15/05/2016			75,217.00		
Capacitaciones varias por definir (personal DIM)	CP							15/02/2016	29/07/2016	29/02/2016	05/08/2016	01/03/2016	07/09/2016	11/03/2016	09/09/2016	16/03/2016	14/09/2016	18/03/2016	16/03/2016	21/03/2016	19/09/2016	28/03/2016	22/09/2016			1302,979.75		
Incentivo Juvenil - Evento de certificación de jóvenes	CP							15/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	26/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	02/02/2016	02/02/2016			104,604.53		
Consultoría e implementación de acciones relacionadas con el fortalecimiento institucional de IDECOAS/SFHIS	CPN							01/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	13/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	23/05/2016	01/06/2016	15/09/2016			6600,000.00		
TOTAL																										Estimado	8082,801.28	#REF!
																										REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión: 27/01/2016
 Fecha de Aprobación: 27/01/2016

Emitido por:
 Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)