

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
 BANCO INTER AMERICANO DE DESARROLLO/ ATNNV-13535-HO
 PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO (PIAHCC)
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
 CONSULTORIAS

Categoría: [Consultorias]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato								Entregas	
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
No.	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado (L) tasa cambio US\$ 21.92	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	CPL, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Consultoría Coordinador General de la UCP del Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático	CD		PIAC-001-CD-CI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	360,000.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	Especialista en Adquisiciones de la UCP del Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático	CD		PIAC-002-CD-CI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	334,182.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	Consultoría Especialista Financiero Administrativo para la UCP del Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático	CD		PIAC-003-CD-CI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	334,182.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	Técnico Especialista en Supervisión de Proyectos de Adaptación a Cambio Climático	CD		PIAC-001-3CV-CI	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/2016	04/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	112,500.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A																						
	TOTAL																											Estimada	1140,864.00	
																												REAL		

Fecha de emisión: 13/01/2016
 Fecha de Aprobación: 13/01/2016

Emitido por: Unidad de Adquisiciones
 Aprobado por: Coordinación General

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Unidad de Adquisiciones

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON
 Coordinador General
 PROGRAMA PIAHCC