

NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDURENOS Y CAMBIO CLIMATICO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																						
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado en L: tasa de cambio del 12/31/16	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra					LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
BIENES																											
1	Adquisición de Equipo de computo y oficina	CP		PIACH-001-CP-B	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	N/A	N/A	29/03/2016	03/03/2016	03/04/2016	03/04/2016				L214,358.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A																			
2	Adquisición de Tintas/ Toner para Impresoras	CP		PIACH-002-CP-B	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	18/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	06/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	N/A	N/A	13/04/2016	14/04/2016	29/04/2016	29/04/2016				L94,095.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A																			
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																									Estimada	L308,453.00	
																									REAL		
OBRAS																											
	No habran estan incluidas en los proyectos																										
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																									Estimada		
																									REAL		
SERVICIOS DIFERENTES A LA CONSULTORIA																											
1	Adquisición de Servicios de Organización Ho Gubernamental para la ejecución de 5 proyectos productivos de adaptación a cambio climático en los pueblos indígenas Lenca y Maja Choni para las Organizaciones CONADIMCHH, CIMPH, MILH, CONIMCHH y FLICOH	LPN		PIAC-001-LPN	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/2016	04/01/2016	04/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	29/02/2016	04/03/2016	15/03/2016	17/03/2016	28/03/2016	28/03/2017				L9661,645.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A																			
2	Adquisición de Servicios de Organización Ho Gubernamental para la ejecución de 2 proyectos productivos de adaptación a cambio climático. Rehabilitación de finca de cultivo de sandía para la comunidad Garifuna del municipio de RICONA y Sistema de Drenaje de agua lluvia en el municipio de Limones	LPN		PIAC-002-LPN-S	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	04/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	19/04/2016	21/04/2016	09/05/2016	13/05/2016	20/05/2016	20/05/2017				L2927,925.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A																			
3	Realización de 2 proyectos de adaptación y Mitigación a los efectos del cambio climático a ser realizado con municipalidades Sistema Fidevolcatico para beneficio de la aldea Flower Bay, en Roatan Islas de la Bahia y Mejora de las Condiciones de la población del Municipio de Trujillo mediante manejo integrado de cuencas	CD		PIAC-003-CD-	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	04/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	19/04/2016	21/04/2016	09/05/2016	13/05/2016	20/05/2016	20/05/2017				L2927,925.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A																			
4	Servicios de Impresión y publicidad (comprende afiche, brouchur, diseño de spot y emision de anuncio)	CP		PIAC-003-CP-S	N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2016	22/02/2016	04/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	N/A	N/A	31/03/2016	04/04/2016	04/05/2016	04/05/2016				L52,425.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A																			
5	Talleres de Socialización de Proyectos 2016	CP		PIAC-004-CP-S	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	24/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	02/03/2016	14/03/2016	18/03/2016				L245,453.00	
					N/A	N/A	N/A	N/A																			
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																									Estimada	L15715,373.00	
																									REAL		

Fecha de emisión:	13/01/2016	Emitted por:	Unidad de Adquisiciones	Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	13/01/2016	Aprobado por:	Coordinación General	Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Unidad de Adquisiciones

Carlos Humberto Mondragon
Coordinador General
Proyecto PIAHCC