



MEMORANDUM DINAF/UCE-014-2016

PARA: Lic. Ligia Coello
Unidad de Transparencia

DE: Lic. Mónica Regina Bran Mejía
Jefatura De Cooperación Externa Y Movilización De Recursos



ASUNTO: Remisión de Informe sobre la Ejecución de Fondos de Cooperación Internacional a Enero 2016.

FECHA: Miércoles 10 de febrero de 2016.

En el marco del proceso de rendición de cuentas adjunto el informe de gestión del mes de Enero de 2016, sobre los diferentes proyectos e iniciativas de Cooperación Internacional que están siendo gestionadas por la DINAF, de acuerdo a los lineamientos indicados en el Manual de Transparencia.

Atentamente,



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Anexo a Educación de Calidad y Protección de la Niñez	L. 1,823,242.25	L. 206,133.40	11.31%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua)			
Objetivo General	Desarrollar capacidades institucionales de rectoría, normador y articulador entre las entidades que forman el Sistema de Protección de la Niñez, a través de la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local.			
Objetivos Específicos	1) Medidas alternativas y niñez víctima. 2) Formación en Sistemqa de Protección Especial. 3) Atención a la niñez migrante			
Descripción General del Proyecto	El proyecto está concebido en 3 ejes principales que permiten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad en zonas priorizadas, y fortalecida su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso y explotación.			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	Al 2016, políticas nacionales en mejoramiento de la calidad de educación y protección son fortalecidas a través de la descentralización. Los principales resultados del Proyecto son: Resultado 1: DINAF ha desarrollado capacidades para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables, a nivel local. Resultado 2: Adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad, en zonas priorizadas. Resultado 3: La DINAF cuenta con capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sistema de Protección Especial de la Niñez. Los Programas Técnicos de la DINAF que se benefician son: • Programa de Protección y Restitución de Derechos. • Programa de Justicia Penal Especial • Migración y Sustracción Internacional de Menores. • Políticas Públicas y Programas Municipales • Jefatura de RRHH, UPEG, Coordinación de Programas Técnicos y Oficinas Regionales			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	UNICEF			
Fecha de aprobación del Proyecto	06 de Julio de 2015.			
Costo de finalización (proyectado)	L. 1,823,242.25			
Fecha de inicio	06 de Agosto de 2015			
Fecha de finalización (proyectada)	06 de Agosto de 2016.			
Período de Ejecución	1 año			
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO									
Durante	el	mes	de	enero	se	obtuvieron	los	siguientes	avances
Se sostuvo reunión con la Especialista en Niñez, Abogada Obando con la finalidad de evaluar la programación de las acciones prevista para el primer desembolso y que no se han ejecutado. También se definieron que líneas de acción se iban a presentar por parte de DINAF para la ejecución de los L.648,260.35, que están pendientes de ejecución del primer desembolso aprobado para DINAF. Esta programación se iniciará a implementar entre febrero y marzo del presente año.									

* Fecha de actualización: 29 de enero de 2016

954089 45

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Programa Estratégico para la Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia Migrante Hondureña y sus Familias	L. 1,336,776.28	L. 1,293,865.00	97%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto	Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán			
Objetivo General	Fortalecer las capacidades de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), como ente rector en coordinación con las instituciones estatales, los gobiernos locales y las organizaciones sociales, con la colaboración de los organismos de cooperación internacional, para el aboraje y la atención integral de la niñez y adolescencia migrante hondureña y sus familias.			
Objetivos Específicos	• Formular, gestionar, coordinar y monitorear la implementación de las políticas nacionales y los programas sociales selectivos que contribuyen a la prevención y reducción progresiva de la migración en condiciones de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia hondureña y sus familias. • Promover a nivel nacional y local, la corresponsabilidad y la participación social en la protección de los derechos y la atención integral (asistencia) de la niñez, adolescencia migrante y sus familias, en sus diferentes ciclos y espacios de vida. • Revisar y actualizar las políticas públicas y el marco normativo nacional en materia de niñez, adolescencia y familia migrante, a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Hondureño. • Fortalecer las capacidades institucionales, interinstitucionales, intersectoriales, para dar una respuesta integral, articulada y coherente a la niñez y adolescencia migrante y sus familias.			
Componentes y metas del Proyecto	1) Prevención y reducción progresiva de la migración en condiciones de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia hondureña y sus familias. Meta: La DINAF formula, gestiona, coordina y supervisa la implementación de las políticas nacionales y los programas sociales selectivos que contribuyen a la prevención y reducción progresiva de la migración en condiciones de vulnerabilidad de la niñez, adolescencia y sus familias. 2) Protección de los derechos y atención integral (asistencia) de la niñez y adolescencia migrante y sus familias. Meta: Se protege los derechos y promueve las responsabilidades, en materia de la atención integral (asistencia) de la niñez y adolescencia y familia migrante, en todas las etapas de los procesos migratorios: *Proceso de expulsión, tránsito y destino. * Proceso de repatriación, retorno y reintegración. 3) Política pública y marco normativo nacional e internacional en materia de la niñez y adolescencia migrante. Meta: La Política Pública y el marco normativo en materia de NNA y familia migrante es actualizada y congruente con el enfoque de igualdad de género, derechos humanos y los instrumentos internacionales relativos esta materia, suscritos por el Estado Hondureño. 4) Fortalecimiento institucional para la gestión del programa estratégico en materia de niñez, adolescencia y familia migrante. Meta: Fortalecida la institucionalidad dando respuesta integral, coordinada y articulada a la niñez, adolescencia migrante y sus familias.			
Descripción General del Proyecto	La DINAF bajo su mandato institucional de la atención para protección de niñas y niños y adolescentes Migrantes y sus familias a incorporado bajo su estructura organizativa la Gerencia de Protección de Derechos la que cuenta con una Unidad de Migración-Protección y Restitución de Derechos NNA, instancia que ejecuta acciones en caminadas a dar respuesta a la atención inmediata de los NNA migrantes y sus familias retornados. Con el objetivo de promover la corresponsabilidad y la participación social, bajo un Sistema Nacional de Protección Integral de derechos de la niñez y familia, la DINAF-celebró convenios de cooperación y coordinación con 34 municipalidades, de 12 departamentos del país, en los cuales se están instalando las Mesas de Protección de Niñez (MPN), que contribuyen a la reinserción y seguimiento de los NN Migrantes. Las Mesas están integradas por diferentes sectores del Gobierno, Sociedad civil, y fuerzas vivas de la comunidad, las MPN son lideradas por las autoridades locales, quienes establecen y desarrollan planes de acción en la que se incorporan diferentes temáticas enfocadas principalmente a las NNA en mayor condición de vulnerabilidad y la temática de Niñez Migrante es parte de este plan Es importante resaltar que el marco de la construcción del Plan Estratégico Institucional, la OIM ha brindado un gran apoyo al poder construir el Programa Estratégico de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia migrante y sus familias, documento que forma parte del Plan Estratégico y que debe iniciar su operativización. El Plan Estratégico tendrá como población meta las niñez y la adolescencia migrante y sus familias con particular énfasis en: * La niñez y adolescencia migrante no acompañada * Las niñas y mujeres adolescentes migrantes. * Las madres que migran con sus hijas e hijos.			

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcances del Proyecto	El Proyecto tiene entre sus principales resultados: * Fortalecimiento de la Capacidad Instalada en la DINAF para el inicio de la implementación del Programa Estratégico, fortalecer a la Unidad de Migración de la Gerencia de Protección y Restitución de Derechos y a la Gerencia de Políticas Públicas y Programas Municipales de la Dirección. * Prevención y reducción progresiva de la migración irregular de la niñez, adolescencia y sus familias Los Programas Técnicos beneficiarios: • Migración y Sustracción Internacional de Menores. • Políticas Públicas y Programas Municipales. • Protección y Restitución de Derechos El Proyecto ha focalizado como zonas de intervención las siguientes: • 5 Oficinas Regionales y oficina central de la DINAF (Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca, Santa Rosa de Copán, La Ceiba) • 15 Municipios donde están instaladas las MPN con cobertura de las 5 Oficinas Regionales (estos serán seleccionados según datos estadísticos y que tengan cobertura por las oficinas regionales). • 15 centros escolares básicos del sistema de educación pública, ubicados en zonas de mayor vulnerabilidad, 7 en Tegucigalpa y 8 en San Pedro Sula. La población meta con mayor énfasis son: *La niñez y adolescencia migrante no acompañada. * Las niñas y mujeres adolescentes migrantes. * Las madres que migran con sus hijas e hijos.
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA
Fuente de Financiamiento	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Fecha de aprobación del Proyecto	03 de Julio de 2015
Costo de finalización (proyectado)	L. 1,336,776.28
Fecha de finalización (proyectada)	31 de Agosto de 2015
Ampliación	1 mes (al 30 de septiembre, 2015)
Período de Ejecución	Dos meses
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: furbina@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Mediante Oficio No. 016-2016, el Programa de Migración y Sustracción Internacional rinde informe en donde se rectifica la ejecución de los fondos restantes luego del proceso de revisión contable realizado a este proyecto. En este sentido el saldo sobrante fue de L. 411,309.58 a diciembre de 2015, de los cuales se ejecutaron a la fecha un total de L. 368,398.29 cubriendo los siguientes conceptos: a) Equipamiento tecnológico del Centro El Edén en donde se compraron tres (3) computadoras portátiles, cinco (5) televisores y una (1) impresora industrial por un monto de L. 176,237.50. b) Equipamiento de recreación del Centro El Edén en compra de tenis de mesa, mesa de futbolito, video juegos educativos con un costo de L. 100,279.54. c) Equipamiento tecnologicode para el Programa de Migración-SINNA a través de la compra de tres (3) computadoras portátiles con un costo de L. 30,375.00. d) Financiamiento del taller para la revisión del Programa Estratégico y su Plan de Acción (alimentación, viáticos para regionales) con un costo de L. 31,506.25, para hacer un gran total de L.368,398.29. El saldo de L.42,911.29 se solicitó para financiar las siguientes actividades: a) Diseño de impresión de 500 libritos denominados "Historia de Vida" según la línea estratégica 2.3.2., por L.16,456.75; b) Solicitud presentada ante la Fundación Crisálida para utilizar los L.26,454.54 para la compra de cuatro (4) consumibles (toner, tintas para la impresora industrial adquirida para el Centro El Edén). Esta solicitud aun no ha sido aprobada.	

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS POR EL PROYECTO

Avances en cuanto al Programa Estratégico:

logro, la vinculación del Plan Estratégico de la DINAF y el Plan Estratégico del Sector Social
Elaborada la Estrategia (Lineamientos de Acción) para poder alcanzar los resultados del Proyecto.

Identificados e incorporados los programas sociales selectivos que contribuyen a la prevención y reducción progresiva de la migración de NNA.
4) Actores claves incorporados en la construcción del Plan Estratégico y su Plan de Acción

5) Totalizado el Programa Estratégico con las Secretarías y otros entes del Estado Hondureño y las Oficinas Regionales de la DINAF.

6) Identificada y comprometida la Unidad Técnica dentro de la DINAF donde se operativizará el Programa Estratégico.

7) Las Secretarías y otros entes del Estado Hondureño han nombrado tres (3) Enlaces Técnicos en cada Institución para la ejecución del Programa Estratégico

Avances del Plan de Acción 2016-2017:

1) Precisadas y priorizadas 36 de las acciones del Plan de Acción a través de las reuniones con las Mesas de Protección de la Niñez, Oficinas Regionales y Secretarías de Estado

2) Incrementada la viabilidad operativa y financiera de las acciones.

3) Identificada una estrategia vital para la ejecución del Plan Estratégico y su Plan de Acción, como lo es referir desde DINAF a los NNA migrantes repatriados o retornados a los actores claves que correspondan para recibir atención integral

4) Identificadas las actividades programadas y ejecutadas por los Municipios en materia de migración infantil irregular

1) Contratación de Equipo Consultor según lo requerido en TDRs.

2) Fortalecido y empoderado el Equipo Consultor sobre la estructura y funcionamiento de la DINAF

3) Dotación de equipo de oficina, electrónico e informático y mobiliario al Equipo Consultor para el desarrollo de sus funciones.

4) Desarrollados los debates inter-escolares con el apoyo de Glasswing y la Secretaría de Educación

5) Desarrollo el Foro Nacional sobre Niñez Migrante

6) Priorizadas y precisadas acciones dentro del Plan de Acción 2016-2017 para la facilitación de la socialización y la articulación entre actores

7) Capacitados 19 Coordinadores Escolares en el tema de migración de NNA menores de edad en condiciones de vulnerabilidad.

8) Socializado el Plan Estratégico y el Plan de Acción con cinco Oficinas Regionales y diez Mesas Nacionales de Protección adquiriendo una mayor comprensión sobre la situación e importancia de incluir el tema de Niñez Migrante en las distintas agendas y planes de trabajo.

9) Identificadas las acciones que las Mesas Nacionales de Protección ya están ejecutando y las que están vinculadas a las acciones contempladas en el Plan de Acción 2016-2017.

10) Identificados por las Oficinas Regionales, los temas y aspectos que las Mesas Nacionales de Protección consideran como limitantes y facilitantes para articular acciones con

Alcaldías y Organizaciones que operan a nivel local.

11) Las Mesas Nacionales de Protección y las Alcaldías identifican la importancia de incorporar el tema de NNA migrante retornados en sus agendas y planes de trabajo.

12) 140 niños se empoderaron de los temas de migración regular e irregular para convertirse en futuros portavoces de prevención.

13) Realizado el Taller de Socialización de Avances en donde se dió a conocer el Plan Estratégico y el Plan de Acción así como los próximos pasos en la implementación de ésta dos figuras.

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Al cierre del mes de diciembre de 2015, la Administración de DINAF está concretando el proceso de cotización de los fondos remanentes aprobados para ejecutarse a finales de diciembre de 2015, se ha solicitado una ampliación a enero de 2016 para concretar el proceso administrativo en la ejecución de la totalidad de los fondos remanentes, orientados a equipar tecnológicamente el Centro El Edén de San Pedro Sula para la atención de la niñez migrante que se atiende en dicho centro así como el equipamiento tecnológico de la Jefatura de Sustracción Internacional de NNA (Tegucigalpa) y del equipo de recreación.

* Fecha de actualización: 29 de enero de 2016

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados	5268,071,00	50,00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Responsable:				
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto	Nivel Nacional			
Objetivo General	Apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños y Niñas Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados.			
Objetivos Específicos	1) Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. implementación de una propuesta de criterios de certificación. Fortalecimiento institucional y gastos de operación.			
Componentes y metas del Proyecto	Componente 1. Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. La meta de este componente es determinar y estimar la oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. Componente 2. Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. La meta de este componente es el establecimiento y definición de directrices y requisitos a cumplir por cada ONG, fundación o similar que ofrezca servicios de atención a niños, niñas y adolescentes. Componente 3. Fortalecimiento institucional y gastos de operación (Modernización del Estado). La meta de este componente es el fortalecimiento institucional mediante el equipamiento tecnológico de la Oficina Central y para seis centros regionales de la DINAF.			
Descripción General del Proyecto	El proyecto está concebido en 3 ejes principales que permiten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad en zonas priorizadas, y fortalecida su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso y explotación			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	1) Levantamiento de información georreferenciada a nivel nacional para estimar la capacidad de oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Proceso de certificación de al menos 16 centros siendo administrados por terceros según los parámetros especificados en las directrices definidas. 3) Creación de un Sistema de Monitoreo de Centros de Atención Integral Niñez (SISMOCAIN) que incluya la información recolectada a través del componente 1 y los criterios e información para la certificación incluidos en el componente 2. 4) Dotación de equipo tecnológico y de oficina para el funcionamiento mínimo de las oficinas para enlazar el sistema creado bajo el componente 2. 5) Capacitación al personal sobre los lineamientos de certificación, capacitaciones y sensibilización de las ONGs a ser certificadas. 6) Auditoría final del proyecto.			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Punto de Financiamiento	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)			
Fecha de aprobación del Proyecto	26 de Marzo de 2015			

Estado Actual del Proyecto	A la fecha se ha generado el proceso de contratación de la Unidad Administradora de Proyecto (UAP) habiendo convocado las posiciones de Coordinador del Proyecto, Oficial Administrativo y Oficial de Adquisiciones, de las cuales los seleccionados declinaron de sus posiciones. El BID ha recomendado dar inicio a un nuevo proceso de convocatoria que se inicia a mediados de octubre.
Costo de finalización (proyectado)	\$268,073.00
Fecha de finalización (proyectada)	Marzo, 2017
Período de Ejecución	24 meses
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
En el mes de enero se concretaron los siguientes avances: 1) Finalizado el proceso de contratación de la Unidad Administradora del Proyecto ATN/OC-14787-HO Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados, en las tres posiciones convocadas de Coordinador del Proyecto, Técnico Administrativo y Técnico en Adquisiciones. 2) El Banco notificó la No Objeción a las contrataciones enviadas. 3) Se inicia el proceso de formalización de contratos, pero se envía al Banco una consideraciones al formato del contrato negociado entre Honduras y el BID. 4) La UAP-BID inicia el proceso de revisión de la programación, presupuestación y redifinición de las actividades del proyecto. 5) Se realiza reunión con los Enlaces Técnicos del BID y la UAP-BID-DINAF a efecto de redefinir las acciones y alcances. 6) Redefinidos los TDR de las consultorías a contratar para el Mapeo de ONG's y del proceso de certificación, en coordinación con el Programa de Protección de Derechos y las Unidades Técnicas de DINAF. 7) Se realiza un levantamiento de información para analizar el ambito de la información que a lo largo de un año la DINAF ha logrado avanzar en cuanto a la identificación de ONG's que atienden niñez. 8) Los responsables administrativos avanzan con los procesos administrativos de registro de cuentas, libretas de banco, incorporacion de fondos, presupuestación, cambios presupuestarios a ser integrados en la Secretaría de Finanzas.	

* Fecha de actualización: 29 de enero de 2016.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Asistencia Técnica para la Creación del Índice Compuesto en Base a los Indicadores de País para el Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas”, el cual se vinculará con el Sistema Único de Evaluación de Políticas Sociales (SUEPPS)	\$0.00	\$0 00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), coordinado con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto	Nivel Nacional			
Objetivo General	Crear un indicador compuesto para evaluar el impacto de las políticas públicas de la condición de la niñez de Honduras, iniciando con la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia.			
Objetivos Específicos	1) Crear un Indicador Compuesto para el Monitoreo y Evaluación de Políticas en materia de niñez. 2) Evaluar el impacto de las políticas para la primera infancia 3) Fortalecer las capacidades institucionales de la DINAF para asumir tareas de entidad rectora y líder del proceso.			
Descripción General del Proyecto	Este proyecto de gran importancia permitirá escalar un nivel de trascendencia significativo en la atención de los NNA y sus familias. Con la construcción del índice compuesto, se monitorearán y retroalimentarán constantemente las Políticas Públicas en materia de niñez en Honduras, en especial atención los que se encuentren en vulnerabilidad. Este índice servirá de guía técnica y conceptual generando articulación entre los sistemas existentes y en construcción (SUEPPS, RUP, RENPI, ROI, INE) o bien con los indicadores definidos para el manejo de la información relacionada con el seguimiento de las políticas y planes nacionales. Para garantizar el proceso de validez, tendrá la interconexión con los sistemas de información existentes en el país que incluyen, el Registro Nacional de la Primera Infancia (RENPI), el Registro Único de Participantes (RUP), Registro de la Oferta Institucional (ROI), Sistema Único de Evaluación de Políticas Públicas Sociales (SUEPPS) que están siendo manejados por el CENISS, información que es utilizada para la entrega de los Programas que el Gobierno implementa para el intercambio y la generación de información que permita a las autoridades la reorientación de los procesos y la toma de decisiones oportunas. La supervisión técnica de esta iniciativa estará bajo la coordinación permanente entre EUROSOCIAL y la coordinación estrecha entre DINAF, CENISS y SEDIS.			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	1) Establecer el Comité Interinstitucional coordinado por DINAF. 2) Fortalecer las capacidades institucionales de la DINAF para asumir tareas de entidad rectora y líder del proceso. 3) Promover entre las instituciones tomadoras de decisión el Índice Compuesto como una herramienta para la toma de decisiones. 4) Complementar las iniciativas existentes de los indicadores definidos de la Primera Infancia para ser analizados como iniciativa piloto en el Índice Compuesto 5) Elaborar una propuesta operativa para la realización del Índice Compuesto 6) Capacitar en el manejo y uso del Índice Compuesto utilizando las guías metodológicas diseñadas para dicho fin.			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	EUROSOCIAL Programa para la Cohesión Social en América Latina			
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-15			
Costo de finalización (proyectado)	Asistencia Técnica			
Fecha de finalización (proyectada)	oct-15			
Periodo de Ejecución	6 meses			
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn Abg. Pamela Maureen Zamora, Jefe Programa de Políticas Públicas y Programas Municipales, Número Celular: 3393-90-22, Correo Electrónico: pzamora@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
A enero de 2016 se logró consolidar el Manual metodológico socializado y validado por el Dr. Monrron Consultor de WUROSOCIAL, dicho instrumento explica en su parte introductoria que son los indicadores y como se construyen. Se logró conformar el Comité del Índice Compuesto integrado por DINAF, SEDIS SEFIN, CENISS cuya función es trabajar en conjunto el trabajo sobre el índice compuesto, liderado por DINAF.				

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fortalecimiento de las Capacidades del Personal de la DINAF, Instituciones Gubernamentales, Municipales y Sociedad Civil Para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia en especial la Población Migrante	€ 53,000.00	€ 0.00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto	Región Occidente: en los Municipios de Yamaranguila, Jesús de Otoro, Masaguara, La Esperanza Región Sur: Nacaome. Región Central: Distrito Central.			
Objetivo General	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF) como Entidad rectora, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante			
Objetivo Específico	Fortalecimiento de conocimientos, competencias y articulación de las mesas de protección de la niñez de la DINAF en materia legal nacional e internacional en las áreas de intervención del proyecto.			
Descripción General del Proyecto	Protección de Niñez desde el nivel municipal, desarrollará en la ejecución de este proyecto, acciones de normas conjuntas de promoción, sensibilización y prevención de la migración irregular y de todo tipo de vulnerabilidad de los derechos de la niñez en los municipios, así mismo se identificarán los medios para hacer cumplir los derechos básicos a la educación, salud o vivienda entre otros. Esto requerirá que las Alcaldías municipales ejecuten los fondos destinados al desarrollo de programas de beneficio de la niñez, (5% de la transferencia de fondos municipales) como la integración de otros fondos que permitan fortalecer las capacidades, agrícolas, comerciales de las familias y poder garantizar una atención exclusiva de la niñez con la participación de los diferentes sectores municipales, nacionales e internacionales. Así mismo se busca la reintegración de los NNA y sus familias; y que sean beneficiarios de los programas que el Gobierno está desarrollando (Vida Mejor).			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	1) La DINAF promueve acciones y mecanismos, a nivel nacional, regional y local, sobre la corresponsabilidad gubernamental y la participación social en la protección de los derechos y la atención integral de la niñez, adolescencia migrante y sus familias 2) La creación y fortalecimiento de estructuras municipales para el seguimiento de la atención integral a las NNA en situación de vulnerabilidad Los Programas Técnicos beneficiarios son: • Migración y Sustracción Internacional de Menores • Políticas Públicas y Programas Municipales. Las estrategias de protección y Restitución de Derechos de intervención del proyecto son: * Incidencia política para la articulación de todas las instancias públicas en la atención de la situación de la niñez migrante; * Metodologías de intervención desarrolladas desde un enfoque de Derechos de la Niñez; * Desarrollo de capacidades para lograr los conocimientos necesarios en cada instancia que permitan implementar correctamente el modelo.			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	SAVE THE CHILDREN			
Fecha de aprobación del Proyecto	JULIO			
Costo de finalización (proyectado)	€ 53,000.00 / 234,808.00			
Fecha de finalización (proyectada)	JULIO			
Periodo de Ejecución	12 meses			
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Francis Rivas, Asistente Dirección Ejecutiva, Número Celular: 9969-88-34, Correo Electrónico: frivas@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
A enero de 2016, se sostuvo reunión técnica para valorar el estado del proyecto y se realizaron cambios de la coordinación del Proyecto en Save The Children para la ejecución en febrero de 2016				

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Convenio Bilateral de Cooperación entre la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y Plan Internacional Inc. en Honduras	L. 11,912,547.00	L. 3,575,264.10	30%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto	Nivel Nacional			
Objetivo General	Apoyar a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) para lograr una reivindicación y la realización progresiva de los derechos de la niñez hondureña, de especial interés aquella que se encuentra en condiciones de mayor exclusión social e inequidad.			
Objetivo Específico	Lograr una reivindicación y la realización progresiva de los derechos de la niñez hondureña, de especial interés aquella que se encuentra en condiciones de mayor exclusión social e inequidad.			
Descripción General del Proyecto	El convenio cooperación técnica, financiera y política plantea el apoyo de Plan Internacional en el fortalecimiento institucional que a la DINAF a través de: • El diseño y fortalecimiento institucional • Fortalecer la institucionalidad rectora de Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia. • Apoyar la gestión del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia. • La estructuración de los principales programas de gerenciamiento institucional: Vulneración de derechos, Justicia Penal Especial, Políticas Públicas, Coordinación con programas locales, Adopciones y Cumplimiento de Compromisos Internacionales. • La normatización, certificación y estandarización de servicios así como facilitación de lineamientos, metodología e instrumentos para la certificación de prestadores de servicios a terceros. • El mapeo de procesos, programas y proyectos de organizaciones de la Sociedad Civil desde la perspectiva territorial. • El propiciar espacios de diálogo y coordinación con el Movimiento Mundial por la Infancia y la Alianza de Organizaciones Internacionales; y también espacios de convergencia con organizaciones nacionales e internacionales			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	1. Diseño y fortalecimiento institucional. 2. Institucionalidad Rectora de Políticas públicas de Niñez, Adolescencia y Familia. 3. Gestión del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia. 4. Estructuración de los principales programas de gerenciamiento institucional: Vulneración de derechos, Justicia Penal Especial, Políticas Públicas, Coordinación con programas locales, Adopciones y Cumplimiento de Compromisos Internacionales. 5. Normatización, certificación y estandarización de servicios así como facilitación de lineamientos, metodología e instrumentos para la certificación de prestadores de servicios a terceros. 6. Mapeo de procesos, programas y proyectos de organizaciones de la Sociedad Civil desde la perspectiva territorial 7. Propiciar espacios de diálogo y coordinación con el Movimiento Mundial por la Infancia y la Alianza de Organizaciones Internacionales; y también espacios de convergencia con organizaciones nacionales e internacionales.			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Fondos Nacionales trasladados en la figura de Terciarización a Plan Internacional			
Fecha de aprobación del Proyecto	30 septiembre de 2014			
Costo de finalización (proyectado)	L. 11,912,547.00			
Fecha de finalización (proyectada)	30 junio de 2019			
Período de Ejecución	4 años/ 9 meses			
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
A Enero de 2016, la Dirección Ejecutiva de DINAF evalúa la continuidad del convenio y se realizan reuniones de seguimiento con Plan Internacional para definir las áreas de intervención para este año 2016 y ser retomadas en febrero de este año				



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Convenio Bilateral de Cooperación entre la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y Plan Internacional Inc. en Honduras	L. 11,912,547.00	L. 11,912,547.00	100%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto	Nivel Nacional			
Objetivo General	Apoyar a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) para lograr una reivindicación y la realización progresiva de los derechos de la niñez hondureña, de especial interés aquella que se encuentra en condiciones de mayor exclusión social e inequidad			
Objetivo Especifico	Lograr una reivindicación y la realización progresiva de los derechos de la niñez hondureña, de especial interés aquella que se encuentra en condiciones de mayor exclusión social e inequidad			
Descripción General del Proyecto	El convenio cooperación técnica, financiera y política plantea el apoyo de Plan Internacional en el fortalecimiento institucional para la DINAF a través de: • El diseño y fortalecimiento institucional. • Fortalecer la institucionalidad rectora de Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia • Apoyar la gestión del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia. • La estructuración de los principales programas de gerenciamiento institucional: Vulneración de derechos, Justicia Penal Especial, Políticas Públicas, Coordinación con programas locales, Adopciones y Cumplimiento de Compromisos Internacionales. • La normatización, certificación y estandarización de servicios así como facilitación de lineamientos, metodología e instrumentos para la certificación de prestadores de servicios a terceros • El mapeo de procesos, programas y proyectos de organizaciones de la Sociedad Civil desde la perspectiva territorial. • El propiciar espacios de diálogo y coordinación con el Movimiento Mundial por la Infancia y la Alianza de Organizaciones Internacionales; y también espacios de convergencia con organizaciones nacionales e internacionales			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	1. Diseño y fortalecimiento institucional. 2. Institucionalidad Rectora de Políticas públicas de Niñez, Adolescencia y Familia. 3. Gestión del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia. 4. Estructuración de los principales programas de gerenciamiento institucional: Vulneración de derechos, Justicia Penal Especial, Políticas Públicas, Coordinación con programas locales, Adopciones y Cumplimiento de Compromisos Internacionales. 5. Normatización, certificación y estandarización de servicios así como facilitación de lineamientos, metodología e instrumentos para la certificación de prestadores de servicios a terceros. 6. Mapeo de procesos, programas y proyectos de organizaciones de la Sociedad Civil desde la perspectiva territorial 7. Propiciar espacios de diálogo y coordinación con el Movimiento Mundial por la Infancia y la Alianza de Organizaciones Internacionales; y también espacios de convergencia con organizaciones nacionales e internacionales.			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Fondos Nacionales trasladados en la figura de Terciarización a Plan Internacional			
Fecha de aprobación del Proyecto	30 septiembre de 2014			
Costo de finalización (proyectado)	L. 11,912,547.00			
Fecha de finalización (proyectada)	30 junio de 2019			
Período de Ejecución	4 años/ 9 meses			
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
A Enero de 2016, la Dirección Ejecutiva de DINAF evalúa la continuidad del convenio y se realizan reuniones de seguimiento con Plan Internacional para definir las áreas de intervención para este año 2016 y ser retomadas en febrero de este año. Los fondos del 2015 fueron liquidados en su totalidad.				

* Fecha de actualización: 29 de enero de 2016