



Tegucigalpa, M.D.C.
25 de Enero de 2022

Oficio SAG-083-2022

Licenciada:
LUIS MATA
Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
Su Despacho

Estimado Licenciado Mata:

Reciba un cordial y afectuoso saludo.

Por medio de la presente, tengo a bien remitir, el Informe de Liquidación Financiera e Informe Técnico al 30 de noviembre de 2021, para presupuesto asignado mediante fuente de Financiamiento Fuente 11 Tesoro Nacional en apoyo a la ejecución del **"Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021"** correspondiente al mes de noviembre de 2021.

Sin más sobre el particular, me suscribo de usted con muestras de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,


MAURICIO GUEVARA
Secretario De Estado
Cc: Archivo



NOMBRE DEL PROYECTO ""
INFORME PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO "BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST ETA E IOTA PARA EL AÑO 2021"

FONDOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE FUENTE 11 TESORO NACIONAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Nombre del Programa/Proyecto	Presupuesto del Programa/ Proyecto aprobado	Monto Recibido por Fuente 11 Tesoro Nacional	Monto Ejecutado en el año 2021	Monto Pagado	Pendiente de Liquidar primer desembolso	Monto Comprometido (si aplica)	Pendiente de Liquidar (Coejecutor)	Observación
BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST ETA E IOTA PARA EL AÑO 2021	500,000,000.00	100,000,000.00	L. 96,997,321.81	L. 86,925,850.89	L. 3,002,718.19			

Elaborado por:

Revisado por :

Autorizado por:



[Handwritten signature in blue ink]

INFORME PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO "BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST ETA E IOTA PARA EL AÑO 2021 "

**FONDOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE FUENTE 11 TESORO NACIONAL
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021													
Nombre del Programa/Proyecto	INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS			EJECUCIÓN DE FONDOS					VALORES PENDIENTES				
	No. Beneficiarios del Programa	Costo Unitario (Si aplica)	Presupuesto Total del año 2021 (Monto Aprobado por Fuente 11 por Fuente 11 Tesoro Nacional)	Transferencias Recibida a través de Fuente 11 Tesoro Nacional,	Monto Ejecutado	Monto Pagado	Pendiente de Liquidar primer desembolso	Pendiente de Liquidar 2DO desembolso	CRONOGRAMA DESEMBOLSO las cifras remitidas al Fiduciario)				TOTAL EJECUTADO
									Pendiente a Transferir	Segundo Desembolso	Tercer Desembolso	Cuarto Desembolso	
Bono de solidaridad Productiva Para la Reactivación de Unidades de producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021	46,316		L. 100,000,000.00	L. 100,000,000.00	L. 96,997,321.81	L. 86,925,850.89	L. 3,002,718.19						97%

Elaborado por:
Oficial Administrativo

Revisado por :
Auditoria de Procesos





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

***Informe de Liquidación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2021
Proyecto Bono de Solidaridad Productiva Para la
Reactivación de las Unidades de Producción
Agropecuaria Post Eta e Iota para el Año 2021***

Fuente 11 BB



**Bono de Solidaridad Productiva
para la Reactivación de las
Unidades de Producción
Agropecuaria**
post Eta e Iota para el año 2021

Noviembre 2021

Contenido

Introducción	1
I. Informe de Liquidación Financiera	2
1.1 Período que abarca la Ejecución	¡Error! Marcador no definido.
1.2 Descripción del Proyecto Sujeto a Liquidación	4
1.3 Presupuesto del Proyecto Aprobado	5
1.4 Monto Ejecutado	6
1.5 Pendiente de Liquidar	7
1.6 Montos Comprometidos.....	8
Anexos.....	8
A. Desglose de Ejecución Financiera.....	8

Introducción

La estrategia de ejecución del Proyecto del Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021 consiste en apoyar a los productores con insumos y otras inversiones estratégicas acompañado con asistencia técnica, para la reactivación inmediata de la operatividad de las unidades productivas, este apoyo incluye proveer de semilla mejorada, fertilizante, vacunas para ganado, accesorios para riego, estructuras protegidas y secadoras solares, así como un programa sanitario preventivo para cítricos y un plan de asistencia técnica de emergencia para ganadería.

Este Proyecto es liderado y ejecutado por la Secretaría de Agricultura Ganadería, en donde las fuentes de financiamiento del BRP son recursos del Fideicomiso FINA 2, Fondos de Emergencia del Banco Mundial, y recursos del Fondo Monetario Internacional. El proyecto será administrado a través de Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Administración de Fondos para Apoyar el Programa "Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el Año 2021" celebrado entre la SAG y el IICA.

Este Proyecto es una iniciativa del Gobierno de la República de Honduras para garantizar el fortalecimiento y protección del Sector Agropecuario, en virtud de las cuantiosas pérdidas ocasionadas por los fenómenos naturales Eta e Iota y el impacto negativo en la actividad económica del país, a causa de la pandemia Covid-19.

Para la ejecución y operatividad del BRP para el año 2021, se asignó un presupuesto de Quinientos Millones de Lempiras (L.500, 000,000.00), destinados a la compra de insumos, instalaciones y equipo menor, asistencia técnica al Sector Ganadero y operatividad en el proceso de implementación del Proyecto, durante el año 2021.

Por la naturaleza de las acciones requeridas para la implementación del Programa "Bono de Solidaridad para la Reactivación de Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota 2021" y de la Carta de Entendimiento firmado se asignaron los recursos económicos para realizar la contratación de profesionales especializados en las áreas: administración, comunicaciones, supervisión técnica y seguimiento y monitoreo del Programa que permita coordinar y ejecutar las actividades de conformidad a la Carta de Entendimiento en mención.

I. Informe de Liquidación Financiera

1.1. Período que abarca la ejecución

La liquidación financiera que se muestra en el presente informe es del periodo comprendido del 24 de Septiembre de 2021, fecha en que se realizó la transferencia de fondos mediante Fuente 11 Tesoro Nacional a la cuenta SAG y esta a su vez transfiere a la cuenta del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 730417171; al 30 de noviembre de 2021.

1.2 Descripción del Proyecto sujeto a liquidación

El proyecto Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021 ha sido aprobado, en atención a la declaratoria de emergencia por la propagación de la COVID-19 en el país y los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota, para contribuir a la reactivación de las unidades productivas del sector agropecuario mediante la entrega a pequeños y medianos productores de fertilizante, insumos de vacunación, alimentación suplementaria, gestión para la recuperación y asistencia técnica del sector ganadero, estructuras protegidas, semillas mejoradas, secadoras solares, y otros; para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población hondureña.

1.3 Presupuesto del Proyecto aprobado

Conforme a las disposiciones establecidas en el PCM-016-2021 de fecha 3 de Febrero del 2021, el presupuesto asignado para la ejecución de este proyecto es de **Quinientos Millones de Lempiras Exactos (L.500,000,000.00)**, los cuales serán utilizados para la compra de fertilizantes, insumos de vacunación, alimentación suplementaria, gestión para la recuperación y asistencia técnica del sector ganadero, estructuras protegidas, secadoras solares, servicios de Consultorías y otros; así como efectuar otro tipo de gastos necesarios que considere conveniente incurrir y proceder a la celebración de contratos que estime necesario para la implementación y ejecución del bono.

Conforme a la Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Administración de Fondos para Apoyar el Programa "Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021", suscrita entre la SAG y el IICA, por un monto de L. 500 Millones, para efectuar los gastos a incurrir en la ejecución del proyecto; se detalla el presupuesto para la transferencia aprobada mediante Fuente 11 Tesoro Nacional por un monto de **Cien Millones de Lempiras Exactos (L.100,000,000.00)**:

Rubro presupuestario	Monto en L.	% de Presupuesto
Compras de insumos	93,008,734.00	93.01%
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del Bono	1,666,667.00	1.67%
Transporte técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	254,581.00	0.25%
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	70,018.00	0.07%
Subtotal	95,000,000.00	95.00%
IICA (Asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5.2632%	5,000,000.00	5.00%
Total	100,000,000.00	100.00%

1.4 Monto Ejecutado

Al 30 de noviembre se ha ejecutado Noventa y Seis Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Trescientos Veintiuno con 81 /100(L. 96,997,321.81), distribuido en los siguientes renglones:

Rubro Presupuestario	Monto en L.
Compras de insumos	90,465,737.58
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del Bono	1,660,000.00
Transporte técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	21,681.28
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	0.00
Subtotal	92,147,418.86
IICA (Asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5%	4,849,902.95
Total	96,997,321.81

1.5 Pendiente de Liquidar

El monto establecido para la ejecución del Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021 conforme al PCM-016-2021 es de L. 500.00 millones, de los cuales Fuente 11 Tesoro Nacional realizó una transferencia de fondos de L. 100.00 millones, ejecutándose a la fecha el monto total por L. 96.9 millones, quedando pendiente de liquidar L. 3,002,718.19 millones.



1.6 Montos comprometidos

De los L. 96.9 Millones del monto ejecutado, IICA ha hecho efectivo el pago de L. 86,925,850.89 a diferentes proveedores y consultores, quedando un monto de L. 10,071,470.92 Millones comprometidos y pendientes de pago.

Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagado por IICA	Pendiente de Pago por IICA	Presupuesto Usado (Total Comprometido)	Disponible
Compra de Insumos	93,008,734.00	81,080,844.03	9,384,893.55	90,465,737.58	2,542,996.42
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del Bono	1,666,667.00	1,477,000.00	183,000.00	1,660,000.00	6,667.00
Transporte técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	254,581.00	21,681.28	0.00	21,681.28	232,899.72
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	70,018.00	0.00	0.00	0.00	70,018.00
Sub Total	95,000,000.00	82,579,525.31	9,567,893.55	92,147,418.86	2,852,581.14
IICA (Asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5.2632%	5,000,000.00	4,346,325.58	503,577.37	4,849,902.95	150,137.05
Total	100,000,000.00	86,925,850.89	10,071,470.92	96,997,321.81	3,002,718.19

Anexos

A. Desglose de Ejecución Financiera

Al 30 de noviembre se realizó la siguiente ejecución financiera


Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SAG-802-2021	16 de septiembre 2021	29 de septiembre 2021	Compra de 8,715 sacos de fertilizante 24-3-18	PROAGRO	4,417,598.64		4,417,598.64		4,417,598.64
SAG-802-2021	16 de septiembre 2021	19 de octubre 2021	Compra de 21,711 sacos de fertilizante 24-3-18	PROAGRO	10,920,606.98		10,920,606.98		10,920,606.98
SSA-401-2021	27 de septiembre 2021	9 de noviembre 2021	Compra de 25,940 sacos de fertilizante 12-24-12	FENORSA	17,305,684.47		17,305,684.47		17,305,684.47
SSA-401-2021	27 de septiembre 2021	16 de noviembre 2021	Compra de 36,523 sacos de fertilizante 12-24-12	FENORSA	24,439,176.00		24,439,176.00		24,439,176.00
SSA-404-2021	27 de septiembre 2021	13 de octubre 2021	compra de 100 módulos de riego por goteo/pago del 40% de anticipo	DICONSA	839,877.20		839,877.20		839,877.20
SSA-404-2021	27 de septiembre 2021	10 de noviembre 2021	compra de 100 módulos de riego por goteo/pago total del 60%	DICONSA	1,259,815.80		1,259,815.80		1,259,815.80
SSA-406-2021	28 de septiembre 2021	11 de octubre 2021	Compra de 1,227 secadoras solares para café tipo domo/Primer pago del 35% de anticipo	CONAGRO	10,949,042.47		10,949,042.47		10,949,042.47
SSA-406-2021	28 de septiembre 2021	18 de noviembre 2021	Compra de 1,227 secadoras solares para café tipo domo/Segundo pago del 35% de anticipo	CONAGRO	10,949,042.47		10,949,042.47		10,949,042.47

SSA-406-2021	28 de septiembre 2021		Compra de 1,227 secadoras solares para café tipo domo/ pago pendiente del 30%	CONAGRO	9,384,893.55			9,384,893.55	9,384,893.55
Sub Total	Compra de insumos				90,465,737.58			81,080,844.03	90,465,737.58
SSA-434-2021/SSA-446-2021	25 de octubre 2021/26 de octubre 2021	28 de octubre 2021	Pago de planilla de consultores-octubre 2021		880,500.00			880,500.00	880,500.00
SSA-491-2021	17 de noviembre 2021	18 de noviembre 2021/26 de noviembre 2021	Pago de planilla de consultores-Noviembre 2021		596,500.00			596,500.00	596,500.00
SSA-426-2021/SSA-496-2021	15 de octubre 2021/19 de noviembre 2021		pago pendiente de consultores según oficio SSA-426-2021 y SSA-496-2021		183,000.00			183,000.00	183,000.00
Sub Total	Contratación de personal				1,660,000.00			1,477,000.00	1,660,000.00
SSA-444-2021	26 de octubre 2021	2 de noviembre 2021	Reparación de vehículo pickup, color gris año 2015	CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA 2	3,900.00			3,900.00	3,900.00
Sub Total	Reparación y mantenimiento de vehículos				3,900.00			3,900.00	3,900.00
SSA-403-2021	28 de septiembre 2021	22 de octubre 2021	Viáticos a José Reniery Romero, revisión de las bodegas y verificación física de documentos del BRP en Olanchito, Yoro		8,156.25			8,156.25	8,156.25
SSA-413-2021	11 de octubre 2021	22 de octubre 2021	Reembolso a José Reniery Romero, por gastos de combustible		500.03			500.03	500.03
SSA-423-2021	15 de octubre 2021	12 de noviembre 2021	Viáticos a José Reniery Romero, entrega de bonos y supervisión de sistemas de riego zonas Juticalpa, Tocoa y Olanchito		9,125.00			9,125.00	9,125.00
Sub Total					17,781.28			17,781.28	17,781.28

Totales					92,147,418.86	82,579,525.31	9,567,893.55	92,147,418.86
	Comisión IICA 5.2632%					4,346,325.58	503,577.37	4,849,902.95
Total Ejecutado						86,925,850.89	10,071,470.92	96,997,321.81




 MAURICIO GUEVARA
 SECRETARIO DE ESTADO


 LEIZER Y. PINTO
 ADMINISTRADOR IICA