



Tegucigalpa, M.D.C.
25 de Enero de 2022

Oficio SAG-080-2022

Licenciada:
LUIS MATA
Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
Su Despacho

Estimado Licenciado Mata:

Reciba un cordial y afectuoso saludo.

Por medio de la presente, tengo a bien remitir, el Informe de Liquidación Financiera e Informe Técnico al 31 de octubre de 2021, para presupuesto asignado mediante fuente de Financiamiento Fondos 13 Donaciones Internas del BCH en apoyo a la ejecución del **"Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021"** correspondiente al mes de octubre de 2021.

Sin más sobre el particular, me suscribo de usted con muestras de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,

MAURICIO GUEVARA
Secretario De Estado
Cc: Archivo



INFORME PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO "BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST ETA E IOTA PARA EL AÑO 2021"
NOMBRE DEL PROYECTO ""

**FONDOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE FONDOS 13
 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 18 DE JUNIO DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Nombre del Programa/Proyecto	Presupuesto del Programa/ Proyecto aprobado	Monto Recibido por Fondos 13	Monto Ejecutado en el año 2021	Monto Pagado	Pendiente de Liquidar primer desembolso	Monto Comprometido (si aplica)	Pendiente de Liquidar (Coejecutor)	Observación
BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST ETA E IOTA PARA EL AÑO 2021	500,000,000.00	50,000,000.00	L. 45,494,625.29	L. 45,305,151.53	L. 3,204,926.82			

Elaborado por:

Revisado por:



INFORME PRESUPUESTARIO DEI PROYECTO "BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST ETA E IOTA PARA EL AÑO 2021 "

**FONDOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE FONDOS 13
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE JUNIO DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2021**

Nombre del Programa/Proyecto	INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS				EJECUCIÓN DE FONDOS				VALORES PENDIENTES			
	No. Beneficiarios del Programa	Costo Unitario (Si aplica)	Presupuesto Total del año 2021 (Monto Aprobado por Fondos 13)	Transferencias Recibida a través de Fondos 13,	Monto Ejecutado	Monto Pagado	Pendiente de Liquidar primer desembolso	Pendiente de Liquidar 2DO desembolso	CRONOGRAMA DESEMBOLSO las cifras remitidas al Fiduciario)			TOTAL EJECUTADO
									Pendiente a Transferir	Segundo Desembolso	Tercer Desembolso	
Bono de solidaridad Productiva Para la Reactivación de Unidades de producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021	2,605		L. 50,000,000.00	L. 50,000,000.00	L. 45,494,625.29	L. 45,305,151.53	L. 3,204,926.82					93%

Elaborado por:
Oficial Administrativo

Revisado por :
Auditoria de Procesos



Autorizado por:
Secretario de Estado



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

*Informe de Liquidación Financiera
Al 31 de Octubre del 2021
Proyecto Bono de Solidaridad Productiva Para la
Reactivación de las Unidades de Producción
Agropecuaria Post Eta e Iota para el Año 2021*



Octubre 2021

Contenido

Introducción	1
I. Informe de Liquidación Financiera	2
1.1 Período que abarca la Ejecución	¡Error! Marcador no definido.
1.2 Descripción del Proyecto Sujeto a Liquidación	4
1.3 Presupuesto del Proyecto Aprobado	5
1.4 Monto Ejecutado	6
1.5 Pendiente de Liquidar	7
1.6 Montos Comprometidos.....	8
Anexos.....	8
A. Desglose de Ejecución Financiera.....	8

Introducción

La estrategia de ejecución del Proyecto del Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021 consiste en apoyar a los productores con insumos y otras inversiones estratégicas acompañado con asistencia técnica, para la reactivación inmediata de la operatividad de las unidades productivas, este apoyo incluye proveer de semilla mejorada, fertilizante, vacunas para ganado, accesorios para riego, estructuras protegidas y secadoras solares, así como un programa sanitario preventivo para cítricos y un plan de asistencia técnica de emergencia para ganadería.

Este Proyecto es liderado y ejecutado por la Secretaría de Agricultura Ganadería, en donde las fuentes de financiamiento del BRP son recursos del Fideicomiso FINA 2, Fondos de Emergencia del Banco Mundial, y recursos del Fondo Monetario Internacional. El proyecto será administrado a través de Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Administración de Fondos para Apoyar el Programa "Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el Año 2021" celebrado entre la SAG y el IICA.

Este Proyecto es una iniciativa del Gobierno de la República de Honduras para garantizar el fortalecimiento y protección del Sector Agropecuario, en virtud de las cuantiosas pérdidas ocasionadas por los fenómenos naturales Eta e Iota y el impacto negativo en la actividad económica del país, a causa de la pandemia Covid-19.

Para la ejecución y operatividad del BRP para el año 2021, se asignó un presupuesto de Quinientos Millones de Lempiras (L.500, 000,000.00), destinados a la compra de insumos, instalaciones y equipo menor, asistencia técnica al Sector Ganadero y operatividad en el proceso de implementación del Proyecto, durante el año 2021.

Por la naturaleza de las acciones requeridas para la implementación del Programa "Bono de Solidaridad para la Reactivación de Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota 2021" y de la Carta de Entendimiento firmado se asignaron los recursos económicos para realizar la contratación de profesionales especializados en las áreas: administración, comunicaciones, supervisión técnica y seguimiento y monitoreo del Programa que permita coordinar y ejecutar las actividades de conformidad a la Carta de Entendimiento en mención.

I. Informe de Liquidación Financiera

1.1. Período que abarca la ejecución

La liquidación financiera que se muestra en el presente informe es del periodo comprendido del 18 de Junio de 2021, fecha en que se realizó la transferencia de fondos mediante Fondos 13 Donaciones Internas Banco Central de Honduras a la cuenta SAG y esta a su vez transfiere a la cuenta del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 730417171; al 31 de Octubre de 2021.

1.2 Descripción del Proyecto sujeto a liquidación

El proyecto Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021 ha sido aprobado, en atención a la declaratoria de emergencia por la propagación de la COVID-19 en el país y los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota, para contribuir a la reactivación de las unidades productivas del sector agropecuario mediante la entrega a pequeños y medianos productores de fertilizante, insumos de vacunación, alimentación suplementaria, gestión para la recuperación y asistencia técnica del sector ganadero, estructuras protegidas, semillas mejoradas, secadoras solares, y otros; para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población hondureña.

1.3 Presupuesto del Proyecto aprobado

Conforme a las disposiciones establecidas en el PCM-016-2021 de fecha 3 de Febrero del 2021, el presupuesto asignado para la ejecución de este proyecto es de **Quinientos Millones de Lempiras Exactos (L.500,000,000.00)**, los cuales serán utilizados para la compra de fertilizantes, insumos de vacunación, alimentación suplementaria, gestión para la recuperación y asistencia técnica del sector ganadero, estructuras protegidas, secadoras solares, servicios de Consultorías y otros; así como efectuar otro tipo de gastos necesarios que considere conveniente incurrir y proceder a la celebración de contratos que estime necesario para la implementación y ejecución del bono.

Conforme a la Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Administración de Fondos para Apoyar el Programa "Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021", suscrita entre la SAG y el IICA, por un monto de L. 500 Millones, para efectuar los gastos a incurrir en la ejecución del proyecto; se detalla el presupuesto para la transferencia aprobada mediante Fondos 13 Donaciones Internas Banco Central de Honduras por un monto de **Cincuenta Millones de Lempiras Exactos (L.50,000,000.00)**:

Rubro presupuestario	Monto en L.	% de Presupuesto
Compras de insumos	45,029,111.00	90.06%
Plan de asistencia técnica para ganadería	0.00	0.00%
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del Bono	2,000,000.00	4.00%
Transporte técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	290,821.00	0.58%
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	180,068.00	0.36%
Subtotal	47,500,000.00	95.00%
IICA (Asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5.2632%	2,500,000.00	5.00%
Total	50,000,000.00	100.00%


1.4 Monto Ejecutado

Al 31 de octubre se ha ejecutado Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Veinticinco con 29/100(L. 45,494,625.29), distribuido en los siguientes renglones:

Rubro Presupuestario	Monto en L.
Compras de insumos	42,007,370.03
Plan de Asistencia Técnica de Emergencia Para Ganadería	0.00
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del Bono	996,666.00
Transporte técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	172,140.71
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	43,700.00
Subtotal	43,219,876.74
IICA (Asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5%	2,274,748.55
Total	45,494,625.29

1.5 Pendiente de Liquidar

El monto establecido para la ejecución del Bono de Solidaridad Productiva para la Reactivación de las Unidades de Producción Agropecuaria Post Eta e Iota para el año 2021 conforme al PCM-016-2021 es de L. 500.00 millones, de los cuales Fondos 13 Donaciones Internas del Banco Central de Honduras realizó una transferencia de fondos de L. 48.6 millones, ejecutándose a la fecha el monto total por L. 45.4 millones, quedando pendiente de liquidar L. 3, 204,926.82 millones.



1.6 Montos comprometidos

De los L. 45.4 Millones del monto ejecutado, IICA ha hecho efectivo el pago de L. 45,305,151.53 a diferentes proveedores y consultores, quedando un monto de L. 189,473.76 Millones comprometidos y pendientes de pago.

Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagado por IICA	Pendiente de Pago por IICA	Presupuesto Usado (Total Comprometido)	Disponibile
Compra de Insumos	45,029,111.00	42,007,370.03	0.00	42,007,370.03	3,021,740.97
Plan de Asistencia Técnica de Emergencia para Ganadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del Bono	1,000,000.00	816,666.00	180,000.00	996,666.00	3,334.00
Transporte técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	145,411.00	172,140.71	0.00	172,140.71	-26,729.71
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	90,034.00	43,700.00	0.00	43,700.00	46,334.00
Sub Total	46,264,556.00	43,039,876.74	180,000.00	43,219,876.74	3,044,679.26
IICA (Asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5.2632%	2,434,976.00	2,265,274.79	9,473.76	2,274,748.55	160,247.56
Total	48,699,532.00	45,305,151.53	189,473.76	45,494,625.29	3,204,926.82

Anexos

A. Desglose de Ejecución Financiera

Al 31 de octubre se realizó la siguiente ejecución financiera

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-292-2021	28 de junio 2021	14 de julio 2021	Compra de 4,373 bolsas de semilla de frijol certificada	HONDUGENET	3,804,510.00		3,804,545.00		3,804,545.00
SSA-292-2021	28 de junio 2021	15 de julio 2021	Compra de 5,320 bolsas de semilla de maíz certificado	RED PASH	2,660,000.00		2,660,035.00		2,660,035.00
SSA-292-2021	28 de junio 2021	29 de julio 2021	Compra de 2,864 bolsas de semilla de frijol certificada, y 4,680 bolsas de semilla de maíz certificado	ZAMORANO	4,671,720.00		4,671,720.00		4,671,720.00
SSA-296-2021	29 de junio 2021	19 de julio 2021	Compra de 44 mega túneles/pago del 40% de anticipo	EL TECHERO	915,200.00		915,200.00		915,200.00
SSA-296-2021	29 de junio 2021	26 de agosto 2021	Compra de 44 mega túneles/pago total correspondiente al 60%	EL TECHERO	1,372,800.00		1,372,800.00		1,372,800.00
SSA-298-2021	29 de junio 2021	14 de julio 2021	Compra de materiales para la elaboración de 53 sistemas de riego por goteo/pago del 40% de anticipo	DICONSA	402,750.28		402,750.28		402,750.28
SSA-298-2021	29 de junio 2021	4 de agosto 2021	Compra de materiales para la elaboración de 53 sistemas de riego por goteo/pago total correspondiente al 60%	DICONSA	604,125.43		604,125.43		604,125.43
SAG-518-2021	30 de junio 2021	6 de julio 2021	Compra de 450 secadoras solares/pago del 40% de anticipo	CONAGRO	4,589,190.00		4,589,225.00		4,589,225.00
SAG-518-2021	30 de junio 2021	7 de septiembre 2021	Compra de 450 secadoras solares/pago total correspondiente al 60%	CONAGRO	6,883,785.00		6,883,820.00		6,883,820.00
SSA-301-2021	6 de julio 2021	14 de julio 2021	Compra de 204 secadoras solares/pago del 40% de anticipo	EL TECHERO	1,724,736.00		1,724,736.00		1,724,736.00

SSA-301-2021	6 de julio 2021	27 de octubre 2021	Compra de 204 secadoras solares/pago total del 60%	EL TECHERO	2,587,104.00	2,587,104.00	2,587,104.00	2,587,104.00
SSA-318-2021	22 de julio 2021	5 de agosto 2021	Compra de 20,000 qq de fertilizante 12-24-12	FENORSA	11,791,309.32	11,791,309.32	11,791,309.32	11,791,309.32
Sub Total	Compra de insumos				42,007,230.03	42,007,370.03	42,007,370.03	42,007,370.03
SSA-393-2021	27 de septiembre 2021	30 de septiembre 2021	Pago de planilla de consultores-septiembre 2021		468,999.70	468,999.70	468,999.70	468,999.70
SSA-433-2021	25 de octubre 2021	28 de octubre 2021	Pago de planilla de consultores-octubre 2021		347,666.30	347,666.30	347,666.30	347,666.30
SSA-376-2021	13 de septiembre 2021		Pago pendiente de consultores según oficio SSA-376-2021		180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
Sub Total					996,666.00	816,666.00	180,000.00	996,666.00
SAG-679-2021	16 de agosto 2021	2 de septiembre 2021	Compra de llantas 245/75R16/lonas Maxxis para el vehículo Mazda bt50 color gris placa PP 21386 de la regional Francisco Morazán	INGMAS	19,090.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00
SAG-697-2021	19 de agosto 2021	26 de agosto 2021	Reembolso a José Reniery Romero por gastos de mantenimiento a vehículo Nissan placa N-08150	ACCESORIOS FLORES	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
SSA-385-2021	20 de septiembre 2021	23 de septiembre 2021	Reparación de vehículo Mazda BT50 año 2015, color gris placa PP 21385 de la regional de Gracias Lempira	CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA # 2	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00
Sub Total	Reparación y mantenimiento de vehículos				31,120.00	31,120.00	31,120.00	31,120.00
SSA-320-2021	22 de julio 2021	28 de julio 2021	Elaboración de 20,000 etiquetas, .7.25 X 7.25	RILMAC IMPRESORES	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00
Sub Total	stickers				43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00

SAG-634-2021	5 de agosto 2021	26 de agosto 2021	Transporte de insumos de Tegucigalpa a Gracias Lempira 2,039 qq de fertilizante 12-24-12 y 1,593 bolsas de semilla de frijol	TRANSPORTES MARIAS	124,460.71	124,460.71	124,460.71
SAG-634-2021	5 de agosto 2021	2 de septiembre 2021	Transporte de insumos de Tegucigalpa a Juticalpa Olancho 400 qq de fertilizante 12-24-12	TRANSPORTES MARIAS	16,560.00	16,560.00	16,560.00
Sub Total	Transporte de insumos				141,020.71	141,020.71	141,020.71
Totales					43,219,736.74	43,039,876.74	43,219,876.74
	Comisión IICA 5.2632%					2,265,274.79	2,274,748.55
Total Ejecutado						45,305,151.53	45,494,625.29



Mauricio Guevara
MAURICIO GUEVARA
SECRETARIO DE ESTADO



LEIZER Y. PINTO
ADMINISTRADOR IICA