

Tegucigalpa, MDC
13 de octubre de 2021

Oficio ICF-MB-114-2021

Honorables Miembros
Instituto de Acceso a la Información Pública
IAIP
Su Oficina

Ref. Informe sobre ejecución presupuestaria del
Proyecto MI BIOSFERA – ICF – Fondos UE.

Distinguidos(as) Señores(as):

Con el propósito de brindar una rendición de cuentas de manera transparente, se hace de su conocimiento que las adquisiciones programadas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el presente año siguen sin ejecución debido al trámite de exoneración del Impuesto Sobre Ventas (IVA) que se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), en ese sentido estamos a la espera de la resolución que permitirá la ejecución de los fondos del Proyecto.

Los procesos de Servicios de Consultorías se encuentran en proceso de ejecución y se ha realizado el primer pago que corresponde a la prefinanciación del 20% del monto total del contrato de las siguientes consultorías:

1. Consultoría #2, Elaboración de un Protocolo de Comunicación y Seguimiento a las Alertas de Deforestación Generadas por la Unidad de Monitoreo Forestal del ICF.
2. Consultoría # 3, Análisis Multitemporal para Estimar las Ganancias y Pérdidas del Bosque Durante el período 2016-2020 en el Área de la Reserva del Hombre y la Biósfera de Río Plátano.
3. Consultoría #4, Elaboración del Sistema de Monitoreo del Proyecto Manejo integrado de la Biósfera del Río Plátano.
4. Consultoría #5, Estimación y Mapeo Digital de la Biomasa y Carbono Acumulado en los Bosques del Área del Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano.
5. Consultoría #6, Sistema de Información para el Monitoreo de Variables Meteorológicas, Ambientales, Edáficas y Flujos de los Principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el Área del Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano.
6. Consultoría #7, Servicios de Asistencia Técnica de Clima Plus en el Marco de Los Objetivos de Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano.

La consultoría #1, **ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DEL PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO**, se encuentra en proceso de instalación, razón por la cual no se ha efectuado ningún pago a la fecha; una vez sean realizados los mismos serán presentados conforme a lo requerido por la Unidad de Transparencia.

De igual manera hago de su conocimiento la ejecución bruta de fondos de planillas mensuales del mes de octubre del 2021 del personal bajo la modalidad de Contrato por Servicios Profesionales, mismas que se reflejan en las planillas que se comparten con la Unidad de Transparencia del ICF.

Esperando su fina atención a la presente.

Atentamente,



Lidia Marcia Xiomara Antunez

Administradora Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano
MI BIOSFERA

Cc: Dirección Ejecutiva ICF
Subgerencia de Proyectos ICF
Unidad de Transparencia ICF
Archivo