



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/03/2015 16:06:32
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE CONECTIVIDAD																	
Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	ACCESOS DE INTERNET IMPLEMENTADOS EN ESCUELAS, COLEGIOS PUBLICOS Y CENTROS COMUNITARIOS.	500 SOLICITUD	S	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	108,386.00	0.00	93,288.00	0.00	0.00	201,674.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE TERRITORIOS MUNICIPALES DIGITALES																	
Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	ESPACIOS PÚBLICOS HABILITADOS PARA BRINDAR CONECTIVIDAD DE INTERNET BANDA ANCHA.	500 SOLICITUD	S	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
				10.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	20.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				10.00	0.00	2.00	43,354.00	0.00	37,315.00	0.00	0.00	80,669.00		20.00			0.00
Actividad Obra: 005-ASESORIA PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS TICS																	
Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	PROYECTOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS Y EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TICS	75 PORCENTAJE	S	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
				0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	130,063.00	0.00	111,946.00	0.00	0.00	242,009.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 001-EMISION DE LICENCIAS DE USO DEL ESPECTRO																	
Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS PREVIO A LA EMISIÓN DE LICENCIA DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	30 DICTÁMEN	S	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
				75.00	0.00	42.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	140.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				75.00	0.00	42.00	219,731.00	63.00	203,857.00	0.00	0.00	423,588.00		140.00			0.00
Actividad Obra: 002-CONTROL DE EMISIONES RADIOELECTRICAS																	
Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A OPERADORES QUE UTILIZAN EL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y CADENAS NACIONALES COORDINADAS	50 INSPECCION	S	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
				30.00	0.00	23.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	116.67	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				30.00	0.00	23.00	146,487.00	12.00	135,904.00	0.00	0.00	282,391.00		116.67			0.00
Actividad Obra: 003-PLANIFICACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO																	
Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	PLANES ELABORADOS PARA LOGRAR LA ASIGNACION COORDINADA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	264 PLAN	S	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	%	%
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	73,242.00	0.00	67,952.00	0.00	0.00	141,194.00		0.00			0.00
Total Institución:				2,421.40	0.00	1,300.50	2,761,273.00	1,702.55	2,447,442.00	0.00	0.00	3,003.05	5,208,715.00	124.02			0.00
Totales del Reporte:				2,421.40	0.00	1,300.50	2,761,273.00	1,702.55	2,447,442.00	0.00	0.00	3,003.05	5,208,715.00				