



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe del estatus de la Cartera de Proyectos ejecutados por la SAG

Febrero 2022

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de **Febrero** del Año 2022.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2022, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.

Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno “Honduras avanza con paso firme”.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario,
- b) Atender las funciones institucionales específicas y
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos:


1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, OFID y Exim Bank, de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L638,826,233.00** representando un **30.38%** del presupuesto total de la institución L. **2,102,573,096.00**. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución en el mes de febrero de L. **41,000.00**.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Febrero	Ejecución acumulada al 28 de Febrero
Fuente 11: Fondos Nacionales	34,974,001.00	41,000.00	41,000.00
Fuente 21: Crédito Externo	591,852,232.00	-	-
BCIE	216,604,399.00	-	-
OFID	66,797,831.00	-	-
FIDA	118,949,002.00	-	-
INDIA	189,501,000.00	-	-
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	12,000,000.00	-	-
	638,826,233.00	41,000.00	41,000.00

Fuente: SIAFI



1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán
4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco
5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019, es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Cabe destacar que nuevamente se ha dado una nueva ampliación de la ejecución del Proyecto mediante Resolución de Directorio No. DI-160/2021, del 18 de noviembre de 2021, el Directorio del BCIE autorizó ampliar hasta el 29 de noviembre del 2023 el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo No. 2101, autorizado a la República de Honduras para financiar el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 28 de Febrero						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Febrero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	27,262,801.00	27,262,801.00	41,000.00	0.15	41,000.00	0.15	26,893,541.21
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	216,604,399.00	216,604,399.00	-	0.00	-	0.00	215,151,287.35
Total	243,867,200.00	243,867,200.00	41,000.00	0.02	41,000.00	0.02	242,044,828.56

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PDABR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avances Físico mes de Febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Febrero	Ejecutado a Febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Febrero	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,300	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	110	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	2,755	0	0
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	0	0	0	110	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de los productores /as.	Obra de Infraestructura	0	0	0	2	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	130	0	0
	Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	5	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	
						0	0	

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avances Físico mes de Febrero			0		
			Programado a Febrero	Ejecutado a Febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Febrero	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	3	2	67	13	2	15
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial). Aplicando medidas de bioseguridad	Capacitación	0	0	0	16	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	0	0	0	20	0	0

Organización y Desarrollo Local	Capacitaciones brindadas a Productores y productoras de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	0	2	0	0
Gestión Ambiental	Capacitaciones impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas. aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	11	8	73	50	8	16
Nivel de Ejecución			Mensual		23	Anual		6

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes:

- Elaborados a nivel de borrador, los términos de referencia para la contratación de una Empresa Consultora que ejecute actividades y acciones con el propósito de darle cumplimiento a las metas de los indicadores de este componente.
- En el mes de febrero se realizaron cinco (5) Talleres de buenas prácticas agrícolas amigables con el ambiente (BPAAA), tres (3) en Sulaco y dos (2) en Selguapa siendo un total de ocho (8) talleres, con la participación de 155 beneficiarios de los sistemas de riego y se desarrollaron tres talleres de protección de microcuencas (todos en Sulaco) con la participación de 89 miembros de juntas de agua, patronatos, consejos de tribu de las comunidades de Sulaco, Yorito y Marale. En Total se desarrollaron ocho talleres y se capacitaron 244 personas.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de febrero:

- No presenta problemática para este mes

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación.

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609, 235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es de 28/08/2022

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMASTRAN
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 28 de Febrero						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Febrero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	-	0.00	189,501,000.00
TOTAL	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	-	0.00	189,501,000.00

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021
JAMASTRÁN**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avances Físico mes de Febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Febrero	Ejecutado a Febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Febrero	%
Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastrán .	Estación	0	0	0	60	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avances Físico mes de Febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Febrero	Ejecutado a Febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Febrero	%
Infraestructura de Riego	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	100	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes:

- En el mes de febrero, UAP-SAG informo al contratista que debía desconocer toda comunicación por parte de la Coordinación del Programa de Jamastrán y debía canalizar toda comunicación a través de su oficina. Esto efectivamente freno toda actividad física en el proyecto por parte de SAG. A la espera del pronunciamiento de las nuevas autoridades de SAG.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de Diciembre:

- Se continua con el proceso de Adenda 3 acordada entre las partes el día 11 de noviembre fue firmada hasta el 26 de noviembre tras cumplir con requerimientos de aprobación EXIM BANK y proceso de dictamen legal y firma de SAG.

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA).

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total del Proyecto de L.574, 086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es de 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 28 de Febrero						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Febrero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	118,949,002.00	118,949,002.00	-	0.00	-	0.00	118,544,476.65
Total	118,949,002.00	118,949,002.00	-	0.00	-	0.00	118,544,476.65

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021 PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avances Físico mes de Febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Febrero	Ejecutado a Febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Febrero	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias.	Plan de Inversión	0	0	0	65	0	0

Desembolsos realizados a las Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Cantidad	0	0	0	65	0	
Nivel de Ejecución		Mensual		0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avances Físico mes de Febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Febrero	Ejecutado a Febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Febrero	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan de Inversión	0	0	0	65	0	0
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	0	0	0	25	0	0
	Asistencia técnica a Productores(as) rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.	Asistencia técnica	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	0	0	0	40	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola	Kilómetro	0	0	0	1	0	0
	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola (FIDA II)	Kilómetro	0	0	0	19	0	0
	Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego (FIDA II)	Hectárea	0	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de febrero:

- Los borradores de planes de inversión formulados por la empresa IRRITEC se encuentran en revisión para poder socializar y certificar el producto en campo con las organizaciones beneficiarias los planes están orientados a los rubros de café, papa, mypime entre otros, garantizando la incorporación de temas relacionados a género, cambio climático, inclusión social. De este producto queda pendiente el pago del 50% de la consultoría mismo que se prevé hacer efectivo en el primer trimestre del 2022 una vez sea aprobado el POA-PAC 2022.
- Durante el mes de febrero se han generado borradores de convenios, mismos que se encuentran en revisión para posterior envío a la UAP con el objetivo de una revisión por el departamento de legal y posterior firma de la Secretaría actual.
- Se realizó revisión de productos para el reforzamiento de capacidades acordado a organizaciones que mostraron algunas falencias en los temas de matemáticas básicas,

cálculos de intereses, estrategia de repago y administración financiera, durante la gira desarrollada las organizaciones mejoraron su desempeño en relación a la visita anterior mostrando mejores capacidades en el manejo de las temáticas referidas y aprovechando el espacio se evalúa el desempeño de las 20 técnicos consultores que brindan asistencia técnica.

- Se tienen 5 sistemas de riego existentes que requieren de rehabilitación para dar un mejor servicio; 4 en el municipio de Candelaria, Lempira y 1 en el municipio de San José, La Paz, los cuales se les está dando el seguimiento para la obtención de la información y así realizar un rediseño de estos.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de febrero:

- La no aprobación del POA-PAC 2022, no permite generar formalización de convenios o contratos.
- Falta de personal para agilizar procesos de liquidaciones.
- Formalización de organizaciones (personerías jurídicas, actualización de juntas directivas) para poder realizar inversiones contempladas en los planes de inversión.

4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras.

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformaran 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colon.

El Proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00.

El Proyecto inició 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colon.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 28 de Febrero 2022						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Febrero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	7,711,200.00	7,711,200.00	-	0.00	-	0.00	7,711,200.00
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	66,797,831.00	66,797,831.00	-	0.00	-	0.00	66,797,831.00
Fuente 21: Crédito Externo OFID	240,000.00	240,000.00	-	0.00	-	0.00	240,000.00
Fuente 22: Donaciones Externas	12,000,000.00	12,000,000.00	-	0.00	-	0.00	12,000,000.00
Total	86,749,031.00	86,749,031.00	-	0.00	-	0.00	86,749,031.00

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PROINORTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avances Físico mes de Febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Febrero	Ejecutado a Febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Febrero	%
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Alianzas comerciales inclusivas y sostenibles suscritas con las organizaciones beneficiadas.	Contrato	0	0	0	1	0	0
	Inversiones productivas financiadas a las organizaciones con el fondo de capitalización.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
	Estaciones agroclimáticas instaladas en territorios de las organizaciones beneficiadas.	Estación	0	0	0	1	0	0

Actividad Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avances Físico mes de Febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Febrero	Ejecutado a Febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Febrero	%
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.	Diagnósticos Territoriales elaborados	Diagnostico	0	0	0	22	0	0
	Cadenas de valor productivas priorizadas	Análisis	0	0	0	3	0	0
	Diseño de campaña de concientización implementada.	Campaña	0	0	0	1	0	0
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Inversiones productivas aprobadas por el comité de inversiones	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0

Planes productivos de Inversión Formulados	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
Capacitaciones brindadas a los administradores de las estaciones agroclimáticas	Capacitación	0	0	0	1	0	0
Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) elaborados	Estudio	0	0	0	1	0	0
Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados	Kit	0	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución		Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de febrero:

- En el mes de febrero se tenía planificado publicar y realizar el pago correspondiente a la contratación del Coordinador del Proyecto, sin embargo, aún se está con el FIDA en revisión de las condiciones previas para el primer desembolso del proyecto.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de febrero:

- No se ha podido realizar ninguna acción administrativa directa del proyecto por falta de finalización de condiciones previas para desembolso.

Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de febrero es de L 41,000.00 de la cartera de proyectos vigente correspondiente a L. 638,826,233.00.
- Los Proyectos NO lograron la ejecución física y financiera esperada para este mes del presente año. Cabe mencionar que la mayor parte de los proyectos no tenían programación física en sus metas.

Recomendaciones

- Continuar con un seguimiento constante en conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución tanto financiera como física de todos los Proyectos de la Cartera de esta Secretaría de Estado.
- Para el año 2022, se debe de dar una mayor celeridad a los procesos de adquisiciones para obtener un mejor nivel de ejecución tanto físico como financiero en los Proyectos.



Fecha de Elaboración: 08 de marzo de 2022

Elaborado por: Alidio Donaire Pereira / Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.