

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
FONDOS PROPIOS
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Main table with columns: No., Descripción, Método de Compra, CUBS, Correlativo del Contrato, and various stages of the procurement process (Preliminares, Etapa de Inicio, Etapa de Evaluación de Ofertas, etc.).

Administrative form fields: Fecha de emisión: 03/02/2016, Emitido por: Asunta Balletta, Fecha de Aprobación: 03/02/2016, Aprobado por: Javier Paredes.

Administrative form fields: Fecha de Modificación DD/MM/AA, Modificado por, Fecha de Aprobación DD/MM/AA, Aprobado por.

Administrative form fields: Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA, Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA.

Administrative form fields: Recibido por, Actualizado por.

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
Javier F. Paredes, Jefe División de Administración

REMODELACION DE OFICINAS Y EDIFICIO (Contrato de Obra Menos de un Millón de Lempiras, Mínimo Tres Cotizaciones, Art. 66, Numeral 1, Disposiciones Generales del Presupuesto 2016.)
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
SURGEN TIRAJES DE TRIFOLIOS Y BANNERS, CUANDO SE CAMBIA DE PRODUCTO O SE REALIZA PUBLICIDAD EN FERIAS Y EVENTOS.

* Orden de Compra: se colocará el Numero de la Orden de Compra correlativo a la fecha de la compra.

Handwritten signature: J. Paredes



Handwritten signature and initials



BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA(BANHPROVI)
FONDOS PROPIOS
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

| Categoría: [Consultorías] | | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|---|----------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------------|--|------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------|--------|--|
| | | | | | Preliminares | | Etapa de Inicio | | | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | | | | | Etapa de Firma del Contrato | | | | Entregas | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Invitación a Precalificar | Evaluación de Precalificación | Convocatoria a participar en el proceso | | Apertura de Ofertas | | Evaluación de las Ofertas | | Subsanación | | Negociación Económica | | Firma de la Adjudicación | | Firma del Contrato/ Recepción de Garantías | | Entrega de Productos | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Método de Selección | CUBS | Correlativo del Contrato | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final | | | | |
| | Nombre del proyecto u objeto de compra | CPI, CPN, CP, 3CV, CD | Catalogo Unico de Bienes y Servicios | Correlativo del Contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | | | |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | |
| 1 | Auditoría Externa | CNP | | CDJ-05-2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19/02/2016 | 20/02/2016 | 04/04/2016 | 04/04/2016 | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 11/04/2016 | 18/04/2016 | 22/04/2016 | 28/04/2016 | 06/05/2016 | 08/05/2016 | 13/05/2016 | 13/05/2016 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | | | 1300,000.00 | | | | | |
| 2 | Calificaciones de Riesgo | 3CV | | CDJ-08-2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 22/04/2016 | 22/04/2016 | 29/04/2016 | 29/04/2016 | 06/05/2016 | 13/05/2016 | 20/05/2016 | 27/05/2016 | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | | | 230,000.00 | | | | | |
| 3 | Administración para Línea de Crédito de Primer Pílo | 3CV | | CDJ-09-2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 16/05/2016 | 20/05/2016 | 27/05/2016 | 06/06/2016 | 20/06/2016 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 13/07/2016 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 06/08/2016 | 30/08/2016 | | | 900,000.00 | | | | | |
| 4 | Gestión para la Colocación de Fondos BANHPROVI Mediante Capacitación de Empresas que Integran la Micro, Pequeña y Mediana Industria de Honduras (MIPYMES) | 3CV | | CDJ-10-2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 18/05/2016 | 20/05/2016 | 27/05/2016 | 06/06/2016 | 20/06/2016 | 30/06/2016 | 13/07/2016 | 13/07/2016 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 06/08/2016 | 30/08/2016 | | | 800,000.00 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estimada | | # REFI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REAL | # REFI | # REFI | |

Fecha de emisión: 03/02/2016
 Emitido por: Assunta Balletta
 Fecha de Aprobación: 03/02/2016
 Aprobado por: Javier Paredes

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Modificado por
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 Javier F. Paredes, Jefe División de Administración

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

