

COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-17-2016

Para: Licenciado Leonel Cano – Oficial de Acceso a la Información Pública.

De: Laura Lucía Figueroa - Dirección de Planificación y GMpR.

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 01 de Febrero de 2016

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Enero 2016**.

Atentamente,



LAURA LUCÍA FIGUEROA
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GMpR

C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa
C. Archivo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)
PLAN OPERATIVO GLOBAL

EJE RECTOR I. Contribución a la Agenda Social

Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ENERO 2016									
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4			
					%		%		%		%		%
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud.	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Nada que informar	30%	No se ha realizado ninguna otra contratación de personal Médico y de Enfermería.	30%	No se ha realizado ninguna otra contratación de personal Médico y de Enfermería.	30%	De las 14 Unidades de salud solo 3 no cuentan con Médico por 6 horas. Estos Centros son. Chotepe, 15 Septiembre y Rio Blanco.	79%		
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. (Vida Nueva, Lomas del Carmen)	Gerencia de Infraestructura.		C.S.Hector Sabillon Se trabajará en demolición de paredes interiores en módulo existente. Se trabajará en apertura de boquete en área de ampliación. Se continuará con el desmontaje de estructura de techo y lámina en módulo existente. Se continuará con el desmontaje de cielo falso en módulo existente. (89%) C.S. Richard Flasek Se finalizó. (100%)	82%	C.S.Hector Sabillon Se trabajará en demolición de paredes interiores en módulo existente. Se trabajará en apertura de boquete en área de ampliación. Se continuará con el desmontaje de estructura de techo y lámina en módulo existente. Se continuará con el desmontaje de cielo falso en módulo existente. (89%) C.S. Richard Flasek Se finalizó. (100%)	82%	C.S.Hector Sabillon Se concluyó con la demolición de paredes internas en módulo existente. Se inició la instalación de distribución eléctrica en módulo existente. Se trabajó en la instalación de tomacorrientes 110v y 220v en módulo existente. Se continuará con la instalación de cielo falso en módulo existente. Se trabajará en el resane de paredes de muro perimetral. (93%)	84%	C.S.Hector Sabillon Se concluyó con la demolición de paredes internas en módulo existente. Se inició la instalación de distribución eléctrica en módulo existente. Se trabajó en la instalación de tomacorrientes 110v y 220v en módulo existente. Se continuará con la instalación de cielo falso en módulo existente. Se trabajará en el resane de paredes de muro perimetral. (93%)	84%		
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Solicitar la evaluación por parte de Salud Pública para el licenciamiento del Proyecto.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Actividad ya realizada	100%		
	2.2 Construcción de la Infraestructura para el Macro Distrito.	Gerencia de Infraestructura.		Enderezado y pintura de techo existente e instalación de lamina de techo aluzinc	68%	Nada que informar	68%	Se continua instalando lámparas, apagadores y tomacorrientes en área Odontología de edificio existente y en pasillo exterior. Se comenzó con paredes Durock/Tabla Yeso forrando bajo tanques elevados. Se colocaron láminas acrílicas en cielo de áreas de Especialistas y Medicina General. Se continuará con las instalaciones hidrosanitarias exteriores para el funcionamiento de Reservas de Agua. Se está limpiando superficie de cancha para descubrir el estado de la superficie de concreto existente. Se comenzará con pintura en fachadas y terminar la pintura de las restantes.	70%	Nada que informar	70%		
	2.3 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%		
	2.4 Gestión para la dotación de ambulancias.	Gerencia de Servicios Sociales/Salud.		A la espera de la aprobación de TSC.	50%	A la espera de la aprobación de TSC.	50%	A la espera de la aprobación de TSC.	50%	Se gestino la compra de la ambulancia, actualmente se encuentra a la espera de la aprobación del TSC.	100%		
	2.5 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.		Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	60%		
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el IHSS	3.1 Rehabilitación del espacio físico	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Clinica creada a la espera de firmar el convenio del IHSS.	95%		
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHSS	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%			
Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos													
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Ciclo y Media	1.1 Elaboración de la base de datos con información actualizada sobre necesidades de infraestructura, mobiliario y material de apoyo a la enseñanza.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Finanzas	Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%		
	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%		
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales, privadas y organismos internacionales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%		
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%		

2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.1.- Ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a resultados del diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Finanzas.	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%		
	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.			Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	
	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.			Se realizaron 116 evaluaciones psicopedagógicas, lo que abarca la totalidad del alumnado del IMDEE.	100%	Se realizaron 116 evaluaciones psicopedagógicas, lo que abarca la totalidad del alumnado del IMDEE.	100%	Se realizaron 116 evaluaciones psicopedagógicas, lo que abarca la totalidad del alumnado del IMDEE.	100%	Se realizaron 116 evaluaciones psicopedagógicas, lo que abarca la totalidad del alumnado del IMDEE.	100%	Se realizaron 116 evaluaciones psicopedagógicas, lo que abarca la totalidad del alumnado del IMDEE.	
	2.5.- Reacondicionamiento de las instalaciones físicas del IMDEE.	Gerencia de Infraestructura.		Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	
	2.6.- Adquisición de recursos de apoyo a la atención psicopedagógica .	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	
	2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.1.- Diseño y desarrollo de un diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Infraestructura	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%		
	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.			1.- Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periódicamente (según solicitudes presentadas).	100%		
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%		
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.			1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%		
	3.5.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal y familias de niños y niñas atendidos.			Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%		
	3.6.- Desarrollo de capacitaciones.			Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%		
	4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos			4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado
4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca		Gerencia de Finanzas	Fondo creado en Alcaldía (\$1210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (\$1210) Becas Excelencia Academica L.500,000		100%	Fondo creado en Alcaldía (\$1210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (\$1210) Becas Excelencia Academica L.500,000			
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.1.- Continuar con la ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a los resultados del diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%		
	5.4.- Implementación de los programas de seguimiento a egresados.			Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%		
	5.5.- Implementación de los programas de vinculación con los empleadores			Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%		
	5.6.- Desarrollo del plan de capacitación profesional para instructores y personal administrativo.			Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%		
	5.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%		
	5.8.- Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.			Nada que informar	82%	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%		
	5.9.- Elaboración del manual de puestos y salarios de los centros técnicos municipales.			Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%		
	5.10.- Implementación de un nuevo sistema de información institucional.			Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%		
	6.1.- Elaboración de la agenda municipal de convenios con universidades.						Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada

6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.	6.2.- Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
	6.3.- Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.			Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	
	6.4.- Seguimiento de proyectos, programas y actividades.			Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	
7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1.- Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación/Bibliotecarias.	Gerencia de Desarrollo Humano/Academia Hondureña de Virtudes.	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chameleón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chameleón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chameleón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chameleón 19.	100%	
	7.2.- Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.			Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	
	7.3.- Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.			Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	
Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales												
1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.1 Identificar los espacios Públicos que carecen de alumbrado eléctrico	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	ENEE	Los espacios publicos que carecen de alumbrado electrico, han sido identificados y reportados al ente responsable , a travez de listados recabados con la ayuda de la pobacion.	100%	Los espacios publicos que carecen de alumbrado electrico, han sido identificados y reportados al ente responsable , a travez de listados recabados con la ayuda de la pobacion.	100%	Los espacios publicos que carecen de alumbrado electrico, han sido identificados y reportados al ente responsable , a travez de listados recabados con la ayuda de la pobacion.	100%	Los espacios publicos que carecen de alumbrado electrico, han sido identificados y reportados al ente responsable , a travez de listados recabados con la ayuda de la pobacion.	100%	
	1.2 Inventariar y priorizar las comunidades a beneficiar.			al contar con los listados de identificación de espacios que carecen de lumbrado publico, se priorizaron e inventariaron.	100%	al contar con los listados de identificación de espacios que carecen de lumbrado publico, se priorizaron e inventariaron.	100%	al contar con los listados de identificación de espacios que carecen de lumbrado publico, se priorizaron e inventariaron.	100%	al contar con los listados de identificación de espacios que carecen de lumbrado publico, se priorizaron e inventariaron.	100%	
	1.3 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias	Nada que informar		2%	Se levanto diagnostico de lamparas LED, en la 33 calle de la ENEE hasta el Parque Acustico Wonderland, en el cual hay instaladas 72 postes con doble lamparas haciendo un total de 152 lamparas, 3 postes con triple lamparas total 9 lamparas y 14 postes de una lampara, el total del diagnostico es de 175 lamparas LED.	4%	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%		
	1.4 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas	Nada que informar		2%	Nada que informar		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%		
	1.5 Cuantificar el costo del proyecto	Nada que informar		2%	76 postes con lamparas dobles tipo LED, haciendo un total de 152 lamparas con un costo promedio de L. 456,000.00, 03 postes con triple lampara, haciendo un total de L. 27,000.00, 14 postes con una lampara tipo LED, con un costo de L. 42,000.00. Haciendo un Total promedio de L. 525,000.00	4%	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%		
	1.6 Presentar propuestas de necesidades identificadas y costos a la ENEE	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lamparas dañadas).		86%	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lamparas dañadas).	86%	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lamparas dañadas).	86%	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lamparas dañadas).	86%		
	1.7 Colaborar con el cierre de calles para la reparación de transformadores en mal estado.	Cumplida		100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%		
	1.8 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar	Cumplida		100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%		
	1.9 Monitorear la ejecución de las acciones.	Cumplida		100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%		
	2.1 Participar en las reuniones de trabajo con la concesionaria, Aguas de San Pedro.	2.2 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.		Unidad de Concesiones.	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomen las reuniones	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomen las reuniones	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomen las reuniones	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomen las reuniones	56%
65%			Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.			65%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	65%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	65%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	65%
64%			Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.			64%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	64%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	64%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	64%

2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario	2.4. Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%		
	2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.			80%	Se realizó la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se están negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, así someterlo a Corporación, actualmente está en Procuraduría.	80%	Se realizó la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se están negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, así someterlo a Corporación, actualmente está en Procuraduría.	80%	Se realizó la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se están negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, así someterlo a Corporación, actualmente está en Procuraduría.	80%		
	2.6. Autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras	Gerencia de Infraestructura		100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	2.7. Facilitar el permiso de cierras de calles para la conexión de tuberías de agua.	100%		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
3. Creación y capacitación del Amigo Municipal de Tránsito (AMT)	3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%		
	3.2.- Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Desarrollo Humano	Se capacitó un total de 200 empleados de Octubre -Noviembre 2015	32%	Se capacitó un total de 200 empleados de Octubre -Noviembre 2015	32%	Se capacitó un total de 200 empleados de Octubre -Noviembre 2015	32%	Se capacitó un total de 200 empleados de Octubre -Noviembre 2015	32%		

Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable

1 Apoyo a los programas estatales y privados de protección, especialmente al menor y a la familia	1.1 Identificar los programas estatales y privados que se están ejecutando en el municipio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Unidad de Programas Municipales/ECOSOCIAL.	88%	Se está trabajando en la unificación de los productos de la mesa de trabajo para contar con un primer borrador de plan de actividades conjunto con las diferentes instituciones y organizaciones que integran la Mesa de Protección Integral de la Niñez. El 8 de diciembre se llevará a cabo una reunión de la comisión nombrada para trabajar y afinar el plan y tener un borrador para la reunión del 15 de Diciembre.	92%	Se ha estado trabajando en el Plan Interinstitucional de la Mesa de Protección Integral de la Niñez, el cual se envió a los integrantes de la mesa, así como el recordatorio para la reunión del 15 de diciembre. Se recibió y entregó la donación de víveres que se había gestionado a través de la Oficina de Ecosocial. Se está organizando con Eco social el almuerzo navideño para los abuelos y abuelas del asilo Perpetuo Socorro. Se está gestionando material para actividades ocupacionales para los abuelos/as. Cobn apoyo de la Universidad Cristiana (UCRISH) y el apoyo del Personal de Mantenimiento del Asilo con la Mano de Obra, se continuó con la reparación del Techo de la Sala Cosenza. Se han recibido donaciones de: Meriendas, almuerzos, cenas y víveres, a través de las distintas empresas privadas, iglesias, institutos educativos, instituciones públicas, universidades y personas naturales.	92%	Se estuvieron incorporando las observaciones realizadas al Plan Interinstitucional de la Mesa de Protección y se envió a todos los participantes de la mesa. Con esto se van por cumplidas las actividades realizadas por la mesa durante el año 2015, las cuales serán retornadas en el año 2016. Se hizo entrega de ropa interior a las abuelas del asilo, los cuales fueron donados por Eco social.	100%
	1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas			88%	Esperando respuesta a las solicitudes de víveres y otros enseres, para apoyarles en lo que sea necesario. Con apoyo de Eco social, se les realizó la celebración del día de acción de gracias a los abuelos y abuelas del asilo, en donde asistió la esposa del Alcalde. Se les hizo corte de cabello a los abuelos por parte de la Oficina de Eco social. Se finalizó la elaboración del nacimiento del asilo. Se está apoyando en la organización del almuerzo navideño para los abuelos y abuelas con apoyo de Eco social. Se ha continuado recibiendo donaciones de meriendas, almuerzos, cenas y víveres, a través de las distintas empresas privadas, iglesias, institutos educativos, instituciones públicas, universidades y personas naturales. Esperando respuesta a las solicitudes de víveres y otros enseres que se realizaron, para apoyarles en lo que sea necesario. Se continúa esperando respuesta de la Oficina de Ecosocial sobre los trámites que se están realizando a través de la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Central, pero aún no hay respuesta a la petición. Se le consulto a la Gobernadora Política de Cortes, si sabía como iba el proceso, pero expreso que no ha tenido noticias.	92%	Se han recibido donaciones de Empresas Privadas, Instituciones Públicas y Personas Amigas a la Asociación: Ropa de Segunda (Cruz Roja Hondureña), Retazos de Tela (Maquila Rio Blanco), 100 Libras de Filetes de Pescado (Aquafrica), 40 Caja de Consomé de Pollo(Club Rotario Valle de Sula), 1 saco de Arroz(Eco social) y donación de Medicamentos Básicos(Centro de Salud Miguel Paz Barahona). Se han estado atendiendo a los afiliados, para que lleven Ropa de Segunda, atención de afiliaciones nuevas y cambio de carnet. A través del Hospital Fraternidad Club de Leones, se gestionó para una evaluación. Oftalmológica del Sr. Oscar Santos afiliado de la Asociación. Se han realizado varias gestiones como ser: Limpieza de maleta, una silla de ruedas para uno de los abuelos, balastro para la reparación de la entrada a la Casa del Abuelo, un huerto familiar. Se participó en radio J.B.N, tema a tratar Derecho de la Tercera Edad y Maltratos en los hogares. Se recibió la donación de víveres que se había gestionado a través de la Oficina de Ecosocial. La donación que se entregara en este asilo será repartido con el Centro de Rehabilitación Granja Esperanza ya que está en la misma instalaciones del Buen Samaritano. En vista que no hay una respuesta sobre los trámites del Proyecto de Guardería del Adulto Mayor, a través de la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Central; se continuará con la gestión el próximo año 2016.	92%	Se han recibido donaciones de Empresas Privadas, Instituciones Públicas y Personas Amigas a la Asociación: Ropa de Segunda (Cruz Roja Hondureña), Retazos de Tela (Maquila Rio Blanco), 100 Libras de Filetes de Pescado (Aquafrica), 40 Caja de Consomé de Pollo(Club Rotario Valle de Sula), 1 saco de Arroz(Eco social) y donación de Medicamentos Básicos(Centro de Salud Miguel Paz Barahona). Se han estado atendiendo a los afiliados, para que lleven Ropa de Segunda, atención de afiliaciones nuevas y cambio de carnet. A través del Hospital Fraternidad Club de Leones, se gestionó para una evaluación. Oftalmológica del Sr. Oscar Santos afiliado de la Asociación. Se han realizado varias gestiones como ser: Limpieza de maleta, una silla de ruedas para uno de los abuelos, balastro para la reparación de la entrada a la Casa del Abuelo, un huerto familiar. Se participó en radio J.B.N, tema a tratar Derecho de la Tercera Edad y Maltratos en los hogares. Se recibió la donación de víveres que se había gestionado a través de la Oficina de Ecosocial. La donación que se entregara en este asilo será repartido con el Centro de Rehabilitación Granja Esperanza ya que está en la misma instalaciones del Buen Samaritano. En vista que no hay una respuesta sobre los trámites del Proyecto de Guardería del Adulto Mayor, a través de la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Central; se continuará con la gestión el próximo año 2016.	100%

2. Apoyo al programa de la Procuraduría del adulto mayor, y especialmente al hogar municipal de ancianos	2.1 Levantamiento de necesidades de reacondicionamiento de la infraestructura del hogar municipal	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Gerencia de Infraestructura.	100%	Nada que informar	100%	Se le ha estado dando seguimiento a las solicitudes realizadas, pero aún estamos pendientes de respuesta.	100%	Se le ha estado dando seguimiento a las solicitudes realizadas, pero aún estamos pendientes de respuesta.	100%
	2.2 Elaborar el proyecto de reacondicionamiento			84%	Se ha realizado solicitud a Eco social y a la Vice Alcaldesa para que apoyen con materiales para poder concluir esta área, se está esperando respuesta. En el cabildo abierto celebrado el sábado 28 de noviembre, se dio a conocer que se remodelara el asilo el año 2016, como un proyecto de la gerencia de infraestructura de la municipalidad.	86%	Se recibieron 15 Láminas de Zinc para la terminar la reparación por parte de la Universidad Cristiana UCRIS.	86%	Se recibieron 15 Láminas de Zinc para la terminar la reparación por parte de la Universidad Cristiana UCRIS.	88%

3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar	3.1 Focalizar la población a beneficiar	Unidad de Programas Sociales Municipales/ECOSOCIAL									
	3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Útiles escolares, Mochila, entre otros.										
	3.3 Proceso de adquisición y distribución										

Iniciara en el 2016

4. Funeraria Municipal	4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal	Unidad de Programas Sociales Municipales/ECOSOCIAL								
	4.2 Elaborar normativa para el funcionamiento de la funeraria									

Iniciara en el 2016

5. Bolsa Solidaria Municipal	5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza 5.2 Elaboración del Plan 5.3 Proceso de Adquisición y Distribución	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Iniciara en el 2016							
6. Apoyo salud (Bono de medicamentos, sanitarios, agua)	6.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIALES	El censo realizado en el Bordo Rio Blanco, fue el unico programado y logrado con elcenso de la DIEM y el PATH.	100%	El censo realizado en el Bordo Rio Blanco, fue el unico programado y logrado con elcenso de la DIEM y el PATH.	100%	El censo realizado en el Bordo Rio Blanco, fue el unico programado y logrado con elcenso de la DIEM y el PATH.	100%	El censo realizado en el Bordo Rio Blanco, fue el unico programado y logrado con elcenso de la DIEM y el PATH.	100%
	6.2 Elaboración del Plan	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	6.3 Proceso de Adquisición y Distribución			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
7. Niñez	7.1 Trabajar en conjunto con líderes comunales para la realización de actividades en pro de los niños y niñas en barrios colonias mas vulnerables	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Iniciara en el 2016							
Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación											
1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.1 Levantamiento de la situación actual de la infraestructura de las canchas, como iluminación, entre otros.	Gerencia de Infraestructura.		La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%
	1.2 Elaboración del plan de rehabilitación y/o mantenimiento de canchas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.1 Coordinar con INMUDE el Plan de realización de eventos deportivos	Gerencia de Prevención, Seguridad de Transporte	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	2.2 Organizar evento deportivos en comunidades	INMUDE		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos			Esta acción iniciara hasta el 2016							
	2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar			Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias	3.1 Levantamiento de necesidades especiales de mantenimiento correctivo de parques y otros espacios de esparcimiento.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%
	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo			se realizó operativo de limpieza ,ornato ,poda , chapea, desazolvado de canales en complejo olimpico y alrededores	92%	se realizó operativo de limpieza ,ornato ,poda , chapea, desazolvado de canales en complejo olimpico y alrededores	92%	se realizó operativo de limpieza ,ornato ,poda , chapea, desazolvado de canales en complejo olimpico y alrededores	92%	se realizó operativo de limpieza ,ornato ,poda , chapea, desazolvado de canales en complejo olimpico y alrededores	92%
Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación											
1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artisticas en la ciudad (CCI, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)	1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.		Gerencia de Competitividad	gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundación Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%
				proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	63%	Nada que informar	63%	Nada que informar	63%	Nada que informar	63%
				se han hecho acercamientos con Proyecto teatral futuro para ver la posibilidad de hacer talleres de teatro para jovenes en situaciones de riesgo	63%	Nada que informar	63%	Nada que informar	63%	Nada que informar	63%
	1.3 Utilizar las organizaciones culturales y artisticas para que desarrollen programas de extensión artistica y cultural en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores previamente certificados en los talleres.		ECOSOCIAL								

1. Desarrollo de Programas de Promoción de valores y virtudes para aprender a vivir dando lo mejor de cada uno.	1.4 Desarrollo de actividades con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicación de valores y virtudes mediante el esparcimiento y educación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc)	Dirección de Cultura y Turismo	Dirección de Prevención	Calendarización de fechas actividades Navideñas como ser Conciertos y clásicos y populares en Casa de la Cultura**	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%
	1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo las diferentes artes. (ProCultura y otros)		Academia de Hondureña de Valores	coordinación con la dirección de prevención en proyectos solicitados a Consulado de Bélgica para promoción cultural. (proyectos en áreas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	63%	Nada que informar	63%	Nada que informar	63%	Nada que informar	63%
	1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bienal de pintura, festival de teatro, festival de la marimba municipal y folklórico y otros)			Realización de 1er Concierto Navideño en la Casa de la Cultura.	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%
	1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charla sobre literatura, danza, teatro música, exposiciones de pintura, fotografía y otras			presentación en el cci para reconocimiento de patrocinadores de eventos y benefactores de la institución	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%
2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (plazas, museos y escuelas de música).	2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.	Dirección de Cultura y Turismo	Dirección de Prevención	Activación de Marimba Usula " Premiación de puertas navideñas", inauguración de Fiestas Navideñas, Inauguración Plaza Navideña, a ctivación artística en 4to Cabildo Abierto	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%

EJE RECTOR II. Competitividad

Estrategia 1: Apoyo a la política empresarial de generación de nuevas empresas y actividades económicas innovadoras

1. Facilitar la instalación de empresas con giro nuevos y servicios innovadores.	1.1 Identificar los requerimientos legales para la instalación de las empresas.	Gerencia de Competitividad	Comunicaciones e Imagen Municipal	Asistimos en compañía del Alcalde Municipal, Ing. Armando Calidonio, al evento de Startup Weekend Centro America el cual se llevo a cabo en el Hotel Copani durante 56 horas consecutivas, en la que participaron 300 jóvenes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras y así una vez mas la Municipalidad de San Pedro Sula dice presente en los programas de apoyo a los jóvenes emprendedores permitiendo así el desarrollo de una nueva cultura de negocios que evoluciona.	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar		
	1.2 Campaña divulgativa de los procedimientos a seguir			Constantemente se apoya la dirección de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa. En este caso en el tema de los prestamos para microempresarios, esta semana con énfasis en el apoyo a los jóvenes emprendedores.	76%	Constantemente se apoya la dirección de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa. En este caso en el tema de los prestamos para microempresarios	76%	Constantemente se apoya la dirección de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa. En este caso en el tema de los prestamos para microempresarios	76%
	1.3 facilitar los trámites a seguir en las diferentes instancias involucradas			Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar		
2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora	2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores	Gerencia de Competitividad		se pospone la actividad para la primera semana de enero, debido a que el personal está en vacaciones	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar		
	2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad			Una vez capacitadas las 8 mujeres, y elaboraron su plan de inversión se procedió a realizar las cotizaciones con los diferentes proveedores para iniciar el expediente requerido por la AHMON	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%
	2.3 Elaborar Plan de Capacitación			Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar		
	2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores			Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar		
3.1.- Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos;				Nada que informar	34%	Nada que informar	34%	Nada que informar	34%

3. Fomento de la cultura de productividad	3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central;	Gerencia de Competitividad		Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%
	3.3.- Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: Infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras; estas podrían incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local), reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros;			Nada que informar	42%	Nada que informar	42%	Nada que informar	42%	Nada que informar	42%
	3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.			Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%
Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo											
1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas.	1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)	Dirección de Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Recopilación de información turística de la ciudad, el próximo año se trabajará en conjunto con alumnos de la Universidad Pedagógica para llevar a cabo el directorio turístico actualizado de la ciudad.	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%
	1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.		Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Remodelación plaza general Fco. Morazan realizada, y planteamiento del proyecto monumentos industriales en gestiones.	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%
	1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Curruste, Armenta, Parque del Acuifero, Naco)		DIMA	Pendiente creación de estrategias con departamentos involucrados	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%
2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canaturh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.	Dirección de Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Trabajo en conjunto con Canaturh y Buro de convenciones para realizar Actividad navideña Familiar	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%
	2.2 Implementar centros de información turística (aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central). Interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (expocentro) y con centro de convenciones hotel Copantl			Reunión con encargados del IHT para verificar apoyo que brindaran en el tema del Kiosco del Aeropuerto, se enviará propuestas sobre construcción de diseño.	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%	Nada que informar	96%
3. Promover las Alianzas Público Privadas.	3.1 Identificar los proyectos en que se pueden desarrollar en el municipio mediante la constitución de una Alianza Público-Privada	Gerencia de Competitividad	Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Se han realizado reuniones con el BCEI para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCEI para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCEI para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCEI para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%
	3.2 Socializar los beneficios y los objetivos a desarrollar de las Alianzas Público-Privada.			Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%
	3.3 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente identificados			En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%
	3.4 Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.		Gerencia de Administración	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.5 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacionaI para la concesión de proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
4.1. identificar y formular las políticas de fomento y promoción a las inversiones.				Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%

4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.2 Establecer alianzas estratégicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.	Gerencia de Competitividad.	Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	4.3 Firma de convenios con la secretaria de relaciones exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.		Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periódicos para promover la ciudad		Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
5. Gestionar herramientas y lazos de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresa Privada; organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Se realizó Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Área Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizó Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Área Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizó Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Área Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizó Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Área Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%
	5.2 Gestión de Plan de Desarrollo sostenible Integral en los distritos.		Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario											
1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnóstico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y mercados potenciales.	1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón.	DIMA	Gerencia de Competitividad.	El día jueves 19 de noviembre a las 10:16 am en la comunidad de Naco, Cortes, se realizó la reunión con el Comité Sectorial Ambiental que lo integran representantes de organizaciones comunitarias, patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, La División Municipal Ambiental (DIMA) y CARITAS San Pedro Sula. El objetivo de la reunión es para retomar el proceso de declaratoria de la microcuenca del río Naco y solicitud de área protegida en la parte alta, la cual es una zona productora de agua que abastece a la población de varias comunidades de los municipios de San Pedro Sula y Quimistan, Santa Bárbara, viendo ellos como única alternativa de manejo. Esta solicitud será presentada al ICF por cada municipalidad correspondiente.	90%	El día jueves 19 de noviembre a las 10:16 am en la comunidad de Naco, Cortes, se realizó la reunión con el Comité Sectorial Ambiental que lo integran representantes de organizaciones comunitarias, patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, La División Municipal Ambiental (DIMA) y CARITAS San Pedro Sula. El objetivo de la reunión es para retomar el proceso de declaratoria de la microcuenca del río Naco y solicitud de área protegida en la parte alta, la cual es una zona productora de agua que abastece a la población de varias comunidades de los municipios de San Pedro Sula y Quimistan, Santa Bárbara, viendo ellos como única alternativa de manejo. Esta solicitud será presentada al ICF por cada municipalidad correspondiente.	90%	El día jueves 19 de noviembre a las 10:16 am en la comunidad de Naco, Cortes, se realizó la reunión con el Comité Sectorial Ambiental que lo integran representantes de organizaciones comunitarias, patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, La División Municipal Ambiental (DIMA) y CARITAS San Pedro Sula. El objetivo de la reunión es para retomar el proceso de declaratoria de la microcuenca del río Naco y solicitud de área protegida en la parte alta, la cual es una zona productora de agua que abastece a la población de varias comunidades de los municipios de San Pedro Sula y Quimistan, Santa Bárbara, viendo ellos como única alternativa de manejo. Esta solicitud será presentada al ICF por cada municipalidad correspondiente.	90%	Nada que informar	90%
	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio.			Esta semana se continua con el levantamiento de encuestas en la comunidad de Guanales.	95%	Se concluyo con la actividad en la comunidad de Guanales, queda pendiente la comunidad de El Remolino.	95%	Se concluyo con la actividad en la comunidad de Guanales, queda pendiente la comunidad de El Remolino.	95%	En la comunidad de El Remolino, el levantamiento de encuestas se realizara hasta en Enero de 2016, debido a que los pobladores se encuentran en actividades de corta de café.	95%
	1.3. Realizar acercamientos con Secretaría de Agricultura para el impulso del sector.			La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%
	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades, como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.			SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%
	1.5. Implementar e identificar las políticas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario			Los bonos fueron entregados en su totalidad.	100%	Los bonos fueron entregados en su totalidad.	100%	Los bonos fueron entregados en su totalidad.	100%	Los bonos fueron entregados en su totalidad.	100%
2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Hortícola de la Zona de reserva del Merendón.	2.1 Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.	DIMA.	Gerencia de Competitividad.	Se presentaron solicitudes en las embajadas de Japon y Corea.	100%	Se presentaron solicitudes en las embajadas de Japon y Corea.	100%	Se presentaron solicitudes en las embajadas de Japon y Corea.	100%	Se presentaron solicitudes en las embajadas de Japon y Corea.	100%
	2.2 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Merendón" a líderes y a hoticultores.			SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%
	2.3 Coordinación interinstitucional con INFOP.			La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%
	2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.			La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%	La programación se cumplió con el logro de la meta establecida.	100%

	2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.			Aun no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya estan debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Galitto, Las Neblinas.	75%	Aun no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya estan debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Galitto, Las Neblinas.	75%	Aun no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto las estructuras de los invernaderos (Macro-tuneles), sin embargo ya estan debidamente georeferenciadas y acondicionadas las areas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Galitto, Las Neblinas.	75%	La gestion de proveer todos los criterios tecnicos y objetivos de gasto se ha cumplido. Se estan elaborando los terminos de referencia para las licitaciones de Asesoría en la construcción de los macrotuneles y la de adquisición de los materiales.	90%
	2.6 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.		Dirección de Planificación y GMPR.	Se continua en la gestion de la compra de la propiedad.	70%	Se continua en la gestion de la compra de la propiedad.	70%	Se continua en la gestion de la compra de la propiedad.	70%	Se desistio por no tener apoyo del grupo, sin embargo DIMA cumple con el monitoreo y seguimiento de las areas de cultivo.	100%
	2.7 Evaluación de resultados y selección de quienes recibirán macro-tuneles.			Ya se elaboro la lista con los 60 participantes	100%	Ya se elaboro la lista con los 60 participantes	100%	Ya se elaboro la lista con los 60 participantes	100%	Ya se elaboro la lista con los 60 participantes	100%
EJE RECTOR III. Mejoramiento de la Infraestructura											
Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano											
1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.2 Acondicionamiento de las bases de licitación en función de los requerimientos del ente financiero.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría		Gerencia de Competitividad.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
2. Implementación del programa de Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Tecnológicos del BID del BID.	Dirección de Planificación y GMPR/ Estudios Estratégicos.		El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%
3. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	3.1 Coordinar con la Unidad de Concesiones para revisar los alcances del área concesionada a ASP	Gerencia de Infraestructura.	Unidad de Concesiones	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%
	3.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados			Ya se realizó la distribución de las colonias que no estan concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los terminos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales. Se comenzara a preparar los terminos de referencia para el diseño de la red de agua potable del Zapotal	64%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no estan concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los terminos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales. Se comenzara a preparar los terminos de referencia para el diseño de la red de agua potable del Zapotal	64%	Se ha revisado todo el area dentro de la Concesion de ASP, tambien estamos a la espera de la Respuesta de ASP para el mejoramiento y /o estado actual de las redes en los sitios donde se ejecutaran obras con el pto. De 128.5 millones. Esta semana se envio a ASP la informacion sobre 3 proyectos que se ejecutaran el proximo mes. Seguimos a la espera de la informacion solicitada a ASP	66%	Se ha revisado todo el area dentro de la Concesion de ASP, tambien estamos a la espera de la Respuesta de ASP para el mejoramiento y /o estado actual de las redes en los sitios donde se ejecutaran obras con el pto. De 128.5 millones. Esta semana se envio a ASP la informacion sobre 3 proyectos que se ejecutaran el proximo mes. Seguimos a la espera de la informacion solicitada a ASP	66%
	3.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias			Se continua trabajando en el mantenimiento de la red pluvial existente, actualmente se trabaja en el 2do ciclo de mantenimiento y limpieza de canal Guillen desde 27 calle hasta descargar en canal Sunseri, tambien en la rehabilitacion de tragantes, pozos del sistema de aguas lluvias de COI. Juan Lindo, Bella Vista, Guamilito, Los Andes, Paz Barhona, Las Vegas, Modelo, Morazan, Andalucía, Barandillas, Blanquita y Circuito Norte de Villas Mackay.	86%	Se continua trabajando en el mantenimiento de la red pluvial existente, actualmente se trabaja en el 2do ciclo de mantenimiento y limpieza de canal Guillen desde 27 calle hasta descargar en canal Sunseri, tambien en la rehabilitacion de tragantes, pozos del sistema de aguas lluvias de COI. Juan Lindo, Bella Vista, Guamilito, Los Andes, Paz Barhona, Las Vegas, Modelo, Morazan, Andalucía, Barandillas, Blanquita y Circuito Norte de Villas Mackay.	86%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no estan concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los terminos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales. Se comenzara a preparar los terminos de referencia para el diseño de la red de agua potable del Zapotal	88%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no estan concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los terminos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales. Se comenzara a preparar los terminos de referencia para el diseño de la red de agua potable del Zapotal	88%
	3.4 Ampliación de la red de aguas lluvias			se envio la documentacion para solicitar a la Corporacion el inicio de los procesos de licitacion para la constuccion de Colector de la Ideal, Universal y Colector col Trejo IV etapa. Continua la construccion del colector Chamelecon	68%	se envio la documentacion para solicitar a la Corporacion el inicio de los procesos de licitacion para la constuccion de Colector de la Ideal, Universal y Colector col Trejo IV etapa. Continua la construccion del colector Chamelecon	68%	Se continua trabajando en el mantenimiento de la red pluvial existente, actualmente se trabaja en el 2do ciclo de mantenimiento y limpieza de canal Guillen desde 27 calle hasta descargar en canal Sunseri, tambien en la rehabilitacion de tragantes, pozos del sistema de aguas lluvias de COI. Juan Lindo, Bella Vista, Guamilito, Los Andes, Paz Barhona, Las Vegas, Modelo, Morazan, Andalucía, Barandillas, Blanquita y Circuito Norte de Villas Mackay.	70%	Se continua trabajando en el mantenimiento de la red pluvial existente, actualmente se trabaja en el 2do ciclo de mantenimiento y limpieza de canal Guillen desde 27 calle hasta descargar en canal Sunseri, tambien en la rehabilitacion de tragantes, pozos del sistema de aguas lluvias de COI. Juan Lindo, Bella Vista, Guamilito, Los Andes, Paz Barhona, Las Vegas, Modelo, Morazan, Andalucía, Barandillas, Blanquita y Circuito Norte de Villas Mackay.	70%
4. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.1 Identificación de los principales cruces a señalizar	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Administración	1. 15 metros lineales pintados en color azul para estacionamientos. 2. Inspeccion para autorizacion de estacionamiento a solicitud de Equipos Soldadura La Antorcha. 3. 01 inspeccion para instalacion de señales verticales de destino y diagramaticas en la ciudad.	92%	1. 10 metros lineales en color azul para estacionamientos. 2. Inpeccion para instalacion de reductores en via publica, señalizacion horizontal y vertical, a solicitud de vecinos de Residencial Salamanca y Colona Los Cedros.	94%	1. 15 metros lineales pintados en color azul a solicitud de Impresión Conceptos publicitarios. 2. Instalacion de reflectores sobre lineas continuas amarillas en bulevard del Sur.	96%	1. 15 metros lineales pintados en color azul a solicitud del Auto Lote el Triángulo. 2. Inspeccion para instalacion de reductores en Via Publica, señalizacion horizontal y vertical a solicitud de Patronato de la Colonia Salamanca y finalizacion de proyecto de señalizacion sobre la 3 calle 2 y 1 avenida del Barrio El Benque.	100%
	6.2 Preparación de presupuesto y bases para la licitación			Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%
	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra			Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos inteligentes	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Tecnología	Este proyecto se encuentra pendiente y no se cumplira porque los recursos fueron destinados a la Gerencia de Infraestructura.	84%	Este proyecto se encuentra pendiente y no se cumplira porque los recursos fueron destinados a la Gerencia de Infraestructura.	84%	Este proyecto se encuentra pendiente y no se cumplira porque los recursos fueron destinados a la Gerencia de Infraestructura.	84%	Este proyecto se encuentra pendiente y no se cumplira porque los recursos fueron destinados a la Gerencia de Infraestructura.	84%
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los cuatro mercados municipales para	8.1 Declaración de interés Público de los proyectos	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura	celebrado exitosamente el día en familia en mercado Guamilito	100%	celebrado exitosamente el día en familia en mercado Guamilito	100%	celebrado exitosamente el día en familia en mercado Guamilito	100%	celebrado exitosamente el día en familia en mercado Guamilito	100%
	8.2 Definir alcances del proyecto y forma de repago.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%

su mejoramiento.	8.3 Identificación de inversionistas	Gerencia de Competitividad		Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	8.4 Definir forma de adjudicación (Fideicomiso con COALIANZA o adjudicación directa al inversionista)			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	9.1 Definir la legalización del predio donde se realizará la construcción	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia Legal	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final		Gerencia de Infraestructura	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embelllecimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Elaborar plan y presupuesto para el embellecimiento de las zonas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se elaboró el Plan y ya esta contemplado en el presupuesto para el 2016.	100%	Se elaboró el Plan y ya esta contemplado en el presupuesto para el 2016.	100%	Se elaboró el Plan y ya esta contemplado en el presupuesto para el 2016.	100%	Se elaboró el Plan y ya esta contemplado en el presupuesto para el 2016.	100%
	10.2 Asignar presupuesto y ejecución del plan			En espera	0%	En espera	0%	En espera	0%	En espera	0%
11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley	Gerencia de Infraestructura	Departamento de Medio Ambiente, Impacto Ambiental y Control de Publicidad. Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización. Departamento de Transporte Público.	Se recibieron 21 solicitudes para instalación; 13 se Autorizaron, 1 se denegó por no cumplir con los parámetros necesarios y 7 están en trámite para inspección por la Empresa DHV	100%	Se recibieron 22 solicitudes para instalación; 15 se Autorizaron, 1 se denegó por no cumplir con los parámetros necesarios y 6 están pendientes por el personal de DHV	100%	Se recibieron solicitudes para instalación; se Autorizaron, se denegó por no cumplir con los parámetros necesarios y están pendientes por el personal de DHV	100%	Se recibieron solicitudes para instalación; se Autorizaron, se denegó por no cumplir con los parámetros necesarios y están pendientes por el personal de DHV	100%
	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones			Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se está trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rótulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			No se realizó ningún paro por instalación sin autorización.	61%	No se realizó ningún paro por instalación sin autorización.	61%	No se realizó ningún paro por instalación sin autorización.	61%	No se realizó ningún paro por instalación sin autorización.	61%
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Ya se cuenta con un inventario de más de 14,000 empresas con publicidad, industria, comercio, banca, seguros y servicio.	100%	Ya se cuenta con un inventario de más de 14,000 empresas con publicidad, industria, comercio, banca, seguros y servicio.	100%	Ya se cuenta con un inventario de más de 14,000 empresas con publicidad, industria, comercio, banca, seguros y servicio.	100%	Ya se cuenta con un inventario de más de 14,000 empresas con publicidad, industria, comercio, banca, seguros y servicio.	100%
	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad			Se han registrado ya en la base de datos 4,605 negocios de las 126 categorías para georeferenciar, con su respectiva clave catastral.	52%	Se han registrado ya en la base de datos 4,605 negocios de las 126 categorías para georeferenciar, con su respectiva clave catastral.	52%	Se han registrado ya en la base de datos 4,605 negocios de las 126 categorías para georeferenciar, con su respectiva clave catastral.	52%	Se han registrado ya en la base de datos 4,605 negocios de las 126 categorías para georeferenciar, con su respectiva clave catastral.	52%
	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Ya se cuenta con un mapeo de rótulos, vallas, mupis, paraderos, basureros ecológicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 17 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rótulos, vallas, mupis, paraderos, basureros ecológicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 23 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rótulos, vallas, mupis, paraderos, basureros ecológicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 13 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rótulos, vallas, mupis, paraderos, basureros ecológicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 13 nuevos datos.	100%
	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad			Nada que informar	76%	Nada que informar	76%	Nada que informar	76%	Nada que informar	76%
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo			Realización de operativo para el decomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%	Realización de operativo para el decomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%	Realización de operativo para el decomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%	Realización de operativo para el decomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%
	11.9 Regular la publicidad móvil			Esta semana se emitieron 9 permisos para publicidad en vehículos, haciendo un total de 1,457 boletas emitidas en el transcurso del año.	91%	Esta semana se emitieron 3 boletas de permiso para publicidad en vehículo con un total de 1,460 boletas emitidas en el transcurso del año.	91%	Esta semana se emitieron 3 boletas de permiso para publicidad en vehículo con un total de 1,460 boletas emitidas en el transcurso del año.	91%	Esta semana se emitieron 3 boletas de permiso para publicidad en vehículo con un total de 1,460 boletas emitidas en el transcurso del año.	91%
12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad 12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio. 12.3 Actuar ante la alteración auditiva.	12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad	Gerencia de Prevención, Transporte y Seguridad.	DIMA, Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización.	Nada que informar	66%	Nada que informar	66%	Nada que informar	66%	Se realizó operativo en contra de contaminación auditiva, en el que se visitaron 194 negocios de los cuales 30 fueron citados y se procedió a realizar 00 decomisos.	100%
	12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.			Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	Se realizó 01 operativos combinados con DIMA en contra de contaminación auditiva, y cortes ilegales de árboles en la ciudad.	100%
	12.3 Actuar ante la alteración auditiva.			No se realizaron operativos contra la contaminación auditiva.	2%	Se realizaron operativos contra la contaminación auditiva en 83 negocios de la ciudad citando a 19.	4%	Se realizaron operativos contra la contaminación auditiva en 58 negocios de la ciudad citando a 17.	6%	Se realizaron operativos contra la contaminación auditiva en 48 negocios de la ciudad en los cuales se citando a 23.	8%

12. Evitar la contaminación visual y sónica.	12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMA	Gerencia de Prevención seguridad y Transporte.	Departamento RAC/Justicia Municipal. Departamento de Transporte Publico.	No se realizaron operativos contra la contaminación laudtiva.	2%	Se realizo operativo en conjunto con DIMA para evitar un corte de arbol de manera ilegal.	4%	No se realizaron operativos.	4%	Nada que informar	4%
	12.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.			Se realizo operativo para comprobar la vigencia de documentacion Municipal respectiva, en 308 negocios de los cuales se citaron 74.	2%	Se realizo operativo para comprobar la vigencia de documentacion municipal respectiva, en 435 negocios de los cuales fueron citados 120 a traves de los representantes de los mismos.	4%	Se realizo operativo para comprobar la vigencia de documentacion municipal respectiva, en 493 negocios de los cuales fueron citados 98 a traves de los representantes de los mismos.	6%	Se realizo operativo para comprobar la vigencia de documentacion municipal respectiva, en 355 negocios de los cuales fueron citados 107 a traves de los representantes de los mismos.	8%
Estrategia 2: Plan de vivienda social											
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.1 Identificación y clasificación de los actores principales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Finanzas	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construccion para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	30%	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construccion para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	30%	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construccion para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	30%	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construccion para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	30%
	1.2 Identificación de las áreas a utilizar			Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	15%
	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y /o inversionistas			Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir			Gerencia de Infraestructura	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordes en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Unidad de Supervisores de Concesiones	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construccion para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construccion para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construccion para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construccion para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, (sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%
	2.2 Normatizar la asignación de viviendas			Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%
	2.3 Asignar Viviendas			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
Estrategia 3:Mejoramiento de la red vial											
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestión	Gerencia de Infraestructura		Se esta trabajando en base a listado de proyectos de pavimentacion que mejoren la vialidad de la ciudad.Se revisaron ofertas de la licitacion publica para la ampliacion a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brgrida hasta el puente Bermejo, ampliacion a 3 carriles desde 3 ave hasta Blvd. del Norte y se enviara a corporacion la informacion para solicitar el inicio del proceso de licitacion de Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas	54%	Se esta trabajando en base a listado de proyectos de pavimentacion que mejoren la vialidad de la ciudad.Se revisaron ofertas de la licitacion publica para la ampliacion a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brgrida hasta el puente Bermejo, ampliacion a 3 carriles desde 3 ave hasta Blvd. del Norte y se enviara a corporacion la informacion para solicitar el inicio del proceso de licitacion de Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas	54%	A la espera de la adjudicacion para inicio del proyecto ampliacion a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brgrida hasta el puente Bermejo, se espera aprobacion en la proxima sesion de corporacion, Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas. Se socializo con los distritos del 1 al 5 y se programan la ejecucion de pavimentacion calle de acceso a las anonas, pavimentacion calle de acceso a col gracias a Dios	56%	A la espera de la adjudicacion para inicio del proyecto ampliacion a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brgrida hasta el puente Bermejo, se espera aprobacion en la proxima sesion de corporacion, Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas. Se socializo con los distritos del 1 al 5 y se programan la ejecucion de pavimentacion calle de acceso a las anonas, pavimentacion calle de acceso a col gracias a Dios	56%
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras			Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliacion de las principales vias asi como la pavimentacion de algunas de ellas	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliacion de las principales vias asi como la pavimentacion de algunas de ellas	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliacion de las principales vias asi como la pavimentacion de algunas de ellas	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliacion de las principales vias asi como la pavimentacion de algunas de ellas	0%
	1.3 Contratación de la consultoría.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
2. Coordinación con el gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la conclusión de las obras viales del corredor logístico dentro del municipio.	2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.	Gerencia de Infraestructura		Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI. Se sostuvo reunion con DIMA Y PARQUES Y BULEVARES, para definir las areas a reforestar y el tipo de arboles a plantar y se envio el convenio de reforestacion a la Lic Bessy Aspra de la UGA-INSEP para su revision y firma y posteriormente se entregara a SIGLO XXI para que procedan a la ejecucion	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI. Se sostuvo reunion con DIMA Y PARQUES Y BULEVARES, para definir las areas a reforestar y el tipo de arboles a plantar y se envio el convenio de reforestacion a la Lic Bessy Aspra de la UGA-INSEP para su revision y firma y posteriormente se entregara a SIGLO XXI para que procedan a la ejecucion	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI. Se sostuvo reunion con DIMA Y PARQUES Y BULEVARES, para definir las areas a reforestar y el tipo de arboles a plantar y se envio el convenio de reforestacion a la Lic Bessy Aspra de la UGA-INSEP para su revision y firma y posteriormente se entregara a SIGLO XXI para que procedan a la ejecucion	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI. Se sostuvo reunion con DIMA Y PARQUES Y BULEVARES, para definir las areas a reforestar y el tipo de arboles a plantar y se envio el convenio de reforestacion a la Lic Bessy Aspra de la UGA-INSEP para su revision y firma y posteriormente se entregara a SIGLO XXI para que procedan a la ejecucion	100%
	2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.			Se continua con las actividades en el intercambiador GALA	100%	Se continua con las actividades en el intercambiador GALA	100%	Se continua con las actividades en el intercambiador GALA	100%	Se continua con las actividades en el intercambiador GALA	100%
3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpeteo y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	3.1 Se creara un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.	Gerencia de Infraestructura		Se continua con las obras de bacheo y sello de juntas y nivelacion de la carpeta asfaltica, del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%	Se continua con las obras de bacheo y sello de juntas y nivelacion de la carpeta asfaltica, del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%	Se continua con las obras de bacheo y sello de juntas y nivelacion de la carpeta asfaltica, del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%	Se continua con las obras de bacheo y sello de juntas y nivelacion de la carpeta asfaltica, del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%
	4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público			Programacion de Reuniones con diferentes Dirigentes del transporte publico.	2%	Se realizaron reuniones con City Taxi, Taxis Paz y Cerveceria Hondureña, en la que se trataron asuntos para mejorar las operaciones de dichas empresas de transporte.	4%	Reuniones con dirigentes del transporte publico, tratando asuntos, para mejorar operaciones.	6%	Se realizaron 06 reuniones con varios dirigentes del transporte publico y otros entes en donde se trataron asuntos para mejorar operaciones y respeto a las vias publicas.	8%

4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.	4.2 Georeferenciar las paradas y puntos de taxis	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Inspeccion de parada de buses para habilitación de personas con retos especiales en Bulevar del Norte, Sur, Este, 27 y 33 calle para habilitación de espacio para discapacitados. Se realizó georeferenciación de recorridos de rutas en dichos sectores.	2%	Georeferenciación de recorridos de rutas 3 sectores de la ciudad donde se habilitara un espacio para personas con discapacidad.	4%	Solicitud de la Dirección de Deportes de Inmudde para habilitación de un recorrido de buses y taxis sobre complejo deportivo del Estadio Olímpico	6%	Socialización de Proyecto de Construcción de Paraderos de Buses y señalización-FHIS- PREVENCIÓN-Georeferenciación de ruta y digitalización de recorrido sobre ubicación de paraderos de buses a instalar en Chameleón.	8%		
	4.3 Crear nuevas rutas urbanas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.5 Señalización horizontal y vertical de las paradas urbanas obligatorias.			Se realizaron 21 operativos al Transporte Público de pasajeros	2%	Se realizaron 14 operativos al transporte público de pasajeros.	4%	Se realizaron 24 operativos al transporte público de pasajeros.	6%	Se realizaron 17 operativos al transporte público de pasajeros.	8%		
5. Revisión de los permisos de operación del transporte público y de carga dentro del municipio, para garantía de seguridad y buen servicio a los usuarios.	5.1 Implementar una red telefónica para emitir la denuncia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Auditoría Interna	Se entregaron 17 licencias de circulación, 05 de Keytral, 09 de Transportes Nuñez, 2 de Transportes Mendez y 01 de inmobiliaria ISSA.	2%	Se entregaron 71 licencias de circulación a Transportes ToM, Transportes Hernandez, Marvin Mayorga, Ramon Montoya y Oscar Gallegos.	4%	Se entregaron 67 licencias de circulación a Industria Ferretera, Asomorph, Etisla, Trans Perez, Fernandez, Roma, Honduramerican, Inversiones Robelo y Paredes, Cholomeños, Estruch.	6%	1. Se entregaron 08 Licencias de Circulación de transporte público y privado. 2. Se entregaron 46 constancias para permisos de operación a diferentes empresas.	8%		
	5.2 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.			39 vehículos decomisados por infringir el estacionamiento regulado	2%	39 vehículos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	4%	2 vehículos decomisados por infringir el estacionamiento regulado,	6%	5 vehículos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	8%		
	5.3 Comprobar la vigencia de los permisos de operación.			El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado sobre reunión entre otras actividades realizadas por la Alcaldía Municipal, se dio a conocer boletín informativo sobre la aprobación del nuevo Plan de Arbitrios 2016, la Virtud de la Semana, Boletín Informativo sobre Operativo de la Policía Municipal los cuales ayudaron a evitar que se registren personas con quemaduras por el uso de productos derivados de la pólvora y Boletín informativo sobre incidente con una Patrulla de la Policía Municipal por cumplir la Ley.	2%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado sobre reunión entre otras actividades realizadas por la Alcaldía Municipal, se dio a conocer boletín informativo sobre la aprobación del nuevo Plan de Arbitrios 2016, la Virtud de la Semana "Seguridad en Ti Mismo"	4%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado sobre reunión con ONU Voluntarios para la planificación de la Red de Voluntarios, la Virtud de la Semana "Servicio"	6%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado varios boletines informativos sobre la Vista a la Comuna Sampedrana de Delegación de Embajada de Estados Unidos para conocer el trabajo que se realiza para prevenir la trata de personas. Se realizó entrega de mochilas con útiles escolares a jóvenes y niños migrantes retornados	8%		
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.1 Vigilar el cumplimiento de La Reglamentación de las leyes de tránsito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		90 vehículos decomisados por infringir el estacionamiento regulado	94%	89 vehículos decomisados por infringir el estacionamiento regulado	96%	69 vehículos decomisados por infringir el estacionamiento regulado	96%	42 vehículos decomisados por infringir el estacionamiento regulado	100%		
	6.2 Mantener campañas de socialización sobre políticas públicas de gobernabilidad.			El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado 1 actividad realizada por la Alcaldía Municipal, sobre la Inauguración y encendido de luces para darle la bienvenida a la Navidad en la ciudad, en donde tuvo participación la Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	90%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado invitaciones a la Feria Navideña, Virtud de la semana entre otras actividades realizadas por la Alcaldía Municipal.	92%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado sobre cargamento de pólvora decomisado en el Barrio Medina, publicación sobre la habilitación del puente sobre Río Blanco y 4,4 km de trocha O.E. del segundo anillo de circunvalación y sobre la destrucción de la toda la pólvora decomisada la cual fue enterada en los predios del Complejo Olímpico Metropolitano, entre otras actividades realizadas por la Alcaldía Municipal	94%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado sobre reunión entre otras actividades realizadas por la Alcaldía Municipal, se activo el CODEM para atender emergencias Navideñas y de fin de Año, se dio a conocer boletín informativo sobre la aprobación del nuevo Plan de Arbitrios 2016.	100%		
7. Establecimiento de alianza estratégica con la Policía de Tránsito para prestar un mejor servicio y orden vial en las principales intersecciones.	7.1 Establecer las acciones a realizar en conjunto con la Policía de Tránsito por medio de un convenio interinstitucional	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Convenio Firmado	100%	Convenio Firmado	100%	Convenio Firmado	100%	Convenio Firmado	100%		
8. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.	8.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.	Gerencia de Infraestructura		Se analizaron las Ofertas para la ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brigada hasta el puente Bermejo y se enviara a corporación la aprobación de la adjudicación al contratista William y Molina, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitación de la pavimentación del borde desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. También se realizan las especificaciones de la ampliación de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza. Se esta a la espera del pago de anticipo al contratista para que inicie con la pavimentación de la 27 calle S.E., se envío información a Corporación para aprobación de inicio de licitación de Pavimentación 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Unión y Montefresco, Pavimentación Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentación Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas	96%	Se analizaron las Ofertas para la ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brigada hasta el puente Bermejo y se enviara a corporación la aprobación de la adjudicación al contratista William y Molina, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitación de la pavimentación del borde desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. También se realizan las especificaciones de la ampliación de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza. Se esta a la espera del pago de anticipo al contratista para que inicie con la pavimentación de la 27 calle S.E., se envío información a Corporación para aprobación de inicio de licitación de Pavimentación 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Unión y Montefresco, Pavimentación Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentación Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas	96%	Se analizaron las Ofertas para la ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brigada hasta el puente Bermejo y se enviara a corporación la aprobación de la adjudicación al contratista William y Molina, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitación de la pavimentación del borde desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. Ampliación de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza. Se esta a la espera del pago de anticipo al contratista para que inicie con la pavimentación de la 27 calle S.E., se envío información a Corporación para aprobación de inicio de licitación de Pavimentación 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Unión y Montefresco, Pavimentación Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentación Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas	96%	Se analizaron las Ofertas para la ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brigada hasta el puente Bermejo y se enviara a corporación la aprobación de la adjudicación al contratista William y Molina, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitación de la pavimentación del borde desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. Ampliación de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza. Se esta a la espera del pago de anticipo al contratista para que inicie con la pavimentación de la 27 calle S.E., se envío información a Corporación para aprobación de inicio de licitación de Pavimentación 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Unión y Montefresco, Pavimentación Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentación Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas	96%		
9. Descongestionamiento vehicular en los bulevares del norte y del sur mediante el diseño de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.	9.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chameleón, Salida al Sur				Se esta ejecutando el diseño de la pavimentación de la calle de acceso a la col san antonio en Chameleón, como parte de la solución vial en el Bld. Al Sur	64%	Se esta ejecutando el diseño de la pavimentación de la calle de acceso a la col san antonio en Chameleón, como parte de la solución vial en el Bld. Al Sur	64%	Se esta ejecutando el diseño de la pavimentación de la calle de acceso a la col san antonio en Chameleón, como parte de la solución vial en el Bld. Al Sur y preparando especificaciones	66%	Se esta ejecutando el diseño de la pavimentación de la calle de acceso a la col san antonio en Chameleón, como parte de la solución vial en el Bld. Al Sur y preparando especificaciones	66%	
10. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevares sur y norte, Bulevar Mackay norte del río Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junior.	10.1 Ampliación del Bulevard del Norte y 27 calle, construcción de trocha				Se finalizo la revision de ofertas de licitacion publicase presentaron las ofertas del Proyecto ampliación bulevar del Norte, desde la 105 brigada hasta el puente sobre el Río Bermejo. Se recibirán ofertas la próxima semana tal como se tiene planificado. La 27 calle iniciara una vez el contratista reciba anticipo	92%	Se finalizo la revision de ofertas de licitacion publicase presentaron las ofertas del Proyecto ampliación bulevar del Norte, desde la 105 brigada hasta el puente sobre el Río Bermejo. Se recibirán ofertas la próxima semana tal como se tiene planificado. La 27 calle iniciara una vez el contratista reciba anticipo	92%	Se inicio el día miercoles 18 de nov.	94%	Se inicio el día miercoles 18 de nov.	94%	

11. Revisión de la ordenanza (reglamento de uso de vías públicas) vial actual para establecer el ordenamiento vial en toda la ciudad para mejorar la circulación y el orden.	11.1 Se organizará un equipo institucional para revisión de la ordenanza vial actual.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	11.2 Se elaborará propuesta de ordenanza vial y se someterá a aprobación de la Corporación Municipal			En espera de Aprobación del Pleno Municipal.	97%	En espera de Aprobación del Pleno Municipal.	97%	En espera de Aprobación del Pleno Municipal.	97%	En espera de Aprobación del Pleno Municipal.	97%
	11.3 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras.			Soluciones viales ejecutadas con su respectiva señalización horizontal y vertical: bulevar del Sur, Avenida Circunvalación.	100%	Soluciones viales ejecutadas con su respectiva señalización horizontal y vertical: bulevar del Sur, Avenida Circunvalación.	100%	Soluciones viales ejecutadas con su respectiva señalización horizontal y vertical: bulevar del Sur, Avenida Circunvalación.	100%	Soluciones viales ejecutadas con su respectiva señalización horizontal y vertical: bulevar del Sur, Avenida Circunvalación.	100%
EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales											
Estrategia 1: Revisión y adecuación de reglamentación de la gestión ambiental											
1. Implementación del Plan de Manejo de la Sierra Merendón, y gestión ante el Congreso Nacional de un Decreto que lo proteja (Municipios de Quimistán, Omoa, Choloma y Puerto Cortés).	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para socializar propuesta de Decreto	DIMIA	Gerencia de Infraestructura/Alcalde Municipal	El viernes 5 de diciembre se continuará con el segundo taller de los 3 que se tienen programados para la formación de los consejos consultivos.	90%	El viernes 5 no se realizó el taller porque hubo poca convocatoria, la reunión se programó para el viernes 11 de diciembre.	90%	El resto de los talleres se trasladaron para enero del 2016, debido a falta de logística del ICF y CARITAS S.P.S.	90%	Ya hemos consensuado que los talleres restantes inician en la última semana de Enero 2016, con el apoyo logístico del ICF y CARITAS S.P.S.	95%
	1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merendón en Mun. De Quimistán, Omoa, Choloma y Cortés			No se ha elaborado la nota porque falta una información que será enviada por los grupos interesados.	60%	No se ha elaborado la nota porque falta una información que será enviada por los grupos interesados.	60%	No se ha elaborado la nota porque falta una información que será enviada por los grupos interesados.	60%	Los grupos interesados se comprometieron en presentar la información que falta en el mes de enero de 2016 para elaborar y presentar la nota al señor alcalde.	90%
	1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación			Con el resultado de la formación del Consejo Consultivo el ICF dará seguimiento al proceso.	62%	Con el resultado de la formación del Consejo Consultivo el ICF dará seguimiento al proceso.	62%	Con el resultado de la formación del Consejo Consultivo el ICF dará seguimiento al proceso.	62%	Con el resultado de la formación del Consejo Consultivo el ICF dará seguimiento al proceso.	90%
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales	DIMIA	Gerencia de Infraestructura	Ya se elaboró la orden de compra para el equipo.	90%	Ya se elaboró la orden de compra para el equipo.	90%	Ya se elaboró la orden de compra para el equipo.	90%	Ya se elaboró la orden de compra para el equipo.	90%
	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental			Con ayuda de los nuevos ingenieros se ha contribuido al seguimiento. Ya no se tienen ICMA pendiente, por lo que se va hacer citación a las empresas que no lo han presentado.	85%	Con ayuda de los nuevos ingenieros se ha contribuido al seguimiento. Ya no se tienen ICMA pendiente, por lo que se va hacer citación a las empresas que no lo han presentado.	85%	Con ayuda de los nuevos ingenieros se ha contribuido al seguimiento. Ya no se tienen ICMA pendiente, por lo que se va hacer citación a las empresas que no lo han presentado.	85%	Con ayuda de los nuevos ingenieros se ha contribuido al seguimiento. Ya no se tienen ICMA pendiente, por lo que se va hacer citación a las empresas que no lo han presentado.	100%
	2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y faciliten la toma de decisiones y formulación de estrategias.			El jueves 3 de diciembre se realizó el primer taller, en el sector de Manchagua.	55%	Se realizó el primer taller de socialización del plan de manejo de la ZRM, se tuvo buena convocatoria, el resto de los talleres se programaron a partir de febrero de 2016.	55%	Se realizó el primer taller de socialización del plan de manejo de la ZRM, se tuvo buena convocatoria, el resto de los talleres se programaron a partir de febrero de 2016.	55%	Se realizó el primer taller de socialización del plan de manejo de la ZRM, se tuvo buena convocatoria, el resto de los talleres se programaron a partir de febrero de 2016, debido a que los pobladores se encuentran en actividades de corta de café.	90%
	2.4 Determinar Impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos			De acuerdo a informes presentados por la Unidad de Contaminantes, la actividad más relevante en esa unidad es la de control de Emisiones vehiculares.	35%	De acuerdo a informes presentados por la Unidad de Contaminantes, la actividad más relevante en esa unidad es la de control de Emisiones vehiculares.	35%	De acuerdo a informes presentados por la Unidad de Contaminantes, la actividad más relevante en esa unidad es la de control de Emisiones vehiculares.	35%	Los impactos ambientales más relevantes son la contaminación sonora, derrame de vertidos de aguas negras	85%
Estrategia 2: Promoción de la educación y cultura ambiental											
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortalizas escolares.	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quemar Basuras que serán impartidas por alumnos de Universidad Pedagógica	DIMIA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.2 Hacer alianza con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura			La persona encargada de definir si se puede dar la capacitación no se encuentra.	50%	La persona encargada de definir si se puede dar la capacitación no se encuentra.	50%	Esta actividad queda pendiente para el próximo año, debido a que la institución que va a colaborar se va de vacaciones y regresan hasta mediados de enero.	50%	Esta actividad queda pendiente para el próximo año, debido a que la institución que va a colaborar se va de vacaciones y regresan hasta mediados de enero.	50%
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos			SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.7 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
				En comunicación vía teléfono con la recicladora de Kimberly Clark se nos informó que no cuentan con una planta procesadora en Honduras sino que se encuentra ubicada en Costa Rica. También se tuvo comunicación con INVEMA y se nos explicó que su reglamento interno no permite la visita de estudiantes a sus plantas de reciclaje por no contar con una área que cumplan con los requisitos de seguridad.	20%	En comunicación vía teléfono con la recicladora de Kimberly Clark se nos informó que no cuentan con una planta procesadora en Honduras sino que se encuentra ubicada en Costa Rica. También se tuvo comunicación con INVEMA y se nos explicó que su reglamento interno no permite la visita de estudiantes a sus plantas de reciclaje por no contar con una área que cumplan con los requisitos de seguridad.	20%	En comunicación vía teléfono con la recicladora de Kimberly Clark se nos informó que no cuentan con una planta procesadora en Honduras sino que se encuentra ubicada en Costa Rica. También se tuvo comunicación con INVEMA y se nos explicó que su reglamento interno no permite la visita de estudiantes a sus plantas de reciclaje por no contar con una área que cumplan con los requisitos de seguridad.	20%	En comunicación vía teléfono con la recicladora de Kimberly Clark se nos informó que no cuentan con una planta procesadora en Honduras sino que se encuentra ubicada en Costa Rica. También se tuvo comunicación con INVEMA y se nos explicó que su reglamento interno no permite la visita de estudiantes a sus plantas de reciclaje por no contar con una área que cumplan con los requisitos de seguridad. Esta semana se gestionó con Plásticos Van Guardia, donde se nos especificó que se podrán realizar las visitas programadas para el próximo año.	80%

2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendón dentro del municipio.	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	DIMIA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad			El día 9 de diciembre se tendra una reunion con autoridades de UNITEC para definir las actividades que se les apoyara para el proximo año.	50%	El día 9 de diciembre se tendra una reunion con autoridades de UNITEC para definir las actividades que se les apoyara para el proximo año.	50%	En la reunion del 9 de diciembre se llevo a los siguientes compromisos; -se acordo que el Sr. Roberto Flores Gomez sera el coordinador de la comision Interinstitucional. - La Ing. Lilian Espinoza ofrecio asesoria para legalizar el grupo. -se conformo un equipo tecnico entre ICF y DIMA para la declaratoria de la subcuenca de Rio Blanco. -la proxima reunion se realizara en los primeros dias de enero.	50%	En la reunion del 9 de diciembre se llevo a los siguientes compromisos; -se acordo que el Sr. Roberto Flores Gomez sera el coordinador de la comision Interinstitucional. - La Ing. Lilian Espinoza ofrecio asesoria para legalizar el grupo. -se conformo un equipo tecnico entre ICF y DIMA para la declaratoria de la subcuenca de Rio Blanco. -la proxima reunion se realizara en los primeros dias de enero.	100%
	2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades			La programacion se cumplio con el logro de la meta establecida.	100%	La programacion se cumplio con el logro de la meta establecida.	100%	La programacion se cumplio con el logro de la meta establecida.	100%	La programacion se cumplio con el logro de la meta establecida.	100%
Estrategia 3: Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio											
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros	DIMIA.		El Control de Incendios Forestales se ha culminado por estar en epoca de invierno. La produccion en plantas en viveros ha terminado y se ha comenzado a reforestar. En cuanto al control de la plaga de gorgojo se continuan realizando los esfuerzos para su control. Esta semana se registra un acumulado de 80 brotes atendidos, 4 brotes sin atender, 57.37 hectareas controladas, 37,281 arboles cortados. En el programa de reforestacion, se han sembrado 280.5 MZ con 80,828 arboles.	95%	El Control de Incendios Forestales se ha culminado por estar en epoca de invierno. La produccion en plantas en viveros ha terminado y se ha comenzado a reforestar. En cuanto al control de la plaga de gorgojo se continuan realizando los esfuerzos para su control. Esta semana se registra un acumulado de 86 brotes atendidos, 3 brotes sin atender, 59.52 hectareas controladas, 38,297 arboles cortados. En el programa de reforestacion, se han sembrado 280.5 MZ con 80,828 arboles.	95%	El Control de Incendios Forestales se ha culminado por estar en epoca de invierno. La produccion en plantas en viveros ha terminado y se ha comenzado a reforestar. En cuanto al control de la plaga de gorgojo se continuan realizando los esfuerzos para su control. Esta semana se registra un acumulado de 89 brotes atendidos, 1 brotes sin atender, 60.97 hectareas controladas, 38,577 arboles cortados. En el programa de reforestacion, se han sembrado 280.5 MZ con 80,828 arboles.	95%	El Control de Incendios Forestales se ha culminado por estar en epoca de invierno. La produccion en plantas en viveros ha terminado y se ha comenzado a reforestar. En cuanto al control de la plaga de gorgojo se continuan realizando los esfuerzos para su control. Esta semana se registra un acumulado de 89 brotes atendidos, 1 brotes sin atender, 60.97 hectareas controladas, 38,577 arboles cortados. En el programa de reforestacion, se han sembrado 280.5 MZ con 80,828 arboles.	100%
	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano			La programacion se cumplio con el logro de la meta establecida.	100%	La programacion se cumplio con el logro de la meta establecida.	100%	La programacion se cumplio con el logro de la meta establecida.	100%	La programacion se cumplio con el logro de la meta establecida.	100%
	1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades			1.- Con el objetivo de alimentar el SIG se mapeó las Licencias 2015, autorizaciones 2015, Auditorías 2015 y Registros 2015 según las coordenadas brindadas por la Unidad de Licencias descritas en los informes técnicos. 2.- Se colaboró con la Unidad de Cuenas Hidrográficas en lo siguiente: a.- Mapeo de la Comunidad de La Unión según coordenadas brindadas por el técnico. b.- Mapeo para la determinación de la ZRM del Sr. Rafael Prieto (zapotal) según las coordenadas brindadas por el técnico. c.- Mapeo de terreno en Armenta (FEMA) según coordenadas brindadas por técnico. d.- Mapeo de Urbanizadora OPM según coordenadas brindadas por técnico. e.- Mapeo de terreno ubicado en sector Rancho Coco según las coordenadas brindadas por técnico. 4.- Se prosiguió ubicando las coordenadas de delimitación de la ZRM Según el decreto 334-2013 en los tramos: Col. Lempira III, Col. Lempira II, Tramo col. Lempira II y III, HITOS primarios y secundarios de la col. Lempira II y III. 5.- Se mandó comunicación a la unidad de Cuenas que a partir de la fecha las solicitudes de Mapeo deben de hacerse por escrito y con coordenadas claras y específicas.	60%	1.- Con el objetivo de alimentar el SIG se mapeó las Licencias 2015, autorizaciones 2015, Auditorías 2015 y Registros 2015 según las coordenadas brindadas por la Unidad de Licencias descritas en los informes técnicos. 2.- Se colaboró con la Unidad de Cuenas Hidrográficas en lo siguiente: a.- Mapeo de la Comunidad de La Unión según coordenadas brindadas por el técnico. b.- Mapeo para la determinación de la ZRM del Sr. Rafael Prieto (zapotal) según las coordenadas brindadas por el técnico. c.- Mapeo de terreno en Armenta (FEMA) según coordenadas brindadas por técnico. d.- Mapeo de Urbanizadora OPM según coordenadas brindadas por técnico. e.- Mapeo de terreno ubicado en sector Rancho Coco según las coordenadas brindadas por técnico. 4.- Se prosiguió ubicando las coordenadas de delimitación de la ZRM Según el decreto 334-2013 en los tramos: Col. Lempira III, Col. Lempira II, Tramo col. Lempira II y III, HITOS primarios y secundarios de la col. Lempira II y III. 5.- Se mandó comunicación a la unidad de Cuenas que a partir de la fecha las solicitudes de Mapeo deben de hacerse por escrito y con coordenadas claras y específicas.	60%	1.- Con el objetivo de alimentar el SIG se mapeó las Licencias 2015, autorizaciones 2015, Auditorías 2015 y Registros 2015 según las coordenadas brindadas por la Unidad de Licencias descritas en los informes técnicos. 2.- Se colaboró con la Unidad de Cuenas Hidrográficas en lo siguiente: a.- Mapeo de la Comunidad de La Unión según coordenadas brindadas por el técnico. b.- Mapeo para la determinación de la ZRM del Sr. Rafael Prieto (zapotal) según las coordenadas brindadas por el técnico. c.- Mapeo de terreno en Armenta (FEMA) según coordenadas brindadas por técnico. d.- Mapeo de Urbanizadora OPM según coordenadas brindadas por técnico. e.- Mapeo de terreno ubicado en sector Rancho Coco según las coordenadas brindadas por técnico. 4.- Se prosiguió ubicando las coordenadas de delimitación de la ZRM Según el decreto 334-2013 en los tramos: Col. Lempira III, Col. Lempira II, Tramo col. Lempira II y III, HITOS primarios y secundarios de la col. Lempira II y III. 5.- Se mandó comunicación a la unidad de Cuenas que a partir de la fecha las solicitudes de Mapeo deben de hacerse por escrito y con coordenadas claras y específicas.	60%	1.- Con el objetivo de alimentar el SIG se mapeó las Licencias 2015, autorizaciones 2015, Auditorías 2015 y Registros 2015 según las coordenadas brindadas por la Unidad de Licencias descritas en los informes técnicos. 2.- Se colaboró con la Unidad de Cuenas Hidrográficas en lo siguiente: a.- Mapeo de la Comunidad de La Unión según coordenadas brindadas por el técnico. b.- Mapeo para la determinación de la ZRM del Sr. Rafael Prieto (zapotal) según las coordenadas brindadas por el técnico. c.- Mapeo de terreno en Armenta (FEMA) según coordenadas brindadas por técnico. d.- Mapeo de Urbanizadora OPM según coordenadas brindadas por técnico. e.- Mapeo de terreno ubicado en sector Rancho Coco según las coordenadas brindadas por técnico. 4.- Se prosiguió ubicando las coordenadas de delimitación de la ZRM Según el decreto 334-2013 en los tramos: Col. Lempira III, Col. Lempira II, Tramo col. Lempira II y III, HITOS primarios y secundarios de la col. Lempira II y III. 5.- Se mandó comunicación a la unidad de Cuenas que a partir de la fecha las solicitudes de Mapeo deben de hacerse por escrito y con coordenadas claras y específicas.	100%
	1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de protección ambiental congruente con el plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendón			Se inicio con la reforestacion de la parte baja de la microcuenca de San Bartolo con 420 arboles de higo en 800 metros lineales por banda o sea 1600 metros en total.	80%	Se inicio con la reforestacion de la parte baja de la microcuenca de San Bartolo con 420 arboles de higo en 800 metros lineales por banda o sea 1600 metros en total.	80%	Se inicio con la reforestacion de la parte baja de la microcuenca de San Bartolo con 420 arboles de higo en 800 metros lineales por banda o sea 1600 metros en total.	80%	Se inicio con la reforestacion de la parte baja de la microcuenca de San Bartolo con 420 arboles de higo en 800 metros lineales por banda o sea 1600 metros en total.	100%
	1.5 Se realizara proyecto de banco Germoplasma			El componente agronomico se incluyó en el Presupuesto de DIMA del 2016	80%	El componente agronomico se incluyó en el Presupuesto de DIMA del 2016	100%	El componente agronomico se incluyó en el Presupuesto de DIMA del 2016	100%	El componente agronomico se incluyó en el Presupuesto de DIMA del 2016	100%
	1.6 Adquisición de dos vehículos nuevos.			Se realizaron los procedimientos correspondientes. Se esta a la espera de la aprobacion del Pleno Corporativo.	68%	Se realizaron los procedimientos correspondientes. Se esta a la espera de la aprobacion del Pleno Corporativo.	68%	Se realizaron los procedimientos correspondientes. Se esta a la espera de la aprobacion del Pleno Corporativo.	68%	Se realizaron los procedimientos correspondientes. Se esta a la espera de la aprobacion del Pleno Corporativo.	95%
2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMIA	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
Estrategia 4: Preservación de la flora y la fauna del entorno											
1.- Promoción de programas de reforestación en todo el municipio y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	DIMIA		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada			Para esta semana no se visitaron clínicas veterinarias.	75%	Para esta semana no se visitaron clínicas veterinarias.	75%	Para esta semana no se visitaron clínicas veterinarias.	75%	Para esta semana no se visitaron clínicas veterinarias.	90%

2. Apoyo a programas de recuperación de Currusté y Jucutuma.	2.2 Realizar levantamiento del estado actual de Parque Currusté	DIMA	Gerencia de Infraestructura	El avance de las actividades del parque Curruste no depende de DIMA, La Municipalidad de San Pedro Sula firmo un convenio con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia para desarrollar actividades en el parque Curruste, pero se desconoce que dependencia estara a cargo de las actividades.	25%	El avance de las actividades del parque Curruste no depende de DIMA, La Municipalidad de San Pedro Sula firmo un convenio con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia para desarrollar actividades en el parque Curruste, pero se desconoce que dependencia estara a cargo de las actividades.	25%	El avance de las actividades del parque Curruste no depende de DIMA, La Municipalidad de San Pedro Sula firmo un convenio con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia para desarrollar actividades en el parque Curruste, pero se desconoce que dependencia estara a cargo de las actividades.	25%	El avance de las actividades del parque Curruste no depende de DIMA, La Municipalidad de San Pedro Sula firmo un convenio con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia para desarrollar actividades en el parque Curruste, pero se desconoce que dependencia estara a cargo de las actividades.	100%		
	2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			Se continua a la espera de la entrega de la declaratoria de la laguna Jucutuma por parte del ICF, ademas ya se tiene un 35 % de limpieza de la laguna. El miercoles 14 de octubre se entrego el borrador del Diagnostico Biofisico de la laguna Jucutuma al ICF para su revision. El Miercoles 23 de septiembre en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visito las oficinas del PATH para recaudar la información digital de los mapas de la laguna para establecer los límites, para su declaratoria. Se continúo con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 de septiembre se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofísica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferencio esta área para establecer los límites de declaratoria.	85%	Se continua a la espera de la entrega de la declaratoria de la laguna Jucutuma por parte del ICF, ademas ya se tiene un 35 % de limpieza de la laguna. El miercoles 14 de octubre se entrego el borrador del Diagnostico Biofisico de la laguna Jucutuma al ICF para su revision. El Miercoles 23 de septiembre en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visito las oficinas del PATH para recaudar la información digital de los mapas de la laguna para establecer los límites, para su declaratoria. Se continúo con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 de septiembre se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofísica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferencio esta área para establecer los límites de declaratoria.	85%	Se continua a la espera de la entrega de la declaratoria de la laguna Jucutuma por parte del ICF, ademas ya se tiene un 35 % de limpieza de la laguna. El miercoles 14 de octubre se entrego el borrador del Diagnostico Biofisico de la laguna Jucutuma al ICF para su revision. El Miercoles 23 de septiembre en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visito las oficinas del PATH para recaudar la información digital de los mapas de la laguna para establecer los límites, para su declaratoria. Se continúo con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 de septiembre se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofísica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferencio esta área para establecer los límites de declaratoria.	85%	Se continua a la espera de la entrega de la declaratoria de la laguna Jucutuma por parte del ICF, ademas ya se tiene un 35 % de limpieza de la laguna. El miercoles 14 de octubre se entrego el borrador del Diagnostico Biofisico de la laguna Jucutuma al ICF para su revision. El Miercoles 23 de septiembre en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visito las oficinas del PATH para recaudar la información digital de los mapas de la laguna para establecer los límites, para su declaratoria. Se continúo con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 de septiembre se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofísica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferencio esta área para establecer los límites de declaratoria.	90%		
3. Cooperación al bosque nublado Cusuco para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSUCO	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se hizo un recorrido con las autoridades del Instituto de Conservación Forestal ICF en los sectores de Aguacatiles y Ladrillos, con el propósito de evaluar por parte del esa institución los avances de Dima en control de plaga descortezadora de pino en la zona de reserva del Merendón.	60%	Se hizo un recorrido con las autoridades del Instituto de Conservación Forestal ICF en los sectores de Aguacatiles y Ladrillos, con el propósito de evaluar por parte del esa institución los avances de Dima en control de plaga descortezadora de pino en la zona de reserva del Merendón.	60%	Se hizo un recorrido con las autoridades del Instituto de Conservación Forestal ICF en los sectores de Aguacatiles y Ladrillos, con el propósito de evaluar por parte del esa institución los avances de Dima en control de plaga descortezadora de pino en la zona de reserva del Merendón.	60%	Se hizo un recorrido con las autoridades del Instituto de Conservación Forestal ICF en los sectores de Aguacatiles y Ladrillos, con el propósito de evaluar por parte del esa institución los avances de Dima en control de plaga descortezadora de pino en la zona de reserva del Merendón.	80%		
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque												
	3.3 Promover el Parque el Cusuco internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque	DIMA		No se tuvo respuesta de las autoridades de la carrera de Biología, se supone que por estar finalizando el periodo no se tuvo respuesta, para el proximo año se volvera a realizar los acercamientos.	10%	No se tuvo respuesta de las autoridades de la carrera de Biología, se supone que por estar finalizando el periodo no se tuvo respuesta, para el proximo año se volvera a realizar los acercamientos.	10%	No se tuvo respuesta de las autoridades de la carrera de Biología, se supone que por estar finalizando el periodo no se tuvo respuesta, para el proximo año se volvera a realizar los acercamientos.	10%	Los tecnicos de la Unidad de Cuencas Hidrograficas agotaron las instancias para lograr concretar un acuerdo con la facultad de Biología de la UNA. Se acuerdo conluir el proceso de negociacion en el primer trimestre del 2016.	75%		
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistan y Omoa para implementar planes de protección del Parque					Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaron estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaron estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaron estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaron estos acercamientos.	100%
Estrategia 5: Manejo integral de desechos sólidos													
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1.1 Concertar decisión sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%		
	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos			Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia de Infraestructura	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Nuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y asi con este crear la generacion de energia.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Nuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y asi con este crear la generacion de energia.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Nuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y asi con este crear la generacion de energia.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Nuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y asi con este crear la generacion de energia.	45%		
	1.4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.	DIMA		Se concluyo la actividad	100%	Se concluyo la actividad	100%	Se concluyo la actividad	100%	Se concluyo la actividad	100%		
2. Combatir el foco de contaminación	2.1. Cierre técnico del botadero para convertirlo en relleno sanitario.	DIMA	DIMA	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	63%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	66%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	68%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	68%		
	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, a través de una consultoria			La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%

ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, proceso de contratación			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.7 Promover la recolección selectiva			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.8. Impulsar la formación de cooperativas de personas que recolecten material reciclable			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.9. Hacer alianzas con empresas recicladoras para promover programas 3Rs (Reducir, Reciclar, Reutilizar)			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento	3.1.- Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS-Proyecto Piloto en Cofradía.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia de Infraestructura.	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%
	3.2.- Proceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el otorgamiento de Licencias Ambientales											
1. Manejo de Documentación y Procesos según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Se trata de sacar el trabajo de la manera mas eficiente y eficaz en el tiempo establecido a pesar de la falta de materiales en la oficina	97%	El desempeño de la ventanilla unica se realiza en tiempo y forma realizando el trabajo de la manera mas eficiente y eficaz, esperando superar todas las expectativas a finalizar el año	98%	Se recibio una impresora como medida compensatoria por parte de la empre PROQUIMH, la cual se le asignara la unidad que mas la necesite.	98%	Se recibieron 4 impresoras como medida compensatoria por parte de la empresa Transmerquim y varias herramientas de trabajo por parte de la empresa tabacalera hondureña, las cuales se fueron entregada debidamente a administración para la asignación de las mimas a las unidades que competen.	99%
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos			Se sigue en el trabajo de la digitalizacion de la tabla de registro del tramite descrito anteriormente para poder tener una base de datos actualizada.	93%	Se mantiene la digitalizacion de la documentacion de Dictámenes ambientales para poder tener un mejor control y seguimiento de los mismos.	94%	Se trabaja en el control y seguimiento de los dictámenes ambientales para poder identificar si estos cumplen con el tiempo estimado de proceso.	95%	Se trabaja en la logistica que se plantea implementar en el siguiente año para un mejor manejo de la documentacion y poder eficientar los procesos.	98%
2. Implementación de Una Ventanilla única	2.1 Reorganización de Personal que recibe solicitudes y denuncias	DIMA	Gerencia de Infraestructura	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%	SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD	100%
	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Se trabaja en una mejor logistica para la ventanilla unica de la DIMA en las oficinas de mail galerias del valle para poder tener una mejor agilizacion de tramites y brindar un mejor servicio de los mismos.	93%	Por los momentos no se han presentado retrasos en el envio de la documentacion a galerias del valle y viceversa, pudiendo llevar los tramites en tiempo y forma según lo establecido en dichos procesos que se realizan en la ventanilla unica en las instalaciones de Galerías del Valle.	94%	Los trabajos del archivo general por los momentos se han parado por falta de inmobiliario para el archivo de la documentacion, generando acumulacion de los documentos.	94%	Se preparo toda la documentacion para cuando se reciba los archiveros para archivo de la misma y evitar demoras en el arreglo de los mismos.	96%
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos.	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Se esta elaborando un mapa con las reforestaciones que se estan realizando en la ZRM.	56%	Se esta elaborando un mapa con las reforestaciones que se estan realizando en la ZRM.	56%	Se esta elaborando un mapa con las reforestaciones que se estan realizando en la ZRM.	52%	Se esta elaborando un mapa con las reforestaciones que se estan realizando en la ZRM.	100%
E.E. RECTOR V. Gestión Municipal											
Estrategia 1: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable											
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se cuenta con una segmentacion de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	90%	Se cuenta con una segmentacion de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	90%	Se cuenta con una segmentacion de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	90%	Se cuenta con una segmentacion de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	90%
	1.2 Efectuar visitas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.			Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Competitividad	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficohsa y Banpais, estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	75%	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficohsa y Banpais, estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	75%	Se encuentra implementado el sistema de pagos en Línea con banco Ficohsa y Banpais, Banhcafe, estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	78%	Se encuentra implementado el sistema de pagos en Línea con banco Ficohsa y Banpais, Banhcafe, estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	78%
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el trámite y permita a la MSPS incrementar los ingresos.			Gerencia de Tecnología	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	85%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	85%	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación.

3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, aunado a una política de austeridad y transparencia en la administración municipal.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	1.- Se realizó revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	100%	1.- Se realizó revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	100%	1.- Se realizó revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	100%	1.- Se realizó revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	100%
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales			Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%
	3.3 Ejecución del (PAC)			Esta acción iniciara el 2016							
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional. Se definirá el manual de puestos y su respectiva escala salarial.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas			Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%
	4.3 Desarrollo de capacitaciones.			Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%
	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal			Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
	4.5 Elaboración del Manual de puestos de la Alcaldía Municipal			Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%
	5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.			5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante visitas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos. 5.2 implemetar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.	Gerencia de Finanzas		Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	60%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	60%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos
	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	65%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	65%			Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	65%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	65%	
Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas											
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		Se culminó con la Sesión Protocolaria del Cabildo Abierto de Presupuestación Zonal de los Distritos del 6 al 10	100%	Se culminó con la Sesión Protocolaria del Cabildo Abierto de Presupuestación Zonal de los Distritos del 6 al 10	100%	El domingo 15/11 se inició proceso de concertación para cabildo abierto de presupuestación zonal dist 6 al 10 con reunión en Escuela Presentación Centeno con más de 100 delegados comunitarios	100%	Nada que informar	100%
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Censo Comunitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria ; f) Sesión de Cabildo Abierto			se esta trabajando en la metodología Del V Cabildo Abierto informativo, acerca de los logros 2015 para esta administración municipal, a realizarse el proximo sabado 12 de Diciembre	100%	se culminó con la Planificación del V Cabildo Abierto Informativo 2015, con el cual culminamos la serie de eventos de esta magnitud, al mismo tiempo que le damos fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley de Municipalidades.	100%	Se culminó con la Sesión Protocolaria del Cabildo Abierto de Presupuestación Zonal de los Distritos del 1 al 5	100%	Nada que informar	100%
	1.3 Cabildo Abierto de aprobación del Programa de Transparencia Municipal: a) Planificación y Programación b) Censo de Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil. c) Elaboración de la Presentación del Programa. d) convocatoria. e) Sesión de Cabildo Abierto.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Cabildo realizado	100%	Nada que informar	100%
2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de las programas, proyectos, planes o actividades desarrollados por la alcaldía municipal	Comunicaciones e imagen municipal		2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%
	2.2 Contratar los medios de comunicación que prestaran los servicios (prensa, radio, televisión, etc.) municipal.			Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	100%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	100%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	100%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	100%

	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a divulgar			2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Reorganizar la Unidad de Planificación	Dirección de Planificación y Gestión por Resultados (GMPR)		Se realiza la contratación de la persona que ocupara el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realiza la contratación de la persona que ocupara el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realiza la contratación de la persona que ocupara el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realiza la contratación de la persona que ocupara el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%
	3.2 Elaborar el Plan de Seguimiento y Monitoreo de los planes, programas o estrategias implementadas			Se finalizo el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. Laa siguiente semana se iniciara el proceso de revisión de los POA's.	100%	Se finalizo el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. Laa siguiente semana se iniciara el proceso de revisión de los POA's.	100%	Se finalizo el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. Laa siguiente semana se iniciara el proceso de revisión de los POA's.	100%	Se finalizo el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. Laa siguiente semana se iniciara el proceso de revisión de los POA's.	100%
	3.3 Redactar informes de seguimiento y monitoreo			Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan segun el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan segun el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan segun el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan segun el status en que se encuentran.	100%
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Auditoría Interna	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna			Plan de trabajo ya existente, asi mismo se reestructura por recomendacion por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, asi mismo se reestructura por recomendacion por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, asi mismo se reestructura por recomendacion por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, asi mismo se reestructura por recomendacion por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal, al de Transparencia y a la Cooperación Municipal.			Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoria preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Pesajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoria preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Pesajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoria preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Pesajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoria preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Pesajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%
Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios											
1. Se establecerán todos los servicios municipales en línea, incluyendo los requerimientos para trámites municipales y el contenido de la Gaceta Municipal	1.1 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos Municipalidad	Gerencia de Tecnología.	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Se trabajo en los cambios de plan de arbitrios y ademas en la facturacion para el 2016.	25%	Se trabajo en los cambios de plan de arbitrios y ademas en la facturacion para el 2016.	30%	Se trabajo en los cambios de plan de arbitrios y ademas en la facturacion para el 2016.	40%	Se trabajo en los cambios de plan de arbitrios y ademas en la facturacion para el 2016.	60%
	1.2 Implementación de nueva plataforma de software para Atención a Clientes			Proyecto de la revision de Plan de Arbitrio para sus instalacion como historial 85%, Proyecto de la Segmentacion de los contribuyentes por distintos filtros para la informacion 85%, trabajo en las prorrogas de las fechas de los impuestos 15%	20%	Proyecto de la revision de Plan de Arbitrio para sus instalacion como historial 85%, Proyecto de la Segmentacion de los contribuyentes por distintos filtros para la informacion 85%, trabajo en las prorrogas de las fechas de los impuestos 15%	20%	Proyecto de la revision de Plan de Arbitrio para sus instalacion como historial 85%, Proyecto de la Segmentacion de los contribuyentes por distintos filtros para la informacion 85%, trabajo en las prorrogas de las fechas de los impuestos 30%	23%	Proyecto de la revision de Plan de Arbitrio para sus instalacion como historial 85%, Proyecto de la Segmentacion de los contribuyentes por distintos filtros para la informacion 85%, trabajo en las prorrogas de las fechas de los impuestos 50%	25%
	1.3 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA			Se efectuó una reunion con DIMA el levantamiento de los dercas de la programacion que tendra la aplicacion, el proceso se inicia esta semana y finalizara el levantamiento del requerimiento para la programacion.	15%	Se efectuó una reunion con DIMA el levantamiento de los dercas de la programacion que tendra la aplicacion, el proceso se inicia esta semana y finalizara el levantamiento del requerimiento para la programacion.	15%	Se efectuó una reunion con DIMA el levantamiento de los dercas de la programacion que tendra la aplicacion, el proceso se inicia esta semana y finalizara el levantamiento del requerimiento para la programacion.	15%	Se efectuó una reunion con DIMA el levantamiento de los dercas de la programacion que tendra la aplicacion, el proceso se inicia esta semana y finalizara el levantamiento del requerimiento para la programacion.	15%
	1.4 Desarrollo de Sitio Web Municipal (incluyendo Micrositos para cada Unidad y Dependencias)			Se presento el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la pagina.	6%	Se presento el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la pagina.	6%	Se presento el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la pagina.	6%	Se presento el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la pagina.	6%
	1.5 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online			Se tuvo reunion con proveedor para explicar el proyecto de los tramites municipales, y estamos a la espera de la oferta tecnica para el desarrollo de la aplicacion, en seguimiento una vez entreguen la oferta la proxima semana.	4%	Se tuvo reunion con proveedor para explicar el proyecto de los tramites municipales, y estamos a la espera de la oferta tecnica para el desarrollo de la aplicacion, en seguimiento una vez entreguen la oferta la proxima semana.	4%	Se tuvo reunion con proveedor para explicar el proyecto de los tramites municipales, y estamos a la espera de la oferta tecnica para el desarrollo de la aplicacion, en seguimiento una vez entreguen la oferta la proxima semana.	4%	Se tuvo reunion con proveedor para explicar el proyecto de los tramites municipales, y estamos a la espera de la oferta tecnica para el desarrollo de la aplicacion, en seguimiento una vez entreguen la oferta la proxima semana.	4%
	2. Se desarrollará una aplicación para SmartPhones así como un portal especial cuya finalidad es tener una comunicación bidireccional entre la Municipalidad y el Vecino (contribuyente).			2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BackEnd) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencia de Tecnología.	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa
3. Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones mas importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible y (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico	3.1 Instalación de cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cl. Sur, 10cll. Entrada JTR, Hospital Catarrino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%
	3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
	3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%

para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurren en la ciudad.	3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
4. Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor rapidez y eficiencia en la atención de problemas viales o de semáforos, (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación de situación de tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes que tengan aplicación instalada de SmartPhone	4.1 Instalación de cámaras en cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cl. Sur, 10cl. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%
	4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
	4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
	4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de SPS, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor seguridad en sus visitas a las oficinas municipales (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación del servicio brindado a los contribuyentes para mejorar la atención al mismo.	5.1. Instalación de cámaras de video en Palacio Municipal.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Administración	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	100%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	100%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	100%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	100%
	5.2. Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%
	5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.			Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 70%, y van en 90% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicio la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial 85%, Red de algunas oficinas de Plaza 100%, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 40%	60%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 70%, y van en 90% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicio la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial 85%, Red de algunas oficinas de Plaza 100%, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 40%	60%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 70%, y van en 90% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicio la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial 85%, Red de algunas oficinas de Plaza 100%, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 40%	60%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 70%, y van en 90% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicio la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial 85%, Red de algunas oficinas de Plaza 100%, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 40%	60%
Estrategia 4: Gerencia operativa efectiva											
1. Desarrollo de procesos de planificación y programación anual presupuestaria, revisión anual del plan de arbitrios municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de empresas especializadas en esos rubros.	1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Lineamientos establecidos conforme al POA	70%	Lineamientos establecidos conforme al POA	70%	Lineamientos establecidos conforme al POA	70%	Lineamientos establecidos conforme al POA	70%
	1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad			Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR se han realizado jornadas de capacitación para la elaboración de POAS y Presupuesto por parte de todas unidades de la MSPS.	65%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR se han realizado jornadas de capacitación para la elaboración de POAS y Presupuesto por parte de todas unidades de la MSPS.	65%	En proceso de elaboración Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad.	70%	En proceso de elaboración Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad.	70%
	1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.			Se conformó equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	90%	Se conformó equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	90%	Se conformó equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	95%	Se conformó equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	95%
	1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación			Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	90%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	90%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios estan siendo revisadas y tenerlas listas para ser presentadas a la Corporación Municipal, para su aprobación.	95%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios estan siendo revisadas y tenerlas listas para ser presentadas a la Corporación Municipal, para su aprobación.	95%
	1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.			Se continua consolidando la proyección de ingresos para el año 2016 por la unidad de Analisis Financiero para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos	85%	Se continua consolidando la proyección de ingresos para el año 2016 por la unidad de Analisis Financiero para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos	85%	Se continua consolidando la proyección de ingresos para el año 2016 por la unidad de Analisis Financiero para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos	85%	Se continua consolidando la proyección de ingresos para el año 2016 por la unidad de Analisis Financiero para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos	85%
	1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes depuradas			Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2015	65%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2015	65%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2015	70%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2015	70%
	1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.			Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%
			Gerencias, Direcciones,								

	1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico		Departamentos o Unidades administradores de los sistemas.	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	100%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	100%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	100%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	100%
2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.	2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste	Auditoría Interna	Gerencia Administrativa.	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoría Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoría Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoría Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoría Interna.	40%
	2.2 Revisión y ajuste de las normas de control interno			Se ha empezado la auditoría de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoría de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoría de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoría de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%
	2.3 Elaboración de auditorías sistemáticas en las diferentes áreas			Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción	3.1 Definir estrategias, mecanismos de divulgación de las actividades de la alcaldía en las redes sociales, medios de comunicación con el objetivo de promover el manejo eficiente de los recursos	Comunicaciones e imagen municipal	Comisionado Municipal. Comisión de Transparencia.	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la información para la divulgación, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la información para la divulgación, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la información para la divulgación, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la información para la divulgación, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%
	3.2 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a publicar			Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	98%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	100%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	100%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	100%
	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad			3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	98%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	100%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	100%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	100%
EJE RECTOR VI. Apoyo a la Seguridad											
Estrategia 1: Apoyar las políticas de seguridad pública											
1. Integración del Consejo de Seguridad Municipal, para dar seguimiento a las políticas y planes establecidos por las autoridades correspondientes.	1.1 Coordinar la asignación de funcionarios que integran el Consejo de Seguridad Municipal	Alcalde/Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Charla de la Virtud de la semana a 30 policías municipales. RESPONSABILIDAD	2%	Charla de la Virtud de la semana a los policías municipales. Seguridad en Ti Mismo	4%	Charla de la Virtud de la semana a 60 policías municipales. SERVICIO	6%	Charla de la Virtud de la semana a los policías municipales. TACTO	8%
	1.2 Toma de posesión del Consejo de Seguridad Municipal			No se concedió reconocimientos esta semana.	2%	No se concedió reconocimientos esta semana.	2%	No se concedió reconocimientos esta semana.	2%	No se concedió reconocimientos esta semana.	2%
2. Reestructuración y capacitación continúa a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	2.1 Análisis de organización y funciones de la Policía Municipal y elaborar propuesta de reestructuración	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Academia Hondureña de Virtudes.	Se esta implementado el fortalecimiento en virtudes a los centros de alcances en diferentes sectores de la ciudad.	2%	Se esta implementado el fortalecimiento en virtudes a los centros de alcances en diferentes sectores de la ciudad.	4%	Reunion con ONU voluntarios, para la planificación de la Red de voluntarios.	6%	Nada que informar	6%
	2.2 Elaborar plan de capacitación para la Policía Municipal, cartilla ilustrativa como medida preventiva			Apoyo del PNUD a la Dirección de Prevención con Diplomado de Seguridad ciudadana	2%	Reunion con miembros de USAID, en la que se conoció los proyectos a presentar en 2016. Solicitud de la aprobación del PAT2016 a UNICEF	4%	Apoyo del PNUD, en reunion con PMU, FODECU, Recreovías, con el tema de La recreación, el arte y el deporte, como herramienta de prevención de violencia.	6%	1. Taller Tema: La recreación el arte y el deporte como herramienta de prevención de Violencia. Patrocinado por PNUD. 2. 27-01-16, se llevo a cabo Cuarto Evento de Veeduría en el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2015.	8%
	2.3 Implementar programas de capacitación en valores.			Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	2.4 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.			Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	2.5 Solicitar a las ONGs la promoción de campañas en los medios de comunicación.			Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	2.6 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.			Nada que informar	2%	Según inspección de instalación de postes se ha culminado tres etapas cubriendo avenida Circunvalación y sectores N.O. y N.E. de la ciudad donde se han contabilizado 280 postes instalados en la vía pública.	4%	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%
	3.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito			Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%

3. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un cuerpo élite de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.	3.2 Determinar la densidad poblacional de cada distrito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Desarrollo del plan de CINEVIAS para el año 2016	2%	Elaboracion de mural con mensaje Positivo con la participacion comunitaria en el estadio Olimpico.	4%	Diagnostico de 10 canchas en el municipio para su mejoramiento.	6%	Presentacion del Diagnostico de las 10 canchas a Director de Prevencion y 12 canchas en criterio	8%
	3.3 Elaborar un mapeo georeferenciado de las inseguridades		Desarrollando el plan de Capacitacion con charlas de virtudes a los CDA en el 2016	2%	Se realizo una charla de virtudes a los coordinadores y lideres de los CDA de la ciudad en las instalaciones de FUNADEH	4%	Reunion para establecer el plan de accion en los centros de alcance en el mes de Febrero.	6%	Continuacion de reuniones de Jefes para establecer el plan de accion en los centros de alcance en el mes de febrero.	8%
	3.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto.		En programacion de un nuevo proceso para la formacion de Actores Voluntario en Convivencia Comunitaria 2016.	2%	En programacion de un nuevo proceso para la formacion de Actores Voluntarios en Convivencia Comunitaria 2016.	4%	En programacion de un nuevo proceso para la formacion de Actores Voluntarios en Convivencia Comunitaria 2016.	4%	En programacion de un nuevo proceso para la formacion de Actores Voluntarios en Convivencia Comunitaria 2016.	4%
	3.5 Coordinar alianzas estratégicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio		Creacion de plan de accion de Recreovias 2016	2%	Se realizo Recreovia en: * Estadio Olimpico en donde 80 personas fueron beneficiadas.	4%	Se realizo Recreovia en: * Colonia Fernandez Guzman en donde 80 personas fueron beneficiadas.	6%	Se realizo Recreovia en: * Colonia Suyapa en donde 80 personas fueron beneficiadas.	
4. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.	4.1 Desarrollar campañas orientadas a la prevención de violencia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	*Inspeccionde Zumba en sector FESISTRANH	2%	*Programacion e Inspeccion de Zumba en sector Chamelecon	4%	*Programacion e Inspeccion de Zumba en Barrio Medina	6%	*Programacion e Inspeccion de Zumba en Parque Chamelecon	8%
	4.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance		Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	4.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacífica de conflictos		Programacion de Reuniones Con PAMA , para segunda fase de los proyectos de Empleabilidad	2%	Por falta de presupuesto no se ejecutara proyecto.	96%	Por falta de presupuesto no se ejecutara proyecto.	96%	Por falta de presupuesto no se ejecutara proyecto.	96%
	4.4 Organizar y ejecutar recreovías		Nada que informar	2%	Se estan visitando los diferentes sectores a trabajar para reunion con lideres para solicializacion del proyecto.	4%	Se estan visitando los diferentes sectores a trabajar para reunion con lideres para solicializacion del proyecto.	6%	Se estan visitando los diferentes sectores a trabajar para reunion con lideres para solicializacion del proyecto.	8%
	4.5 Programar competencias deportivas.		Solicitud para rotura de pavimento en Barrio El Centro 4 y 5 calle. 3 avenida Almacen Cabo Kennedy, en donde se realizaran trabajos de reparacion de conexión domiciliar de aguas negras, iniciando el 10 y 11 de Enero de 2016.	2%	No se recibio solicitud esta semana.	2%	Solicitud para rotura de pavimento para colocar gala, el colector va paralelo a la trocha nueva del segundo anillo en el area verde, el proyecto tiene una duracion de 2 meses iniciando 21 de enero 2016.	4%	Solicitud para rotura de pavimento que se llevo a cabo el 25 de enero 2016.	6%
	4.6 Formación de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.		Programacion de Reuniones Con PAMA , para segunda fase de los proyectos de Empleabilidad	2%	Elaboracion del plan de accion con PAMA de los proyectos de empleabilidad	4%	Reunion con Director de Prevencion y coordinador de Prevencion Social	6%	Reunion con Director de Prevencion y Coordinador de Prevencion social. Para Avances de lo acordado en el Plan de Accion con PAMA	8%
	4.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios		Se esta desarrollando el plan para los programas de bebes virtuales , tema de Bulling, Educación es diversion.	2%	Campaña de bebes Virtuales a iniciar en el mes de Febrero. Planificación del programa de Verano seguro, el cual sera coordinado por Prevencion Social.	4%	Presentacion de propuesta de nombres de la campaña verano 2016	6%	Reunion con Turismo para campaña de Verano, coordinado por Prevencion Social	8%
	4.8 Jornada de sensibilización en convivencia		Ejecucion de 22 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	2%	Ejecucion de 18 patrullajes de prevencion social y situacion a traves de modalidad de servicios.	4%	Ejecucion de 17 patrullajes de prevencion social y situacion a traves de modalidad de servicios.	6%	Ejecucion de 28 patrullajes de prevencion social y situacion a traves de modalidad de servicios.	8%
5. Apoyo a los programas permanentes de prevención de la violencia.	5.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.	Gerencia de Administración.	No se presentaron personas solicitando ayuda, esta semana.	2%	Atencion a 06 personas por conflictos vecinales, familiares.	4%	Atencion a 06 personas por conflictos vecinales.	6%	Atencion a 02 personas por conflictos vecinales, 01 persona por conflicto familiar y realizacion de 2 mediaciones.	8%
	5.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.		No se presentaron personas solicitando ayuda, esta semana.	2%	04 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.	4%	03 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.	6%	03 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.	8%
	5.3 Implementar campañas educativas y de prevención social.		Se atendio a 19 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante la semana	2%	Se atendio a 17 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante la semana.	4%	Se atendio a 19 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante la semana.	6%	Se atendio a 31 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante la semana.	8%
	5.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.		Se atendieron solicitudes varias, 08 apoyo de elementos de la Policía Municipal. 03 fiestas, solicitud para instalacion de sonido 02, instalacion de carpa 01, uso de parque central 02, instalacion de tarima 01, Combo musical 01, permiso para estacionamiento 01, tardeada dominical 01.	2%	Se atendieron solicitudes varias, 08 apoyo de elementos de la Policía Municipal. 01 fiestas, solicitud para instalacion de sonido 03, instalacion de carpa 02, uso de parque central 01, cierre de calle 01, Festival musical 01, permiso para estacionamiento 01, permiso de circulación 02.	4%	Se atendieron solicitudes varias, 04 apoyo de elementos de la Policía Municipal. Combo musical 01, solicitud para instalacion de sonido 01, instalacion de carpa 05, uso de parque central 01, uso de grua 01, Festival musical 01, permiso para pintar de amarillo 01, permiso para ocupar espacio 01, colocar gala 01.	6%	Se atendieron solicitudes varias, 07 apoyo de elementos de la Policía Municipal. Combo musical 01, solicitud para instalacion de sonido 03, instalacion de carpa 03, Rotura de calle 01, solicitud para realizar desatollo 01, Permiso para Grupo Musical 01, Permiso de cierre de calle 02, Solicitud para Direccion de Prevencion sobre Capacitacion para Padres Virtuales 01, Fiesta bailable 02, solicitud para promocion de marca 01, solicitud para venta en estacionamiento 01, solicitud para recorrido 01, solicitud para banda musical 01.	8%
	5.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave		Durante el periodo se atendio a 02 persona que requirio asistencia diversa.	2%	Durante el periodo se atendio a 01 persona que requirio asistencia diversa.	4%	Durante el periodo se atendio a 02 persona que requirio asistencia diversa.	6%	Durante el periodo se atendio a 03 personas que requirio asistencia diversa.	8%
	5.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas		El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisicion.	80%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisicion.	80%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisicion.	80%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisicion.	80%

	5.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad			La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado. Se remodela la UMEP 5.	84%	La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado. Se remodela la UMEP 5.	84%	La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado. Se remodela la UMEP 5.	84%	La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado. Se remodela la UMEP 5.	84%
	5.8 Cumplir cierto número de actividades sociales		Gerencia de Finanzas.	Se atendieron solicitudes varias, 08 apoyo de elementos de la Policía Municipal. 04 fiestas, fiestas bailables, graduaciones y bodas, cierres de calles 01 , solicitud para instalacion de sonido 06 , instalacion de carpa 03 , uso de parque central 01 , maraton 01 , exhibicion de vehiculos 02 , juegos pirotecnicos 01 , instalacion de tarima 01 .	94%	Se atendieron solicitudes varias, 07 apoyo de elementos de la Policía Municipal. 02 fiestas, fiestas bailables, graduaciones y bodas, cierres de calles 02 , solicitud para instalacion de sonido 06 , instalacion de carpa 04 , uso de parque central 01 , denuncias 04 , uso de guas 01 , juegos pirotecnicos 01 , instalacion de tarima 02 .	96%	Se atendieron solicitudes varias, 08 apoyo de elementos de la Policía Municipal. 04 fiestas, fiestas bailables, graduaciones y bodas, cierres de calles 02 , solicitud para instalacion de sonido 09 , instalacion de carpa 07 , denuncias 04 , uso de guas 01 , Retiro de rastas 01 , permiso para realizar maraton 01 , permiso para grupos musicales en vivo 03 , feria de bellaza en Expocentro 01 , solicitudes de estacionamientos 01 , solicitud de extension de horarios.	98%	Se atendieron solicitudes varias: 01 , apoyo de elemento de la Policía Municipal. 01 grupo musical, 02 , permisos para grupos musicales en vivo, 01 , permiso para uso de grua, 01 , solicitud de cierre parcial de calle, 01 , permiso para show de luces, 01 , donacion de columpios.	100%
	5.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.			Lunes 30 de Noviembre, se produjo un incendio en la Sala de Conferencias extendiendose hasta el Gimnasio de la Policía Municipal, el incendio fue procedente de los productos elaborados a base de polvora que se habian decomisado durante el periodo, de inmediato se solicito apoyo del Cuerpo de Bomberos.	94%	Durante el periodo se atendio a 05 personas que requirieron asistencia diversa.	96%	Durante el periodo se atendio a 08 personas que requirieron asistencia diversa.	98%	Durante el periodo se atendio a 01 persona que requirio asistencia diversa.	100%
6. Fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.	6.1 Levantamiento de mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento de los cuerpos de seguridad	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	6.2 Elaborar el Plan de adquisición par la presupuestación del mismo			No existe objeto de gasto que permita ejecutar el plan de adquisición.	80%	No existe objeto de gasto que permita ejecutar el plan de adquisición.	80%	No existe objeto de gasto que permita ejecutar el plan de adquisición.	80%	No existe objeto de gasto que permita ejecutar el plan de adquisición.	80%
	6.3 Elaborar el proceso de adquisición			El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisición.	80%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisición.	80%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisición.	80%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisición.	80%
	6.4 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad			La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado. Se remodela la UMEP 5.	84%	La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado. Se remodela la UMEP 5.	84%	La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado. Se remodela la UMEP 5.	84%	La Municipalidad de S.P.S., no tiene objeto de gasto presupuestado. Se remodela la UMEP 5.	84%