

## COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-18-2016

---

**Para:** Licenciado Leonel Cano – Oficial de Acceso a la Información Pública.

**De:** Laura Lucía Figueroa - Dirección de Planificación y GMpR.

**Asunto:** Lo descrito.

**Fecha:** 29 de Febrero de 2016

---

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Febrero 2016**.

Atentamente,



**LAURA LUCÍA FIGUEROA**  
**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GMpR**

C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa  
C. Archivo.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)**

PLAN OPERATIVO GLOBAL												
EJE RECTOR I. Contribución a la Agenda Social												
Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud												
Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO								
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	30%	No se ha realizado ninguna otra contratación de personal Medico y de Enfermería.	30%	No se ha realizado ninguna otra contratación de personal Medico y de Enfermería.	30%	De las 14 Unidades de salud solo 3 no cuentan con Medico por 6 horas. Estos Centros son. Chotepe, 15 Septiembre y Rio Blanco.	79%	
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. ( Vida Nueva, Lomas del Carmen)		Gerencia de Finanzas	C.S.Hector Sabillon Se trabajará en demolición de paredes interiores en módulo existente, Se trabajará en apertura de boquete en área de ampliación,Se continuará con el desmontaje de estructura de techo y lámina en módulo existente, Se continuará con el desmontaje de cielo falso en módulo existente.( 89%) C.S. Richard Flascz Se finalizo, (100%)	82%	C.S.Hector Sabillon Se trabajará en demolición de paredes interiores en módulo existente, Se trabajará en apertura de boquete en área de ampliación,Se continuará con el desmontaje de estructura de techo y lámina en módulo existente, Se continuará con el desmontaje de cielo falso en módulo existente.( 89%) C.S. Richard Flascz Se finalizo, (100%)	82%	C.S.Hector Sabillon Se concluyó con la demolición de paredes internas en módulo existente. Se inició la instalación de distribución eléctrica en módulo existente. Se trabajó en la instalación de tomacorrientes 110v y 220v en módulo existente.Se continuará con la instalación de cielo falso en módulo existente. Se trabajará en el resane de paredes de muro perimetral. ( 93%)	84%	C.S.Hector Sabillon Se concluyó con la demolición de paredes eléctricas en módulo existente. Se trabajó en la instalación de tomacorrientes 110v y 220v en módulo existente.Se continuará con la instalación de cielo falso en módulo existente. Se trabajará en el resane de paredes de muro perimetral. ( 93%)	84%	
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	Ya se cuentan con los candidatos que cubriran los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubriran los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubriran los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubriran los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	
	2.2 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.		Gerencia de Infraestructura	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	60%	
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el IHSS	3.1 Rehabilitación del espacio físico	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Finanzas	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Clínica creada a la espera de firmar el convenio del IHSS.	95%	
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHSS.		Gerencia de Desarrollo Humano	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	
Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos												
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Ciclo y Media	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Finanzas	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.			Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Infraestructura.	Digitalización de fichas de alumnos y niños que ingresaron a los centros municipales de educacion prebasica y Guarderías Infantiles	10%	Digitalizacion de fichas de alumnos y niños que ingresaron a los centros municipales de educacion prebasica y Guarderías Infantiles	50%	Digitalizacion de fichas de alumnos y niños que ingresaron a los centros municipales de educacion prebasica y Guarderías Infantiles	90%	Digitalizacion de fichas de alumnos y niños que ingresaron a los centros municipales de educacion prebasica y Guarderías Infantiles	90%	
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.			Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	3.6.- Desarrollo de capacitaciones.			Capacitacion en el Estadio Morazan a Maestras y niñas de centros municipales de Educacion Prebasica sobre motivacion, estilos de aprendizaje entre otros	5%	Elaboracion de informes semanales y mensuales Realizacion de la primera capacitacion de como elaborar el informe semanal y mensual	5%	Elaboracion de informes semanales y mensuales Realizacion de la primera capacitacion de como elaborar el informe semanal y mensual	5%	Elaboracion de informes semanales y mensuales Realizacion de la primera capacitacion de como elaborar el informe semanal y mensual	5%
4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Finanzas Academia Hondureña de Virtudes. Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.1.- Promoción de la misión, visión y servicios de formación profesional que dan los centros técnicos municipales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Publicidad a traves de radio parlantes y volantes, para la promocion de los servicios que ofrecen los centros tecnicos	90%	Publicidad a traves de radio parlantes y volantes, para la promocion de los servicios que ofrecen los centros tecnicos	90%
	5.2.- Implementación de los nuevos programas curriculares de las áreas de formación técnica.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se estan implementando los nuevos programas curriculares	25%	Se estan implementando los nuevos programas curriculares	25%
	5.3.- Implementación de los programas de seguimiento a egresados.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se esta diseñando el seguimiento a egresados	10%	Se esta diseñando el seguimiento a egresados	10%
	5.4.- Implementación de los programas de vinculación con los empleadores			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se esta gestionando el acercamiento con los emplearios	10%	Se esta gestionando el acercamiento con los emplearios	10%
	5.5.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Inicio de gestiones con CEUTEC para implementacion del programa de ingles para call center,	30%	Inicio de gestiones con CEUTEC para implementacion del programa de ingles para call center,	30%
	5.6.- Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.	6.2.- Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	6.3.- Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	6.4.- Seguimiento de proyectos, programas y actividades.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1.- Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación/Bibliotecarias.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Elaboracion de formatos de registros de asistencias de estudiantes y miembros de la comunidad que visitan las bibliotecasen hojas volantes en la comunidad y se inicia el registro de las visitas	100%	Elaboracion de formatos de registros de asistencias de estudiantes y miembros de la comunidad que visitan las bibliotecasen hojas volantes en la comunidad y se inicia el registro de las visitas	100%
	7.2.- Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	7.3.- Instalación de conectividad electrónica para uso de internet.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Recopilacion de informacion y llenado de solicitud de acceso a internet en las Bibliotecas	5%	Recopilacion de informacion y llenado de solicitud de acceso a internet en las Bibliotecas	5%
	7.4.- Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se realizo un taller informativo sobre el ZIKA en biblioteca de cofradia	5%	Se realizo un taller informativo sobre el ZIKA en biblioteca de cofradia	5%
<b>Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales</b>											
	1.1 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%	En Proceso.	6%
	1.2 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	En Proceso.	6%
	1.3 Cuantificar el costo del proyecto			Asignado al presupuesto 2016	4%	Asignado al presupuesto 2016	6%	Asignado al presupuesto 2016	8%	Asignado al presupuesto 2016	10%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.4 Presentar propuestas de necesidades identificadas y costos a la ENEE	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria/ENEE	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lamparas dañadas).	86%	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lamparas dañadas).	86%	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lamparas dañadas).	86%	Se presento necesidades a la ENEE, conforme el diagnostico realizado. (no tienen presupuesto para reemplazar las lamparas dañadas).	86%
	1.5 Colaborar con el cierre de calles para la reparación de transformadores en mal estado.			Sin Necesidad de cierre de Calle	2%	Sin Necesidad de cierre de Calle	4%	Sin Necesidad de cierre de Calle	6%	Sin Necesidad de cierre de Calle	6%
	1.6 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	1.7 Monitoriar la ejecución de las acciones.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario	2.2 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.	Unidad Supervisora de Concesiones.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3. Coordinar con la concesionaria Aguas de San Pedro, la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4. Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.		Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.6. autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.7 Facilitar el permiso de cierres de calles para la conexión de tuberías de agua.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
3. Creación y capacitación del Amigo Municipal de Tránsito (AMT)	3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Desarrollo Humano	Se esta elaborando Plan de Capacitaciones para nuevos miembros de la Unidad Amigos Municipales de Tránsito.	4%	Se esta elaborando Plan de Capacitaciones para nuevos miembros de la Unidad Amigos Municipales de Tránsito.	4%	Se esta elaborando Plan de Capacitaciones para nuevos miembros de la Unidad Amigos Municipales de Tránsito.	6%	Se agendo clases de reclamo interno,cortesia y disciplina policial ,derechos humanos y reglamento interno a 65 nuevos Elementos Municipales.	8%
	3.2.- Desarrollo de capacitaciones.			Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se realizo Capacitacion a los elementos de policia Mnicipal aplicando la virtud de la semana "Tolerancia"	4%	Se realizo Capacitacion a los elementos de policia Mnicipal aplicando la virtud de la semana "Unidad"	6%	Se realizo Capacitacion a los elementos de policia Mnicipal aplicando la virtud de la semana "Valor"	8%	Se ejecuto las clases de reclamo interno,cortesia y disciplina policial ,derechos humanos y reglamento interno a 65 nuevos Elementos Municipales.
<b>Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable</b>											
1. Apoyo a los programas estatales y privados de protección, especialmente al menor y a la familia	1.1 Identificar los programas estatales y privados que se estan ejecutando en el municipio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales / Depto. Mujer Niñez y Familia	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Apoyo al programa de la Procuraduría del adulto mayor, y especialmente al hogar municipal de ancianos	2.2 Elaborar el proyecto de reacondicionamiento	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales / Depto. Mujer Niñez y Familia	Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3 Proceso de Contratación de la Obra			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4 Ejecución de la Obra			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar	3.1 Focalizar la población a beneficiar	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Útiles escolares, Mochila, entre otros.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.3 Proceso de adquisición y distribución			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
4. Funeraria Municipal	4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.3 Creación e implementación de la primera Funeraria Municipal			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO											
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4					
5. Bolsa Solidaria Municipal	5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	5.2 Elaboración del Plan			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	5.3 Proceso de Adquisición y Distribución			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
6. Apoyo salud (Bono de medicamentos, sanitarios, agua)	6.2 Elaboración del Plan	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	6.3 Proceso de Adquisición y Distribución			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
7. Niñez	7.1 Trabajar en conjunto con líderes comunales para la realización de actividades en pro de los niños y niñas en barrios colonias más vulnerables	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
8. Implementar estrategias de abordaje en promoción de estilos de vida saludables en niños, adolescentes y jóvenes de los centros educativos públicos y privados del municipio.	8.1 Desarrollar sesiones educativas en temas como autoestima, valores, infecciones de transmisión Sexual (ITS), VIH, sexualidad, embarazo en adolescentes y aborto.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	PMU COMVIDA/UNICEF	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	8.2 Facilitar la formación integral de padres y madres de centros educativos.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	8.3 Desarrollar talleres de prevención de embarazo adolescentes con la estrategia de bebes virtuales.			Presentación de Propuesta de proyectos para lanzar campañas educativas y de prevención social coordinadas por la sección de Prevención Social.	10%	Se imparten charlas de Bebes Virtuales	12%	Capacitación en Temas de Sexualidad y Prevención de Embarazos	14%	Capacitación en Temas de Sexualidad y Prevención de Embarazos	14%				
9. Facilitar espacios de participación juvenil para adolescentes y jóvenes con VIH a nivel nacional.	9.1 Realizar encuentros y reuniones Nacionales y Locales con jóvenes positivos.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	PMU COMVIDA/UNICEF	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
10. Implementar el arte, cultura y deporte como estrategia de prevención y cultura de paz.	10.1 Desarrollar Festival de Teatro Integral Juvenil a nivel nacional.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	10.2 Talleres de capacitaciones artísticas comunitarias.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
11. Participación protagónica de niñas, adolescentes y jóvenes, en la promoción de sus derechos y transformación positiva de su entorno.	11.1 Desarrollar un modelo de participación activa de niños(as), adolescentes y jóvenes a través de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
<b>Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación</b>															
1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.3 Ejecución del Plan	INMUDE	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria Gerencia de Infraestructura. Dirección de Prevención INMUDE	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	1.4 Elaboración de Proyectos para la construcción de parques y boulevares bio-saludables, canchas y polideportivos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos	INMUDE	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO								
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
<b>Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación</b>												
1. Desarrollo de Programas de Promoción de valores y virtudes para aprender a vivir dando lo mejor de cada uno.	1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas en la ciudad (CC, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/Cultura y Turismo Academia de Hondureña de Valores Dirección de Prevención Unidad de Programas Municipales/ECOSOCIAL	Recibiendo documentación de fundaciones autorizadas según presupuesto.	9%	Documentación en espera para anexar puntos de actas del año 2016.	11%	Documentación en espera para anexar puntos de actas del año 2016.	11%	Llamando a encargados de fundaciones para que reclamen pagos pendientes 2015 y estamos solicitando reporte de uso de donaciones 2015.	14%	
	1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.			63%	Próxima reunión con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto.	63%	Proxima reunión con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto.	63%	Próxima reunión con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto.	63%	Próxima reunión con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto.	63%
	1.3 Utilizar las organizaciones culturales y artísticas para que desarrollen programas de extensión artística y cultural en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores previamente certificados en los talleres.			63%	Se han hecho acercamientos con Proyecto teatral futuro para ver la posibilidad de hacer talleres de teatro para jóvenes en situaciones de riesgo.	63%	Se han hecho acercamientos con Proyecto Teatral Futuro para ver la posibilidad de hacer talleres de teatro para jóvenes en situaciones de riesgo.	63%	Se han hecho acercamientos con Proyecto Teatral Futuro para ver la posibilidad de hacer talleres de teatro para jóvenes en situaciones de riesgo.	63%	Se han hecho acercamientos con Proyecto Teatral Futuro para ver la posibilidad de hacer talleres de teatro para jóvenes en situaciones de riesgo.	63%
	1.4 Desarrollo de actividades con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicación de valores y virtudes mediante el esparcimiento y educación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc)			10%	Dandole seguimiento a logística y patrocinios de evento Aroma de Mujer.	10%	Dandole seguimiento a logística y agenda artística Evento Honduras es Música con Aroma de Mujer.	10%	Participación y apoyo al evento ACTIVATE con la presentación de gurupos musicales, Marimba Usula y Cantantes.	10%	Festejos a los artistas de semifinales evento Honduras Canta, con cena y recorrido turístico.	12%
	1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo las diferentes artes. (ProCultura y otros)			63%	Coordinación con la Dirección de Prevención en proyectos solicitados al Consulado de Bélgica para promoción cultural. (proyectos en areas : teatro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana).	63%	Coordinación con la dirección de prevención en proyectos solicitados al Consulado de Bélgica para promoción cultural. (proyectos en areas : teatro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana).	63%	Coordinación con la dirección de prevención en proyectos solicitados al Consulado de Bélgica para promoción cultural. (proyectos en areas : teatro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana).	63%	Coordinación con la dirección de prevención en proyectos solicitados a Consulado de Bélgica para promoción cultural. (proyectos en areas : teatro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana).	63%
	1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bienal de pintura, festival de teatro, festival de la marimba municipal y folklórico y otros)			10%	Dandole seguimiento a la logística y patrocinios de evento Día del Amor y Amistad.	10%	Realización evento Feria del Amor y la Amistad en Casa de la Cultura, Barrio los Andes.	12%	Coordinando logística de activaciones artísticas y actividades para llevar a cabo la Feria del Dulce 2016, en La Plaza Valle.	14%	Seguimiento logístico de las activides a desarrollarse en la Feria del del Dulce en la Plaza Valle.	16%
	1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charla sobre literatura, danza, teatro música, exposiciones de pintura, fotografía y otras)			10%	Dandole seguimiento a la logística y patrocinios de evento Recital Bach.	10%	Definiendo agenda y actividades a realizar, Recital Bach.	12%	Dandole seguimiento a la definición de Agenda y otras actividades, evento Recital Bach.	14%	concretando logitica de evento, artistas a inviar e involucramiento Municipal Recital Bach	16%
	2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (plazas, museos y escuelas de música).			2.1 Gestionar un plan de apoyo para el mantenimiento y operatividad de las diferentes instalaciones físicas cedidas por la Municipalidad para la promoción cultural.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/Cultura y Turismo	Nada que informar	7%	Se continua en contacto con el Ingeniero Osman Zavala, Gerente de Infraestructura, para mejoras de la institución Victoriano Lopez, se programa una visita a este centro.	9%	Se realizará visita al centro para visualizar y realizar las mejoras de la institución Victoriano Lopez.	11%
2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.		10%	Conciertos populares los días martes y jueves en el Parque Central Miguel Paz Barahona.	12%			Conciertos populares los días martes y jueves con la Marimba Usula Municipal en el Parque Central Miguel Paz Barahona.	14%	Conciertos populares los días martes y jueves con la Marimba Usula Municipal en el Parque Central, Banco Central.	16%		
2.3 Revisión y reestructuración del proyecto Plaza de la Cultura		2%	Se han obtenido cotizaciones para uso del Foyer en presentaciones de Cine Teatro.	4%			Planificando presentaciones artísticas para uso de espacio del Foyer.	6%	Realizando coordinación de artistas para presentaciones artísticas para uso del foyer de la casa de la cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a La Casa de La Cultura por situación.	6%
2.4 Ejecución del Proyecto Plaza de la Cultura ( Macro Proyecto)		2%	Se ha estado en comunicación con la Arquitecta Estefanía Milla en la planeación del anteproyecto de remodelación del Foyer , Baños y Oficinas de C y T.	4%			Se ha estado en comunicación con la Arquitecta Estefanía Milla en la planeación del anteproyecto de remodelación del Foyer , Baños y Oficinas de C y T.	6%	Coordinando reunión para presentación de la propuesta con Arquitecta Estefanía Milla.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a La Casa de La Cultura por situación.	6%
<b>EJE RECTOR II. Competitividad</b>												
<b>Estrategia 1: Apoyo a la política empresarial de generación de nuevas empresas y actividades económicas innovadoras</b>												
1. Facilitar la instalación de empresas con giros nuevos y servicios innovadores.	1.1 Identificar los requerimientos legales para la instalación de las empresas.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Competitividad y Desarrollo Empresarial.	Comunicaciones e Imagen Municipal	Se entrego el borrador del marco de lo que sera la nueva Direccion de Inovacion y Emprendimiento	76%	Recibimos comentarios de parte de la Gerencia, los cuales fueron corregidos y enviados nuevamente y estamos a la espera de instrucciones.	78%	Nada que informar	78%	Estamos trabajando en las correcciones indicadas por la gerencia en cooperación con el Lic. Cesar Jaco. La próxima semana se entregará el perfil del Departamento de Innovación y Emprendimiento corregido.	80%	
	1.2 Campaña divulgativa de los procedimientos a seguir			Se mantiene un vínculo directo con la gerencia de competitividad a fin de dar promoción y cobertura a los eventos, actividades y programas que tiene esa oficina.		Se mantiene un vínculo directo con la Gerencia de Competitividad a fin de dar promoción y cobertura a los eventos, actividades y programas que tiene esa oficina. Además de que se ha estado publicando de forma estratégica lo que dicha gerencia ejecutará este año. <a href="http://www.laprensa.hn/honduras/929734-410/competitividad-y-tecnolog%C3%ADa-claves-para-san-pedro">http://www.laprensa.hn/honduras/929734-410/competitividad-y-tecnolog%C3%ADa-claves-para-san-pedro</a>		Se mantiene un vínculo directo con la Gerencia de Competitividad a fin de dar promoción y cobertura a los eventos, actividades y programas que tiene esa oficina. Además de que se ha estado publicando de forma estratégica lo que dicha gerencia ejecutará este año. <a href="http://www.hondudario.com/?q=node/23106">http://www.hondudario.com/?q=node/23106</a>				
	1.3 facilitar los trámite a seguir en las diferentes instancias involucradas			Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar				

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO											
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%				
2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora	2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores	Gerencia de Competitividad / PAMA		En conjunto con Mellisa Barahona hicimos la agenda de posibles eventos en el tema de emprendimiento durante el 2016.		Nada que informar		Recibimos correo electrónico de parte de CodersHN, solicitando apoyo para la realización de los eventos Angelhack, BercampSPS, enviamos comunicación a la Gerencia de Competitividad y estamos a la espera de instrucciones.		Nada que informar					
	2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad			10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%					
	2.3 Elaborar Plan de Capacitación			Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar								
	2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores			Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar								
3. Fomento de la cultura de productividad	3.1.- Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos;	Gerencia de Competitividad / Depto. De Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.		En proceso de laboración del Marco conceptual de políticas públicas y regulatorias que favorezcan la inversión en el municipio	10%	Continua en proceso y específicamente en la elección de la información correspondiente	12%	Completada la primera etapa de recopilación de información las Leyes y reglamentos que estén relacionadas con la inversión, procede la recolección de información de las instituciones involucradas y sus competencias, mecanismos, estructura para la implementación de las leyes de inversión	14%	Estoy trabajando en la recopilación y elaboración de calendarios de visitas a diferentes instituciones para recabar la información correspondiente.	16%				
	3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central;			0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Estamos recavando información previo a terminar la primera actividad.	2%					
	3.3.- Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras; estas podrían incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local), reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros;			0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Es parte de la información del primer documento.	0%					
	3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.			0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%					
<b>Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo</b>															
1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas.	1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad Cultura y Turismo Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Trabajando en la estructuración del Proyecto Directorio Turístico e Inventario Turístico de la ciudad, plasmando necesidades para poder llevar a cabo el proyecto. Gestionando apoyo de las Universidades con estudiantes para que realicen su práctica profesional participando en dicho proyecto.	10%	Trabajando en la estructuración del Proyecto Directorio Turístico e Inventario Turístico de la ciudad, plasmando necesidades para poder llevar a cabo el proyecto. Gestionando apoyo de las Universidades con estudiantes para que realicen su práctica profesional participando en dicho proyecto.	10%	Trabajando en la estructuración del Proyecto Directorio Turístico e Inventario Turístico de la ciudad, plasmando necesidades para poder llevar a cabo el proyecto. Gestionando apoyo de las Universidades con estudiantes para que realicen su práctica profesional participando en dicho proyecto.	10%	Trabajando en la estructuración del Proyecto Directorio Turístico e Inventario Turístico de la ciudad, se tuvo reunión con el Gerente de Competitividad, en la cual se acordó trabajar de manera inmediata el directorio turístico ya que la información para el levantamiento del inventario ya existe la cual se recopilará y se plasmará junto con el informe del directorio.	12%				
	1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.			8%	Presentación de proyecto de remodelación de la Plaza Valle a la Gerencia de Competitividad, para convertirlo en un lugar de interés turístico, se sigue trabajando en el diseño y la elaboración de planos y presupuesto en conjunto con la Arquitecta Estefanía Milla de la Oficina del Regidor Italo Godoy.	8%	Presentación de proyecto de remodelación de la Plaza Valle a la Gerencia de Competitividad, para convertirlo en un lugar de interés turístico, se sigue trabajando en el diseño y la elaboración de planos y presupuesto en conjunto con la Arquitecta Estefanía Milla de la Oficina del Regidor Italo Godoy.	8%	Presentación de proyecto de remodelación de la Plaza Valle a la Gerencia de Competitividad, para convertirlo en un lugar de interés turístico, se sigue trabajando en el diseño y la elaboración de planos y presupuesto en conjunto con la Arquitecta Estefanía Milla de la Oficina del Regidor Italo Godoy.	8%	Presentación de proyecto de remodelación de la Plaza Valle a la Gerencia de Competitividad, para convertirlo en un lugar de interés turístico, se sigue trabajando en el diseño y la elaboración de planos y presupuesto en conjunto con la Arquitecta Estefanía Milla de la Oficina del Regidor Italo Godoy.	8%			
	1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Cumuste, Armenta, Parque del Acuífero, Haco)			8%	Presentación de proyecto de remodelación de la Plaza Valle a la Gerencia de Competitividad, para convertirlo en un lugar de interés turístico, se sigue trabajando en el diseño y la elaboración de planos y presupuesto en conjunto con la Arquitecta Estefanía Milla de la Oficina del Regidor Italo Godoy.	8%	Presentación de proyecto de remodelación de la Plaza Valle a la Gerencia de Competitividad, para convertirlo en un lugar de interés turístico, se sigue trabajando en el diseño y la elaboración de planos y presupuesto en conjunto con la Arquitecta Estefanía Milla de la Oficina del Regidor Italo Godoy.	8%	Presentación de proyecto de remodelación de la Plaza Valle a la Gerencia de Competitividad, para convertirlo en un lugar de interés turístico, se sigue trabajando en el diseño y la elaboración de planos y presupuesto en conjunto con la Arquitecta Estefanía Milla de la Oficina del Regidor Italo Godoy.	8%	Presentación de proyecto de remodelación de la Plaza Valle a la Gerencia de Competitividad, para convertirlo en un lugar de interés turístico, se sigue trabajando en el diseño y la elaboración de planos y presupuesto en conjunto con la Arquitecta Estefanía Milla de la oficina del Regidor Italo Godoy.	8%			

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canaturh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	En espera de concretar reunión con expertos de Sector Turismo de la ciudad y el Departamento Legal Municipal para revisar el actual documento y evaluar posibles cambios.	4%	Se concretó reunión con el Presidente de Canaturh para tratar tema del reglamento. Esta pendiente reunión con el Departamento Legal Municipal para revisar el actual documento y evaluar posibles cambios.	6%	Se concretó reunión con el Presidente de Canaturh para tratar tema del reglamento. Esta pendiente reunión con el Departamento Legal Municipal para revisar el actual documento y evaluar posibles cambios.	6%	Se llevo a cabo reunion con la presidencia de Canaturh y se reviso el reglamento publicado actualmente versus el reglamento que debio de ser publicado ya que el publicado en la actualidad presenta errores ya que se publicó un borrador. Posteriormente se llevo a cabo reunion con la gerencia de competitividad, regidor Italo Gody y presidencia de Canaturh en la que se consensuo realizar un cuadro comparativo entre ambos reglamentos y la justificación de cambios.	8%
	2.2 Implementar centros de información turística (aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central) Interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (exopcentro) y con centro de convenciones hotel Copantl			Se continua en la preparación del anteproyecto de los kioscos y se presentó el diseño a la Gerencia de Competitividad.	8%	Se continua en la preparación del anteproyecto de los kioscos y se presentó el diseño a la Gerencia de Competitividad.	8%	Se continua en la preparación del anteproyecto de los kioscos y se presentó el diseño a la Gerencia de Competitividad.	8%	Se continua en la preparación del anteproyecto de los kioscos y se presentó el diseño a la Gerencia de Competitividad.	10%
3. Promover las Alianzas Público Privadas.	3.1 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente identificados	Unidad de Concesiones de Supervisores	Gerencia de Competitividad Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.2 Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.3 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacionl para la consesión de proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.1. identificar y formular las políticas de fomento y promoción a las inversiones.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.	Gerencia de Competitividad. Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Continua en proceso	0%
	4.2 Establecer alianzas estrategicas con el gobierno y el empresa privada para promover a San pedro sula como destino de inversiones y promociones			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.3 Firma de convenios con la secretaria de relaciones exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periodicos para promover la ciudad			Se hara una vez que se recabe la información.	0%	Nada que informar	0%	Se hara una vez que se recabe la informacin	0%	Nada que informar	0%
5. Gestionar herramientas y lazos de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Publico, Empresa Privada, organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cooperación Internacional.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria. Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	No corresponde a mi unidad	0%	Nada que informar	0%	No corresponde a mi unidad	0%	Nada que informar	0%
	5.2 Gestión de Plan de Desarrollo sostenible Integral en los distritos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<b>Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario</b>											
1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnostico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y mercados potenciales.	1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón.	DIMIA	Gerencia de Competitividad.  Dirección de Planificación y GMpR.	No es es jurisdicción del municipio.	0%	No es es jurisdicción del municipio.	0%	No es es jurisdicción del municipio.	0%	No es es jurisdicción del municipio.	0%
	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio.			Se investigará regiones en el municipio aparte de la ZRM que se pueda fomentar la agricultura con apoyo técnico.	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	1.3. Realizar acercamientos con Secretaria de Agricultura para el impulso del sector.			Se investigará regiones en el municipio aparte de la ZRM que se pueda fomentar la agricultura con apoyo técnico.	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades , como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.			Se investigará regiones en el municipio aparte de la ZRM que se pueda fomentar la agricultura con apoyo técnico.	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	1.5. Implementar e identificar las políticas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario			Se investigará regiones en el municipio aparte de la ZRM que se pueda fomentar la agricultura con apoyo técnico.	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
2.1 Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Hortícola de la Zona de reserva del Merendón.	2.2 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Merendón" a líderes y a hoticultores.	DIMA	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	0%	Proyecto ya socializado.	100%	Proyecto ya socializado.	100%	Proyecto ya socializado.	100%
	2.3 Coordinación interinstitucional con INFOP.		Se iniciaron platicas con el INFOP para que envíen los cursos que se impartirán este año.	6%	Se iniciaron platicas con el INFOP para que envíen los cursos que se impartirán este año.	15%	Se iniciaron platicas con el INFOP para que envíen los cursos que se impartirán este año.	15%	Se iniciaron platicas con el INFOP para que envíen los cursos que se impartirán este año.	15%	
	2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.		Dirección de Planificación y GMpR.	Se dieron inicio las visitas a los productores de la zona con el proposito de invitarlos a participar en las actividades que se desarrollaran en este año.	6%	Se dieron inicio las visitas a los productores de la zona con el proposito de invitarlos a participar en las actividades que se desarrollaran en este año.	15%	Se dieron inicio las visitas a los productores de la zona con el proposito de invitarlos a participar en las actividades que se desarrollaran en este año.	15%	Se dieron inicio las visitas a los productores de la zona con el proposito de invitarlos a participar en las actividades que se desarrollaran en este año.	15%
	2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	
	2.6 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	
<b>EJE RECTOR III. Mejoramiento de la infraestructura</b>											
<b>Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano</b>											
1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.2 Acondicionamiento de las bases de licitación en función de los requerimientos del ente financiero.		Gerencia de Finanzas.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
2. Implementación del programa de iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Tecnológicos del BID	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cooperación Internacional.	Dirección de Planificación y GMpR/ Estudios Estratégicos. Gerencia de Competitividad. Gerencia de Infraestructura. Gerencia de Preevención, Seguridad y Transporte. DIMA	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.2 Implementar y aplicar la metodología ICES, a través de una serie de fases.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.3 Recopilación de datos estadísticos y la planificación de la implementación de estrategias. Evaluación de la calidad de vida Urbana.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.4 Puesta en marcha del sistema de monitoreo para la sostenibilidad, que incluye a ejecución del Plan de Acción, pre-inversión y monitoreo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
3. Emisión de las ordenanzas necesarias para la implementación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, de acuerdo a las disponibilidades financieras de la actual gestión municipal.	3.1 Elaborar propuestas de ordenanzas municipales para aprobación de la Corporación Municipal para la implementación del Plan Maestro Actualizado	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Asesoría Legal	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
4. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	4.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados	Gerencia de Infraestructura	Departamento de conexiones.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias		Gerencia de Infraestructura. Departamento de Conexiones.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.4 Ampliación de la red de aguas lluvias		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
5. Mejoramiento del sistema de parqueo en los sectores de comercio y de servicios.	5.1 Revisión y reestructuración de parqueos de los sectores de comercio y servicios	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Permiso de estacionamiento, Transito, Escuela Monte de Sion, Supermercado los Andes	10%	Permiso de estacionamiento, Tecnico Honduras Corea, Punto el calan, Porteña	12%	Permiso de estacionamiento, Tecnico Honduras Corea.	14%	3 Permiso para estacionamiento, IHSS, Instituto Lourdes castro, Punto de taxis calan.	16%
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia Administrativa	Inspeccion y Contabilizacion de 300mts lineales de linea contiua y discontinua blanca sobre aven. Junior e instalacion de 340 vialetas en redondel de monumento a la madre.	10%	Señalizacion en linea continua y discontinua blanca, linea discontinua amarilla e instalacion de vialetas sobre la Ave. Junior.	12%	Señalizacion en paso peatonal sobre la Ave. Junior a la altura de la 7 calle.	14%	Señalizacion de 550 Metros lineales primera calle, 1ra ave Juan Pablo II./Señalizacion Horizontal, 250 metros lineales instituto carmen Lopez.	16%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos inteligentes	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Tecnología	Inspeccion y apoyo en la instalacion de postes para camara de seguridad-Proyecto Ciudades Seguras. Se instalaron: 16 camaras en 3 sitios, Monumento a la Madre, Fuente Luminosa y 105 Brigada./Inspeccion y apoyo en la instalacion de postes para camara de seguridad-Proyecto Ciudades Seguras. Se instalaron: 18 camaras, avenida Junior, Teatro Saybe, Interseccion Hosp. Mario Catarino Rivas.	10%	Inspeccion y apoyo en la instalacion de postes para camara de seguridad-Proyecto Ciudades Seguras. Se instalaron: 18 camaras, avenida Junior, Teatro Saybe, Interseccion Hosp. Mario Catarino Rivas.	12%	Inspeccion y apoyo en la instalacion de postes para camara de seguridad-Proyecto Ciudades Seguras. Se instalaron: 145 camaras, en primer circuito	14%	Se realizo mantenimiento Preventivo en las 4 intesecciones semaforizadas, con mecanismo inteligente (Bulevar Jose A. Peraza, Bulevar de Sur y Bulevar del Este.	16%
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los cuatro mercados municipales para su mejoramiento.	8.4 Definir forma de adjudicación (Fideicomiso con COALIANZA o adjudicación directa al inversionista)	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Infraestructura Gerencia de Finanzas	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	9.1 Definir la legalización del predio donde se realizará la construcción	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia Legal	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%	Gerencia Legal esta trabajando en la plena disponibilidad del terreno, donde se construirá el gran Mercado Municipal la Terminal.	100%
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final		Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	9.3 Proceso de licitación, adjudicación y construcción de la obra		Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embellacimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Asignar presupuesto y ejecución del plan	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Departamento de Ornato, Parques y Bulevares.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Prevención, Transporte y Seguridad.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.9 Regular la publicidad móvil			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	12. Evitar la contaminación visual y sónica.			12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	DIMA	Trabajo Realizado en conjunto con la Direccion Municipal Ambiental	8%	Trabajo Realizado en conjunto con la Direccion Municipal Ambiental	10%	Trabajo Realizado en conjunto con la Direccion Municipal Ambiental
12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.		Nada que Informar	8%	En los operativos realizados se entrego una citacion a 07 negocios, por alteracion auditva.			10%	En los operativos realizados se entrego una citacion a 01 negocio, por alteracion auditva.	12%	En operativo realizado se constato que 07 establecimientos contaban con su respectivo permiso emitido por DIMA, o DRACO/JM.	16%
12.3 Actuar ante la alteración auditva.		No se realizaron operativos contra la contaminación auditva esta semana.	8%	Se realizaron 04 operativos para el control de la Contaminacion Auditva, donde se visitaron 44 negocios.			10%	Se realizo 01 operativo para el control de la contaminación auditva, visitandose 39 negocios.	12%	Se realizaron 15 cedulas de citacion a establecimientos que utilizaban altoparantes sin la autorizacion correspondiente.	16%
12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Preventiva y DIMA		No se realizaron operativos en esta semana.	4%	Se realizo Operativo por corte de arbol sin autorizacion.			6%	Se realizo reunion en la Odcina de la Direccion Municipal Ambiental, para realizar proceso eficaz por concepto de 2 denuncias para tala de arbol.	8%	Se decomiso (01) un altoparlante en negocio reincidente	10%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO										
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4				
					%		%		%		%		%	
	12.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.			Se realizo operativo para comprobar la vigilancia de documentación Municipal respectiva en 499 negocios de los cuales se citaron 227.	10%	Se realizo operativo para comprobar la vigilancia de documentación Municipal respectiva en 488 negocios de los cuales se citaron 245.	12%	Se realizo operativo para comprobar la vigilancia de documentación Municipal respectiva en 332 negocios, de los cuales se citaron a 212.	14%	Se visitaron 22 establecimientos que se encontraban utilizando altoparlantes.	16%			
<b>Estrategia 2: Plan de vivienda social</b>														
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.1 Identificación y clasificación de los actores principales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Infraestructura	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%							
	1.2 Identificación de las áreas a utilizar		Gerencia de Finanzas	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%							
	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y /o inversionistas		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%						
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%						
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordos en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Unidad de Supervisores de Concesiones	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, ( sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, ( sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, ( sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, ( sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	El 27 de Octubre concretamos una reunion con la Inmobiliaria que esta manejando un Proyecto de Vivienda "una Ciudad en Construcción para una Vida Mejor" en Residencia la Frontera, ( sector N.E, costado oeste al aeropuerto, nueva zona de la Rivera Hernandez) donde se esperan construir alrededor de 1625 viviendas con precios accesibles.	40%	
	2.2 Normalizar la asignación de viviendas		Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%		
	2.3 Asignar Viviendas		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%								
<b>Estrategia 3:Mejoramiento de la red vial</b>														
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestión	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas	A la espera de la adjudicación para inicio del proyecto ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brgida hasta el puente Bermejo, se espera aprobación en la proxima sesion de corporacion, Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas. Se socializo con los distritos del 1 al 5 y se programan la ejecucion de pavimentacion calle de acceso a las anonas, pavimentacion calle de acceso a col gracias a Dios	56%	A la espera de la adjudicación para inicio del proyecto ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brgida hasta el puente Bermejo, se espera aprobación en la proxima sesion de corporacion, Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas. Se socializo con los distritos del 1 al 5 y se programan la ejecucion de pavimentacion calle de acceso a las anonas, pavimentacion calle de acceso a col gracias a Dios	56%	A la espera de la adjudicación para inicio del proyecto ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brgida hasta el puente Bermejo, se espera aprobación en la proxima sesion de corporacion, Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas. Se socializo con los distritos del 1 al 5 y se programan la ejecucion de pavimentacion calle de acceso a las anonas, pavimentacion calle de acceso a col gracias a Dios	56%	A la espera de la adjudicación para inicio del proyecto ampliación a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brgida hasta el puente Bermejo, se espera aprobación en la proxima sesion de corporacion, Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas. Se socializo con los distritos del 1 al 5 y se programan la ejecucion de pavimentacion calle de acceso a las anonas, pavimentacion calle de acceso a col gracias a Dios	56%			
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoria para elaborar programa estratégico de inversión de obras			Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliacion de las principales vias asi como la pavimentacion de algunas de ellas.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliacion de las principales vias asi como la pavimentacion de algunas de ellas.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliacion de las principales vias asi como la pavimentacion de algunas de ellas.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia. Sin embargo esta Gerencia a priorizado el mejoramiento y ampliacion de las principales vias asi como la pavimentacion de algunas de ellas.	0%			
	1.3 Contratación de la consultoria.			Nada que informar	0%									
	1.4 Mejoramiento del trafico disminuyendo el congestionamiento en las principales calles y avenidas			Nada que informar	0%									
	1.5 Mejoramiento de los acceso de la ciudad			Nada que informar	0%									
2. Coordinación con el Gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la conclusión de las obras viales del corredor logístico dentro del municipio.	2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%										
	2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.		Nada que informar	0%										
3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpeteo y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	3.1 Se crea un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%										

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO								
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.	4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Reuniones con dirigentes del transporte ETACOSIH y El Calan.	10%	Reunion con Dirigentes de los puntos de taxis City y Galacticos.	12%	Reunion con dirigentes de las empresas Ruta 4,5,2, Rivera Hernandez, Felipe Zelaya y Rapiditos de Choloma.	14%	Este Depto. realizo (01) un operativo de control de la contaminación auditiva en 1-7 calle 2-7 ave. de barrio El Centro de esta ciudad.	16%	
	4.3 Crear nuevas rutas urbanas			Inspeccion para el desalojo de vendedores ambulantes que se han tomado la para de bus en la 2da calle 3 y 4 avenida Bo. Medina, ya se les entrego la primera citacion.	10%	Se realizaron 02 inspecciones para desalojo de vendedores informales que se han tomado parada de buses de la 2da calle 3 y 4 avenida Barrio Medina, se procedio a entregar una nueva citacion.	12%	Se realizaron 03 inspecciones para desalojo de vendedores informales en la via publica para liberar parada de bus invadida.	14%	En operativo realizado se constato que 09 establecimientos contaban con su respectivo permiso emitido por DIMA, o DRACO/IM.	16%	
	4.4 Colocación de reductores de velocidad			se realizo 1 inspeccion para permiso de ubicacion de reductores de velocidad en la colonia Moderna.	8%	No hubo solicitud	8%	No hubo solicitud	8%	Se realizaron 10 cedulas de citacion a establecimientos que se encontraban infringiendo la normativa juridica.	10%	
5. Revisión y auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi dentro del municipio, para garantía de seguridad y buen servicio a los usuarios.	5.1 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se realizaron 17 operativos al transporte publico de pasajeros.	10%	Se realizaron 06 operativos al transporte publico de pasajeros.	12%	Se realizaron 12 operativos al transporte publico de pasajeros. Realizandose 27 decomisos de unidades.	14%	Se decomiso (01) un altoparlante en negocio reincidente	16%	
	5.2 Ejecución de Auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi			1. Se entregaron 12 licencias de circulacion para transporte publico y privado. 2. Entrega de 100 constancias para permisos de operación de negocio.	10%	1. Se entregaron 12 licencias de circulacion para transporte publico y privado. 2. Se entregaron a varias empresas la cantidad de 47 Constancias para permisos de operación.	12%	1. Entrega de 29 licencias de circulacion de transporte publico y privado. 2. Se entregaron a varias empresas 53 constancias para permisos de operación.	14%	Se visitaron 19 establecimientos que se encontraban utilizando altoparlantes.	16%	
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.1 Vigilar el cumplimiento de La Reglamentación de las leyes de tránsito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		01 vehiculo decomisado por infringir el estacionamiento regulado.	10%	No se realizaron decomisos de vehiculos. Por los momentos las gruas no estan trabajando.	10%	No se realizaron decomisos de vehiculos. Por los momentos las gruas no estan trabajando.	10%	No se realizaron decomisos de vehiculos.	10%	
	6.2. Mantener campanas de socialización sobre politicas públicas de gobernabilidad.			El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado sobre reunion entre otras actividades realizadas por la Alcaldía Municipal, se dio a conocer boletin informativo sobre: 1. Comuna Sampedrana y ONG Internacional uniran esfuerzos en beneficio de la niñez, con el proposito de fortalecer y ampliar los diferentes programas de apoyo a la poblacion mas vulnerable. 2. Capacitan a Personal municipal para dar un mejor servicio a la poblacion infantil y juvenil, con el proposito de realizar actividades orientadas al desarrollo integral de la niñez y juventud. 3. Municipalidad realiza trabajos de señalizacion en el estacionamiento de la Policía Nacional de Tránsito para beneficio de los ciudadanos.	10%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado sobr actividades realizadas por la Alcaldía, boletin informativo correspondiente al mes de Enero del Proyecto Convivencia y Seguridad Ciudadana del PNUD, en esta ocasión destaca el Taller Vacaciones Recreativas del cual se produjo un video con la colaboracion de los y las participantes y sobre la Virtud de la Semana: UNIDAD.	12%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha publicado sobr actividades realizadas por la Alcaldía, Comunicado sobre Honduras Activate y sobre la Virtud de la Semana: VALOR.	14%	Sin Ninguna Novedad	16%	
7. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.	7.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
8. Descongestionamiento vehicular en los bulevares del norte y del sur mediante el diseño de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.	8.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chameleón, Salida al Sur		Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	8.2 Pavimentación y supervisión del Bordo Santa Ana desde Híper Antorcha hasta Puente Río Santa Ana (Panorama)				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	8.3 Pavimentación borde Río de Piedras de la Col. Guadalupe.				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
8.4 Pavimentación de rampas acceso al Bulevar Peraza desde Bordo Río de Piedras	Nada que informar		0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
9. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevares sur y norte, Bulevar Mackay norte del río Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junior.	9.1 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras hasta complementar las trochas prioritarias.	Gerencia de Infraestructura.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
10. Establecimiento de vías colectoras importantes de Este a Oeste, con prioridad en la circunvalación.	10.1 Sector Oeste. Construcción complementaria bulevar jardines del Valle hasta el bulevar Col. Stibys y construcción puente sobre río Santa Ana.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura Gerencia de Finanzas.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	10.2 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	10.3 Ejecución de Obra			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
11. Establecimiento de soluciones viales en las principales intersecciones de la ciudad para mejorar la circulación y el orden	11.1 Se solicitará asignación presupuestaria para el programa de ejecución de obras de los refugios para buses: Hospital Mario Catarino Rivas, UNAH-VS, Galerías del Valle, Blvd del Norte frente a 105 Brigada, 27 calle y en el corredor hacia la UPN		Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
12. Mejoramiento de la red de drenaje pluvial existente y construcción de sistemas nuevos.	12.1 Se realizará un programa de mantenimiento de los principales canales de la ciudad, además de las canalizaciones a los ríos ( Bermejo, Piedras, Blanco, Naco, Manchagua y Bartolo)		Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
13. Realizar el estudio de los puentes, cajas puentes, vados y embaulados de las estructuras de drenaje pluvial existentes para generar un programa de mantenimiento preventivo.	13.1 Elaboración del programa de mantenimiento preventivo el cual incluirá la ampliación por etapas de sistemas existentes.		Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
14. Integración de la Comisión Municipal Vial.	14.1 Conformación de la Comisión Vial Municipal con los diferentes actores.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Infraestructura	Comision Municipal Vial CONFORMADA	100%	Comision Municipal Vial CONFORMADA	100%	Comision Municipal Vial CONFORMADA	100%	Seguimiento a plan de trabajo de comision de seguridad vial en conjunto con Direccion Regional de Transito	100%
	14.2 Establecer las Políticas, objetivos y metas de la comisión Vial.			Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Seguimiento a plan de trabajo de comision de seguridad vial en conjunto con Direccion Regional de Transito	100%
	14.3 Establecer reuniones periódicas para el análisis, diagnóstico y toma de decisiones respecto a la viabilidad de la ciudad.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	16 de febrero se realizo reunion con la comision para la integracion al CONAPREMM	6%	Martes 1 de Marzo se realizo reunion con los integrantes de la CONAPREM para mostrar propuesta de publicidad que se repartira en semana santa, en cuanto a prevencion.	10%
	14.4 Socializar los planes estratégicos de seguridad vial, promovidas por la comisión.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Planificacion y coordinacion Plan de Seguridad para Semana Santa.	6%	Digitalizion y presentacion de rutas para descongestionar Maheco.	10%
<b>EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales</b>											
<b>Estrategia 1:Revisión y adecuación de reglamentación de la gestión ambiental</b>											
1. Implementación del Plan de Manejo de la Sierra Merendón, y gestión ante el Congreso Nacional de un Decreto que lo proteja (Municipios de Quimistán, Ómoa, Choloma y Puerto Cortés).	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para socializar propuesta de Decreto	DIMIA	DIMIA/Gerencia de Infraestructura/Alcalde Municipal	Se sostuvo una reunion con personal del ICF Y CARITAS para continuar con las reuniones para conformar los consejos Consultivos en las comunidades de Quimistan y Naco.	15%	El lunes 22 se realizara una nueva reunion para establecer la fecha de inicio de los talleres para la formacion de los consejos consultivos.	20%	El lunes 22 se realizara una nueva reunion para establecer la fecha de inicio de los talleres para la formacion de los consejos consultivos.	20%	El lunes 22 se realizara una nueva reunion para establecer la fecha de inicio de los talleres para la formacion de los consejos consultivos.	20%
	1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merendón en Mun. De Quimistan, Ómoa, Choloma y Cortés			Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%
	1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales	DIMIA	DIMIA/Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	15%	Se estan realizando los tramites administrativos para la adquisicion de los mismos.	15%	Se estan realizando los tramites administrativos para la adquisicion de los mismos.	15%	Se estan realizando los tramites administrativos para la adquisicion de los mismos.	15%
	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental			El 25 de enero se publico en el periodico de mayor circulacion aviso sobre la presentacion de ICMA{s	5%	Por medio de la Unidad de Licencias se le ha brindado seguimiento a las empresas que se les ha otorgado licencias ambientales. Las notificaciones se estan enviando a los contribuyentes por escrito.	15%	Por medio de la Unidad de Licencias se le ha brindado seguimiento a las empresas que se les ha otorgado licencias ambientales. Las notificaciones se estan enviando a los contribuyentes por escrito.	15%	Por medio de la Unidad de Licencias se le ha brindado seguimiento a las empresas que se les ha otorgado licencias ambientales. Las notificaciones se estan enviando a los contribuyentes por escrito.	15%
	2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y faciliten la toma de decisiones y formulación de estrategias.			Nada que informar	0%	Actualmente se esta digitalizando la informacion ambiental que se obtiene de la gestion que realizan las diferentes unidades de DIMIA.	15%	Actualmente se esta digitalizando la informacion ambiental que se obtiene de la gestion que realizan las diferentes unidades de DIMIA.	15%	Actualmente se esta digitalizando la informacion ambiental que se obtiene de la gestion que realizan las diferentes unidades de DIMIA.	15%
	2.4 Determinar impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos			Nada que informar	0%	Se esta trabajando en el plan de gestion de un programa piloto de desechos solidos. Ademas se continua con la actividad de orientar y proveer directrices a todas las plantas de tratamiento de las residenciales para que recuperen nuevamente su funcionamiento optimo.	15%	Se esta trabajando en el plan de gestion de un programa piloto de desechos solidos. Ademas se continua con la actividad de orientar y proveer directrices a todas las plantas de tratamiento de las residenciales para que recuperen nuevamente su funcionamiento optimo.	15%	Se esta trabajando en el plan de gestion de un programa piloto de desechos solidos. Ademas se continua con la actividad de orientar y proveer directrices a todas las plantas de tratamiento de las residenciales para que recuperen nuevamente su funcionamiento optimo.	15%
<b>Estrategia 2:Promoción de la educación y cultura ambiental</b>											
	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quema de Basuras, que seran impartidas por alumnos de Universidad Pedagógica			Se realizaron platicas con la departamental de educacion y con varias universidades para sostener una reunion la semana del 15 al 19 de febrero para planificar actividades.	5%	Se realizaron platicas con la departamental de educacion y con varias universidades para sostener una reunion la semana del 15 al 19 de febrero para planificar actividades.	5%	Se envio los distritos por parte de la Departamental donde esta segmentado la parte de educacion de San Pedro Sula.	15%	Se envio los distritos por parte de la Departamental donde esta segmentado la parte de educacion de San Pedro Sula.	15%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortalizas escolares.	1.2 Hacer alianza con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	En el programa de Educación Ambiental que se realizara en 26 colegios de la ciudad, se realizaron ademias de charlas, concursos, se realizaron talleres los cuales estan programados el mes de junio donde se celebran las actividades alusivas al medio ambiente.	15%	En el programa de Educación Ambiental que se realizara en 26 colegios de la ciudad, se realizaron ademias de charlas, concursos, se realizaron talleres los cuales estan programados el mes de junio donde se celebran las actividades alusivas al medio ambiente.	15%
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Normas y acuerdos establecidos en el 2015.	100%	Normas y acuerdos establecidos en el 2015.	100%	Normas y acuerdos establecidos en el 2015.	100%	Normas y acuerdos establecidos en el 2015.	100%
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Durante el programa de educación ambiental que se brindara en las 26 instituciones educativas se realizaron los concursos comenzando en el mes de abril.	10%	Durante el programa de educación ambiental que se brindara en las 26 instituciones educativas se realizaron los concursos comenzando en el mes de abril.	10%
	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se estan socializando con las instituciones educativas.	5%	Se estan socializando con las instituciones educativas.	5%
	1.7 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se realizaron las gestiones para establecer vinculos con Plasticos Vanguardia.	5%	Se realizaron las gestiones para establecer vinculos con Plasticos Vanguardia.	5%
	2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendón dentro del municipio.			2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se esta suscribiendo un memorando de entendimiento con la Oficina de Cooperacion Alemana para la Alianza para la Seguridad Hidrica del Municipio. Para desarrollar proyectos ambientales sostenibles estamos realizando acercamientos con FHIA y FIETRAC
2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad		Nada que informar	0%	Nada que informar			0%	Se tiene programada la visita a la UPNFM para la proxima semana.	5%	Se tiene programada la visita a la UPNFM para la proxima semana.	5%
2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades		Nada que informar	0%	Nada que informar			0%	Se esta trabajando en el documento.	10%	Se esta trabajando en el documento.	10%
<b>Estrategia 3: Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio</b>											
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros	DIMA	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se continuó con las labores de control del Dendrótonus Frontalis, El programa de control de plaga del gorgojo descortezador del pino se reporta hasta la fecha lo siguiente: • 112 brotes atendidos • 156.45 Has. Atendidas • 79,560 árboles cortados Se hizo entrega de invitaciones a los líderes para desarrollar el 18 de febrero el segundo taller para la actualización del plan de manejo de la ZRM.	20%	Se continuó con las labores de control del Dendrótonus Frontalis, El programa de control de plaga del gorgojo descortezador del pino se reporta hasta la fecha lo siguiente: • 112 brotes atendidos • 156.45 Has. Atendidas • 79,560 árboles cortados Se hizo entrega de invitaciones a los líderes para desarrollar el 18 de febrero el segundo taller para la actualización del plan de manejo de la ZRM.	20%	Se continuó con las labores de control del Gorgojo Forestal, El programa de control de plaga del gorgojo descortezador del pino se reporta hasta la fecha lo siguiente: • 115 brotes atendidos • 87 Hectareas Afectadas • 79,560 árboles cortados Se hizo entrega de invitaciones a los líderes para desarrollar el 18 de febrero el segundo taller para la actualización del plan de manejo de la ZRM. Se comenzaron a hacer las rondas cortafuego para prevenir la propagación de los incendios forestales.	25%	Se continuó con las labores de control del Gorgojo Forestal, El programa de control de plaga del gorgojo descortezador del pino se reporta hasta la fecha lo siguiente: • 115 brotes atendidos • 87 Hectareas Afectadas • 79,560 árboles cortados Se hizo entrega de invitaciones a los líderes para desarrollar el 18 de febrero el segundo taller para la actualización del plan de manejo de la ZRM. Se comenzaron a hacer las rondas cortafuego para prevenir la propagación de los incendios forestales.	25%
	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano			se esta trabajando en la ubicación de los sitios donde se estableceran los viveros forestales.	15%	se esta trabajando en la ubicación de los sitios donde se estableceran los viveros forestales.		Se esta seleccionando las areas donde se realizara la reforestacion con la produccion de los viveros a establecer.	20%	Se esta seleccionando las areas donde se realizara la reforestacion con la produccion de los viveros a establecer.	20%
	1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades			Se esta gestionando la creacion del Sistema de Procesos de DIMA.	15%	Se esta gestionando la creacion del Sistema de Procesos de DIMA.		Se esta gestionando la creacion del Sistema de Procesos de DIMA.	20%	Se esta gestionando la creacion del Sistema de Procesos de DIMA.	20%
	1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de protección ambiental congruente con el plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendón			Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.		Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. ACTIVIDAD COMPLETADA AL 100% EN EL 2015. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. ACTIVIDAD COMPLETADA AL 100% EN EL 2015. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%
	1.5 Se realizara proyecto de banco Germoplasma			No se ha iniciado porque nesta en tramites administrativos de adquisicion.	0%	No se ha iniciado porque nesta en tramites administrativos de adquisicion.	0%	No se ha iniciado porque nesta en tramites administrativos de adquisicion.	0%	No se ha iniciado porque nesta en tramites administrativos de adquisicion.	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO											
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4					
	1.6 Adquisición de vehículos nuevos.			Se finalizo el proceso de licitacion, se esta a la espera de los vehiculos.	75%	Se finalizo el proceso de licitacion, se esta a la espera de los vehiculos.	75%	Se finalizo el proceso de licitacion, se esta a la espera de los vehiculos.	75%	Se finalizo el proceso de licitacion, se esta a la espera de los vehiculos.	75%				
2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMA		ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA		ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA		ACTIVIDAD CONCLUIDA al 100%. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA al 100%. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA	100%				
<b>Estrategia 4:Preservación de la flora y la fauna del entorno</b>															
1. Promoción de programas de reforestación en todo el municipio, y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	DIMA/Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	1.2 Realizar obras de infraestructura de acceso y mitigación del deterioro ambiental.		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
2. Apoyo a programas de recuperación de Currutú y Jucutuma.	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se les ha citado a las clínicas veterinarias para que inicien el proceso de licenciamiento ambiental de acuerdo a la tabla de categorizacion vigente.	25%	Se les ha citado a las clínicas veterinarias para que inicien el proceso de licenciamiento ambiental de acuerdo a la tabla de categorizacion vigente.	25%				
	2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			Nada que informar	0%	Se incorporo la informacion que se requirio para continuar con el proceso de la declaratoria de la laguna.	25%	Se incorporo la informacion que se requirio para continuar con el proceso de la declaratoria de la laguna.	25%	Se incorporo la informacion que se requirio para continuar con el proceso de la declaratoria de la laguna.	25%				
3. Cooperación al bosque nublado Cusuco para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSUCO	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%				
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque		Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%				
	3.3 Promover el Parque el Cusuco Internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%				
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistan y Omoa para implementar planes de protección del Parque			Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%				
<b>Estrategia 5:Manejo integral de desechos sólidos</b>															
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1.1 Concertar desición sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	1.4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía		DIMA	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	1.4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.		Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
2. Combatir el foco de contaminación ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	2.1. Cierre técnico del botadero para convertirlo en relleno sanitario.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, através de una consultoria		DIMA/Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, proceso de contratación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	2.7 Promover la recolección selectiva			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	2.8. Impulsar la formación de cooperativas de pesonas que recolecten material reciclabe			Nada que informar	0%						
	2.9. Hacer alianzas con empresas recicladoras para promover programas 3Rs (Reducir, Reciclar, Reutilizar)			Nada que informar	0%						
3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento	1. Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS-Proyecto Piloto en Cofradia.	Unidad de Supervisores de Concesiones	DIMA. Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%						
	1.2. Proceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo			Nada que informar	0%						
	1.3 Proceso de contratación para la construcción de las PTARS			Nada que informar	0%						
	1.4 Construcción del PTARS			Nada que informar	0%						
<b>Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el Otorgamiento de Licencias Ambientales</b>											
1. Manejo de Documentación y Procesos según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMA		Nada que informar	0%	Se han diseñado las nuevas oficinas.	20%	Se han realizado los planos como contruido, los planos para remodelacion y se estan realizando las cotizaciones correspondientes	25%	Se han realizado los planos como contruido, los planos para remodelacion y se estan realizando las cotizaciones correspondientes	25%
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos			Nada que informar	0%	Actualmente se estan ingresando todos los expedientes en formato en Excel y libros para un mejor control, de acuerdo a las capacitaciones recibidas del manejo de expedientes de Secretaria Municipal.	20%	Se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	25%	Se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	25%
2. Implementación de Una Ventanilla única	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Nada que informar	0%	Se espera realizar la reestructuración física para la adquisición de nuevos archiveros que permitan una mejor distribución de la documentación.	20%	Se espera realizar la reestructuración física para la adquisición de nuevos archiveros que permitan una mejor distribución de la documentación.	25%	Se espera realizar la reestructuración física para la adquisición de nuevos archiveros que permitan una mejor distribución de la documentación.	25%
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	La unidad encargada de desarrollar esta actividad es el SIA pero el encargado de encuentra de vacaciones y vuelve hasta la segunda semana de marzo.	0%	La unidad encargada de desarrollar esta actividad es el SIA pero el encargado de encuentra de vacaciones y vuelve hasta la segunda semana de marzo.	0%
<b>EJE RECTOR V. Gestión Municipal</b>											
<b>Estrategia 1: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable</b>											
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se iniciará una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2016 para gererar actualización de información	100%	Se iniciará una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2016 para gererar actualización de información	100%	Se iniciará una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2016 para gererar actualización de información	100%	Se iniciará una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2016 para gererar actualización de información	100%
	1.2 Efectuar visitas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.			Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Competitividad	Actualmente se encuentran en línea con 5 Bancos. Se están haciendo nuevas gestiones de Pruebas con OCCIDENTE Y ATLANTIDA,	75%	Actualmente se encuentran en línea con 5 Bancos. Se están haciendo nuevas gestiones de Pruebas con OCCIDENTE Y ATLANTIDA,	75%	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service) con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.	75%	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service) con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.	75%
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el trámite y permita a la MSPS incrementar los ingresos.		Gerencia de Tecnología	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continúa con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continúa con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continúa con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continúa con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, aunado a una política de austeridad y transparencia en la administración municipal.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad.	100%
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales			Plan Elaborado	100%						
	3.3 Ejecución del (PAC)			Proceso de Ejecucion	5%	Proceso de Ejecucion	10%	Proceso de Ejecucion	15%	Proceso de Ejecucion	15%
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional. Se definirá el manual de puestos y su respectiva escala salarial.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas			Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%
	4.3 Desarrollo de capacitaciones.			Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%
	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal			Nada que informar	25%						
	4.5 Elaboración del Manual de puestos de la Alcaldía Municipal			Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.	5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante visitas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos.	Gerencia de Finanzas		Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%
	5.2 Implemetar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.			Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%
<b>Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas</b>											
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		Nada que informar	0%						
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Censo Comunitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria ; f) Sesión de Cabildo Abierto			Nada que informar	0%						
	1.3 Cabildo Abierto de aprobación del Programa de Transparencia Municipal. a) Planificación y Programación b) Censo de Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil c) Elaboración de la Presentación del Programa d) convocatoria e) Sesión de Cabildo Abierto			Nada que informar	0%						

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de los programas, proyectos, planes o actividades desarrolladas por la alcaldía municipal	Dirección de Comunicación e Imagen		2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	10%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	12%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	14%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	16%
	2.2 Contratar los medios de comunicación que presten los servicios (prensa, radio, televisión, etc.)			Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	10%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	12%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	14%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	16%
	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a divulgar			2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	10%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	12%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	14%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	16%
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Reorganizar la Unidad de Planificación	Dirección de Planificación y GMPR		Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%
	3.2 Redactar informes de seguimiento y monitoreo			Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	10%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	12%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	14%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	14%
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Auditoría Interna	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	0%						
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna			Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal y al de Transparencia			Nada que informar	0%						
<b>Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios</b>											
	1.3 Implementación de nueva plataforma de software para Biblioteca Virtual Archivo Histórico			Se efectuaron reuniones con los proveedores para definir el alcance del proyecto, se conversara con el responsable del archivo para definir la forma de clasificación de los documentos.	5%	Se efectuaron reuniones con los proveedores para definir el alcance del proyecto, se conversara con el responsable del archivo para definir la forma de clasificación de los documentos.	5%	Se efectuaron reuniones con los proveedores para definir el alcance del proyecto, se conversara con el responsable del archivo para definir la forma de clasificación de los documentos.	5%	Se efectuaron reuniones con los proveedores para definir el alcance del proyecto, se conversara con el responsable del archivo para definir la forma de clasificación de los documentos.	5%
	1.4 Implementación de nueva plataforma de software para Cobranza en Mercados			Nada que informar	0%						
	1.5 Implementación de nueva plataforma de software para Multas de Tránsito			Nada que informar	0%						
	1.6 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos para Dependencias Municipales (INMUDE, PROMUCA, DIMA)			Se tiene ya la plataforma dentro de Sigma para poder captar los ingresos de control de ingresos de las dependencias municipales de las ya Dima 100%, Inmude 100%, Honduras Corea 100% y Instituto Tecnico Sanpedrano 100%. incorporados los catalogos de ingresos para que ellos puedan cobrar en base las necesidades de cada unidad.	70%	Se tiene ya la plataforma dentro de Sigma para poder captar los ingresos de control de ingresos de las ya Dima 100%, Inmude 100%, Honduras Corea 100% y Instituto Tecnico Sanpedrano 100%. incorporados los catalogos de ingresos para que ellos puedan cobrar en base las necesidades de cada unidad.	70%	Esta semana la unidad de Dima solicito la modificación de nuevo catalogo para que se agregue al sistema de Ingreso en la reunion se definieron los pasos a Seguir 10%	71%	Esta semana la unidad de Dima solicito la modificación de nuevo catalogo para que se agregue al sistema de Ingreso en la reunion se definieron los pasos a Seguir 10%	71%
	1.7 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA			Se esta en revision el tema de validar el presupuesto con la unidad para poder desarrollar el desarrollo de la nueva aplicacion, esta semana se converso con la unidad y nos indicaron que el movimiento de dinero en forma de transferencia se efectuara hasta la segunda semana de Abril, para poder hacer la transferencia, se le entrego los datos del monto y objeto de gasto a utilizar.	5%	Se esta en revision el tema de validar el presupuesto con la unidad para poder desarrollar el desarrollo de la nueva aplicacion, esta semana se converso con la unidad y nos indicaron que el movimiento de dinero en forma de transferencia se efectuara hasta la segunda semana de Abril, para poder hacer la transferencia, se le entrego los datos del monto y objeto de gasto a utilizar.	7%	Se esta en revision el tema de validar el presupuesto con la unidad para poder desarrollar el desarrollo de la nueva aplicacion, esta semana se converso con la unidad y nos indicaron que el movimiento de dinero en forma de transferencia se efectuara hasta la segunda semana de Abril, para poder hacer la transferencia, se le entrego los datos del monto y objeto de gasto a utilizar.	7%	Se esta en revision el tema de validar el presupuesto con la unidad para poder desarrollar el desarrollo de la nueva aplicacion, esta semana se converso con la unidad y nos indicaron que el movimiento de dinero en forma de transferencia se efectuara hasta la segunda semana de Abril, para poder hacer la transferencia, se le entrego los datos del monto y objeto de gasto a utilizar.	7%
	1.8 Desarrollo de Sitio Web Municipal (incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)			Nada que informar	0%						

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	1.9 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online			Nada que informar	0%						
	1.10 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online - Dependencias (INMUDE, DIMA)			Nada que informar	0%						
	1.11 Desarrollo de Sistema de Denuncias Online			Nada que informar	0%						
	1.12 Desarrollo de Sistema de Consultas Generales Online			Nada que informar	0%						
	1.13 Desarrollo de Portal de Contribuyente Jurídico			Nada que informar	0%						
	1.14 Desarrollo de Portal de Contribuyente Natural			Nada que informar	0%						
	1.15 Desarrollo de Solución para Lobby de Autoservicio			Nada que informar	0%						
2. Se desarrollará una aplicación para SmartPhones así como un portal especial cuya finalidad es tener una comunicación bidireccional entre la Municipalidad y el Vecino (contribuyente).	2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BackEnd) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencia de Tecnología	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Se tendra que revisar quienes sera las unidades que definirar el personal, se revisara el tema a nivel de la gerencia para definir quien tendra el personal.	6%	Se tendra que revisar quienes sera las unidades que definirar el personal, se revisara el tema a nivel de la gerencia para definir quien tendra el personal.	6%	Se tendra que revisar quienes sera las unidades que definirar el personal, se revisara el tema a nivel de la gerencia para definir quien tendra el personal.	6%	Se tendra que revisar quienes sera las unidades que definirar el personal, se revisara el tema a nivel de la gerencia para definir quien tendra el personal.	6%
	2.2 Implementación de Portal Web que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad			Nada que informar	0%						
	2.3 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad			Nada que informar	0%						
	2.4 Integración con Denuncias Online y CRM.			Nada que informar	0%						
3. Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones mas importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible y (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurran en la ciudad.	3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	No han definido el lugar, ni las personas que llevaran el proyecto.	0%	No han definido el lugar, ni las personas que llevaran el proyecto.	0%	No han definido el lugar, ni las personas que llevaran el proyecto.	0%	No han definido el lugar, ni las personas que llevaran el proyecto.	0%
	3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)			Se tiene que iniciar los trabajos de la licitacion	0%	Se tiene que iniciar los trabajos de la licitacion	0%	Se tiene que iniciar los trabajos de la licitacion	0%	Se tiene que iniciar los trabajos de la licitacion	0%
	3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Nada que informar	0%						
	3.5 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.			Nada que informar	0%						
4. Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor rapidez y eficiencia en la atención de problemas viales o de semáforos, (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación de situación de tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes que tengan aplicación instalada de SmartPhone	4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	No han definido el lugar, ni las personas que llevaran el proyecto.	0%	No han definido el lugar, ni las personas que llevaran el proyecto.	0%	No han definido el lugar, ni las personas que llevaran el proyecto.	0%	No han definido el lugar, ni las personas que llevaran el proyecto.	0%
	4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)			Se tiene que iniciar los trabajos de la licitacion	0%	Se tiene que iniciar los trabajos de la licitacion	0%	Se tiene que iniciar los trabajos de la licitacion	0%	Se tiene que iniciar los trabajos de la licitacion	0%
	4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Nada que informar	0%						
	4.5 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.			Nada que informar	0%						

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO											
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4					
5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de SPS, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor seguridad en sus visitas a las oficinas municipales (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación del servicio brindado a los contribuyentes para mejorar la atención al mismo.	5.2. Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Administración	Se tiene que iniciar los trabajos de la licitación	0%	Se tiene que iniciar los trabajos de la licitación	0%	Se tiene que iniciar los trabajos de la licitación	0%	Se tiene que iniciar los trabajos de la licitación	0%	0%	0%		
	5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.			Completada la instalación de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalacion de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalación de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalación de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificación de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	0%	0%		
<b>Estrategia 4: Gerencia operativa efectiva</b>															
1. Desarrollo de procesos de planificación y programación anual presupuestaria, revisión anual del plan de arbitrios municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de empresas especializadas en esos rubros.	1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.	Gerencia de Tecnología/Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas. Dirección de Planificación y GMPR. Gerencia Administrativa.	Gerencia de Finanzas	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	0%	0%		
	1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad			Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	0%	0%		
	1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.			Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	0%	0%		
	1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación			Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	0%	0%		
	1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.			La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	0%	0%		
	1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes depuradas			Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	0%	0%		
	1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.			Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	0%	0%		
	1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico			Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	0%	0%		
	2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste  2.2 Revisión y ajuste delas normas de control interno						Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	100%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	100%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	100%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	100%	100%
		Se realiza los seguimientos de las dispiciones generales para la ejecución del presupuesto generalingresos y egresos de la República, en relación en relación a las compras, infraestructura, contratación de personal, SAMI (SEAFI) que fueron emitidas por la secretaria de finanzas para este año 2016.	20%	Se realiza los seguimientos de las dispiciones generales para la ejecución del presupuesto generalingresos y egresos de la República, en relación en relación a las compras, infraestructura, contratación de personal, SAMI (SEAFI) que fueron emitidas por la secretaria de finanzas para este año 2016.			20%	Se realiza los seguimientos de las dispiciones generales para la ejecución del presupuesto generalingresos y egresos de la República, en relación en relación a las compras, infraestructura, contratación de personal, SAMI (SEAFI) que fueron emitidas por la secretaria de finanzas para este año 2016.	20%	Se realiza los seguimientos de las dispiciones generales para la ejecución del presupuesto generalingresos y egresos de la República, en relación en relación a las compras, infraestructura, contratación de personal, SAMI (SEAFI) que fueron emitidas por la secretaria de finanzas para este año 2016.	20%	20%			

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.	2.3 Elaboración auditorías sistemáticas en las diferentes áreas	Auditoría Interna		Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Servicios Comerciales y Financieros. Avance 26 % a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos por Derechos y Licencias. Avance 15% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos Tributarios y no Tributarios. Avance 5% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Servicios Comerciales y Financieros. Avance 26 % a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos por Derechos y Licencias. Avance 15% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos Tributarios y no Tributarios. Avance 5% a la fecha	20%	Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Servicios Comerciales y Financieros. Avance 26 % a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos por Derechos y Licencias. Avance 15% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos Tributarios y no Tributarios. Avance 5% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Servicios Comerciales y Financieros. Avance 26 % a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos por Derechos y Licencias. Avance 15% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos Tributarios y no Tributarios. Avance 5% a la fecha	20%	Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Servicios Comerciales y Financieros. Avance 26 % a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos por Derechos y Licencias. Avance 15% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos Tributarios y no Tributarios. Avance 5% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Servicios Comerciales y Financieros. Avance 26 % a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos por Derechos y Licencias. Avance 15% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos Tributarios y no Tributarios. Avance 5% a la fecha	20%	Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Servicios Comerciales y Financieros. Avance 26 % a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos por Derechos y Licencias. Avance 15% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos Tributarios y no Tributarios. Avance 5% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Servicios Comerciales y Financieros. Avance 26 % a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos por Derechos y Licencias. Avance 15% a la fecha Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal al Rubro de Ingresos Tributarios y no Tributarios. Avance 5% a la fecha	20%
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad	Dirección de Comunicación e Imagen	Comunicaciones e imagen municipal Comisionado Municipal. Comisión de Transparencia.	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	10%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	12%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	14%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	16%
<b>EJE RECTOR VI. Apoyo a la Seguridad</b>											
<b>Estrategia 1: Apoyar las políticas de seguridad pública</b>											
1. Reestructuración y capacitación continúa a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	1.1 Implementar programas de capacitación en valores.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Academia Hondureña de Virtudes.	Charlas de la Virtud de la semana a 60 Policías Municipales. Sobre la TOLERANCIA	10%	Charlas de la Virtud de la semana a 60 Policías Municipales. Sobre la UNIDAD	12%	Charlas de la Virtud de la semana a 60 Policías Municipales. Sobre el VALOR	14%	Charla de la Virtude de la semana a los policias municipales 22/02/16	16%
	1.2 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.			No se concedio reconocimientos esta semana.	2%	No se concedio reconocimientos esta semana.	2%	No se concedio reconocimientos esta semana.	2%	se realizo via coordinacion con el jefe de operaciones y personal los dias compensatorios los policias municipales que participaron el los operaticvos de apoyo a eventos sociales.	2%
	1.3 Solicitar a las ONGs la promoción de campanas en los medios de comunicación.			29-01-2016, se llevo a cabo replica de la recreacion del arte y del deporte como herramienta de prevencion y violencia donde participaron PMUI, FODECU, Recreovias en la ciudad de Comayagua	8%	Reunion con Vice Alcaldesa para solicializacion del PAT de UNICEF.	10%	Nada que informar	10%	Distintas reuniones la gerencia de Comunicacion e Imagen Municipal apoyo!!	12%
	1.4 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.			Se realizo Taller con el Tema: Cultura Arte y Deporte con el Apoyo del PNUD, Gerencia de Prevencion y USAID.	10%	Nada que informar	10%	17 -02-16 Se realizo Visita de ICMA	12%	Se realizara talleres de Diciplina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	14%
2. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un cuerpo élite de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.	2.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Cumplida desde el 2015	100%
	2.2 Determinar la densidad poblacional de cada distrito.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Cumplida desde el 2015	100%
	2.3 Elaborar un mapeo georeferenciado de las inseguridades			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Cumplida desde el 2015	100%
	2.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	En Proceso.	50%
	2.5 Coordinar alianzas estratégicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Cumplido desde 2015.	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO											
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4					
					%		%		%		%		%		
3. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.	3.1 Desarrollar campañas orientadas a la prevención de violencia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Levantamiento de diagnóstico CEB en el Distrito 15-20	10%	Reunión con Parroco para planificación de actividades para campaña de verano.	12%	17-02-16 Reunión con Representante de Jóvenes Contra La Violencia, para planificación de actividades.	14%	Miembros de la red AVCC visito el CEB lempira para iniciar con las charlas de 7 pilares de la convivencia en el mes de marzo.	16%				
	3.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance			Calendarización de talleres de liderazgo a CDA	10%	Charla de Virtudes a jóvenes, FUNADEH	12%	16-02-16 Firmas de Convenios de aperturas de nuevos Centros de Alcance (Acompañamiento) -Virtud a los CA.	14%	Firma de Convenio para la apertura de 3 nuevos centros de alcance (Col. La Fortaleza, Col. Villa Ernestina, y Col. Pradera./// Academia de Virtudes de la Dirección de Prevención envió la virtud Semanal a Miriam canales, para ser remitida a todos los Centros de Alcance./// 24-02-2016 Reunión con Miriam canales, para coordinar apoyo del Mega Festival que se realizará el 19 de Marzo en el estadio olímpico Metropolitano.	16%				
	3.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacífica de conflictos			La Comisión Acción Social Menonita (CASM), realizó diagnóstico en los bordos de la ciudad y los hallazgos revelaron que ha habido un crecimiento de un 35% de personas cada año, por lo cual es importante sensibilizar y empoderar a las comunidades de Métodos alternativos de Resolución Pacífica de Conflictos, por lo que se están programando las Jornadas de Sensibilización en Convivencia las cuales iniciarán este mes de febrero.	6%	El 04 de febrero se realizó planificación de las actividades anuales con la Red de Actores Voluntarios en Convivencia de Chamelecon y de los Bordes de Santa Ana, Dixie, Gavión y Río Blanco.	8%	Los voluntarios realizaron una campaña de limpieza para fomentar el pilar de la convivencia de cuidemos nuestro entorno en la colonia Lempira de Chamelecon, beneficiando a más de 100 personas.	10%	ATENCIÓNES EN LA UMC	12%				
	3.4 Organizar y ejecutar recreativas			Recreativa: Distrito 17, 80 niños beneficiados.	10%	Reunión con Honduras Activate para la realización de Mega Recreativa	8%	12-02-16 Se realizó la 2da. Reunión con la comitiva del presidente para la distribución de las actividades que corresponde realizar en la mega recreativa en Honduras Activate.	10%	Se realizaron Recreativa en Cofradía y en el complejo olímpico	12%				
	3.5 Programar competencias deportivas.			Programación e inspección de programa de Zumba en Barrio Medina.	10%	Programación e Inspección de programa de Zumba en Barrio Medina.	12%	12-02-16 se realizó reunión de Planificación de actividades para Honduras Activate	14%	Se brindó apoyo y se ejecutaron diferentes eventos deportivos que se realizaron en el evento Presidencial "Honduras Activate"	16%				
	3.6 Formación de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.			Construido el Plan de Trabajo, en espera ejecución de actividades.	2%	Construido el Plan de Trabajo, en espera ejecución de actividades.	2%	Construido el Plan de Trabajo, en espera ejecución de actividades.	2%	SE TIENEN PROGRAMADAS INICIAR HASTA FINALES DE MARZO CON EL APOYO DE PNUD	4%				
	3.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios			Hemos avanzado en la elaboración de los planos con Urbanismo e Infraestructura, para construcción del punto de convivencia en el terreno del centro comunal de la Col. Lempira.	2%	Hemos avanzado en la elaboración de los planos con Urbanismo e Infraestructura, para construcción del punto de convivencia en el terreno del centro comunal de la Col. Lempira.	2%	Hemos avanzado en la elaboración de los planos con Urbanismo e Infraestructura, para construcción del punto de convivencia en el terreno del centro comunal de la Col. Lempira.	2%	SE ESTA DANDO EL SEGUIMIENTO CON URBANISMO E INFRAESTRUCTURA LOS PLANOS Y EL PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PCC DE LA COLONIA LEMPIRA DE CHAMELECON.	4%				
	3.8 Jornada de sensibilización en convivencia			Se iniciará Jornada de Sensibilización en Convivencia en los Bordes Limonar, Esquipulas, Bográn y Guadalupe.	10%	Programación de Jornada de Sensibilización en Convivencia en los Bordes Limonar, Esquipulas, Bográn y Guadalupe.	12%	Aun no se ha iniciado porque se hacen alianzas con la Acción Social Menonita, por falta de presupuesto se espera la iniciación hasta principios del mes de abril.	14%	SE TIENEN PROGRAMADAS INICIAR HASTA FINALES DE MARZO CON EL APOYO DE PNUD	16%				
4. Apoyo a los programas permanentes de prevención de la violencia.	4.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Administración. Gerencia de Finanzas.	Nada que informar, no se recibieron solicitudes.	6%	Autorización para realizar rotura de concreto asfáltico y cierre parcial de calle en Residencial Los Cedros 5 calle 2 avenida N.O., para realizar conexión de agua potable a realizarse del 10 al 12 de febrero de 2016.	8%	Autorización para realizar rotura de concreto asfáltico y cierre parcial de las Calles en Col. San Rosa de San Pedro en la 8 y 8A calle, 18 avenida y en Residencial La Hacienda 3 calle 1B avenida, para realizar conexión de agua potable y aguas negras, a realizarse del 23 al 26 de febrero 2016.	10%	Participar en presentación de Diagnóstico del Sistema de Seguridad y Justicia en San Pedro Sula, Participo Elmer Santos de PMIAJ	12%				
	4.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.			Reunión con Director de Prevención y Coordinador de Prevención Social, para coordinar programas de emprendedurismo.	10%	Reunión de Equipo de Trabajo Prevención Social, para coordinar programas de emprendedurismo.	12%	Reunión de Equipo de Trabajo Prevención social.	14%	Nada que informar	14%				
	4.3 Implementar campañas educativas y de prevención social.			Presentación de presupuesto de proyectos para lanzar campañas educativas y de prevención social, coordinadas por la Sección de Prevención Social.	10%	Se impartieron charlas de virtudes	12%	PMIAJ/IEC, imparten capacitaciones sobre prevención de embarazos en adolescentes.	14%	Se realizó taller de Réplica Comunitaria de vacaciones recreativas.	16%				
	4.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.			Ejecución de 12 patrullajes de prevención social y situacional a través de modalidad de servicios, 30 apoyos a diferentes actividades sociales.	10%	Ejecución de 15 patrullajes de prevención social y situacional a través de modalidad de servicios, 25 apoyos a diferentes actividades sociales.	12%	Ejecución de 06 patrullajes de prevención social y situacional a través de modalidad de servicios, 31 apoyos a diferentes actividades sociales.	14%	Se realizó Taller de Bullying en José Castro López	16%				
	4.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave			Atención a 04 personas por conflictos vecinales y 01 persona por conflicto familiar, realización de 05 mediaciones.	10%	Atención a 05 personas por conflictos vecinales y 01 persona por conflicto familiar.	12%	Atención a 05 personas por conflictos vecinales y 07 mediaciones realizadas.	14%	Apoyo a los programas de prevención a la violencia, prestar socorro al ciudadano. A 15 accidentes viales	16%				
	4.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas			06 personas fueron asistidas a través del rol de comodidad ciudadana.	10%	04 personas fueron asistidas a través del rol de comodidad ciudadana.	12%	05 personas fueron asistidas a través del rol de comodidad ciudadana.	14%	Socorro al ciudadano. 2 mayores de edad y 2 orates.	16%				

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	4.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad			Se atendio a 20 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante la semana.	10%	Se atendio a 25 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante la semana.	12%	Se atendio a 22 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante la semana.	14%	servicio de seguridad 56 requerimientos de apoyo	16%
	4.8 Cumplir cierto número de actividades sociales			Se atendieron solicitudes varias: 06 apoyo de elemetos de la Policia Municipal, solicitud para instalacion de sonido 02, instalacion de carpas 03, fiestas bailables 02, constancias de convivencia social 01, tardeada musical 01, instalacion de portones 02, instalacion de tarimas 02, show de luces 01, denuncia ambiental DIMA 01, solicitud carga y descarga 01, solicitud de desfile denominada Seniors Entrance 01.	10%	Se atendieron solicitudes varias 10 apoyo de elemetos de la Policia Municipal, solicitud para instalacion de sonido 04, instalacion de carpas 04, fiestas bailables 08, constancias de convivencia social 01, solicitud cierras de calle 03, combo musical 02, banda musica 03, evento artistico 02, exhibicion de motos y carro 02, maraton con botellones de Fundacion Hondureña para Niños con Cancer 01.	12%	Se atendieron solicitudes varias 08 apoyos de elemetos de la Policia Municipal, solicitud para instalacion de sonido 01, instalacion de carpas 11, combo musical 01, grupo musical 01, banda musical 11, 01 solicitud del Mercado de Agricultur y Artesanias y solicitud para instalacion de maquina de ejercicios 01.	14%	servicios y comunitarios ,servicios sociales x la grua 12 vehiculos trasladados sin ningun costo por accidente vial x la grua municipal, se realizaron 29 actividades en distintos puntos de San pedro Sula, de organizaciones que solicitado apoyo, resguardo y Seguridad.	16%
	4.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.			Durante el periodo se atendio a 01 personas que requirieron asistencia diversa.	10%	Durante el periodo se atendio a 02 personas que requirieron asistencia diversa.	12%	Durante el periodo se atendio a 01 persona que requirieron asistencia diversa.	14%	La policia municipal se mantiene alerta 24/7 para servir a la comunidad san pedrana. Prestando apoyo a zika 12 operativos. De fumigacion	16%
5. Fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.	5.1 Elaborar el proceso de adquisición	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisición.	2%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisición.	2%	El alineamiento con el numeral 6.2 imposibilita proceso de adquisición.	2%	Adquisición de la Sala de conferencia por parte del Programa de las Naciones Unidas.	4%
	5.2 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad			Remodelacion de la Sala de Conferencia en Policia Municipal	2%	Remodelacion de la Sala de Conferencia en Policia Municipal	4%	Remodelacion de la Sala de Conferencia en Policia Municipal	6%	Remodelacion de la Sala de Conferencia en Policia Municipal	8%