



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Informe del estatus de la Cartera de Proyectos ejecutados por la SAG

Enero 2022

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de **Enero** del Año 2022.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2022, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.

Ing. Ricardo Peña Ramírez

Director UPEG-SAG



Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno "Honduras avanza con paso firme".

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario,
- b) Atender las funciones institucionales específicas y
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos:


1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, OFID y Exim Bank, de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L. 639,066,233.00** representando un **30.39%** del presupuesto total de la institución **L. 2,102,573,096.00**. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución en el mes de enero de **L. 0.00**.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Enero	Ejecución acumulada al 31 de enero
Fuente 11: Fondos Nacionales	34,974,001.00	-	-
Fuente 21: Crédito Externo	592,092,232.00	-	-
BCIE	216,604,399.00	-	-
FIDA	185,746,833.00	-	-
OFID	240,000.00	-	-
INDIA	189,501,000.00	-	-
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	12,000,000.00	-	-
	639,066,233.00	-	-

Fuente: SIAFI



1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

- 1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián
- 2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa
- 3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán
- 4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco
- 5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019, es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)							
FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Enero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	27,262,801.00	27,262,801.00	-	0.00	-	0.00	27,203,972.12
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	216,604,399.00	216,604,399.00	-	0.00	-	0.00	216,604,399.00
Total	243,867,200.00	243,867,200.00	-	0.00	-	0.00	243,808,371.12

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022

PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado Enero	Ejecutado Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,300	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	110	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	2,755	0	0
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	0	0	0	110	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de los productores /as.	Obra de Infraestructura	0	0	0	2	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	130	0	0
	Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	5	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			0		
			Programado Enero	Ejecutado Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	0	0	0	13	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial). Aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	0	16	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	0	0	0	20	0	0
Organización y Desarrollo Local	Capacitaciones brindadas a Productores y productoras de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	0	2	0	0
Gestión Ambiental	Capacitaciones impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas. aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	6	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes:

- Durante el mes de enero 2021 se desarrolló la elaboración de los Lineamientos para Uso de los Sistemas de Riego en los Proyectos Selguapa y San Sebastián.
- Como resultado de revisión y análisis de solicitudes de hidrantes adicionales, a la fecha, se han aprobado en forma preliminar, 28 hidrantes adicionales, distribuidos en parcelas que integran los 15 sectores de riego que conforman el Proyecto, las cuales serían favorecidas por reubicación de algunos hidrantes parcelarios proyectados en el diseño del Proyecto, que, por una u otra razón, su reubicación no afectara a las parcelas que originalmente contemplaban dichos hidrantes.
- Entregas de Tuberías y Accesorios Según la Urgencia del Suministro por Terminación de la Tubería en Existencia, el Contratista informa que la próxima semana llegaran 8 contenedores y la tubería que se está solicitando es de PVC 20"4> SDR-32.5, también se estaría solicitándola tubería adicional que se autorizara por parte de la SAG para el cambio de tubería de HFD a PVC de 24"4> SDR-32.5 desde la obra de toma hacia el desarenador. Los accesorios ya se encuentran en el plantel al 100%.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de enero:

- No se presenta ninguna problemática.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación.

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609, 235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es de 28/08/2022

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	ejecución Presupuestaria al 31 de Enero						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Enero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	-	0.00	189,501,000.00
TOTAL	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	-	0.00	189,501,000.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021

JAMASTRÁN

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado Enero	Ejecutado Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastran.	Estación	0	0	0	60	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado Enero	Ejecutado Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Infraestructura de Riego	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	100	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes:

- En el mes de enero se completó proceso de reinicio de proyecto con la carta de crédito entrando en vigencia el día 14 de octubre 2021, y la Adenda No. 3 siendo aprobada por EXIM BANK el 17 de noviembre 2021, y firmada el día 26 de noviembre 2021 por SAG. Se comenzaron inspecciones el día 27 de noviembre. La exoneración fiscal se emitió efectiva el día 19 de diciembre de 2021. Es importante mencionar que la empresa AIL no cumplió con inicio de actividades el 15 de enero de 2022. Se solicito notificación de fecha de reinicio de proyecto a la empresa AIL. UAP-SAG desautorizo las comunicaciones del proyecto con AIL y esta frenado el proyecto hasta que nuevas autoridades se pronuncien.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de Enero:

- Se continua con el proceso de Adenda 3 acordada entre las partes el día 11 de noviembre fue firmada hasta el 26 de noviembre tras cumplir con requerimientos de aprobación EXIM BANK y proceso de dictamen legal y firma de SAG.

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA).

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total del Proyecto de L.574, 086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es de 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)

FUENTE	ejecución Presupuestaria al 31 de Enero						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Enero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	118,949,002.00	118,949,002.00	-	0.00	-	0.00	118,949,002.00
Total	118,949,002.00	118,949,002.00	-	0.00	-	0.00	118,949,002.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021
PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado Enero	Ejecutado Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	0	0	0	65	0	0
	Desembolsos realizados a las Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Cantidad	0	0	0	65	0	
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado Enero	Ejecutado Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan de Inversión	0	0	0	65	0	0
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	0	0	0	65	0	0

Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	0	0	0	25	0	0
	Asistencia técnica a Productores(as) rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.	Asistencia técnica	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	0	0	0	40	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola	Kilómetro	0	0	0	1	0	0
	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola (FIDA II)	Kilómetro	0	0	0	19	0	0
	Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego (FIDA II)	Hectárea	0	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de enero:

- Durante el mes se culminó con la formulación de los documentos de planes de inversión por parte de las empresas consultoras, los borradores se encuentran en revisión para poder socializar y certificar el producto en campo con las organizaciones beneficiarias los planes están orientados a los rubros de café, papa, mypime entre otros, garantizando la incorporación de temas relacionados a género, cambio climático, inclusión social.
- Durante el mes de enero se han generado borradores de convenios, mismos que se encuentran en revisión para posterior envío a la UAP con el objetivo de una revisión por el departamento de legal y posterior firma.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de Enero:

- Se continua con la falta de formalización de organizaciones (personerías jurídicas, actualización de juntas directivas) para poder realizar inversiones contempladas en los planes de inversión.
- Se continúa en la espera de la revisión de los documentos de licitación de los dos sistemas hídricos; están en revisión por parte de la unidad de Adquisiciones de la UAP/SAG.

4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colon.

El Proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00.

El Proyecto inició 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en 22 municipios en los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colon.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE
(En Lempiras)

FUENTE	ejecución Presupuestaria al 31 de Enero						Saldo Presupuestario
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Enero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
Fuente 11: Fondos Nacionales	7,711,200.00	7,711,200.00	-	0.00	-	0.00	7,711,200.00
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	66,797,831.00	66,797,831.00	-	0.00	-	0.00	66,797,831.00
Fuente 21: Crédito Externo (OFID)	240,000.00	240,000.00	-	0.00	-	0.00	240,000.00
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	12,000,000.00	12,000,000.00	-	0.00	-	0.00	12,000,000.00
Total	86,749,031.00	86,749,031.00	-	0.00	-	0.00	86,749,031.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PROINORTE

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado Enero	Ejecutado Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Alianzas comerciales inclusivas y sostenibles suscritas con las organizaciones beneficiadas.	Contrato	0	0	0	1	0	0
	Diagnósticos Territoriales elaborados.	Diagnostico	0	0	0	22	0	0
	Cadenas de valor productivas priorizadas.	Análisis	0	0	0	3	0	0
	Diseño de campaña de concientización implementada.	Campaña	0	0	0	1	0	0

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)								
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Inversiones productivas financiadas a las organizaciones con el fondo de capitalización.	Plan de Inversión	1	0	0	1	0	0
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Inversiones productivas aprobadas por el comité de inversiones.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
	Planes productivos de Inversión Formulados.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Estaciones agroclimáticas instaladas en territorios de las organizaciones beneficiadas.	Estación	1	1	0	1	1	0
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Capacitaciones brindadas a los administradores de las estaciones agroclimáticas.	Capacitación	0	0	0	1	0	0
	Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) elaborados.	Estudio	0	0	0	1	0	0
	Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kits	0	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de Enero:

- No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes.

Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de enero es de L 0.00 de la cartera de proyectos vigente correspondiente a L. 639,066,233.00.
- Es importante mencionar que no se tuvo ejecución financiera para este mes de enero en ninguno de los Proyectos.

Recomendaciones

- Continuar con un seguimiento constante en conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución tanto financiera como física de todos los Proyectos de la Cartera de esta Secretaría de Estado.
- Para el año 2022, se debe de dar una mayor celeridad a los procesos de adquisiciones para obtener un mejor nivel de ejecución tanto físico como financiero en los Proyectos.

Fecha de Elaboración: 09 de febrero de 2022

Elaborado por: Alidio Donaire Pereira / Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Conclusiones

- El presupuesto asignado en el marco de la Ley de la Gestión de la Gestión es de 1.100 millones de pesos, lo que representa un 10% del presupuesto total de la entidad.
- Es importante destacar que no se han ejecutado los recursos asignados para este fin, lo que representa un 0% de ejecución.

Recomendaciones

- Continuar con el seguimiento constante en conjunto con los recursos de inversión a los proyectos de inversión, a fin de garantizar la ejecución de los recursos asignados y la UPB, a fin de garantizar la ejecución de los recursos asignados.
- Para el año 2013, se debe de dar mayor prioridad a los proyectos de inversión para obtener el mayor nivel de ejecución de los recursos asignados.

El presente informe fue elaborado por el Comité de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, en el marco de la Ley de la Gestión de la Gestión, y tiene como objetivo principal informar a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión de la entidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.