



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



24/06/2014 13:30:53
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institucion: 0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía																	
Misión: IMPULSAR EL DESARROLLO DE ZOLITUR MEDIANTE LA CONSOLIDACION DE SU MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL, EL EFICAZ PROCESO DE RECAUDACION, ACTIVIDADES DE DISEÑO DE CONCERTACION Y MONITOREO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DASARROLLO, LA PROMOCION EFECTIVA DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA COORDINANDO LAS ACCIONES DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y																	
Objetivos:																	
01		OPERAR Y ESTABLECER EL REGIMEN ADUANERO EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS															
02		OPERAR Y ESTABLECER EL REGIMEN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS															

Actividad Obra: 002-DIRECCION Y COORDINACION TECNICA																						
Programa: 11-DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ANALISIS AMBIENTALES	4	ANÁLISIS	S	30.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					30.00		0.00	12.00		0.00	15.00		0.00	0.00		0.00	27.00		0.00	90.00		0.00
Actividad Obra: 003-DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS																						
Programa: 11-DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00	100.00		0.00
Total Institución:					31.00		0.00	13.00		0.00	15.00		0.00	0.00		0.00	28.00		0.00	90.32		0.00
Totales del Reporte:					31.00		0.00	13.00		0.00	15.00		0.00	0.00		0.00	28.00		0.00			0.00