



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Proyectos Trimestre: 4



07/01/2015 09:56:11  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 1

Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible																						
Misión: DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA AUTOGESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, EQUIDAD DE GÉNERO, MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE Y LA GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS.																						
Objetivos:																						
05		DESARROLLAR PROYECTOS AGRÍCOLAS, FORESTALES Y AMBIENTALES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LOS PRODUCTORES PEQUEÑOS Y MEDIANOS DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS.																				
06		OTORGAR INFRAESTRUCTURA REQUERIDA EN RESPUESTA A LA DEMANDA DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS																				
07		AMPLIAR LA COBERTURA DE FINANCIAMIENTO PARA LAS FAMILIAS RURALES Y URBANAS POBRES DEL PAÍS																				
08		AUMENTAR LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES URBANOS Y RURALES POBRES DEL PAÍS.																				
Proyecto: 003-Seguridad Alimentaria PESA. Programa: 12-SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	304	PRODUCTOR	S	2,673.00	0.00	7,099,179.00	2,501.00	0.00	12,090,355.00	573.00	0.00	2,774,007.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	14,864,362.00	115.00	0.00	209.38
02	ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE Y FINANCIERAMENTE	300	ORGANIZACION	S	52.00	0.00	1,655,375.00	149.00	0.00	833,288.00	0.00	0.00	191,183.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	1,024,471.00	286.54	0.00	61.89
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>2,725.00</b>		<b>8,754,554.00</b>	<b>2,650.00</b>		<b>12,923,643.00</b>	<b>573.00</b>		<b>2,965,190.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,223.00</b>		<b>15,888,833.00</b>	<b>118.28</b>		<b>181.49</b>
Proyecto: 004-Seguridad Alimentaria EXTENSA. Programa: 12-SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	PRODUCTORES CAPACITADOS EN ACTIVIDADES AGROFORESTALES	304	PRODUCTOR	S	587.00	0.00	1,800,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA CONSTRUIDA Y ENTREGADA	579	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	S	172.00	0.00	1,190,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>759.00</b>		<b>2,990,717.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Proyecto: 005-PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) Programa: 12-SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	FINCAS CERTIFICADAS DE CAFÉ	271	FINCA	N	150.00	0.00	1,243,093.00	150.00	0.00	1,414,607.00	150.00	0.00	95,985.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	1,510,592.00	100.00	0.00	121.52
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>150.00</b>		<b>1,243,093.00</b>	<b>150.00</b>		<b>1,414,607.00</b>	<b>150.00</b>		<b>95,985.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>150.00</b>		<b>1,510,592.00</b>	<b>100.00</b>		<b>121.52</b>
Proyecto: 008-PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALE Programa: 14-DESARROLLO Y FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES PRONEGOCIOS Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	PLANES DE NEGOCIOS FORMULADOS	582	PLAN DE NEGOCIO	N	150.00	0.00	22,232,001.00	0.00	0.00	7,630,058.00	201.00	0.00	10,358,414.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	17,988,472.00	134.00	0.00	80.91
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>150.00</b>		<b>22,232,001.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,630,058.00</b>	<b>201.00</b>		<b>10,358,414.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>201.00</b>		<b>17,988,472.00</b>	<b>134.00</b>		<b>80.91</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>3,784.00</b>		<b>35,220,365.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>21,968,308.00</b>	<b>924.00</b>		<b>13,419,589.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,574.00</b>		<b>35,387,897.00</b>	<b>94.45</b>		<b>100.48</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>3,784.00</b>		<b>35,220,365.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>21,968,308.00</b>	<b>924.00</b>		<b>13,419,589.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,574.00</b>		<b>35,387,897.00</b>			