


COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA


Nombre del Programa:	Organización del Subsistema.
Periodo Informado (Trimestre):	Segundo Trimestre (Abril – Junio 2022).
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios de Educativos.
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF.
4. Ubicación del Proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional.
5. Propósito del Proyecto:	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI).
6. Descripción del Proyecto:	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras.
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2022, por la Comisión Nacional.
6. Estado del Proyecto (En qué proceso está):	<ul style="list-style-type: none">a) Elaborar informe mensual de marzo 2022 para el portal de transparencia.b) Elaborar informe primer trimestre para el portal de transparencia.c) Elaborar informe primer trimestre para la CONEANFO.d) Asistencia a taller de monitoreo y valoración de impactos.e) Reuniones de lineamientos de trabajo con la máxima autoridad.f) Elaborar nueva versión de formato oficial para el levantamiento de la información del Mapeo Nacional Institucional.g) Preparación de logística para el levantamiento de la información del estudio de Educación Infantil Temprana.h) Elaborar informe mensual de abril 2022 para el portal de transparencia.i) Gestiones administrativas para ejecución de trabajo de campo.J) Elaborar informe mensual de mayo 2022 para el portal de transparencia.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	<p>K) Se contactaron mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas domiciliarias para verificar si realizaron procesos de educación infantil temprana en el año 2021, esta actividad se realizó en los siguientes departamentos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Choluteca 2. Comayagua 3. Copan 4. Cortes 5. Francisco Morazán 6. Intibucá 7. La Paz 8. Lempira 9. Olancho 10. Santa Bárbara 11. Valle 12. Yoro. <p>l) Verificadas las instituciones (descrito en el inciso C.) se aplicaron entrevistas a 27 instituciones para el Mapeo Nacional Institucional sobre estudio de atención a la Educación Infantil Temprana durante el 2021(giras para visitas institucionales), esta actividad continua en proceso.</p>
<p>7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):</p>	<p>Lps. 60,000.00 de Tránsito del Tesoro Nacional.</p>
<p>8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):</p>	<p>Diciembre 2022.</p>
<p>C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO</p>	
<p>1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:</p>	<p>De acuerdo con el POA 2022 del Proyecto, el mismo se ha realizado en forma completa según lo establecido.</p>



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

2. Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido Cambios.



Firma y Sello: _____

Lic. Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

