



Asociación
de Municipios
de Honduras

Asociación de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal

Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
Fecha del informe	30 de junio, 2022
Fuente de Financiamiento	UNION EUROPEA

Acciones desarrolladas

- El día 16 de mayo, en las instalaciones de la AMHON se realizó la primera reunión de coordinación entre el Proyecto FOCAL, Proyecto FOCALMISAN y GODELH, en la cual se abordaron dos temas de interés mutuo:
 - ✓ Acompañar a la municipalidad de San Francisco de Becerra en el proceso de obtención de certificación del PDM por parte de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD)
 - ✓ Alineamiento y correlación entre los modelos de gestión del desarrollo económico y social generados por AMHON a través de GODELH y el proceso de elaboración de los PDM.

Para el primer punto, se acordó explorar la posibilidad de canalizar fondos de GODELH a la MAMNO para que esta sea la ejecutora del acompañamiento técnico a la municipalidad de San Francisco de Becerra, actualmente se encuentra en coordinación entre la mancomunidad, GODELH y la municipalidad para conocer la posición y compromiso de Becerra respecto al proceso de elaborar el PDM.

Respecto al segundo acuerdo, se realizaron dos talleres de trabajo durante el mes de junio 2022, el primero el 2 de junio, resaltando entre AMHON y SGJ para presentar avances en el análisis de modelo y su relación con la ficha FOCAL, sus conclusiones y acuerdos fue que las partes encuentran similitudes entre los temas e indicadores abordados entre las políticas sociales y las abarcadas por la ficha FOCAL, por lo cual se estableció el acuerdo de que inicialmente AMHON y técnicos municipales harán el alineamiento entre indicadores de los modelos y el SIEM y en un siguiente momento se hará un taller conjunto entre AMHON y la SGJ con FOCAL ya para puntualizar aspectos de la ficha y la metodología y método de levantamiento y post proceso que podrían modificarse para que su aplicación pueda contribuir a la actualización constante del SIEM.

El taller de alineamiento de indicadores entre los modelos de gestión y el SIEM se desarrolló los días 30 de junio y 1 de julio con la participación de los especialistas de AMHON en las áreas de desarrollo social, desarrollo económico y ambiente, con el



apoyo de técnicos municipales con experticia en estadística municipal y participación comunitaria.

- La asistencia técnica para la implementación de la Ley CAM en los municipios de MAMNO dentro de la cobertura de GODELH, ha tenido como principal avance del período los planes de capacitación y plan de gestión de recursos humanos.

El 29 de junio se recibió el informe final de la misma, con lo cual se ha alcanzado la implementación de los cinco manuales establecidos en la Ley CAM, se gestionó la delegación de un encargado de Recurso Humano y proceso CAM en cada municipalidad, conformación y operación de comités técnicos de apoyo y elaboración de planes de gestión y capacitación del recurso humano.

- Se cuenta con el Modelo propuesto de gestión municipal en desarrollo social inclusivo, el cual se encuentra actualmente en validación a través de la asistencia técnica para facilitar el proyecto piloto en los ocho municipios.

Las municipalidades, como resultado del proceso de análisis de sus indicadores críticos, que muestran la situación actual del municipio y los aspectos que es más urgente atender para mejorar, han identificado una serie de proyectos. De este listado de proyectos escogerán uno que sea posible apalancar con fondos de GODELH y elaborar el correspondiente perfil de proyecto, para acompañarlas en este proceso se contrató a partir de la última semana de junio un consultor con experiencia en formulación y ejecución de proyectos.

- Dio comienzo el seguimiento a la implementación de simplificación de procesos permisos de construcción y operación de negocios de las municipalidades de Salamá, La Unión, San Francisco de Becerra y Mangulile en el departamento de Olancho y La Libertad, Meambar, Ojos de Agua y Las Lajas en el departamento de Comayagua.

Se estableció que el seguimiento se realizará en las siguientes cinco etapas:




**Etapas para la
recolección de
datos**



Durante el período del presente informe se avanzó en la realización de las etapas 2 y 3 en la totalidad de los municipios y se está próximo a presentar los resultados a las autoridades municipales.

Es importante resaltar que los productos de simplificación de procesos generados por GODELH serán insumo para el diseño de una plataforma de procesamiento de los trámites a ser desarrollada en conjunto entre AMHON y el Proyecto Transformado Sistemas de Mercado (TMS) con fondos de USAID.

- Se encuentran avanzadas las actividades de coordinación entre GODELH/AMHON-UE y la MAMUDEC, con la finalidad de que se logre la reactivación de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de esta mancomunidad que atiende a municipios de la cuenca del embalse de El Cajón.

Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Reina Zavala
Cargo	Enlace Técnico Proyecto

