



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/06/2016 18:22:34
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

<



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/06/2016 18:22:34
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 003-DIVISION DE CAPACITACION				Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Talleres de capacitación realizados	156	TALLER	S	4.00	0.00 969,139.00	1.00	0.00 164,900.00	1.00	0.00 472,900.00	0.00	0.00 0.00	2.00	0.00 637,800.00	50.00	0.00	65.81
02	Plan de acción para fortalecer las necesidades identificadas	264	PLAN	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
03	Generación de planes de detección de necesidades de capacitación	264	PLAN	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
04	Canillas didácticas elaboradas	32	DOCUMENTO	S	4.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2.00	0.00 0.00	50.00	0.00	0.00
05	Eventos de evaluación para medir el desempeño de los Directores de Cumplimiento realizados	39	EVENTO	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					11.00	969,139.00	2.00	164,900.00	2.00	472,900.00	0.00	0.00 0.00	4.00	637,800.00	36.36		65.81
Actividad Obra: 001-Mejora de los procesos de planificación y presupuesto				Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	METODOLOGIA DE PLANIFICACION DESARROLLO MUNICIPAL VINCULADA A LA OPERATIVA Y DIAGNOSTICOS Y PLANES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	369	CONSULTORIA	S	3.00	0.00 293,045.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 302,001.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 302,001.00	33.33	0.00	103.06
Total Actividad - Obra:					3.00	293,045.00	1.00	0.00 0.00	0.00	302,001.00	0.00	0.00 0.00	1.00	302,001.00	33.33		103.06
Actividad Obra: 002-Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación				Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	-SISTEMA DE MONITOREO MUNICIPAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	149	INFORME	S	6.00	0.00 1,268,591.00	2.00	0.00 0.00	2.00	0.00 439,196.00	0.00	0.00 0.00	4.00	0.00 439,196.00	66.67	0.00	34.62
Total Actividad - Obra:					6.00	1,268,591.00	2.00	0.00 0.00	2.00	439,196.00	0.00	0.00 0.00	4.00	439,196.00	66.67		34.62
Actividad Obra: 003-Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales				Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	-INVENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS Y PROPUESTA DE DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA INFORMATICO QUE INTEGRA TODAS LAS AREAS DE LAS ALCALDÍAS PARTICIPANTES	149	INFORME	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Fortalecimiento Institucional				Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	FORTALECIDO EL PROCESO DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICO-PRIVADO EN RELACIÓN CON EL APOORTE ACTUAL Y POTENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL	149	INFORME	S	3.00	0.00 103,000.00	1.00	0.00 0.00	1.00	0.00 16,187.00	0.00	0.00 0.00	2.00	0.00 16,187.00	66.67	0.00	15.72
Total Actividad - Obra:					3.00	103,000.00	1.00	0.00 0.00	1.00	16,187.00	0.00	0.00 0.00	2.00	16,187.00	66.67		15.72
Actividad Obra: 002-Fortalecimiento de las industrias culturales				Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	MEJORADAS LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO, LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA	149	INFORME	S	3.00	0.00 914,153.00	1.00	0.00 0.00	1.00	0.00 677,944.00	0.00	0.00 0.00	2.00	0.00 677,944.00	66.67	0.00	74.16
Total Actividad - Obra:					3.00	914,153.00	1.00	0.00 0.00	1.00	677,944.00	0.00	0.00 0.00	2.00	677,944.00	66.67		74.16
Actividad Obra: 003-Identities Culturales para la Cohesión Social				Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	MEJORADO EL NIVEL DE GOBERNANZA DE LA REGIÓN MEDIANTE LA COHESIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESIÓN SOCIAL	149	INFORME	S	1.00	0.00 713,500.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 475,573.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 475,573.00	100.00	0.00	66.65
Total Actividad - Obra:					1.00	713,500.00	1.00	0.00 0.00	0.00	475,573.00	0.00	0.00 0.00	1.00	475,573.00	100.00		66.65
Actividad Obra: 001-Gestión y Planificación Estratégica				Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	PLANES DE GOBIERNO 2014-2018 CON PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PLANES SECTORIALES APROBADOS Y EN LINEA CON EL PGR	149	INFORME	S	4.00	0.00 2,044,096.00	2.00	0.00 234,745.00	1.00	0.00 1,252,850.00	0.00	0.00 0.00	3.00	0.00 1,487,595.00	75.00	0.00	72.78
Total Actividad - Obra:					4.00	2,044,096.00	2.00	234,745.00	1.00	1,252,850.00	0.00	0.00 0.00	3.00	1,487,595.00	75.00		72.78
Actividad Obra: 002-Coordinación y Monitoreo de Resultados				Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	PROTOCOLO DE MONITOREO PARA SECTORES PRIORIZADOS Y ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	149	INFORME	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 -303,385.00	0.00	0.00 302,852.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 -533.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	-303,385.00	0.00	302,852.00	0.00	0.00 0.00	0.00	-533.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-Modernización del Estado				Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	DOCUMENTO DE PROPUESTA DE MEJORA Y ARMONIZACION DE LOS MARCOS LEGALES E INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE TRAMITES	149	INFORME	S	6.00	0.00 1,186,206.00	2.00	0.00 223,247.00	2.00	0.00 39,904.00	0.00	0.00 0.00	4.00	0.00 263,151.00	66.67	0.00	22.18
Total Actividad - Obra:					6.00	1,186,206.00	2.00	223,247.00	2.00	39,904.00	0.00	0.00 0.00	4.00	263,151.00	66.67		22.18



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/06/2016 18:22:34
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 001-OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI)				Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	2.1 Asistidas las Unidades de Auditoría Interna (UAI)	150	INSTITUCION	S	15.00	0.00	1,471,411.00	5.00	0.00	426,742.00	5.00	0.00	360,900.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	787,642.00	66.67	0.00	53.53
02	1.1 Comités de Control Interno Conformados	150	INSTITUCION	S	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
03	1.2 Comités de Control Interno Asistidos	150	INSTITUCION	S	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					31.00		1,471,411.00	10.00		426,742.00	10.00		360,900.00	0.00		0.00	20.00		787,642.00	64.52		53.53
Actividad Obra: 002-OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)				Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	3.2 Realizado un estudio y análisis del comportamiento de precios de bienes y servicios para la preparación de los montos de inversión.	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	2.4 Instituciones aplicando los catálogos electrónicos	150	INSTITUCION	S	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
03	1.3 Capacitado el sector privado en el sistema de HonduCompras	140	CANTIDAD	S	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
04	2.3 Catalogo Electrónico de Compras Conjuntas Implementadas	563	CATALOGO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	3.1 Asistidas las instituciones del Estado en materia legal y normativa para la implementación de los procesos de contratación	150	INSTITUCION	S	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
06	1.1 Proveedores certificados inscritos en el registro de proveedores de HonduCompras	548	PROVEEDOR DE SERVICIO	S	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	75.33	0.00	0.00
07	1.4 Diseñado y desarrollado un nuevo módulo de difusión de procesos de compra	140	CANTIDAD	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	1.5 Asistidas las instituciones para el uso del Sistema Nacional de Compras	150	INSTITUCION	S	21.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
09	-2.1 Administrados los catálogos electrónicos	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	4,314,373.00	9.00	0.00	1,080,652.00	8.00	0.00	997,202.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	2,077,854.00	68.00	0.00	48.16
10	1.2 Capacitado personal de las instituciones públicas en el sistema HonduCompras	150	INSTITUCION	S	13.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11	2.2 Nuevos catálogos electrónicos de Convenio Marco implementados	563	CATALOGO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					231.00		4,314,373.00	97.00		1,080,652.00	92.00		997,202.00	0.00		0.00	189.00		2,077,854.00	81.82		48.16
Actividad Obra: 003-GOBIERNO DIGITAL				Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	2.2 Elaborados y socializados los lineamientos y manuales técnicos en las Instituciones del Estado	150	INSTITUCION	S	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	2.1 Elaborados los lineamientos legales y técnicos para regular la participación de las instituciones en el Gobierno Digital	32	DOCUMENTO	S	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
03	1.2 Realizado el Diseño y Desarrollo del Sistema Nacional de Trámite (SINTRA)	576	GUIA	S	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
04	2.3 Diseñado y mantenidos sitios Web de la SCGG	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
05	1.4 Realizado el monitoreo y la capacitación a las Instituciones que forman parte del Proyecto de Reingeniería de Trámites para su simplificación	75	PORCENTAJE	S	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
06	1.3 Implementados en las Instituciones el Proyecto de Reingeniería de Trámites para su simplificación	75	PORCENTAJE	S	29.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	65.52	0.00	0.00
07	1.1 Implementado el Sistema Nacional de Trámites (SINTRA) en las Instituciones del Estado	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	1,500,849.00	8.00	0.00	362,700.00	8.00	0.00	362,746.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	725,446.00	64.00	0.00	48.34
08	2.4 Realizado el apoyo al segundo Hackaton del Gobierno de Honduras (Encuentro de programadores para el desarrollo colaborativo de Software)	39	EVENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					128.00		1,500,849.00	37.00		362,700.00	37.00		362,746.00	0.00		0.00	74.00		725,446.00	57.81		48.34
Actividad Obra: 004-TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS				Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	2.1 Elaborado el protocolo de intercambio de información	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	1.2 Administrado Portal AGAH 2014-2016	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
03	4.2 Administrado y actualizado el Portal de Probidad y Ética Pública Administrado y Portal de EITI	149	INFORME	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	1.1 Elaborado el Informe Final de Autoevaluación de Gobierno	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	4.1 Administrado y actualizado el Portal de Transparencia	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
06	2.2 Elaborado Informe Semestral de Monitoreo y Seguimiento de la PITPEH	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	3.2 Implementado el III PAGAH 2016-2018	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	3.1 Formulado y aplicado el III PAGAH 2016-2018	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	1,589,508.00	8.00	0.00	268,273.00	8.00	0.00	363,131.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	631,404.00	64.00	0.00	39.72
Total Actividad - Obra:					35.00		1,589,508.00	10.00		268,273.00	10.00		363,131.00	0.00		0.00	20.00		631,404.00	57.14		39.72
Actividad Obra: 005-MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO				Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	1.2 Diseñada la propuesta de implementación de reformas en materia normativa, funcional y administrativa en 5 instituciones.	150	INSTITUCION	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	2.1.1 Asistidas técnicamente las Instituciones en materia de Modernización y elaboración de Diagnosticos en materia normativa, funcional y administrativa.	150	INSTITUCION	S	2.00	0.00	1,316,768.00	1.00	0.00	508,783.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	798,783.00	50.00	0.00	60.66
Total Actividad - Obra:					3.00		1,316,768.00	1.00		508,783.00	0.00		290,000.00	0.00		0.00	1.00		798,783.00	33.33		60.66
Total Institución:					1,648.00		30,893,048.00	227.00		5,311,959.00	221.00		8,641,445.00	0.00		0.00	446.00		13,953,404.00	27.06		45.17
Totales del Reporte:					1,648.00		30,893,048.00	227.00		5,311,959.00	221.00		8,641,445.00	0.00		0.00	446.00		13,953,404.00			