

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

**UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre del Programa</b>                               | Desarrollo Técnico Pedagógico   |
| <b>Período Informado</b>                                 | Segundo trimestre (abril a junio 2022)  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>                       |   |
| 1. Propietario del proyecto:                             | CONEANFO  |
| 2. Sector o Sub sector:                                  | Servicios Educativos  |
| 3. Nombre del Proyecto:                                  | Formación de Educadores   |
| 4. Ubicación del proyecto:                               | Tegucigalpa   |
| 5. Propósito   | Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.   |
| 6. Descripción del proyecto.                             | El proyecto “Formación de Educadores” es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, y está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.<br>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,<br>Para el año 2022 el proyecto se orienta a apoyar el proyecto de educación en Lempira PROELEM y El Programa Nacional de Escuelas Taller. PNET ejecutados en forma directa por La CONEANFO. |
| <b>ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>                          |   |
| 1. Alcance del proyecto<br>( <u>Principal producto</u> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apoyo a la formación de personal de dos proyectos ejecutados directamente por La CONEANFO EI PROELEM y EI PNET.</li> <li>▪ Formación de educadores voluntarios que dirigen o coordinan procesos educativos.</li> <li>▪ Formación de educadores técnicos que dirigen o coordinan procesos educativos.</li> </ul>  |
| 2. Impacto en el terreno y asentamientos                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mejorados los servicios educativos en el PROELEM y EI PNET mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en los procesos educativos que desarrollan.</li> <li>▪ Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo.</li> </ul>   |

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

|   |   |
|---|---|
| 3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros) | Unidad de Servicios Educativos, 2656-09-22, coordinador de la unidad responsable del proyecto: Darling Eduardo Aldana Mejia <a href="mailto:usecneanfo@gmail.com">usecneanfo@gmail.com</a>                                      |
| 4. Fuentes de Financiamiento  | Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO  |
| 5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto   | El 28 de febrero 2022   |
| Estado del proyecto (actual)  | Se planifico el proceso de capacitación con madres educadoras de Educación Inicial y se inicio el proceso de capacitación. Se esta capacitando al equipo técnico en el uso del sistema de información estadística, SIE CONEANFO |
| 7. Costo de finalización (proyectada)   | Lps. 1,312,820.62<br>Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.  |
| 8. Fecha de finalización (proyectada)   | Diciembre 2022.   |
| <b>EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>   |   |
| 1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente                    | De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance aproximado del 50% en el cumplimiento de las actividades planificadas para el año 2022.  |
| 2. Variación en el costo del proyecto   | Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.   |
| 3. Variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto                                       | Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.  |
| 4. Razones de los cambios antes mencionados   | No ha habido Cambios.   |



**DARLING EDUARDO ALDANA**  
COORDINADOR UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

