



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



13/06/2016 08:41:45
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Institucion: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Misión: SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA, RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, CUYO PROPÓSITO ES SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES; Y CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HONDUREÑOS.
Objetivos: 01 Contribuir a elevar la participación de energía renovable
02 Mejorar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica
03 Lograr la recuperación financiera de la ENEE
04 Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica

Table for Activity 003-CONSTRUCCION. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, and % de Avance Trimestre 2.

Table for Activity 001-ATNOC-14905-HO: Componente 1: Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresas de Generación. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, and % de Avance Trimestre 2.

Table for Activity 002-ATNOC-14905-HO: Componente 2: Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, and % de Avance Trimestre 2.

Table for Activity 005-COSTOS DIRECTOS / TRANSMISION Y OTROS. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, and % de Avance Trimestre 2.

Table for Activity 006-FORTEALECIMIENTO GENERACION ENEE. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, and % de Avance Trimestre 2.

Table for Activity 007-INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, and % de Avance Trimestre 2.

Table for Activity 008-HO-P6: (D) Servicios de Consultoria. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, and % de Avance Trimestre 2.

Table for Activity 010-Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local). Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, and % de Avance Trimestre 2.

Table for Activity 001-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Includes columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, and % de Avance Trimestre 2.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



13/06/2016 08:41:45
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)															Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo								
01	Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	1,612,761.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	831,091.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	831,091.00	72.00	0.00	51.53		
Total Actividad - Obra:					25.00		1,612,761.00	0.00		0.00	18.00		831,091.00	0.00		0.00	18.00		831,091.00	72.00		51.53		
Actividad Obra: 004-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE															Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	Realizada la Supervisión Externa del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	149	INFORME	S	1.00	0.00	3,169,181.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,012,997.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,012,997.00	100.00	0.00	95.07		
Total Actividad - Obra:					1.00		3,169,181.00	0.00		0.00	1.00		3,012,997.00	0.00		0.00	1.00		3,012,997.00	100.00		95.07		
Actividad Obra: 008-SUB ESTACION LA ENTRADA															Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACION LA ENTRADA	75	PORCENTAJE	S	1.00	0.00	18,770,823.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,979,331.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,979,331.00	100.00	0.00	31.85		
Total Actividad - Obra:					1.00		18,770,823.00	0.00		0.00	1.00		5,979,331.00	0.00		0.00	1.00		5,979,331.00	100.00		31.85		
Actividad Obra: 009-REPOSICION DEL FINANCIAMIENTO 1584SF-HO Y 2016 BL-HO															Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	REALIZADO EL 5% DE LA SUPERVISION, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENEE EN LAS ETAPAS DE ADQUISICION E IMPLEMENTACION	149	INFORME	S	1.00	0.00	3,246,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					1.00		3,246,170.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 011-AUDITORIA EXTERNA															Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACION LA ENTRADA.	75	PORCENTAJE	S	1.00	0.00	1,610,250.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,179,896.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,179,896.00	100.00	0.00	73.27		
Total Actividad - Obra:					1.00		1,610,250.00	0.00		0.00	1.00		1,179,896.00	0.00		0.00	1.00		1,179,896.00	100.00		73.27		
Actividad Obra: 001-PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008															Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008			
01	10,000 viviendas incorporadas al sistema de generación interconectado ENEE	263	VIVIENDA	S	2,500.00	0.00	7,666,014.00	0.00	0.00	0.00	4,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.00	0.00	0.00	4,193.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					2,500.00		7,666,014.00	0.00		0.00	4,193.00		0.00	0.00		0.00	4,193.00		0.00	4,193.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION															Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008			
01	Controlado y Supervisados los proyectos de electrificación en comunidades a nivel nacional	149	INFORME	S	1.00	0.00	491,530.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,888.00	100.00	0.00	1.60		
Total Actividad - Obra:					1.00		491,530.00	0.00		0.00	1.00		7,888.00	0.00		0.00	1.00		7,888.00	100.00		1.60		
Total Institución:					2,679.00		171,600,378.00	0.00		0.00	4,267.00		108,217,190.00	0.00		0.00	4,267.00		108,217,190.00	159.28		63.06		
Totales del Reporte:					2,679.00		171,600,378.00	0.00		0.00	4,267.00		108,217,190.00	0.00		0.00	4,267.00		108,217,190.00					