



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Proyectos  
Trimestre: 2



10/06/2016 10:46:04  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 1

<b>Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias</b>																						
<b>Misión:</b> SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
<b>Objetivos:</b> 01 Desarrollar una cultura de prevención y reducción de riesgos en la población.																						
<b>Proyecto:</b> 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT																						
<b>Programa:</b> 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES																						
<b>Sub Programa:</b> 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Proyectos piloto de adaptación al cambio climático y de mitigación implementadas.	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	8,662,441.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4,605,019.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4,605,019.00	0.00	0.00	53.16
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>8,662,441.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>4,605,019.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>4,605,019.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53.16</b>
<b>Proyecto:</b> 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
<b>Programa:</b> 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
<b>Sub Programa:</b> 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Obras estructurales y no estructurales construidas en los diferentes Municipios de influencia del proyecto.	538	OBRA	S	2.00	0.00	10,909,611.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,495,640.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,495,640.00	50.00	0.00	32.04
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>2.00</b>		<b>10,909,611.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		<b>3,495,640.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		<b>3,495,640.00</b>	<b>50.00</b>		<b>32.04</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>2.00</b>		<b>19,572,052.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.00</b>		<b>8,100,659.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.00</b>		<b>8,100,659.00</b>	<b>250.00</b>		<b>41.39</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>2.00</b>		<b>19,572,052.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.00</b>		<b>8,100,659.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.00</b>		<b>8,100,659.00</b>			