

IDENTIFICACION DEL PROYECTO ABRIL 2016

Codigo	Propietario del Proyecto	Sector	Sub-Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto
106002	beneficiarios directos colonia noe cruz villeda	Municipal	Parques, Centro Comunales y Otros	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y CULTURALES	Comayagua	CONSTRUCCION SALON MULTIUSOS Y CANCHA DEPORTIVA NOE CRUZ VILLEDA	Programa de Infraestructura- Direccion de Proyectos fhis
106002	beneficiarios directos colonia noe cruz villeda	Municipal	Parques, Centro Comunales y Otros	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y CULTURALES	Comayagua	CONSTRUCCION SALON MULTIUSOS Y CANCHA DEPORTIVA NOE CRUZ VILLEDA	Programa de Infraestructura- Direccion de Proyectos fhis
106002	beneficiarios directos colonia noe cruz villeda	Municipal	Parques, Centro Comunales y Otros	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y CULTURALES	Comayagua	CONSTRUCCION SALON MULTIUSOS Y CANCHA DEPORTIVA NOE CRUZ VILLEDA	Programa de Infraestructura- Direccion de Proyectos fhis

Por:
 José Sierra
 Dirección de Sistemas




ELABORACION DEL PROYECTO ABRIL 2016

CODIGO	Alcance del Proyecto (Producto)	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Contacto	Telefono	Correo Electronico	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	componentes del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion	Fecha de Finalizacion	avance
106002	Salon Multiuso y Mancha Deportiva	bajo	ninguno	A.M. de Siguatepeque	2773-0079	http://municipalidadesiguatepeque.com/	KFW	35,000	capacitacion	01/04/2016	EJECUCION	0	15 dias	0
106002	Salon Multiuso y Mancha Deportiva	bajo	ninguno	A.M. de Siguatepeque	2773-0079	http://municipalidadesiguatepeque.com/	KFW	2732,398.70	inversion	01/04/2016	EJECUCION	0	180 dias	0
106002	Salon Multiuso y Mancha Deportiva	bajo	ninguno	A.M. de Siguatepeque	2773-0079	http://municipalidadesiguatepeque.com/	KFW	244,645.00	sup/inversion	01/04/2016	EJECUCION	0	15 dias	0

Por:
 José Sierra
 Dirección de Sistemas



EJECUCION DEL PROYECTO ABRIL 2016

codigo	variacion en costo total del Proyecto	variacion en el alcance y duracion del proyecto	razones de los cambios antes mencionados
106002	0	0	Ninguna
106002	0	0	Ninguna

Paci
 José Sierra
 Dirección de Sistemas


