

CIRCULAR No. 012-DGAC-2022

Tegucigalpa M D C 7 de abril de 2022

SEÑORES (AS): CONSULES GENERALES, CONSULES, ENCARGADOS DE ASUNTOS
CONSULARES, EUA, CANADA

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en ocasión de referirme a la Circular No. 008-DGAC-2022 de fecha 24 de marzo del presente año, con la cual se compartió el cronograma proporcionado por el Instituto Nacional de Migración, para la Implementación del Sistema Parcial de Solicitud y Emisión de Pasaportes en los Consulados de Honduras en Estados Unidos y Canadá.

Al respecto, les informo que se realizó modificación en algunas fechas y consulados de EUA, los consulados en Canadá quedan pendiente de implementación hasta nuevo aviso, por lo que se remite cronograma nuevamente para su conocimiento y atención.

| Id | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Envío de Equipo a los 14 Consulados de Honduras | 19/3/2022 | 11/4/2022 |
| 2 | Implementación en Washington | 22/03/2022 | 30/03/2022 |
| 2.1 | Validación de Conectividad | 22/03/2022 | 23/03/2022 |
| 2.2 | Instalaciones y pruebas de conectividad | 23/03/2022 | 23/03/2022 |
| 2.3 | Adecuación y Organización del equipo y pruebas | 23/03/2022 | 24/03/2022 |
| 2.4 | Capacitación del Personal | 24/03/2022 | 25/03/2022 |
| 2.5 | Pruebas Operativas | 26/03/2022 | 27/03/2022 |
| 2.6 | Inicio de Operación | 28/03/2022 | 28/03/2022 |
| 2.7 | Estabilización | 28/03/2022 | 30/03/2022 |
| 3 | Implementación en Atlanta y Nueva Orleans | 30/03/2022 | 08/04/2022 |
| 3.1 | Validación de Conectividad | 30/03/2022 | 30/03/2022 |
| 3.2 | Instalaciones y pruebas de conectividad | 30/03/2022 | 31/03/2022 |
| 3.3 | Adecuación y Organización del equipo y pruebas | 01/04/2022 | 02/04/2022 |
| 3.4 | Capacitación del Personal | 05/04/2022 | 05/04/2022 |
| 3.5 | Inicio de Operación | 08/04/2022 | 08/04/2022 |
| 3.6 | Estabilización | 08/04/2022 | 08/04/2022 |
| 4 | Implementación en los Ángeles | 08/04/2022 | 20/04/2022 |
| 4.1 | Validación de Conectividad | 08/04/2022 | 08/04/2022 |
| 4.2 | Instalaciones y pruebas de conectividad | 09/04/2022 | 09/04/2022 |
| 4.3 | Adecuación y Organización del equipo y pruebas | 10/04/2022 | 11/04/2022 |
| 4.4 | Capacitación del Personal | 11/04/2022 | 11/04/2022 |
| 4.5 | Pruebas Operativas | 11/04/2022 | 18/04/2022 |
| 4.6 | Inicio de Operación | 19/04/2022 | 19/04/2022 |
| 4.7 | Estabilización | 19/04/2022 | 20/04/2022 |

| Id | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 5 | Implementación en Chicago y Houston | 17/04/2022 | 22/04/2022 |
| 5.1 | Validación de Conectividad | 17/04/2022 | 17/04/2022 |
| 5.2 | Instalaciones y pruebas de conectividad | 18/04/2022 | 18/04/2022 |
| 5.3 | Adecuación y Organización del equipo y pruebas | 19/04/2022 | 19/04/2022 |
| 5.4 | Capacitación del Personal | 20/04/2022 | 20/04/2022 |
| 5.5 | Inicio de Operación | 25/04/2022 | 25/04/2022 |
| 5.6 | Estabilización | 26/04/2022 | 26/04/2022 |
| 6 | Implementación en Miami y Nueva York | 22/04/2022 | 28/04/2022 |
| 6.1 | Validación de Conectividad | 22/04/2022 | 22/04/2022 |
| 6.2 | Instalaciones y pruebas de conectividad | 23/04/2022 | 23/04/2022 |
| 6.3 | Adecuación y Organización del equipo y pruebas | 23/04/2022 | 24/04/2022 |
| 6.4 | Capacitación del Personal y Pruebas Operativas | 24/04/2022 | 26/04/2022 |
| 6.5 | Inicio de Operación | 27/04/2022 | 27/04/2022 |
| 6.6 | Estabilización | 27/04/2022 | 28/04/2022 |
| 7 | Implementación en Dallas y Boston | 02/05/2022 | 06/05/2022 |
| 7.1 | Validación de Conectividad | 02/05/2022 | 02/05/2022 |
| 7.2 | Instalaciones y pruebas de conectividad | 03/05/2022 | 03/05/2022 |
| 7.3 | Adecuación y Organización del equipo y pruebas | 03/05/2022 | 03/05/2022 |
| 7.4 | Capacitación del Personal y pruebas operativas | 04/05/2022 | 04/05/2022 |
| 7.5 | Inicio de Operación | 05/05/2022 | 05/05/2022 |
| 7.6 | Estabilización | 05/05/2022 | 06/05/2022 |
| 8 | Implementación en Charlotte y Seattle | 08/05/2022 | 13/05/2022 |
| 8.1 | Validación de Conectividad | 08/05/2022 | 08/05/2022 |
| 8.2 | Instalaciones y pruebas de conectividad | 09/05/2022 | 09/05/2022 |
| 8.3 | Adecuación y Organización del equipo y pruebas | 10/05/2022 | 10/05/2022 |
| 8.4 | Capacitación del Personal y Pruebas Operativas | 11/05/2022 | 11/05/2022 |
| 8.5 | Inicio de Operación | 12/05/2022 | 12/05/2022 |
| 8.6 | Estabilización | 12/05/2022 | 13/05/2022 |
| 9 | Implementación en San Francisco y McAllen | 09/05/2022 | 20/05/2022 |
| 9.1 | Validación de Conectividad | 15/05/2022 | 15/05/2022 |
| 9.2 | Instalaciones y pruebas de conectividad | 16/05/2022 | 16/05/2022 |
| 9.3 | Adecuación y Organización del equipo y pruebas | 17/05/2022 | 17/05/2022 |
| 9.4 | Capacitación del Personal y Pruebas Operativas | 18/05/2022 | 18/05/2022 |
| 9.5 | Inicio de Operación | 19/05/2022 | 19/05/2022 |
| 9.6 | Estabilización | 19/05/2022 | 20/05/2022 |

Distinguida consideración,


Ricardo Antonio Hernández Escobar
Subdirector en la Oficina de Supervisión Consular en la
Dirección General de Asuntos Consulares