



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Proyectos  
Trimestre: 1



02/05/2016 09:59:53  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 1

<b>Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias</b>																						
<b>Misión:</b> SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
<b>Objetivos:</b> 01 Desarrollar una cultura de prevención y reducción de riesgos en la población.																						
<b>Proyecto:</b> 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT																						
<b>Programa:</b> 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES																						
<b>Sub Programa:</b> 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Proyectos piloto de adaptación al cambio climático y de mitigación implementadas.	305	PROYECTO	S	60.00	0.00	6,885,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	6,885,072.00	10.00	0.00	6,885,072.00	16.67	0.00	100.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>60.00</b>		<b>6,885,072.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10.00</b>		<b>6,885,072.00</b>	<b>10.00</b>		<b>6,885,072.00</b>	<b>16.67</b>		<b>100.00</b>
<b>Proyecto:</b> 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
<b>Programa:</b> 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
<b>Sub Programa:</b> 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Obras estructurales y no estructurales construidas en los diferentes Municipios de influencia del proyecto.	538	OBRA	S	1.00	0.00	10,001,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	3,685,248.00	1.90	0.00	3,685,248.00	190.00	0.00	36.85
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>		<b>10,001,818.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.90</b>		<b>3,685,248.00</b>	<b>1.90</b>		<b>3,685,248.00</b>	<b>190.00</b>		<b>36.85</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>61.00</b>		<b>16,886,890.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11.90</b>		<b>10,570,320.00</b>	<b>11.90</b>		<b>10,570,320.00</b>	<b>19.51</b>		<b>62.59</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>61.00</b>		<b>16,886,890.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11.90</b>		<b>10,570,320.00</b>	<b>11.90</b>		<b>10,570,320.00</b>			