



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe del estatus de la Cartera de Proyectos ejecutados por la SAG


Abril 2022

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de **Abril** del Año 2022.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2022, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.


Msc. Edith Consuelo Larios Sierra
Responsable UPEG SAG



Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno “Honduras avanza con paso firme”.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario;
- b) Atender las funciones institucionales específicas; y,
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos:


1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, OFID y Exim Bank, de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L638,826,233.00** representando un **30.38%** del presupuesto total de la institución L. **2,102,573,096.00**. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución en el mes de abril 2022 de L. **7,107,039.95**

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	Ejecución acumulada al 30 de Abril
Fuente 11: Fondos Nacionales	34,974,001.00	61,177.60	239,280.72
Fuente 21: Crédito Externo	591,852,232.00	7,045,862.35	44,429,885.86
BCIE	216,604,399.00	4,905,495.68	38,675,865.99
OFID	66,797,831.00		
FIDA	118,949,002.00	2,140,366.67	5,754,019.87
INDIA	189,501,000.00	-	-
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	12,000,000.00	-	-
	638,826,233.00	7,107,039.95	44,669,166.58

Fuente: SIAFI



1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán
4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco
5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019, es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Cabe destacar que nuevamente se ha dado una nueva ampliación de la ejecución del Proyecto mediante Resolución de Directorio No. DI-160/2021, del 18 de noviembre de 2021, el Directorio del BCIE autorizó ampliar hasta el 29 de noviembre del 2023 el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo No. 2101, autorizado a la República de Honduras para financiar el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de abril, 2022:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	27,262,801.00	27,262,801.00	61,177.60	0.22	239,280.72	0.88	26,943,884.78
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	216,604,399.00	216,604,399.00	4,905,495.68	2.26	38,675,865.99	17.86	164,093,660.13
Total	243,867,200.00	243,867,200.00	4,966,673.28	2.04	38,915,146.71	15.96	191,037,544.91

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PDABR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado a Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,298	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	110	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	2,755	0	0
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	0	0	0	110	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de los productores /as.	Obra de Infraestructura	0	0	0	2	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	130	0	0
	Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	2	0	0	5	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Abril			0		
			Programado Abril	Ejecutado a Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	3	0	0	13	3.89	30
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial). Aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	0	16	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	2	0	0	20	0	0
Organización y Desarrollo Local	Capacitaciones brindadas a Productores y productoras de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	1	0	0	2	0	0
Gestión Ambiental	Capacitación impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas. aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	10	10	100	50	28	56
Nivel de Ejecución			Mensual			20	Anual	17

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes de abril:

- Se inicia las reparaciones de los cruces en río Maralito.
- se desarrollaron 7 eventos de capacitación en el módulo de buenas prácticas agrícolas y ambientales (2 en la UTL-Comayagua y 5 en la UTL – Yoro) y 6 eventos de capacitación en protección y conservación de Cuencas (5 en la UTL – Yoro y 1 en la UTL – Comayagua). Logrado una cobertura de 375 participantes capacitados.
- Serán beneficiados los socios de esta Asociación, que se dedican a la explotación ganadera en pequeña escala, por lo que estarán organizándose a lo interno de la Asociación de Regantes, en un Grupo Empresarial de Producción de Leche.

Problemática que afecto la ejecución en el mes de abril:

- Falta de personal técnico especialista para los componentes 2 y 3.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación.

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609, 235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es de 28/08/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de abril:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMASTRAN
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	-	0.00	189,501,000.00
TOTAL	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	-	0.00	189,501,000.00

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
JAMASTRÁN**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado a Abril	Ejecutado a Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastrán .	Estación	0	0	0	60	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado a Abril	Ejecutado a Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Infraestructura de Riego	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	100	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes de abril:

- Para el mes de abril no se programó actividad física. Sin embargo, se realizó el proceso de permisos ambientales y la aceptación (Visto Bueno) del detalle de manufactura enviado por la empresa apoyo International Limited. De igual manera se designó la empresa de inspección internacional para los futuros envíos de materiales vía marítima

Problemática que afecto la ejecución en el mes de abril:

- La información de las licencias ambientales se encontraba incompleta.

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA)

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá,

que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total de L.574, 086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es de 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	118,949,002.00	18,949,002.00	2,140,366.67	1.80	5,754,019.87	4.84	112,292,592.63
Total	118,949,002.00	118,949,002.00	2,140,366.67	1.80	5,754,019.87	4.84	112,292,592.63

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PROLENCA**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Abril			Ejecución Acumulada		
			Programa do a Abril	Ejecutado a Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	0	0	0	65	0	0
	Desembolsos realizados a las Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Cantidad	0	0	0	65	0	
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Marzo			Ejecución Acumulada		
			Programa do Abril	Ejecutado a Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan de Inversión	0	0	0	65	0	0

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	0	0	0	25	0	0
	Asistencia técnica a Productores(as) rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.	Asistencia técnica	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	0	0	0	40	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola	Kilómetro	0	0	0	1	0	0
	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola (FIDA II)	Kilómetro	0	0	0	19	0	0
	Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego (FIDA II)	Hectárea	0	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de abril:

- Seguimiento técnico y administrativo a las inversiones de las organizaciones que se les realizó desembolso durante el 2021.
- Se trabaja en alianzas estratégicas con BAYER y FUNDER, estos convenios se encuentran en borradores para revisión durante la misión que se desarrollará con el FIDA durante el mes de mayo.
- Se atendió la visita del viceministro de la SAG y su equipo técnico, durante la gira se presentó el proyecto y se realizó la visita en campo a organizaciones beneficiarias del proyecto.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de abril:

- El retraso en la aprobación del POA-PAC, ha generado la baja ejecución, retraso en el pago de proveedores de servicios técnicos.

- Formalización de organizaciones (personerías jurídicas, actualización de juntas directivas) para poder realizar inversiones contempladas en los planes de inversión.
- Retrasos en la revisión de documentos técnicos que limitan la continuidad de los procesos de contrataciones.
- Formalización de organizaciones (personerías jurídicas, actualización de juntas directivas) para poder realizar inversiones contempladas en los planes de inversión.

4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformaran 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colon.

El Proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00.

El Proyecto inició 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colon.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	7,711,200.00	7,711,200.00	-	0.00	-	0.00	7,711,200.00
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	66,797,831.00	66,797,831.00	-	0.00	-	0.00	66,797,831.00
Fuente 21: Crédito Externo OFID	240,000.00	240,000.00	-	0.00	-	0.00	240,000.00
Fuente 22: Donaciones Externas	12,000,000.00	12,000,000.00	-	0.00	-	0.00	12,000,000.00
Total	86,749,031.00	86,749,031.00	-	0.00	-	0.00	86,749,031.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PROINORTE

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Alianzas comerciales inclusivas y sostenibles suscritas con las organizaciones beneficiadas.	Contrato	0	0	0	1	0	0
	Inversiones productivas financiadas a las organizaciones con el fondo de capitalización.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
	Estaciones agroclimáticas instaladas en territorios de las organizaciones beneficiadas.	Estación	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.	Diagnósticos Territoriales elaborados.	Diagnostico	0	0	0	22	0	0
	Cadenas de valor productivas priorizadas.	Análisis	0	0	0	3	0	0
	Diseño de campaña de concientización implementada.	Campaña	0	0	0	1	0	0

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Desarrollo Productivo y Resiliencia	Inversiones productivas aprobadas por el comité de inversiones.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
	Planes productivos de Inversión Formulados.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
	Capacitaciones brindadas a los administradores de las estaciones agroclimáticas.	Capacitación	0	0	0	1	0	0
	Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) elaborados.	Estudio	0	0	0	1	0	0
	Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kits	0	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de abril:

- En el mes de febrero se tenía planificado publicar y realizar el pago correspondiente a la contratación del Coordinador del Proyecto, sin embargo, aún se está con el FIDA en revisión de las condiciones previas para el primer desembolso del proyecto.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de abril:

- No se ha podido realizar ninguna acción administrativa directa del proyecto por falta de finalización de condiciones previas para desembolso.

Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de abril es de L 7,107,039.95 de la cartera de proyectos vigente correspondiente a L. 638,826,233.00. Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de abril es de L 44,669,166.58, la cual corresponde a un 6.9% del vigente.
- Los Proyectos NO lograron la ejecución física y financiera esperada para este mes del presente año. Cabe mencionar que la mayor parte de los proyectos no tenían programación física en sus metas.

Recomendaciones

- Continuar con un seguimiento constante en conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución, tanto financiera como física de todos los Proyectos de la Cartera de esta Secretaría de Estado.
- Para el año 2022, se debe dar una mayor celeridad a los procesos de adquisiciones para obtener un mejor nivel de ejecución, tanto físico como financiero en los Proyectos

Fecha de Elaboración: 10 de abril de 2022

Elaborado por: Olman Valeriano Coello / Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.