



San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, 04 de Abril del 2022.

Lic. Diana Larissa Alvarado Rodríguez
OAIP

Estimado.

A través de la presente le informo que durante en la sesión ordinaria de Corporación Municipal del 18 de Abril del año 2022 se aprobaron los siguientes puntos y acuerdos:

1. La Corporación Municipal en vista que no se cuenta con fondos económicos en funcionamiento y aun no se recibe la transferencia correspondiente; Aprueba: Hacer un préstamo de Inversión a funcionamiento para poder cubrir gastos corrientes y que al momento de recibir la transferencia se vuelva a reintegrar, el monto aprobado es de Lps. 400,000.00 (Cuatrocientos Mil Lempiras), mientras se recibe transferencia del Gobierno Central y autoriza a la Secretaria Municipal emita la certificación correspondiente al departamento de Tesorería Municipal para que realice dicha transacción.
2. Se presentó personalmente la Coordinadora de la Unidad Técnica Municipal Ingeniera Evelin Gricelda Maldonado Coordinadora de la Unidad Técnica Municipal quien dio a conocer a la Corporación Municipal que se recibieron dos solicitudes de ampliaciones de tiempo una por 45 días calendario por parte de la Constructora y Supervisora San Juan S.A. de C.V. para la ejecución del proyecto "Construcción de Estadio Municipal Primera Etapa la presente solicitud el cual está previsto su fecha de finalización después de la ampliación de tiempo no. 1 para el día 16 de abril del presente año, pero le expondremos los atrasos e inconvenientes suscitado para solicitar una ampliación de tiempo No. 2, siendo: 1. Escasez de materiales a nivel de mercado, ya que los solicitados no son de origen nacional, por lo anteriormente expuesto solicitan una prórroga de la fecha prevista de terminación de 45 días para finalizar el proyecto de manera satisfactoria y ampliar el plazo del mismo hasta el 30 de mayo del 2022 y una ampliación de tiempo de 30 días de SECOR S DE R. L. para la ejecución del proyecto "Construcción de cerca Perimetral del Campo de Futbol en Corral Falso



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel. 8837-4741



Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidad.info

el cual está previsto su fecha de finalización el 14 de abril del presente año, pero hemos tenido inconvenientes en el avance en la ejecución del proyecto, porque hay materiales que se han escaseado por ejemplo la malla ciclón que se instalara de 16' y calibre 11 no es tan comercial y no hay existencia en las diferentes ferreterías que ha cotizado por lo anteriormente expuesto solicitan una prórroga de la fecha prevista de terminación de 30 días para finalizar el proyecto de manera satisfactoria. La Corporación Municipal dio por recibido lo expresado y solicitado por la Ingeniera Evelin Gricelda Maldonado Coordinadora de la Unidad Técnica Municipal y en vista de lo suscitado anteriormente por las empresas se sometió a votación dichas solicitudes aprobándose las mismas y votando a favor el Señor Alcalde Municipal, Licenciada Jessica Acosta, Regidora Primera y el Licenciado Juan Núñez, Regidor Tercero, salvando su voto el Abogado Macario Donald Ochoa, Regidor Segundo y la Licenciada Laurent Magdely Yanes Regidora Cuarta.

Atte:


Thania Sarai Alvarado Mejía
Secretaria Municipal