

COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-22-2016

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.

De: **Laura Lucía Figueroa** - Directora de Planificación y GMpR.

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 09 de Abril de 2016

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Abril 2016**.

Atentamente,



LAURA LUCÍA FIGUEROA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR

C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa
C. Archivo.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)**

PLAN OPERATIVO GLOBAL											
EJE RECTOR I. Contribución a la Agenda Social											
Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud											
Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura.	11 Centros de Salud Municipales cuentan con medico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por medico de 3 horas.	75%	11 Centros de Salud Municipales cuentan con medico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por medico de 3 horas.	75%	11 Centros de Salud Municipales cuentan con medico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por medico de 3 horas.	75%	11 Centros de Salud Municipales cuentan con medico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por medico de 3 horas.	75%
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. (Vida Nueva, Lomas del Carmen)		Gerencia de Finanzas	Ya fueron remodelado los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%	Ya fueron remodelado los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%	Ya fueron remodelado los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%	Ya fueron remodelado los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	Todavía esta en espera la contratacion de personal	50%	Todavía esta en espera la contratacion de personal	50%	Todavía esta en espera la contratacion de personal	50%	Todavía esta en espera la contratacion de personal	50%
	2.2 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.		Gerencia de Infraestructura	Proceso de licitacion.	45%						
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el IHSS.	3.1 Rehabilitación del espacio físico	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Finanzas	En proceso de rehabilitación	60%						
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHSS.		Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	0%						
Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos											
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Ciclo y Media	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Finanzas	Nada que informar	0%	Nada que Informar	0%	Se pidio la informacion a la distrital sobre las escuelas y la cantidad de matricula	0%	se pidio la informacion a la distrital sobre las escuelas y la cantidad de matricula. Y se esta a la espera de la informacion sobre las excelencias academicas	25%
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud.			Nada que informar	0%	Nada que Informar	0%	Acercamiento con la gerencia de competitividad para visita al museo de los niños de escuelas publicas	0%	Acercamiento con la gerencia de competitividad para visita al museo de los niños de escuelas publica	10%
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	15%
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano	Se ha realizado una propuesta para la mejora de la mision, vision y servicios del IMDEE	100%	Se a realizado una propuesta para la mejora de la mision, vision y servicios del IMDEE	12%	Se ha realizado una propuesta para la mejora de la mision, vision y servicios del IMDEE	12%	vision y mision en manos de la direccion para ser aprobada y pasar a cooperacion.	15%
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.			Nada que informar	20%	Esta accion es responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Humano	4%	Esta accion es responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Humano	4%	Se esta dando solucion a parte de las necesidades de contratacion, se sigue a la espera.	10%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.	Educación.	Gerencia de Infraestructura.	Se ha iniciado la evaluación psicopedagógica de cada una de los alumnos del centro.	32%	Se ha iniciado la evaluación psicopedagógica de cada uno de los alumnos del centro	12%	Se ha iniciado la evaluación psicopedagógica de cada uno de los alumnos del centro	12%	se revisan pruebas para hacer evaluaciones funcionales.	12%
	2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Realizado el viernes 1ero de abril de 2016 una actividad en conjunto con la UNAH-VS	20%	Se impartirá el 14/04/2016 taller de Comunicación Eficaz para Maestros de parte de los alumnos de Psicología de la Universidad Católica. Capacitación de Maestros por parte de Teleton. pacientes con discapacidad motora para ser remitidos, Para el mes de Julio.	40%	Capacitación de Maestros por parte de Teleton. pacientes con discapacidad motora para ser remitidos, Para el mes de Julio	50%	Reunion para acordar fechas de capacitación por parte de teleton. En mayo-juni y julio. Gestion con la fundacion CREER para capacitación.	55%
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Infraestructura.	Cumplido	100%	Realizado	90%	Realizado	90%	Realizado	90%
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.			En proceso	12%	En proceso	12%	En proceso	12%	la gestion se realiza a la facultad de psicología de la UNICAH. Se inicia la personal en el mes de mayo.	12%
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.		Gerencia de Desarrollo Humano	A realizarse en septiembre	12%	A realizarse en Septiembre	12%	A realizarse en Septiembre	12%	A realizarse en Septiembre	12%
	3.6.- Desarrollo de capacitaciones.		En espera de respuesta de Propuesta a CEUTEC	55%	En espera de respuesta de propuesta hecha a CEUTEC	12%	En espera de respuesta de propuesta hecha a CEUTEC	12%	A realizarse taller de comunicación Eficaz por parte de la UNICAH y la Direccion.09/05/2016En espera de respuesta de propuesta hecha a CEUTEC	30%	
4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Finanzas Academia Hondureña de Virtudes. Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Nada que informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%
	4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca			Nada que informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.1.- Promoción de la misión, visión y servicios de formación profesional que dan los centros técnicos municipales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Dar a conocer las bondades de los centros de capacitación técnica	100%	Dar a conocer las bondades de los centros de capacitación técnicos municipales	90%	Dar a conocer las bondades de los centros de capacitación técnicos municipales	90%	Dar a conocer las bondades de los centros de capacitación técnicos municipales	90%
	5.2.- Implementación de los nuevos programas curriculares de las áreas de formación técnica.			Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitación técnica.	35%	Revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitación técnica	40%	Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitación técnica	40%	Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitación técnica	40%
	5.3.- Implementación de los programas de seguimiento a egresados.			Se inicio la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados.	45%	Se inicio recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados	30%	Se inicio la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de egresados	30%	Se inicio la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de egresados	30%
	5.4.- Implementación de los programas de vinculación con los empleadores			Se inicio acercamiento con potenciales empleadores.	40%	Se inicio acercamiento con potenciales empleadores. Tambien se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año	50%	Se inicio acercamiento con potenciales empleadores. Tambien se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año	50%	Se inicio acercamiento con potenciales empleadores. Tambien se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año	50%
	5.5.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Se tiene pendiente la gestion realizada con CEUTEC.	50%	Se tiene pendiente la gestion realizada con CEUTEC	50%	Se tiene pendiente la gestion realizada con CEUTEC	50%	Se tiene pendiente la gestion realizada con CEUTEC	50%
	5.6.- Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.			En proceso	12%	En proceso	12%	En proceso	12%	En proceso	12%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.	6.2.- Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	Nada que informar	0%	Nada que Informar	0%	Acercamiento con la Gerencia de competitividad para ejecutar convenios de las univ. Alumnas de la universidad catolica impartieron un taller para empleados del IMDEE	2%	Acercamiento con la Gerencia de competitividad para ejecutar convenios de las univ. Alumnas de la universidad catolica impartieron un taller para empleados del IMDEE	30%
	6.3.- Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.		Nada que informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	10%	
	6.4.- Seguimiento de proyectos, programas y actividades.		Nada que informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Recreo en parque Infantil. Charlas de prevencion social en sexualidad higiene, VIH, ITS, experiencia con bebes virtuales, prevencion de embarazos para alumnos de Centros de Capacitacion Tecnica Chamelecon. Cine para alumnos de de la escuela Lura Guzman Vda de Alcocer en la Biblioteca de Cofradia.	35%	
7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1.- Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación/Bibliotecarias.	Ejecucion de avisos y hojas volantes en la comunidad y registro de visitas a cada Biblioteca de ninos adolescentes y adultos	92%	Ejecucion de avisos y hojas volantes en la comunidad y registro de visitas a cada Biblioteca de ninos adolescentes y adulto	17%	Ejecucion de avisos y hojas volantes en la comunidad y registro de visitas a cada Biblioteca de ninos adolescentes y adulto	17%	Ejecucion de avisos y hojas volantes en la comunidad y registro de visitas a cada Biblioteca de ninos adolescente	17%
	7.2.- Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.		En espera de respuesta de propuesta hecha a CEUTEC	12%	En espera de respuesta de propuesta hecha a CEUTEC	12%	En espera de respuesta de propuesta hecha a CEUTEC	12%	En espera de respuesta de propuesta hecha a CEUTEC	12%	
	7.3.- Instalación de conectividad electrónica para uso de internet.		En tramite solucion para instalacion de Internet	12%	En tramite solucion para instalacion de Internet	12%	En tramite solucion para instalacion de Internet, avanzando en zona laSuyapa con ayuda del patronato.	12%	Se cuenta con Internet la Biblioteca Suyapa sector Chamelecon, sigue en espera las otras 3 Bibliotecas restantes	25%	
	7.4.- Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.		En proceso	12%	En proceso	12%	En proceso	12%	En proceso	12%	
Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales											
1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.1 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria/ENEE	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%
	1.2 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas			Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%
	1.3 Cuantificar el costo del proyecto			Miercoles 6 Abril, 2016 a las 5pm se reunio el consejo Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana y tomo la decision de devolver los recursos economicos (L.30.0 millones mas los intereses devengados) a la comision tecnica del Fondo de Proteccion y Seguridad Poblacional (Tasa de Seguridad Poblacional) a efecto de ser usados en el proyecto "HONDURAS BRILLA", sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	100%	Miercoles 6 Abril, 2016 a las 5pm se reunio el consejo Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana y tomo la decision de devolver los recursos economicos (L.30.0 millones mas los intereses devengados) a la comision tecnica del Fondo de Proteccion y Seguridad Poblacional (Tasa de Seguridad Poblacional) a efecto de ser usados en el proyecto "HONDURAS BRILLA", sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%
	1.4 Presentar propuestas de necesidades identificadas y costos a la ENEE			Miercoles 6 Abril, 2016, se identificaron los sectores a iluminar a travez del proyecto "HONDURAS BRILLA", sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA" las comunidades a beneficiar con el proyecto son: Trocha ESTE segundo anillo, Avenida Circunvalacion, Avenida Juan Pablo II, Bo. Cabañas, Bo. Medina, bulevar Villas Makey,	100%	Miercoles 6 Abril, 2016, se identificaron los sectores a iluminar a travez del proyecto "HONDURAS BRILLA", sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA" las comunidades a beneficiar con el proyecto son: Trocha ESTE segundo anillo, Avenida Circunvalacion, Avenida Juan Pablo II, Bo. Cabañas, Bo. Medina, bulevar Villas Makey,	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL								
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	1.5 Colaborar con el cierre de calles para la reparación de transformadores en mal estado.			Quando sea necesario.	12%	Quando sea necesario.	12%	Quando sea necesario.	12%	Quando sea necesario.	12%	
	1.6 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar			En Proceso	16%	En Proceso	18%	En Proceso	20%	En Proceso	20%	
	1.7 Monitoriar la ejecución de las acciones.			La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento durante la ejecucion del Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	14%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento durante la ejecucion del Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	16%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento durante la ejecucion del Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	18%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento durante la ejecucion del Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	20%	
2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario	2.2 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.	Unidad Supervisora de Concesiones.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Supervision de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ubicados en la Colonia Fesitranh Etapa II , Interseccion de Gala, Barrio Medina , Rio de Piedras.	10%	Supervision de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ubicados en la Colonia Fesitranh Etapa II , Interseccion de Gala, Barrio Medina , Rio de Piedras.	12%	Supervision de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ubicados en la Colonia Fesitranh Etapa II , Interseccion de Gala, Barrio Medina , Rio de Piedras.	14%	Supervision de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ubicados en la Colonia Fesitranh Etapa II , Interseccion de Gala, Barrio Medina , Rio de Piedras, Sifon Aguas Negras en Rio Blanco.	16%	
	2.3. Coordinar con la concesionaria Aguas de San Pedro, la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio			A la espera de la adjudicacion del proyecto Col. San Martin sector El Carmen, para mejorar los humedales que existen en dicha Colonia.	10%	A la espera de la adjudicacion del proyecto Col. San Martin sector El Carmen, para mejorar los humedales que existen en dicha Colonia.	10%	A la espera de la adjudicacion del proyecto Col. San Martin sector El Carmen, para mejorar los humedales que existen en dicha Colonia.	10%	A la espera de la adjudicacion del proyecto Col. San Martin sector El Carmen, para mejorar los humedales que existen en dicha Colonia.	10%	
	2.4. Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente			Esperando respuesta de Aguas de San Pedro de la planificacion del 2do Trimestre , referente a los temas de mantenimiento y de inversion	10%	Planificacion de Trabajo Realizada, se estan realizando Inspecciones de Manteminetos en Tanques de Agua Potable y Mantenimientos de Alcantarillados Sanitarios	12%	Planificacion de Trabajo Realizada, se estan realizando Inspecciones de Manteminetos en Tanques de Agua Potable y Mantenimientos de Alcantarillados Sanitarios	14%	Planificacion de Trabajo Realizada, se estan realizando Inspecciones de Mantenimientos en Tanques de Agua Potable y Mantenimientos de Alcantarillados Sanitarios	16%	
	2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.			Se realizo la visita en conjunto con Aguas de San Pedro, en el sector de la Reina, donde se ejecutara el proyecto de Linea de Impulsion del Pozo Reina, el cual ayudara para mejorar la calidad del Agua y dar Fortalecimiento al abastecimiento de Agua Potable en el Sector del Carmen.	10%	Viernes 15 de Abril es la Apertura de Sobres, para definir la empresa contratista que realizara la ampliacion de la Red de Agua Potable en el Sector del Carmen	12%	A la espera de la adjudicacion del proyecto para la ampliacion de la Red de Agua Potable en el Sector del Carmen	12%	A la espera de la adjudicacion del proyecto para la ampliacion de la Red de Agua Potable en el Sector del Carmen	12%	
	2.6. autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras		Rotura de Pavimento en: Tramo II Anillo - Odilon Ayestas, Res. Casa Maya II, Col. Zeron, Res. Luna Maya, Col. Trejo IV Etapa	14%	Rotura de Pavimento Autorizadas en Residencial Villas San Antonio, El Barrial II,	12%	Rotura de Pavimento Autorizadas en Col. Villas del Sol, Bo. La Granja, Bo. Lempira.	14%	Rotura de Pavimento Autorizadas en Col. Zeron, Los Arcos, Santa Monica, Montefresco	16%		
	2.7 Facilitar el permiso de cierres de calles para la conexión de tuberías de agua.		A la espera de Autorizacion por Gerencia de Infraestructura de los permisos de rotura	8%	A la espera de Autorizacion por Gerencia de Infraestructura de los permisos de rotura	8%	A la espera de Autorizacion por Gerencia de Infraestructura de los permisos de rotura	14%	A la espera de Autorizacion por Gerencia de Infraestructura de los permisos de rotura	16%		
	3. Creación y capacitación del Amigo Municipal de Tránsito (AMT)		3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Desarrollo Humano	Clases de Psicología en masas ,defensa personal ,violencia comunitaria ,técnicas policiales, impartida la primera semana del mes de abril a los integrantes del grupo elite con el fin de capacitarlos para las emergencias.	18%	Capacitación a los aspirantes A.M.T. por parte del taller de virtudes, temas introducción a las virtudes, lenguaje de las virtudes, momentos aleccionadores, como establecer limites claros.	20%	Se impartieron las clases a los 72 aspirantes, hora cívica, liderazgo y dirección, defensa personal y educación física y deportes .	22%	Se impartieron las clases de uso y manejo de arma de fuego ,defensa personal ,educación física y deportes a los 96 aspirantes A.M.T.	24%
			3.2.- Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Clases de defensa personal ,educación física y deportes, técnicas policiales ,uso racional de la fuerza y violencia comunitaria impartida a los 72 aspirantes A.M.T. según calendario de clases.	20%	Clases de liderazgo y dirección ,defensa personal ,deporte y reacción al grupo especializado elite.	22%	Se impartieron las clases de control de masas, psicología de las masas, defensa personal, educación física y deportes, psicología de las masas y control de masas a los 25 miembros del grupo elite .	24%	Se llevo a cabo vía exámenes para evaluar el conocimiento impartido hasta este momento, así como examen de control de masas y periodo de adiestramiento en campo.	26%

Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1 Apoyo a los programas estatales y privados de protección, especialmente al menor y a la familia	1.1 Identificar los programas estatales y privados que se están ejecutando en el municipio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales / Depto. Mujer Niñez y Familia	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Se han concluido las visitas a los hogares de protección de la niñez, en donde se identificaron un total de 22 hogares pero de estos solamente un total de 20 pertenecen al Municipio de San Pedro Sula. La información se entregó a la Gerencia para que ella la remita al señor Alcalde. Se están identificando universidades para que nos puedan asignar estudiantes para realizar su práctica profesional, ya que solamente una vendrá de CEUTEC a mediados del mes de abril, la de la Universidad Privada de San Pedro Sula, canceló su práctica en la Municipalidad.	20%	Se han concluido las visitas a los hogares de protección de la niñez, en donde se identificaron un total de 22 hogares pero de estos solamente un total de 20 pertenecen al Municipio de San Pedro Sula. La información se entregó a la Gerencia para que ella la remita al señor Alcalde. Se están identificando universidades para que nos puedan asignar estudiantes para realizar su práctica profesional, ya que solamente una vendrá de CEUTEC a mediados del mes de abril, la de la Universidad Privada de San Pedro Sula, canceló su práctica en la Municipalidad.	30%	Se han concluido las visitas a los hogares de protección de la niñez, en donde se identificaron un total de 22 hogares pero de estos solamente un total de 20 pertenecen al Municipio de San Pedro Sula. La información se entregó a la Gerencia para que ella la remita al señor Alcalde. Se están identificando universidades para que nos puedan asignar estudiantes para realizar su práctica profesional, ya que solamente una vendrá de CEUTEC a mediados del mes de abril, la de la Universidad Privada de San Pedro Sula, canceló su práctica en la Municipalidad.	30%	Se elaboró la nota dirigida al señor Alcalde y se entregó a la gerencia. Con la nota se acompaña el diagnóstico de los hogares de protección de la niñez del municipio de San Pedro Sula visitados, así como las fotografías de las áreas de infraestructura a reparar. Con esta acción, se da cumplimiento a esta actividad al 100% logrando identificar un total de 20 hogares de protección de la niñez.	34%
	1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas			Se está trabajando en la elaboración de canastas de cartulina para la realización de la celebración del Día de la Madre a las abuelas del Asilo de Ancianos Perpetuo Socorro y así dar cumplimiento a lo programado en el POA sobre las actividades de terapia ocupacional. Se está gestionando la donación de las bolsas solidarias para los afiliados a la Asociación de la Tercera Edad en el Despacho de la Primera Dama, para poder contribuir a llevar el alimento a cada uno de los hogares de los afiliados de la Asociación de la Tercera Edad Casa del Abuelo. En apoyo a la población vulnerable como es la niñez y en repuesta y coordinación con diferentes instituciones de atención a la niñez, se ha brindado atención desde el accionar de la Defensoría de la Niñez a un total de 38 personas con 17 Citaciones, 9 conciliaciones, 7 asesorías, 7 remisiones. Asimismo se ha dado seguimiento a 21 demandas y se han presentado 4 nuevas demandas todas en los juzgados de familia, todo esto en el marco de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez.	20%	Se está trabajando en la elaboración de canastas de cartulina para la realización de la celebración del Día de la Madre a las abuelas del Asilo de Ancianos Perpetuo Socorro y así dar cumplimiento a lo programado en el POA sobre las actividades de terapia ocupacional. Se está gestionando la donación de las bolsas solidarias para los afiliados a la Asociación de la Tercera Edad en el Despacho de la Primera Dama, para poder contribuir a llevar el alimento a cada uno de los hogares de los afiliados de la Asociación de la Tercera Edad Casa del Abuelo. En apoyo a la población vulnerable como es la niñez y en repuesta y coordinación con diferentes instituciones de atención a la niñez, se ha brindado atención desde el accionar de la Defensoría de la Niñez a un total de 38 personas con 17 Citaciones, 9 conciliaciones, 7 asesorías, 7 remisiones. Asimismo se ha dado seguimiento a 21 demandas y se han presentado 4 nuevas demandas todas en los juzgados de familia, todo esto en el marco de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez.	30%	Se llevó a cabo una reunión con el equipo técnico de IDLO, para revisar el plan de trabajo para el fortalecimiento de la Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales de la Municipalidad en el área de prevención de la violencia hacia la mujer, el adulto mayor, las personas con discapacidad y niñez. Se acordó llevar a cabo otra reunión para planificar acciones de trabajo con esta Dirección y sus unidades. Se llevó a cabo una reunión con una representante de OIM, con el propósito de continuar las capacitaciones del personal municipal sobre migración y contar con unidades especializadas servicios de información de una sola ventana. Estos actúan como centros de información para las personas migrantes. Dentro de las tareas principales de estas unidades de información son: 1) el desarrollo estrategias para la prevención de la migración irregular e 2) informar a los migrantes potenciales y los que ya están en tránsito sobre sus derechos y los servicios disponibles para ellos, incluido el retorno voluntario asistido y reintegración, en caso de que así lo requieran.	32%	Se ha incorporado la practicante de la carrera de psicología de CEUTEC, a realizar su práctica profesional a la Oficina Municipal de la Mujer. Se continúa trabajando en la elaboración del protocolo de recepción y atención de las personas adultas mayores del Asilo Perpetuo Socorro. Se gestionó una brigada de vacunación sobre la influenza para los abuelos y abuelas. Levantamiento de fichas de Alfabetización en la Asamblea de la Asociación para conocer el número de abuelas y abuelos que no saben leer y escribir, llenando un total de 18 fichas a la fecha. Igualmente se gestionó la asignación de policías municipales para cuidar la Asociación Casa del Abuelo, asignándose 4, dos para el día y dos para la noche. En apoyo a la población vulnerable como es la niñez y en repuesta y coordinación con diferentes instituciones de atención a la niñez, se ha brindado atención desde el accionar de la Defensoría de la Niñez a un total de 31 atenciones.	34%
2. Apoyo al programa de la Procuraduría del adulto mayor, y especialmente al hogar municipal de ancianos	2.2 Elaborar el proyecto de reacondicionamiento	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales / Depto. Mujer Niñez y Familia	Gerencia de Infraestructura.	Se continúa las remodelaciones del asilo.	20%	Proyecto en ejecución.	25%	Proyecto en ejecución.	28%	Proyecto en ejecución.	30%
	2.3 Proceso de Contratación de la Obra			Se está avanzando en las remodelaciones de las instalaciones al asilo de ancianos Perpetuo Socorro, en donde se terminó de adecuar la sala Consensa y se están trasladando a los abuelos para dar inicio a las remodelaciones de la sala número 3.	20%	Se realizó una visita al asilo Perpetuo Socorro, para supervisar las remodelaciones de las sala 3 y 4, constatando que ya se demolió toda la sala número 3 para su remodelación.	25%	Se continúan las remodelaciones de la sala número 3, se ha quitado el techo y se está armando la estructura del mismo.	30%	Se ha avanzado en las remodelaciones de la sala número 3, ya se instaló el techo de lamina de zinc y se está colocando el cielo falso.	40%
	2.4 Ejecución de la Obra			Nada que informar	10%	Personal contratado por infraestructura, según ellos informan.	20%	Personal contratado por infraestructura, según ellos informan.	22%	Personal contratado por infraestructura y trabajando.	32%
3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar	3.1 Focalizar la población a beneficiar	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Útiles escolares, Mochila, entre otros.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.3 Proceso de adquisición y distribución			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4. Funeraria Municipal	4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.3 Creación e implementación de la primera Funeraria Municipal			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
5. Bolsa Solidaria Municipal	5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que viven en extrema pobreza	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	5.2 Elaboración del Plan			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	5.3 Proceso de Adquisición y Distribución			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
6. Apoyo salud (Bono de medicamentos, sanitarios, agua)	6.2 Elaboración del Plan	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	6.3 Proceso de Adquisición y Distribución			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
7. Niñez	7.1 Trabajar en conjunto con líderes comunales para la realización de actividades en pro de los niños y niñas en barrios colonias más vulnerables	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
8. Implementar estrategias de abordaje en promoción de estilos de vida saludables en niños, adolescentes y jóvenes de los centros educativos públicos y privados del municipio.	8.1 Desarrollar sesiones educativas en temas como autoestima, valores, infecciones de transmisión Sexual (ITS), VIH, sexualidad, embarazo en adolescentes y aborto.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	PMIJ COMVIDA/UNICEF	31/03/2016 Taller de Virtudes Impartida por Sonia Portillo en la Esc. Yankel Rosental teniendo un total de 64 Participante,	16%	Se impartieron una charla educativa en el CEB Miguel Paz Barahona en temas de Sexualidad e Higiene beneficiando a 50 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 12/04/2016	18%	Se impartieron Capacitación en Temas de Sexualidad e Higiene en el CEB Presentación Centeno Jornada matutina y vespertina -10 secciones abordadas y Miguel Paz Barahona beneficiando a más de 350 niños los días 19/04/2016 y 20/04/2016	20%	Se impartieron 9 charlas de educación sexual en los Centros Educativos Presentación Centeno y Ruben Antunez beneficiando a 328 jóvenes del Municipio de San Pedro Sula 25 y 27/04/2016	22%
	8.2 Facilitar la formación integral de padres y madres de centros educativos.			Taller de Virtudes a Maestros Esc. Carlos Rivera Ramos impartido por la Lic. Karla Bayde el 05/04/2016 teniendo un total de 24 participantes.	14%	1. se impartieron 3 Talleres de virtudes a Padres y Maestros del instituto Tito Guillen, Esc. Fidelina Cerros y Saint Paul beneficiando a 83 personas en las fechas de 07.08 y 12 de abril del 2016	16%	Taller de Virtudes a Maestros y Padres Esc. Jose Trinidad Cabañas 19/04/2016	18%	*Se realizó una escuela para padres de parte de Prevención Social de AntiBullying en el CEB Miguel Paz Barahona beneficiando a 340 padres 21/04/2106 * Se realizó 2 escuela para padres y maestros en los Centros Básico Fidelina Cerros y 15 de Septiembre de parte de la Academia de Virtudes beneficiando a 60 Padres y Maestros. 21-23/04/2016	22%
	8.3 Desarrollar talleres de prevención de embarazo adolescentes con la estrategia de bebés virtuales.			se realizó 1 taller de bebés virtuales en la HAPPY FREDOOM el 06/04/2016 beneficiando a 13 adolescentes.	26%	Lanzamiento de la campaña de Prevención de Embarazos "Todo a su Tiempo" del Programa Municipal de Infancia y Juventud con la estrategia de bebés virtuales en los Centros Educativos Priorizados de la ciudad. Se contó con la asistencia de la esposa del Alcalde Ing. Karen Stechman, autoridades municipales y directores de CEB, organizaciones de sociedad civil y jóvenes del municipio, asistieron más de 70 personas al evento. 11/04/2016	28%	Impartir capacitación de sexualidad de la Campaña "Todo a su Tiempo" a jóvenes de los Centros Educativos Esc. Jose Castro Lopez, Happy Freedom y Presentación Centeno los días 15/04/2016 y 20/04/2016 también se realizó una Visita al Programa Mañana Felices para la presentación de Campaña de prevención de embarazos TODO A SU TIEMPO	30%	Se impartieron 10 sesiones de la campaña todo a su tiempo de prevención de embarazos con bebés virtuales en el técnico chameleón y Happy Freedom beneficiando a 106 jóvenes. 22-25/04/2016	22%
9. Facilitar espacios de participación juvenil para adolescentes y jóvenes con VIH a nivel nacional.	9.1 Realizar encuentros y reuniones Nacionales y Locales con jóvenes positivos.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	PMIJ COMVIDA/UNICEF	Replica Vacaciones Recreativas 02/04/2016 Se realizó el taller a más de 60 facilitadores, para fortalecer sus conocimientos en temas de recreación en el polideportivo Joyo Salomon	14%	El 13/04/2016, Programa Municipal de infancia y Juventud Realizó un taller formativo para adolescentes con VIH del CAI, esto beneficiando a 9 jóvenes	16%	Nada que reportar	18%	Nada que reportar	18%
	10.1 Desarrollar Festival de Teatro Integral Juvenil a nivel nacional.			Los 3 Festivales de Teatro se Desarrollaran en el mes de Junio	16%	Los 3 Festivales de Teatro se Desarrollaran en el mes de Junio	18%	Se realizó una reunión con un proveedor para la cotización del audio para la realización de los festivales de teatro. 20/04/2016/Los 3 Festivales de Teatro se Desarrollaran en el mes de Junio	20%	Nada que reportar	20%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
10. Implementar el arte, cultura y deporte como estrategia de prevención y cultura de paz.	10.2 Talleres de capacitaciones artísticas comunitarias.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.		Taller de Vacaciones Recreativas a Facilitadores de diferentes organizaciones y distritos el 02/04/2016	14%	El día sábado 16 de abril del año en curso se realizara la primera macro actividd de vacaciones recreativas en la comunidad de Rivera Hernnandez, por lo cual el día Miércoles 13/04/2016 se reunion el Director de Prvencion con los coordinadores del PMIAJ, Recreovias y FODECU para la coordinacion Municipal del evento comunitario.	16%	Se realizo la primera Macro-Replica de vacaciones recreativas llamadas calles felices en el sector rivera hernandez en la colonia 6 de mayo en donde asistieron mas de 250 niños de la comunidad. 16/04/2016	18%	Se realizo la Segunda Macro-Replica de vacaciones recreativas llamadas calles felices en el sector de Chamelecon en la colonia 10 de septiembre en donde asistieron mas de 250 niños de la comunidad con el apoyo de PASMO, FUNADEH, CDA 10 de Septiembre, ONU Voluntarios 23/04/2016	20%
11. Participación protagónica de niñas, adolescentes y jóvenes, en la promoción de sus derechos y transformación positiva de su entorno.	11.1 Desarrollar un modelo de participación activa de niños(as), adolescentes y jóvenes a través de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	PMIJ COMVIDA/UNICEF Dirección Mujer Niñez y Familia	Grabacion de spot #2 "Las Presiones Sociales 31/03/2016 Jovenes Jovenes de UNAH, CCS	14%	El Se realizaron 4 grabaciones de la red de comunicadores infantiles y juveniles 1) 07/04/16 en la Esc. Jesus de nazaret de Bebes virtuales . 2) 11/04/16 cubrieron la campaña de prevención de embarazos todo a su tiempo, así mismo el 3) 12/04/16 realizaron la grabación de comunicadores emprendedores 4) 13/04/16 en el hospital Rut Paz.	16%	Segmento "Nuestros Derechos" nota positiva- Paz Barahona, segmento "Nuestras habilidades" y Grabacion Feria Socio Cultural en la Universidad Autonoma de Honduras de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles 14-19/04/2016	18%	Se realizo un grabacion de un segmento de las experiencias vividas de los jóvenes de la escuela Happy Freedom con la charla de bebes virtuales 25/04/2016	20%
Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación											
1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.3 Ejecución del Plan	INMUDE	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Elaboración de Proyectos para la construcción de parques y boulevares biosaludables, canchas y polideportivos		Gerencia de Infraestructura. Dirección de prevención INMUDE	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos	INMUDE		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que informar	9%	1.- Deporte para todos: Día deportivo el 9 de marzo en el sector chamelecon con 39 integrantes de los cuales 1 es del genero femenino y 38 del genero masculino. 2.- Torneo de karate: Competencia Municipal en el polideportivo el día 12 de Marzo en el cual se beneficiaron 120 participantes de los cuales comprendian en diferentes edades en ambos generos. 3.- Patrocinio: La expo salud y deporte en las instalaciones de expo centro el día 13 de Marzo con los diferentes sectores de la ciudad, en la cual se beneficiaron 8 boxeadores amateur. 4.- Torneo de futbol II: Con el sector de cofradia realizado en el estadio morazan el día 16 de marzo siendo beneficiadas 8 escuelas y 12 equipos en total de lo que resultaron un total de 124 niños y jóvenes en edades comprendidas de 6-18 años de edad, generando una inversion de Lps.4,600.00 en premios. 5.- Torneo de futbol III: Con el sector de chamelecon, en el estadio morazan el día 17 de marzo beneficiando a 10 escuelas y 12 equipos haciendo un gran total de 128 niños y jóvenes en edades comprendidas de 6-18 años de edad en ambos generos.	44%	1.- Deporte Para Todos: Día deportivo el 1 de Abril en el Instituto Acasula con 150 integrantes en edades de 13 y 18 años generos femenino y masculino. 2.- Deporte Para Todos: Día deportivo el 8 de Abril en el Instituto Debe y Haber con 380 integrantes en edades de 13 y 18 años generos femenino y masculino. 3.- Deporte para todos: Día deportivo el 15 de Abril en el Instituto Dionisio de Herrera con 780 integrantes en edades de 13 y 18 años genero femenino y masculino. 4.- Deporte para todos: Día deportivo con la Fundación de Niños Puertas Abiertas el 16 de Abril en el parque presentacion centeno con 42 niños entre 6-12 años , 81 jóvenes entre 13-25 Años en ambos genero . 5.- Deporte para todos: Día deportivo con el instituto Debe y Haber realizado en el Patria Marathon el día 21 de Abril con jóvenes de 13-18 años de edad en ambos generos.	56%	Nada que informar	56%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	30%	Mantenimiento del Parque de la Aldea El Carmen, siembra en el Parque de la Col. Los Castaños.	38%	Mantenimiento de redondel, frente a Cemcol, en el Bulevar del Este, y Mantenimiento al Redondel ubicado frente al Gimnasio Municipal, Bivr. Del Sur y por ultimo mantenimiento a los alrededores del Peaje del Bivr del Este.	45%	Los responsables de la ejecución del mantenimiento correctivo, estan siendo capacitados en temas de ornato, para brindar nuevos y mejores conceptos para embellecer nuestra ciudad.	46%
Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación											
1. Desarrollo de Programas de Promoción de valores y virtudes para aprender a vivir dando lo mejor de cada uno.	1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas en la ciudad (CCI, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/Cultura y Turismo Academia de Hondureña de Valores Dirección de Prevención Unidad de Programas Municipales/ECOSOCIAL	Se visitó el Museo de Antropología e Historia para la coordinación logística del evento Una Noche en el Museo. También se visitó el museo de la Infancia para coordinar traslado de Alba Rosibel Fuentes Romero (IVA) a guía Inspector del Museo del Niño, seguimiento y control en la Gerencia de Administración para agilizar las transferencias al Centro Cultural Infantil.	47%	Se desarrolló con éxito el concierto Una Noche en el Museo. Se realizó el traslado oficial de Alba Rosibel Fuentes al Museo de la Infancia. Seguimiento y control de transferencias al Centro Cultural Infantil.	49%	Gestión de transferencia para donación del Centro Cultural Infantil correspondiente al mes de marzo. Se está coordinando con el CCI presentación Obra Teatral de CICUMBA para el próximo mes de junio.	51%	Se está dando continuidad al proyecto teatral Cicumba con el CCI. Con el Museo de la Infancia se está programando conciertos musicales didácticos para niños. Se acompañó en la presentación del proyecto teatral futuro en su obra de teatro. Se acompañó en la muestra fotográfica presentada por el CCS y USAID.	53%
	1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.			71%	Gestiones con la Universidad Pedagógica para implementar talleres de apreciación cultural y a la vez coordinar entrega y retiro de inventario existente en edificio antigua Escuela Jose Trinidad Reyes y supervisión en las instalaciones con artista Antonio Vinciguerra para retiro del mural elaborado por el mismo.	73%	Se está coordinando con el Museo de la Infancia la realización de presentaciones musicales didácticas en conjunto con la Academia de Cámara.	75%	Se tiene pendiente reunión con la UPNFM para programar talleres artísticos y culturales.	77%	
	1.3 Utilizar las organizaciones culturales y artísticas para que desarrollen programas de extensión artística y cultural en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores previamente certificados en los talleres.			67%	Se atendieron comunicaciones con la Doctora Olga Joya de Centro de Arte y Cultura de la UNAH para eventos de intercambio artístico en los meses de junio y julio. Comunicación con la directora Rosario Córdoba IHCI para intercambio de eventos artísticos en el mes de junio.	69%	Se continúa coordinando para desarrollo del evento INMUFEST y con CAC-UNAH para conciertos de jazz y rock.	71%	Se continúa planificando la actividad de INMUFEST y también con la CAC.	73%	
	1.4 Desarrollo de actividades con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicación de valores y virtudes mediante el esparcimiento y educación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc)			23%	Se continúan con las Reuniones con las Instituciones y Escuelas de Danza de la Ciudad para la celebración del evento día internacional de la danza el 30 de abril. Se tuvo comunicación con la fundación Hondureña para el Niño con Cáncer para evento Vía del Sabor.	25%	Se sostuvo reunión con Omar Ferrera para coordinar evento en Cofradía el 29 de abril, definiendo temas de logística y transporte del personal de apoyo y artistas, también se sostuvo reunión con la Licenciada Helga Bahr, quien es Gerente de Mercadeo del Club Hondureño Árabe para coordinar apoyo en el torneo de tenis internacional.	27%	Afinando últimos detalles para el evento Concierto Fomentando el Arte y la Cultura en Cofradía, logística y artistas, atendiendo solicitud por parte del Club Hondureño Árabe se sostuvo reunión con Dieter Quiroz para pedirle apoyo en evento del segundo torneo de tenis CONTECA XXX edición, acordando de facilitar el transporte para todos los participantes de dicho evento y presentación artística y la realización de la celebración Día de la Madre en el folier y jardines del Palacio Municipal.	29%	
	1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo las diferentes artes. (ProCultura y otros)			70%	Reunión con autoridades en el Banco Central de Honduras para la organización de la exposición del evento Maestro de los Pinceles. Se apoyó la realización donde se presentaron las obras de arte de siete pintores de prestigio.C	72%	Se está convocando a un grupo de pintores de la ciudad para organizarlos como asociación de artes plásticas de San Pedro Sula.	74%	Se sostuvo reunión con la Gerencia de Competitividad para la coordinación y la realización de la celebración Día de la Madre en el folier y jardines del Palacio Municipal. Se dio apoyo y se coordinó la celebración del Día de la Tierra con El Ambientalista Mauricio Torres Molineros.	76%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bienal de pintura, festival de teatro, festival de la marimba municipal y folklórico y otros)			Coordinación de las diferentes actividades y apoyo logístico para el concierto Una Noche en el Museo con diferentes unidades municipales y apoyo de voluntarios y patrocinadores.	24%	Realización con éxito evento Una Noche en el Museo con el desarrollo de la programación artística y exposición fotográfica y estatuismo Humano programado, con el acompañamiento de invitados especiales y ciudadanía en general amante del arte que libremente se congregaron en el Museo de Antropología e Historia.	26%	Coordinación con academias de danza para realización del Día Internacional de la Danza a desarrollarse el día sábado 30 de abril. Coordinación con Omar Ferrera para realización del Concierto Fomentando el Arte y la Cultura en Cofradía (Planeación, programa y presupuesto de evento).	28%	Se acordó con Omar Ferrera la facilitación de transporte de artistas e instrumentos del evento, se visitó lugar del evento por temas de acondicionamiento de área y se continuó en la planificación de los mismos.	30%
	1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charla sobre literatura, danza, teatro música, exposiciones de pintura, fotografía y otras)			Se realizaron pláticas con el director de la Galería Nacional de Artes para la realización de eventos artísticos en conjunto. Se contactó al presidente de Foto Club Honduras para la participación en el evento Una Noche en el Museo.	24%	Se realizó la exposición con Foto club en el evento Una noche en el museo. Se continúa en reunión con personas de la galería nacional de artes para realización de eventos artísticos en conjunto.	26%	Proyección Artística y Cultural en evento de la COCAL Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina en conjunto con el IHT y el Buró de Convenciones contando con la participación de la Marimba Usula Municipal y el Grupo de baile Folklore de Zorzales de Sula. Se está contactando con diferentes agrupaciones artísticas y culturales para desarrollar presentaciones en la Plaza Valle durante las 3 primeras semanas del mes de junio como apoyo cultural a la Feria Juniana.	28%	Se continúa programando con diferentes instituciones artísticas como apoyo al desarrollo de actividades de la feria juniana.	30%
2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (plazas, museos y escuelas de música).	2.1 Gestionar un plan de apoyo para el mantenimiento y operatividad de las diferentes instalaciones físicas cedidas por la Municipalidad para la promoción cultural.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/Cultura y Turismo	Con la autorización de la Corporación Municipal se coordinó la limpieza de la Plaza Valle y readecuación de los espacios en la Plaza Valle.	50%	Se llevó a cabo parte de la limpieza y remoción de postes de alumbrado para darle mayor amplitud a la plaza valle.	54%	Se continúan gestiones para arreglos y modificaciones de la Plaza Valle.	56%	Se llevó a cabo una reunión con el señor Juan Menjivar consultor municipal para la elaboración de 2 perfiles de proyecto de donación no reembolsable con el Gobierno de Japón (equipamiento acústico, grabación y proyección para el palacio de los zorzales y para un escenario móvil).	58%
	2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.		Presentaciones en el "Parque Central" los días martes y jueves con Marimba Usula Municipal.	26%	Presentaciones en el "Parque Central" los días martes y jueves con Marimba Usula Municipal.	28%	Presentaciones en el "Parque Central" los días martes y jueves con Marimba Usula Municipal.	30%	Participación de la Marimba Municipal en "Día de la Tierra" en el Barrio Guamilto, apoyo en actividad de Asamblea de Seguridad Comunitaria en La Colonia Fesitranh, conciertos en el "Parque Central" los días martes y jueves con Marimba Usula Municipal.	32%	
	2.3 Revisión y reestructuración del proyecto Plaza de la Cultura		Proyectos de reestructuración a la casa de la cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de La Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de La Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	
	2.4 Ejecución del Proyecto Plaza de la Cultura (Macro Proyecto)		Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelado las actividades de apoyo a la casa de La Cultura, se realizaron gestiones con la gerencia de seguridad para los permisos correspondientes para la presentación en la casa de la cultura de un grupo de danzas folklóricas de Panamá.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la Casa de La Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelado las actividades de apoyo a la casa de La Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelado las actividades de apoyo a la Casa de La Cultura.	6%	
EJE RECTOR II. Competitividad											
Estrategia 1: Apoyo a la política empresarial de generación de nuevas empresas y actividades económicas innovadoras											
1. Facilitar la instalación de empresas con giros nuevos y servicios innovadores.	1.1 Identificar los requerimientos legales para la instalación de las empresas.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Competitividad y Desarrollo Empresarial	Comunicaciones e Imagen Municipal	Se coordinaron reuniones con asesores legales y con el departamento de regulación de ingresos para definir requisitos legales y procedimientos.	5%	Nada que informar.	5%	Nada que informar.	5%	Nada que informar.	5%
	1.2 Campaña divulgativa de los procedimientos a seguir			Se está trabajando para definir la estrategia de divulgación en ferias, eventos, y medios internos municipales.	5%	Se está trabajando para definir la estrategia de divulgación en ferias, eventos, y medios internos municipales.	5%	Nada que informar.	5%	Nada que informar.	5%
	1.3 facilitar los trámites a seguir en las diferentes instancias involucradas			Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Nada que informar.	0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora	2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores	Gerencia de Competitividad / PAMA		Se envió a la Gerencia de Competitividad la propuesta final con la creación del nuevo Departamento de Innovación y Emprendimiento para impulsar la modernización de PAMA.	97%	El Señor Alcalde sostuvo una reunión con la comunidad de emprendedores (Angelhack, Grupo Ruta, Thinkers&Makers,UTH, JUSIVE, StartUp,JOVIN,CREA), quienes le expusieron sus ideas, puntos de vista, metas y objetivos individuales y grupales, que serían de utilidad para su propuesta de ciudad inteligente y también para el país. Se llegó a un acuerdo para la creación de una agenda común de ideas y proyectos encaminados a convertir el municipio en una ciudad inteligente. Para la modernización de PAMA se están consiguiendo fondos con la cooperación externa para ser utilizado por el capital semilla.	97%	En la reunión sostenida con los coordinadores de la Gerencia de Competitividad se mencionó que la Unidad de Inserción Laboral, que ahora se modificara el nombre a Unidad de Empleabilidad se trasladara a PAMA, la cual tiene 2 empleados y se solicitará un lugar más amplio para PAMA. Con el apoyo de la organización UTH AVANZA la cual dirige el Licenciado Eduardo Posadas, se realizó una video conferencia con la Licenciada Patricia Fuel quien es Directora del Parque de Emprendimiento de la ciudad de Medellín, Colombia, con la finalidad de compartir experiencias exitosas en temas de innovación y emprendimiento que se puedan replicar en nuestra ciudad. Como primer acercamiento se llegó a los siguientes compromisos: 1)Realizar una Video Conferencia con el equipo de la red de emprendedores y el Señor Alcalde con la finalidad de hacer un intercambio de opiniones referente al Parque de Emprendimiento Municipal, sus metodologías, sus estrategias y estructuras. 2)	97%	Se sostuvo una reunión con el grupo de emprendimiento, para tratar los temas del Conservatorio de Emprendimiento que se llevara a cabo en el mes de mayo con el conferencista costarricense Carlos Peña, coordinado por la Lic. Kary Inestroza. También se habló del calendario de actividades de la red de emprendimiento en la que se acordó que cada uno mandara su respectivo calendario a nuestro correo. Se llevó a cabo una reunión en la que estuvieron presentes el Gerente de Competitividad, Lic. Melvin Ferraro; la Gerente de Prestación de Servicios Sociales, Lic. Rosario Castillo; el Coordinador de PAMA, Abg. Salomón Kattán y la Directora de Mujer, Niñez y Familia, Abg. Martha Reyes, para tratar el tema de traslado de la Unidad de Inserción Laboral y se acordó que el local será manejado por el departamento y los empleados de esa Unidad pasaran a la Gerencia de Prestación de Servicios Sociales. Después de la reunión se hizo una visita a las instalaciones para inspeccionarlas.	97%
	2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad		Se han identificado las siguientes unidades: Unidad de Educación, quienes manejan los institutos técnicos (Centro Técnico Honduras Corea, Instituto Técnico Chamelecón, Instituto Técnico Sampedrano), Unidad de Capacitación quienes imparten cursos técnicos y a los que se acaba de impartir capacitación de micro emprendimiento.	22%	Atravez del depto de kary se esta gestionando capacitaciones a la AMPI. Se le dio seguimiento al tema y ya se llenaron las solicitudes de credito pero aun se encuentra en proceso de evaluacion para determinar si son aptas para adquirir el beneficio esto en conjunto con la gerencia de prestacion de servicios sociales. se ha identificado la necesidad de formacion	30%	Se continua en el proceso de identificación.	30%	Identificamos como áreas de capacitación a la Oficina Municipal de la Mujer, con quienes ya estamos trabajando en conjunto ejecutando un primer taller de micro emprendimiento.	40%	
	2.3 Elaborar Plan de Capacitación		Estamos a la espera de respuesta de la Gerencia de Competitividad.	60%	Se está realizando por parte de la Gerencia de Competitividad el plan de capacitación . La próxima semana habra reunión con el equipo de la gerencia para definir las estrategias de la misma.	60%	Se autorizó el plan de capacitación elaborado con la Coordinación de Estudios Socio Económicos y se dará inicio la última semana del mes de abril con el grupo B.A.1 y centro de capacitación de la Gerencia de Prestación de Servicios sociales.	80%	El Plan de Capacitación correspondiente al 2016 fue elaborado y aprobado por la Gerencia de Competitividad e iniciándose su ejecución.	100%	
	2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores		El Plan de Capacitación fue entregado a la Gerencia de Competitividad y aun estamos esperando instrucciones.	20%	Se está realizando por parte de la Gerencia de Competitividad el plan de capacitación . La próxima semana habra reunión con el equipo de la gerencia para definir las estrategias de la misma.	10%	Se autorizó el plan de capacitación elaborado con la Coordinación de Estudios Socio Económicos y se dará inicio la última semana del mes de abril con el grupo B.A.1 y centro de capacitación de la Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales. La Licenciada Kary Inestroza se encargó de coordinar el Taller de Academia de Virtudes en la Sala de Capacitaciones del Estadio Francisco Morazán a 25 microempresarios asociadas a la AMPI el día martes 19 de abril.	30%	Se realizó la Capacitación a las mujeres beneficiadas por el programa B.A.1. en el Centro de Capacitación, UNOC, coordinada por la Oficina Municipal de la Mujer, la cual tiene una duración de 3 días, a partir del miércoles 27 de abril esta capacitación es impartida por la Lic. Eryls Ondina Borjas directora de la Unidad de Estudios Socio Económicos y Regulatorios apoyada por el equipo de PAMA; como política para reforzar el trabajo con mujeres se ha definido siempre iniciar con una charla acerca de Autoestima con enfoque de género; los dos días restantes se continua con la capacitación "Mi Primera Empresa". El promedio estimado de asistencia es de 31 mujeres.	35%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Fomento de la cultura de productividad	3.1.- Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos;	Gerencia de Competitividad / Depto. De Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.		26%	Se sigue recabando la información necesaria que sirva de insumo al documento; es así que se visitó a la Asociación de Maquiladores, teniendo una entrevista con Astrid Barnica encargada de Atención al Cliente y con el Abogado Arnoldo Solís Director ejecutivo quienes quedaron pendientes de enviar la información solicitada; así mismo visitamos la oficina de control de ingresos de la municipalidad entrevistándonos con el Ingeniero Manuel Medina y el señor Iván Baquedano, ambos ejecutivos del área de ingresos a quienes se les solicitó la información respecto a las estadísticas de los negocios del municipio según tipo de negocio, lo ideal sería del año 2014, 2015 y el primer trimestre del 2016 manifestándonos que era necesario pediría a través del Doctor Claudio Rojas.	30%	Se hizo el recordatorio para tener la información pendiente, igual se envió una nota al Doctor Claudio Rojas solicitando la información correspondiente a los registros de los contribuyentes de los negocios ya sea industriales, comerciales y de servicios del año pasado y del primer trimestre considerando aperturas y cierre para considerar la tendencia; y solicitamos y estamos en espera de la información de la asociación de maquiladores; se tiene dificultades en la información propia del municipio, toda esta a nivel nacional; por otra parte la misma no está actualizada; así mismo, se ha continuado en la redacción del documento.	40%	De la información solicitada al Gerente Financiero, como es de su conocimiento, aún no hemos tenido ninguna respuesta cuya información es básica ya que sea la más ajustada a la realidad municipal; asimismo se ha recabado información respecto a los diferentes sectores de publicaciones realizadas en Diario La prensa, la cual se hace diariamente. Se está redactando el documento bajo algunas consideraciones especialmente en lo que se refiere a leyes públicas orientadas a las Smart Cities.	50%	
	3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central;			12%	Al terminar el primer documento esta actividad sera parte del anexo del mismo.	14%	Al terminar el primer documento esta actividad sera parte del anexo del mismo.	14%	Al terminar el primer documento esta actividad sera parte del anexo del mismo.	18%	
	3.3.- Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: Infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras; estas podrían incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local), reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros;			32%	El Señor Alcalde anuncio el paso a desnivel del boulevard de norte y paso peatonal del seguro social ambos con conceptos de diseño moderno.	0%	El Señor Alcalde de San Pedro Sula y el Presidente de La Republica Juan Orlando Hernández recibieron ofertas de la ampliación de cuatro carriles desde el Boulevard del Norte haciendo conexión con el sector de Armenta pasando por donde se encuentra ubicado Altia Bussiness Park, UUNITEC, UTH. Se está apoyando de forma dinámica la iniciativa que el ATO de San Pedro Sula opere 24 horas, aumentado de esta forma la cantidad de pasajeros y conectividad de la ciudad. Se aprobó en Sesión de Corporación la actualización la de ordenanza de zonificación y urbanización con los cuales se harán eficaces los procesos de permisos de construcción.	50%	Se lanzó el concurso público internacional del Plan Maestro de Desarrollo Urbano con visión a 25 años con el cual la ciudad tendrá una herramienta de planificación para mejorar la competitividad, productividad y conectividad de la ciudad que permitirá el crecimiento sostenible del municipio y ayudara al fomento de las inversiones en el mismo.	60%	
	3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.			20%	La firma de los convenios de cooperación se llevaran a cabo una vez que se haya redactado el análisis de competitividad de la ciudad y diagnostico multisectorial.	0%	No se ha avanzado porque tenemos como prioridad el primer documento.	0%	La firma de los convenios de cooperación se llevaran a cabo una vez que se haya redactado el análisis de competitividad de la ciudad y diagnostico multisectorial. Se han realizado reuniones de trabajo con la CCIC para visualizar una estrategia en conjunto para apoyar a los microempresas de la ciudad para mejorar su productividad y generar riqueza y empleo.	25%	La firma de los convenios de cooperación se llevaran a cabo una vez que se haya redactado el análisis de competitividad de la ciudad y diagnostico multisectorial. Se han realizado reuniones de trabajo con la CCIC para visualizar una estrategia en conjunto para apoyar a los microempresas de la ciudad para mejorar su productividad y generar riqueza y empleo. Hemos sido invitados por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes para participar en el Bazar del Sábado donde participaran las mujeres preparadas en el Centro de Capacitación de La Municipalidad de San Pedro Sula.

Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas.	1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad Cultura y Turismo Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Se está trabajando en la estructuración del Proyecto "Directorio Turístico e Inventario Turístico de la Ciudad", ya se cuenta con la información básica para trabajar en dicho inventario. Se sostuvo reunión con la DIEM (Dirección de estadística municipal) para trabajar y fusionar la información que dicha unidad recopiló mediante sus colaboradores para elaborar el mapa turístico que se incorporará en el Directorio e Inventario Turístico, así como la base de datos de interés turístico.	30%	Se está trabajando en la estructuración del Proyecto "Directorio Turístico e Inventario Turístico de la Ciudad", ya se cuenta con la información básica para trabajar en dicho inventario.	16%	Se continúan gestiones para el desarrollo del directorio turístico.	17%	Se continúan las gestiones para el desarrollo del directorio turístico, se realizaron reuniones con la DIEM para recabar la base de datos y el mapa de uso de suelos para desarrollo del directorio turístico.	19%
	1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.			Se aprobó en sesión de corporación el inicio de la restauración y remodelación del edificio donde funciona el Museo de la Naturaleza y la Plaza Valle para consolidar nuevos espacios atractivos turísticos, donde una vez desarrollado el proyecto se logrará tener un museo, un Centro Histórico y una plaza. Se colaboró en el montaje del mural en el Museo de la Naturaleza.	16%	Se llevó a cabo el Concierto "Una Noche en el Museo" en el Museo de Antropología e Historia, acompañado con exposición fotográfica del Foto Club en los jardines del Museo, este tipo de evento se vuelve un atractivo turístico dentro del calendario de actividades de la ciudad.	18%	Se atendió invitación al evento del día Global del Turismo de Reuniones.	19%	Se atendió invitación al evento del día Global del Turismo de Reuniones, se sostuvo reunión con el abogado Porfirio Díaz referente a la conceptualización de los dictámenes que conforme al plan de zonificación turística debe emitir esta dirección.	21%
	1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Curruste, Armenta, Parque del Acuífero, Naco)			Se aprobó en sesión de corporación el inicio de la restauración y remodelación del edificio donde funciona el Museo de la Naturaleza y la Plaza Valle para consolidar nuevos espacios atractivos turísticos. Se esta diseñando en el plan de apoyo para el plan de desarrollo turístico del museo con el fin de caer los colegios públicos con el museo y potencializar su desarrollo turístico.	25%	Se aprobó en sesión de corporación el inicio de la restauración y remodelación del edificio donde funciona el Museo de la Naturaleza y la Plaza Valle para consolidar nuevos espacios atractivos turísticos.	16%	Se gestionan consultas con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAH) sobre remodelaciones en edificio antigua Escuela José Cecilio del Valle.	18%	Se gestionan consultas con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAH) sobre remodelaciones en edificio antigua Escuela José Cecilio del Valle. Se coordina con Arquitecta Estefanía Milla los avances con DIMA para la remodelación de la plaza valle (remoción de árboles existentes).	20%
2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canaturh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Revisión del Reglamento de turismo, según reunión que se sostuvo con el Regidor Italo Godoy y la presidencia de Canaturh se revisará el reglamento y la ley del IHT por parte de la oficina del Regidor para constatar que todo se haga con base legal.	14%	Revisión del Reglamento de turismo, según reunión que se sostuvo con el Regidor Italo Godoy y la presidencia de Canaturh se revisará el reglamento y la ley del IHT por parte de la oficina del Regidor para constatar que todo se haga con base legal.	14%	Con fecha 18 de abril se publicó en la prensa el Plan Maestro de Desarrollo Urbano Ordenanza de Zonificación y Urbanización el cual será revisado para verificar contenido y hacer comparativo versus propuesta de trabajo que se está efectuando en mesas de trabajo.	16%	Revisión del contenido del Reglamento Zonas turísticas de San Pedro Sula, publicado en el Plan maestro de Desarrollo Urbano, haciendo cuadro comparativo con propuestas realizadas en mesas de trabajo. Previa reunión con el Abogado Italo Godoy para su revisión y recomendaciones.	18%
	2.2 Implementar centros de información turística (aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central) Interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (exocentro) y con centro de convenciones hotel Copantl			Revisión de las dos propuestas presentadas para la remodelación del Kiosco de información turística ubicado en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales. Comunicación con la Dirección del IHT para constatar su intención de participar en el proyecto. Se enviará nota de solicitud de apoyo tal como su solicitado por el Instituto.	14%	Revisión de las dos propuestas presentadas para la remodelación del Kiosco de información turística ubicado en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales. Comunicación con la Dirección del IHT para constatar su intención de participar en el proyecto. Se enviará nota de solicitud de apoyo tal como su solicitado por el Instituto.	14%	Preparación de la solicitud para ser enviada a la Dirección del IHT para obtener participación y apoyo para el kiosco del aeropuerto.	16%	Revisión de las dos propuestas presentadas para la remodelación del Kiosco de información turística ubicado en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales. Comunicación con la Dirección del IHT para constatar su intención de participar en el proyecto. Se enviará nota de solicitud de apoyo tal como lo solicitado el Instituto.	18%
3. Promover las Alianzas Público Privadas.	3.1 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente indentificados	Unidad de Concesiones de Supervisores	Gerencia de Competitividad Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Acercamiento con Coalianza para conocer sobre las APPL	10%	Etapas Iniciales de Estudios de Proyectos	8%	Etapas Iniciales de Estudios de Proyectos	8%	Etapas Iniciales de Estudios de Proyectos	8%
	3.2 Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.			Acercamiento con Organismos internacionales para fortalecer las capacidades de la unidad para evaluar iniciativas de APPS	10%	Etapas Iniciales de Estudios de Proyectos	8%	Etapas Iniciales de Estudios de Proyectos	8%	Etapas Iniciales de Estudios de Proyectos	8%
	3.3 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacionai para la consesión de proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.1. Identificar y formular las políticas de fomento y promoción a las inversiones.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Competitividad. Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Esta actividad no podrá iniciarse hasta no contar con el documento denominado: Marco Conceptual para el diseño y formulación de Políticas Públicas Municipales (PPM).	10%	Esta actividad no podrá iniciarse hasta no contar con el documento denominado: Marco Conceptual para el diseño y formulación de Políticas Públicas Municipales (PPM).	10%	Esta actividad no podrá iniciarse hasta no contar con el documento denominado: Marco Conceptual para el diseño y formulación de Políticas Públicas Municipales (PPM).	10%	La política pública de fomento a la inversión esta contemplado directamente en la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Urbano con visión a 25 años, en el cual uno de sus componentes estratégicos es competitividad, desarrollo económico y el fomento de las inversiones. En tal sentido, las políticas públicas se elaboraran en el marco de un modelo de desarrollo económico municipal.	40%
	4.2 Establecer alianzas estratégicas con el gobierno y el aempresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones			Se gestionó la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula en la rueda de negocios organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes que se realizara en el mes de Junio. Se definió que participaremos con un stand informativo de la Municipalidad de San Pedro Sula.	52%	Se realizó una reunión con los desarrolladores del complejo AGORA donde estará el Hotel Hyatt, un centro comercial y una torre de oficinas, la cual asciende a una inversión de 39 millones de dólares y generará más de 300 empleos directos y 1,500 indirectos. También se está desarrollando una ficha técnica de la plataforma interactiva entre el edificio de IGVANAS Tara y la Municipalidad de San Pedro Sula, para que se convierta en el primer Smart Building de San Pedro Sula.	56%	La Municipalidad de San Pedro Sula a través de la Gerencia de Competitividad asistió al Foro de Turismo de Convenciones realizado por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) en el cual será un punto de partida para impulsar estratégicamente a la ciudad como destino de convenciones. Se sostuvo reuniones para llevar a cabo el primer foro de Smart Cities con el cual la Municipalidad de San Pedro Sula aportara en la estrategia antes mencionada.	60%	Se recibió la visita de representante de la compañía internacional BOSCH de la cual se dialogó acerca de la posibilidad para aperturar una oficina local de la empresa para desarrollar el mercado de las smart cities.	62%
	4.3 Firma de convenios con la secretaria de relaciones exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.			En comunicación con la Oficina de Vicecancillería se informó que se esta recopilando el status del apoyo solicitado para poder responder al Oficio enviado por la Municipalidad de San Pedro Sula.	17%	Se envió comunicación a la Directora de Cooperación Multilateral de La Cancillería solicitando seguimiento a la carta enviada el mes pasado a la Vicecanciller.	20%	Se envió comunicación a la Directora de Cooperación Multilateral de La Cancillería solicitando seguimiento a la carta enviada el mes pasado a la Vicecanciller, seguimos a la espera.	20%	Se envió comunicación a la Directora de Cooperación Multilateral de La Cancillería solicitando seguimiento a la carta enviada el mes pasado a la Vicecanciller, seguimos a la espera. Sin embargo, estamos recibiendo el apoyo de cancillería para el apoyo para la promoción y socialización para el Plan Maestro de Desarrollo Urbano con visión a 25 años con el cuerpo diplomático acreditado en el exterior con el objetivo de incentivar a las empresas y consultoras internacionales de prestigio para que participen en el concurso público internacional.	35%
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periodicos para promover la ciudad			La Gerencia PESETRA presentó unos índices de movilidad urbana y transporte público con los cuales se procederá a realizar el comparativo indicado.	40%	Se redactó una presentación comparativa de los índices de movilidad urbana comparativa con otras ciudades de la región en base al ICES-BID y se está trabajando en la elaboración de una presentación con índices económicos, de desarrollo sostenible, inversiones y ventajas comparativas de la ciudad.	45%	Se está identificando y recopilando los índices de competitividad para elaborar posteriormente un comparativo con otras ciudades de la región.	50%	Se está identificando y recopilando los índices de competitividad para elaborar posteriormente un comparativo con otras ciudades de la región.	52%
5. Gestionar herramientas y lazos de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresa Privada; organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cooperación Internacional.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria. Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Se levantó información para análisis de las ciudades hermanas de San Pedro Sula ya existentes, para visualizar las oportunidades para fomentar el intercambio cultural, artístico y de desarrollo con estas ciudades. El Gerente de Competitividad se reunió con IMPLAN del Gobierno de Puebla para avanzar en temas de cooperación de gestión por resultado. También se firmó y se aprobó en sesión de corporación el convenio de cooperación entre AIH USAID y La Municipalidad de SPSP para el desarrollo de los CDA. Se identificó el organismo internacional ONU Mujeres que abrió convocatoria para donación de fondos y se participará como Municipalidad de San Pedro Sula.	100%	Se recibió a la comitiva de la Cooperación Noruega junto con La Dirección de Mujer, Niñez y Familia para ver el apoyo que ellos desean brindar a la niñez migrante. También, se acompañó a la Gerencia de Prestación de Servicios Sociales en la recepción de un donativo escolar para el IMDEE.	100%	Se confirmó el apoyo por parte de los alumnos de la Carrera de Relaciones Internacionales de UNITEC para la elaboración de un Manual de Protocolo y Diplomacia y la impartición de un Taller de Protocolo y Diplomacia a los empleados de la Municipalidad de San Pedro Sula.	100%	Se recibió una donación por parte del programa B.A.1 para equipamiento de la Casa Refugio de la Dirección Mujer, Niños y Familia. Se socializó y solicitamos apoyo para el Plan Maestro de Desarrollo Urbano mediante una carta con las embajadas internacionales en toda Honduras.	100%

Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnóstico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y mercados potenciales.	1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón.	DIMA	Gerencia de Competitividad.	No es es jurisdicción del municipio	0%	No es es jurisdicción del municipio	0%	No es es jurisdicción del municipio	0%		
	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio.			Para el jueves 14 de abril se tiene programada una reunion con el Director Regional de la SAG, para gestionar un convenio de alianza entre DIMA y DICTA.	25%	Para el jueves 14 de abril se tiene programada una reunion con el Director Regional de la SAG, para gestionar un convenio de alianza entre DIMA y DICTA.	25%	La reunion se pospuso hasta nuevo aviso, el Director Reginal de SAG no pudo atender reunion para la fecha establecida, el viernes 22 daran una nueva fecha para reunion.	25%	La reunion se pospuso hasta nuevo aviso, el Director Reginal de SAG no pudo atender reunion para la fecha establecida, queda pendiente se asigne una nueva fecha para reunion.	25%
	1.3. Realizar acercamientos con Secretaria de Agricultura para el impulso del sector.			Para el jueves 14 de abril se tiene programada una reunion con el Director Regional de la SAG, para gestionar un convenio de alianza entre DIMA y DICTA.	25%	Para el jueves 14 de abril se tiene programada una reunion con el Director Regional de la SAG, para gestionar un convenio de alianza entre DIMA y DICTA.	25%	La reunion se pospuso hasta nuevo aviso, el Director Reginal de SAG no pudo atender reunion para la fecha establecida, el viernes 22 daran una nueva fecha para reunion.	25%	La reunion se pospuso hasta nuevo aviso, el Director Reginal de SAG no pudo atender reunion para la fecha establecida, queda pendiente se asigne una nueva fecha para reunion.	25%
	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades , como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.			Para el jueves 14 de abril se tiene programada una reunion con el Director Regional de la SAG, para gestionar un convenio de alianza entre DIMA y DICTA.	25%	Para el jueves 14 de abril se tiene programada una reunion con el Director Regional de la SAG, para gestionar un convenio de alianza entre DIMA y DICTA.	25%	La reunion se pospuso hasta nuevo aviso, el Director Reginal de SAG no pudo atender reunion para la fecha establecida, el viernes 22 daran una nueva fecha para reunion.	25%	La reunion se pospuso hasta nuevo aviso, el Director Reginal de SAG no pudo atender reunion para la fecha establecida, queda pendiente se asigne una nueva fecha para reunion.	25%
	1.5. Implementar e identificar las politicas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario			Para el jueves 14 de abril se tiene programada una reunion con el Director Regional de la SAG, para gestionar un convenio de alianza entre DIMA y DICTA.	25%	Para el jueves 14 de abril se tiene programada una reunion con el Director Regional de la SAG, para gestionar un convenio de alianza entre DIMA y DICTA.	25%	La reunion se pospuso hasta nuevo aviso, el Director Reginal de SAG no pudo atender reunion para la fecha establecida, el viernes 22 daran una nueva fecha para reunion.	25%	La reunion se pospuso hasta nuevo aviso, el Director Reginal de SAG no pudo atender reunion para la fecha establecida, queda pendiente se asigne una nueva fecha para reunion.	25%
2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Hortícola de la Zona de reserva del Merendón.	2.1 Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.	DIMA	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar		Nada que informar	
	2.2 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Merendón" a lideres y a hoticultores.			La socializacion ya se realizo el año pasado al 100%	100%	La socializacion ya se realizo el año pasado al 100%	100%	La socializacion ya se realizo el año pasado al 100%	100%	La socializacion ya se realizo el año pasado al 100%	100%
	2.3 Coordinación interinstitucional con INFOP.			Las capacitaciones con INFOP se iniciaran al instalar las 3 parcelas demostrativas.	15%	Las capacitaciones con INFOP se iniciaran al instalar las 3 parcelas demostrativas.	15%	Las capacitaciones con INFOP se iniciaran al instalar las 3 parcelas demostrativas.	15%	Las capacitaciones con INFOP se iniciaran al instalar las 3 parcelas demostrativas.	15%
	2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.			Se sigue con la transferencia de tecnologia con los horticultores. Seguimiento a los horticultores en los cultivos del ciclo. No se ha iniciado la transferencia de tecnologia en parcelas demostrativas (macrotuneles) porque no se han implementado.	15%	Se sigue con la transferencia de tecnologia con los horticultores. Seguimiento a los horticultores en los cultivos del ciclo. No se ha iniciado la transferencia de tecnologia en parcelas demostrativas (macrotuneles) porque no se han implementado.	15%	Se sigue con la transferencia de tecnologia con los horticultores. Seguimiento a los horticultores en los cultivos del ciclo. No se ha iniciado la transferencia de tecnologia en parcelas demostrativas (macrotuneles) porque no se han implementado.	15%	Se sigue con la transferencia de tecnologia con los horticultores. Seguimiento a los horticultores en los cultivos del ciclo. No se ha iniciado la transferencia de tecnologia en parcelas demostrativas (macrotuneles) porque no se han implementado.	15%
	2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.			Los lotes ya estan preparados en un 100% y la compra para la instalacion de los macrotuneles ya se ingreso al sistema.	50%	Los lotes ya estan preparados en un 100% y la compra para la instalacion de los macrotuneles ya se ingreso al sistema.	50%	Los lotes ya estan preparados en un 100% y la compra para la instalacion de los macrotuneles ya se ingreso al sistema.	50%	Los lotes ya estan preparados en un 100% y la compra para la instalacion de los macrotuneles ya se ingreso al sistema.	50%
	2.6 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.			Ya se inicio la instalacion de semilleros para la produccion de plantas para la meta del año.En las parcelas de los macrotuneles no se le ha dado seguimiento porque no estan instaladas. Sin embargo en las areas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento	30%	Ya se inicio la instalacion de semilleros para la produccion de plantas para la meta del año.En las parcelas de los macrotuneles no se le ha dado seguimiento porque no estan instaladas. Sin embargo en las areas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento	30%	Ya se inicio la instalacion de semilleros para la produccion de plantas para la meta del año.En las parcelas de los macrotuneles no se le ha dado seguimiento porque no estan instaladas. Sin embargo en las areas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento	30%	Ya se inicio la instalacion de semilleros para la produccion de plantas para la meta del año.En las parcelas de los macrotuneles no se le ha dado seguimiento porque no estan instaladas. Sin embargo en las areas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento	30%
EJE RECTOR III. Mejoramiento de la infraestructura											
Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano											
	1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.			Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.2 Acondicionamiento de las bases de licitación en función de los requerimientos del ente financiero.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Infraestructura.	Por parte de la Gerencia de Competitividad se hicieron las observaciones en los terminos de referencia.	20%	Por parte de la Gerencia de Competitividad se hicieron las observaciones en los terminos de referencia.	20%	Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" .	100%	Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" .	100%
	1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría		Gerencia de Finanzas.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Ya se lanzo el concurso público para la elaboración y se publico el aviso del concurso enel diarios io La Prensa los días viernes 22 y 25 de Abril de 2016, como parte del proceso de contratación de la consultoría.	50%	Ya se lanzo el concurso público para la elaboración y se publico el aviso del concurso enel diarios io La Prensa los días viernes 22 y 25 de Abril de 2016, como parte del proceso de contratación de la consultoría.	50%
	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Implementación del programa de Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Tecnológicos del BID	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cooperación Internacional.		Nada que informar	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participacion de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%
	2.2 Implemetar y aplicar la metodología ICES, a través de una serie de fases.		Dirección de Planificación y GMpR/ Estudios Estratégicos. Gerencia de Competitividad. Gerencia de Infraestructura. Gerencia de Preevención, Seguridad y Transporte. DIMA	Nada que informar	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participacion de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%
	2.3 Recopilación de datos estadísticos y la planificación de la implementación de estrategias. Evaluación de la calidad de vida Urbana.			Nada que informar	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participacion de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%
	2.4 Puesta en marcha del sistema de monitoreo para la sostenibilidad, que incluye a ejecución del Plan de Acción, pre-inversión y monitoreo.			Nada que informar	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participacion de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%
3. Emisión de las ordenanzas necesarias para la implementación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, de acuerdo a las disponibilidades financieras de la actual gestión municipal.	3.1 Elaborar propuestas de ordenanzas municipales para aprobación de la Corporación Municipal para la implementación del Plan Maestro Actualizado	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Asesoría Legal	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados		Departamento de conseciones.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	4.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura. Departamento de Conseciones.	<p>Rehabilitación de Tragantes y Pozos del Sistema de Aguas Lluvias Barrio Barandillas, blanquita, la smith, la granja, bo. las palmas, montefresco y la union, 33 calle desde paso a desnivel y II anillo desde el estadio olimpico (100%)</p> <p>* Rehabilitación de Canal Guillen desde la 27 calle hasta la descarga Canal Sunseri y Rehabilitación Canal Islas del Progreso (100%).</p> <p>* Rehabilitación de canal santa martha y canal aldea el carmen (95%).</p> <p>Rehabilitación de Canal Sunseri y Canal Frontera, Desde la 10 calle hasta LA 33 CALLE Y COLONIA LA FRONTERA (95%).</p> <p>*Rehabilitación de Canal Colonia Satelite desde la 10 calle hasta 27 calle y Rehabilitación de Sistema Pluvial Colonia Florida (100%).* Reparación de colector de aguas lluvias en 2 calle 18 ave. S.O. (37%). * Rehabilitación de tragante y pozos del sistema de aguas lluvias Circuito Norte, villas Mackey, Los Cedros, Stibys, Jardines del Valle, Blvd a la UNAH-VS Los Alamos, Colvisula, Buenos Aires, Rio Blanco, COL. Guadalupe, Brisas Expocentro y Ave Junior, Bo. Paz Barahona, Suyapa, Lempira, Benque, Centro, Guamilito, Los Andes y Sta Ana (25%)</p>	30%	<p>* Rehabilitación de canal santa martha y canal aldea el carmen (97%). Rehabilitación de Canal Sunseri y Canal Frontera, Desde la 10 calle hasta LA 33 CALLE Y COLONIA LA FRONTERA (100%). *Rehabilitación de Canal Colonia Satelite desde la 10 calle hasta 27 calle y Rehabilitación de Sistema Pluvial Colonia Florida (100%).* Reparación de colector de aguas lluvias en 2 calle 18 ave. S.O. (70%). * Rehabilitación de tragante y pozos del sistema de aguas lluvias Circuito Norte, villas Mackey, Los Cedros, Stibys, Jardines del Valle, Blvd a la UNAH-VS Los Alamos, Colvisula, Buenos Aires, Rio Blanco, COL. Guadalupe, Brisas Expocentro y Ave Junior, Bo. Paz Barahona, Suyapa, Lempira, Benque, Centro, Guamilito, Los Andes y Sta Ana (48%). * Rehabilitación de Canal Miguel Angel Pavon y Canal San Carlos (15%). * Canalización de Rio Manchagua y Quebrada San Bartolo (8%). * Canalización de rio Piedras la confluencia con Bermejo y Vado Colombia y canalización rio Blanco desde II anillo hasta bulevar del norte (8%).</p>	32%	<p>* Rehabilitación de canal santa martha y canal aldea el carmen (99%).* Reparación de colector de aguas lluvias en 2 calle 18 ave. S.O. (85%). * Rehabilitación de tragante y pozos del sistema de aguas lluvias Circuito Norte, villas Mackey, Los Cedros, Stibys, Jardines del Valle, Blvd a la UNAH-VS Los Alamos, Colvisula, Buenos Aires, Rio Blanco, COL. Guadalupe, Brisas Expocentro y Ave Junior (70%). * Rehabilitación de Canal Miguel Angel Pavon y Canal San Carlos (39%). * Canalización de Rio Manchagua y Quebrada San Bartolo (44%). * Canalización de rio Piedras la confluencia con Bermejo y Vado Colombia y canalización rio Blanco desde II anillo hasta bulevar del norte (37%).</p>	34%	<p>* Rehabilitación de canal santa martha y canal aldea el carmen (100%).* Reparación de colector de aguas lluvias en 2 calle 18 ave. S.O. (100%). * Rehabilitación de tragante y pozos del sistema de aguas lluvias Circuito Norte, villas Mackey, Los Cedros, Stibys, Jardines del Valle, Blvd a la UNAH-VS Los Alamos, Colvisula, Buenos Aires, Rio Blanco, COL. Guadalupe, Brisas Expocentro y Ave Junior (91%).* Rehabilitación de tragante y pozos del sistema de aguas lluvias colonia Juan Lindo, Bella Vista, Gracias a Dios, Potosi, Loma Linda, Pedregal, Zeron, Mora, Moderna Malecon, Orquídea Blanca, Trejo y Rio Piedras (24%). *Rehabilitación de tragante y pozos del sistema de aguas lluvias colonia Las Vegas, Modelo, Morazan, Andalucía, Villa Florencia, Honduras, Ideal, Alameda, Bulevar a la Lima y Segundo Anillo (27%). *Rehabilitación de tragante y pozos del sistema de aguas lluvias colonia Los Arcos, Las Mesetas, Villa Eugenia, La Primavera, Bulevar del Sur, Altamira, La Guardia, Prado Alto (26%) .</p>	36%
	4.4 Ampliación de la red de aguas lluvias			<p>* Se continuo con los trabajos de marcaje topografico de la construccion de colectores de la colonia Ideal, *Colector Colonia Universal , se realiza replanteo topografico, excavacion comun para tub CR de 48 pulg. Instalacion de 66 m de tub 48 pulg, acarreo de desperdicio, relleno y compactado con material del sitio. * Colector Col Ideal, se realizaron los trabajos de trazado y marcado de tberia, excavacion en material comun, suministro e instalacion de tub de 30 pulg PVC, rotulacion del proyecto. * Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon (93% de avance) , * Colector Col. Juan Lindo(96% de avance) se continua con construccion de 2 quiebrapatras en la28 ave entre 7- 8 calle COL. Continenta.</p>	25%	<p>*Colector Colonia Universal , se realiza replanteo topografico, excavacion comun para tub CR de 48 pulg. Instalacion de 66 m de tub 48 pulg, acarreo de desperdicio, relleno y compactado con material del sitio y construccion de pozo No.2. * Colector Col Ideal, se realizaron los trabajos de trazado y marcado de tberia, excavacion en material comun, suministro e instalacion de tub de 30 y 42 pulg PVC, rotulacion del proyecto. se instalaron 78 mts de tub 30" y 108 mts de tuberia de 42" * Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon, conformacion de terreno y tendido de hierro, encofrado y fundicion de losa (94.01% de avance) , * Colector Col. Juan Lindo(96% de avance) se habilito parao de quibrapatras terminbado en 28 ave entre 7- 8 calle COL. Continental, se comenzaron los trabajos de corte de terraceria para instalacion de adoquines en pasaje #4 COL. Juan Lindo</p>	27%	<p>*Colector Colonia Universal , se realiza replanteo topografico, excavacion comun para 64.20 ML. tub CR de 30 pulg. e Instalacion, acarreo de desperdicio, relleno y compactado con material del sitio y construccion de pozo No5. (29% de avance) * Colector Col Ideal, se realizaron los trabajos de trazado y marcado de tberia, excavacion en material comun, suministro e instalacion de tub de 24 pulg PVC, Core de pavimento existente 443 m, relleno y compactado de material del sitio, acarreo de desperdicio. (11% de avance) * Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon, conformacion de terreno y tendido de hierro, encofrado y fundicion de losa (94.99% de avance) , * Colector Col. Juan Lindo(96% de avance) se comenzaron los trabajos de corte de terraceria para instalacion de adoquines en pasaje #4 COL. Juan Lindo ,se continuo con los trabajos de construccion de casa</p>	30%	<p>*Colector Colonia Universal , se realiza replanteo topografico, excavacion comun para 18 ML. tub CR de 48 pulg. e Instalacion, acarreo de desperdicio, relleno y compactado con material del sitio. (35% de avance) * Colector Col Ideal, se realizaron los trabajos de trazado y marcado de tuberia, excavacion en material comun, suministro e instalacion de tub de 24 y de 18 pulg PVC, Core de pavimento existente entre 14 ave y 2do anillo de circunvalacion, relleno y compactado de material del sitio, acarreo de desperdicio. (15% de avance) * Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon, conformacion de terreno y tendido de hierro, encofrado y fundicion de losa (95% de avance) , * Colector Col. Juan Lindo(96% de avance) se comenzaron los trabajos de corte de terraceria para instalacion de adoquines en pasaje #4 COL.</p>	34%
5. Mejoramiento del sistema de parqueo en los sectores de comercio y de servicios.	5.1 Revisión y reestructuración de parqueos de los sectores de comercio y servicios	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Se inspeccionaron y se contabilizaron 4 estacionamientos de Carga y Descarga a solicitud de Hondusal, Recigroup, Comercial Rosmery 1 y 2	24%	Se inspeccionaron y se contabilizaron 7 estacionamientos de los sectores de comercio de carga y descarga a solicitud de: Roda Autos, Kairos, Promedic, Polarís, Angela Dominguez	26%	Se inspeccionaron y se contabilizaron 6 estacionamientos de carga y descarga, en diferentes sectores de comercio, Unicomer, Colorun, Iglesia Restauracion, Molineros Comercial, Multiservicios El Libro, Carmen Paradas.	28%	se realizaron 6 inspecciones para estacionamientos en diferentes comercios para el area de carga y descarga Plasticos de Honduras, Tecnoquímica, Inversiones Inmobiliarias, Distribuidora JR	30%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia Administrativa	1) Inspeccion de pintado de linea continua y discontinua blanca, 2,700 metros lineales. Blv. Del Este. 2) Inspeccion para delimitacion en señalizacion de 34 paraderos en Rivera Hernandez y Chamelecon por el proyecto FHS - PEC.	26%	Inspeccion y contabilizacion de señalizacion horizontal contunua y discontinua blanca, linea continua amrilla, por el costado norte del Blv del Este. Contabilizando 2,567 mts lineales.	28%	Inspeccion y contabilizacion de señalizacion horizontal blv. Del Este, Costado Norte; linea continua amarilla: 7,876 mts lineales, linea discontinua blanca: 7,475 mts lineales, linea continua blanca: 7,672 mts lineales. Total: 23,040 mts lineales. Costado Sur; linea continua amarilla: 7,870 mts lineales, linea discontinua blanca: 7,462 mts lineales, linea continua blanca: 7,672 mts lineales. Total : 23,004 mts lineales. Gran Total: 46,044 mts lineales. Señalización de cruces peatonales en escuelas Pedro Nufio y Castro Lopez, 23 y 22.5 mts lineales de cruce peatonal (cebreado), se realizo inspeccion para unicion de señales viales en la 14 calle.	30%	Supervision y contabilizacion de señalizacion en cruces peatonales sobre intersecciones de semaforo en el blv del Este desglosados en 216.4 metros lineales de lineas de detencion y 987 metros lineales de pasos de cebra.	32%
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnologia la instalación de semáforos inteligentes	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Tecnologia	Instalacion de lamparas led en: 15 calle segundo anillo, 27 calle segundo anillo 15 calle ave. Circunvalacion S.E. Mantenimiento de semaforos inteligentes, cambio de tarjetas CPU, 7 calle ave Circunvalacion (Dandy).	24%	Mantenimiento del semaforos del Hospital Catarino, reinicio del switch de las camara, reprogramacion semaforo 27 calle 8 avenida, reprogramacion semaforo de maheco.	26%	Cambio de juegos de luces led en el semaforo 20 cil 3 ave. Mantenimiento y reparacion de las camaras en el semaforo del hospital Catarino Rivas con el personal de Reytel.	28%	Mantenimiento preventivo a semaforos inteligente, mantenimiento semaforo avenida circunvalacion y calle 2 ave	30%
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los cuatro mercados municipales para su mejoramiento.	8.4 Definir forma de adjudicación (Fideicomiso con COALIANZA o adjudicación directa al inversionista)	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Infraestructura Gerencia de Finanzas	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	9.1 Definir la legalización del predio donde de realizará la construcción	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia Legal	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final		Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	9.3 Proceso de licitacion, adjudicación y construcción de la obra			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embelllecimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Asignar presupuesto y ejecución del plan	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Departamento de Ornato, Parques y Bulevares.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley			Se recibieron 19 solicitudes para instalacion Y 1 para cambio de imagen. Todas eran procedentes y fueron autorizadas.	32%	Se recibieron 19 solicitudes para instalacion Y 1 para cambio de imagen. Todas eran procedentes y fueron autorizadas.	32%	Se recibieron solicitudes 5 para instalacion . Todas eran procedentes y fueron autorizadas.	34%	Se recibieron solicitudes 7 para instalacion . Todas eran procedentes y fueron autorizadas.	36%
	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones			Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Prevención, Transporte y Seguridad.	Se han creado 153 categorías para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 153 categorías para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorías para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorías para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%
	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 415 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 415 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 321 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 365 nuevos datos.	100%
	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad			No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.9 Regular la publicidad móvil			Esta semana se emitieron 318 permisos para publicidad en vehiculos.	32%	Esta semana se emitieron 318 permisos para publicidad en vehiculos.	34%	Esta semana se emitieron 113 permisos para publicidad en vehiculos.	36%	Esta semana se emitieron 47 permisos para publicidad en vehiculos.	38%
12. Evitar la contaminación visual y sónica.	12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	DIMA	Este Depto. Municipal realizo (01) operativo de Control de Contaminacion Auditiva en 2-4 ave. 2-7 calle de barrio El Centro de esta ciudad de San Pedro Sula.	24%	Este Depto Municipal realizo (02) dos operativos de Control de Contaminacion Auditiva en 2-7 calle, 2-4 ave. de Barrio El Centro de esta ciudad.	26%	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminacion Auditiva en 2-4 ave. 2-7 calle; y 1-3 ave. 1-7 calle de Barrio El Centro de esta ciudad. Sin el apoyo de otros Dptos. Municipales.	28%	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminacion Auditiva en 1-3 ave. 2-7 calle de Barrio Concepcion asi como en 2-5 ave. 2-7 ave.de barrio El Centro de esta ciudad.	30%
	12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.			Constatando que 14 establecimientos comerciales contaban con la respectiva autorizacion emitida por DIMA o DRACO/JM	24%	Constatando que (49) cuarenta y nueve establecimientos comerciales contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/JM	26%	Al momento de ejecutar dichos operativos se consto que (29) veintinueve establecimientos comerciales contaban con el respectivo permiso para utilizar alto parlantes emitidos por DIMA o DRACO/JM	28%	Se constato que (28) veintiocho de los establecimientos comerciales que al momento de la inspeccion se encontraban utilizando altoparlantes contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	30%
	12.3 Actuar ante la alteración auditiva.			Se procedio a realizar 07 cedulas de citacion a establecimientos comerciales que se encontraban infringiendo la normativa juridica con relacion al uso de altoparlantes.	24%	Se procedio a realizar (05) cinco cedulas de citacion a establecimientos comerciales que se encontraron infringiendo el ordenamiento juridico vigente.	26%	Se realizaron un total de (23) veintitres cedulas de citacion a distintos establecimientos que se encontraban utilizando altoparlantes sin el respectivo permiso.	28%	Se realizaron un total de (09) nueve cedulas de citacion a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin la respectiva autorizacion Municipal.	30%
	12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policia Municipal, Policia Preventiva y DIMA			No se realizo decomiso de altoparlantes.	18%	Se realizo (01) un decomiso de un altoparlante estacionario por no contar con el respectivo permiso y tener sonido estridente.	20%	No se realizaron decomisos de altoparlantes	22%	No se realizaron decomisos.	24%
	12.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.			Se vicitaron un total de 21 establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios en sus instalaciones.	24%	Se visitaron un total de (54) cincuenta y cuatro establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios en sus instalaciones.	26%	Se visitaron un total de (52) cincuenta y dos establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios en sus instalaciones.	28%	Se visitaron un total de (37) treinta y siete establecimientos que se encontraban utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	30%
Estrategia 2: Plan de vivienda social											
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.1 Identificación y clasificación de los actores principales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Infraestructura	Juntamente con COALIANZA, y nuestra Gerencia a traves de la DIEM,y la comison de avaluo, se esta trabajando en la revision y evaluacion socioeconomica, de los primeros beneficiados con viviendas, del bordo Rio Blanco.	35%	Juntamente con COALIANZA, y nuestra Gerencia a traves de la DIEM,y la comison de avaluo, se esta trabajando en la revision y evaluacion socioeconomica, de los primeros beneficiados con viviendas, del bordo Rio Blanco.	37%	Estamos a la espera de que la junta de avaluo nos entregue el producto final, para socializarlo.	45%	Estamos a la espera de que la junta de avaluo nos entregue el producto final, para socializarlo.	45%
	1.2 Identificación de las áreas a utilizar			Se han identificado algunos sectores, tales como los carmenes Rivera Hernandez y Otros. Se continua con este trabajo.	20%	Se han identificado algunos sectores, tales como los carmenes Rivera Hernandez y Otros. Se continua con este trabajo.	20%	Se han identificado algunos sectores, tales como los carmenes Rivera Hernandez y Otros. Se continua con este trabajo.	25%	Se han identificado algunos sectores, tales como los carmenes Rivera Hernandez y Otros. Se continua con este trabajo.	25%
	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y /o inversionistas		Gerencia de Finanzas	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordos en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.2 Normatizar la asignación de viviendas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3 Asignar Viviendas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Estrategia 3: Mejoramiento de la red vial											
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestión	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas	Actualmente se trabaja en : Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalación S.E., Pavimentación de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Periodistas, Pavimentación de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres, se licitaron pavimentaciones en Chameleón para completar rutas de buses, pavimentación de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solución vial como ser tunel acceso principal chameleón Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E...se sometera a la Corporación la aprobación de la elaboración de las bases para el sistema pluvial y pavimentación de la 22 calle IV etapa col. Trejo, pavimentación de la 2da trocha del blvd que conduce desde I hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH,	20%	Actualmente se trabaja en : Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalación S.E., Pavimentación de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Periodistas, Pavimentación de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres, se licitaron pavimentaciones en Chameleón para completar rutas de buses, pavimentación de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solución vial como ser tunel acceso principal chameleón Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E...se enviara a la ONCA la información para el inicio de proceso de licitación de pavimentación de la 22 calle IV etapa col. Trejo, se aprobo en corporación la elaboración de las bases para pavimentación de la 2da trocha del blvd que conduce desde I hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH, ya se enviaron a la ONCA para inicio de proceso de licitación. Pavimentación 11 Ave.	20%	Actualmente se trabaja en : Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalación S.E., Pavimentación de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Periodistas, Pavimentación de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres, se licitaron pavimentaciones en Chameleón para completar rutas de buses, pavimentación de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solución vial como ser tunel acceso principal chameleón Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E...se enviara a la ONCA la información para el inicio de proceso de licitación de pavimentación de la 22 calle IV etapa col. Trejo, se aprobo en corporación la elaboración de las bases para pavimentación de la 2da trocha del blvd que conduce desde I hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH, ya se enviaron a la ONCA para inicio de proceso de licitación. Pavimentación 11 Ave.	22%	Actualmente se trabaja en : Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentación 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalación S.E., Pavimentación de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E. Col los Periodistas, Pavimentación de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres, se licitaron pavimentaciones en Chameleón para completar rutas de buses, pavimentación de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solución vial como ser tunel acceso principal chameleón Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E...se enviara a la ONCA el martes 3 de mayo la información para el inicio de proceso de licitación de pavimentación de la 22 calle IV etapa col. Trejo, se aprobo en corporación la elaboración de las bases para pavimentación de la 2da trocha del blvd que conduce desde I hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH, ya se enviaron a la ONCA .	26%
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.3 Contratación de la consultoría.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Mejoramiento del tráfico disminuyendo el congestión en las principales calles y avenidas			Actualmente se elaboran los diseños de obras de solución vial como ser: tunel acceso principal chameleón Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E, tambien la solución vial en Ave. Circunvalación y la Salle. solución vial entre el blvd de prado alto y el 1er anillo de circunvalación esta se ejecutara en Junio	35%	Actualmente se elaboran los diseños de obras de solución vial como ser: tunel acceso principal chameleón Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E, tambien la solución vial en Ave. Circunvalación y la Salle. solución vial entre el blvd de prado alto y el 1er anillo de circunvalación esta se ejecutara en Junio	35%	Actualmente se elaboran los diseños de obras de solución vial como ser: tunel acceso principal chameleón Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E, tambien la solución vial en Ave. Circunvalación y la Salle. solución vial entre el blvd de prado alto y el 1er anillo de circunvalación esta se ejecutara en Junio	35%	Actualmente se elaboran los diseños de obras de solución vial como ser: tunel acceso principal chameleón Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E, tambien la solución vial en Ave. Circunvalación y la Salle. solución vial entre el blvd de prado alto y el 1er anillo de circunvalación esta se ejecutara en Junio	36%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	1.5 Mejoramiento de los acceso de la ciudad			la II etapa de la 27 calle el diseño esta finalizado solo estamos a la espera de los fondos. Se esta en proceso de construccion: Ampliacion a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E., Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas, Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres. Se solicitara a Corporacion la aprobacion para elaboracion de bases para la licitacion la ampliacion de la 2da calle desde la ave Junior hasta el Blvd del Este.	36%	la II etapa de la 27 calle el diseño esta finalizado solo estamos a la espera de los fondos. Se esta en proceso de construccion: Ampliacion a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo(35% de avance), Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E.(76.94% de avance), Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas(0.37% de avance), Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres (0.03%). Se solicitara a Corporacion la aprobacion para elaboracion de bases para la licitacion la ampliacion de la 2da calle desde la ave Junior hasta el Blvd del Este.	36%	Seguimo a espera de los fondos para la ejecucion de la II etapa de la 27 calle el diseño esta finalizado. Se esta en proceso de construccion: Ampliacion a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo(50% de avance), Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E.(81.14% de avance), Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas(15% de avance), Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres (12%). Corporacion la aprobo el proceso para elaboracion de bases para la licitacion la ampliacion de la 2da calle desde la ave Junior hasta el Blvd del Este se estan trabajando para enviar a la ONCA el proximo mes	25%	Seguimo a espera de los fondos para la ejecucion de la II etapa de la 27 calle el diseño esta finalizado. Se esta en proceso de construccion: Ampliacion a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo(52% de avance), Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E.(90.10% de avance), Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas(15% de avance), Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres (12%). Corporacion la aprobo el proceso para elaboracion de bases para la licitacion la ampliacion de la 2da calle desde la ave Junior hasta el Blvd del Este se estan trabajando para enviar a la ONCA el proximo mes	37%
2. Coordinación con el Gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la conclusión de las obras viales del corredor logístico dentro del municipio.	2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.	Gerencia de Infraestructura	Se le da seguimiento a las obras que ejecuta siglo XXI (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala) . Se entregaron por parte de la MSPS a travez de la Gerencia de Infraestructura las autorizaciones de Construccion de los proyectos que ejecutaran en el Blvd. Del Norte, estamos a la espera de los permisos de corte de arboles que tiene que autorizar DIMA.Se Inauguro la pavimentacion de la II trocha del II anillo de circunvalacion que se ejecuto con la Cuenta del Milenio	24%	Se le da seguimiento a las obras que ejecuta siglo XXI (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala) . Se entregaron por parte de la MSPS a travez de la Gerencia de Infraestructura las autorizaciones de Construccion de los proyectos que ejecutaran en el Blvd. Del Norte, estamos a la espera de los permisos de corte de arboles que tiene que autorizar DIMA.Se Inauguro la pavimentacion de la II trocha del II anillo de circunvalacion que se ejecuto con la Cuenta del Milenio	24%	Se le da seguimiento a las obras que ejecuta siglo XXI (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala) . Se entregaron por parte de la MSPS a travez de la Gerencia de Infraestructura las autorizaciones de Construccion de los proyectos que ejecutaran en el Blvd. Del Norte, estamos a la espera de los permisos de corte de arboles que tiene que autorizar DIMA.Se Inauguro la pavimentacion de la II trocha del II anillo de circunvalacion que se ejecuto con la Cuenta del Milenio	26%	Se le da seguimiento a las obras que ejecuta siglo XXI (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala) . Se entregaron por parte de la MSPS a travez de la Gerencia de Infraestructura las autorizaciones de Construccion de los proyectos que ejecutaran en el Blvd. Del Norte, estamos a la espera de los permisos de corte de arboles que tiene que autorizar DIMA.Se Inauguro la pavimentacion de la II trocha del II anillo de circunvalacion que se ejecuto con la Cuenta del Milenio	30%	
	2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.		Se da seguimiento a siglo 21 (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala,) y a la consultoria que realiza coalianza para el libramiento de sps	20%	Se da seguimiento a siglo 21 (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala,) y a la consultoria que realiza coalianza para el libramiento de sps	20%	Se da seguimiento a siglo 21 (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala,) y a la consultoria que realiza coalianza para el libramiento de sps	20%	Se da seguimiento a siglo 21 (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala,) y a la consultoria que realiza coalianza para el libramiento de sps	26%	
3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpeteo y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	3.1 Se creara un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.	Gerencia de Infraestructura	Se esta trabajando en mantenimiento de no pavimentadas en aldea zapotal y armenta. En bacheo de vias de concreto hidraulico en Col. Trejo. En bacheo de vias de asfalto en Bo Suyapa.	35%	Se esta trabajando en mantenimiento de no pavimentadas en Senderos de Occidente y Cl. San Jorge en Cofradia, Rivera Hernandez Centro, Lomas del Carmen, Armenta y Col. La Amistad. En bacheo de vias de asfalto en Col. Aurora y la Trejo.	37%	Se esta trabajando en mantenimiento de no pavimentadas en Senderos de Occidente y Cl. San Jorge en Cofradia, Rivera Hernandez Centro, Lomas del Carmen, Armenta y Col. La Amistad. En bacheo de vias de asfalto en Col. Aurora y la Trejo.	38%	Se esta trabajando en mantenimiento de no pavimentadas en el corbano, cabañitas, el hogar I y II, los laureles sector Rivera Hernandez , Sabillon Cruz sector chamelecon, Sibys En bacheo de vias de asfalto en Col.el Barrial, en la 16 ave entre 7 y 10 calle S.E. y en selo asfaltico en col. las mesetas.	40%	
	4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público		Lunes 5 de Abril, Reunion con Dirigentes de la Ruta numero 2.	22%	Se realizaron diferenres operativos y se sostuvo una reunion con los dirijentes de la ruta 2, 7	24%	Se realizaron diferentes operativos con diferentes rubros del transporte en las rutas 1,2,7, se realizaron 6 constancias para permiso de operacion de negocio a Transportes Etacopem, Transporte Multiplay, asterio paz, Sandra Romero y Transporte la Flor.	26%	Se realizaron diferentes operativos en la ciudad en los cuales se realizaron diferentes reuniones con algunos dirigentes del transporte Ruta 1 y Ruta 3, se Realizaron 2 constancias de operacion de negocios a Carlos Enamorado y AORAS.	28%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.	4.3 Crear nuevas rutas urbanas	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		El jefe de estacionamiento y control de vias publicas Lic. Moises Torres Gomez en compañía el Ing. Raul Castro y personal de Prevencion visitaron los líderes, Comunitarios de la Col. Rivera Hernandez Lic. Francis Rodríguez y Chamelecon Prof. María del Carmen Servellon, para la inspeccion del recorrido de rutas en donde se instalaran paraderos de buses con el rproyecto CEPTEd contabilizando 17 paraderos de buses en Col. Chamelecon y 17 paraderos de buses en Rivera Hernandez.	20%	Se dio seguimiento a la inspeccion realizada la semana pasada en los Distritos de Chamelecon y Rivera Hernandez para las diferentes rutas que se estan estudiando para la instalacion de los paraderos de buses	22%	Se dio seguimiento a la inspeccion realizada la semana pasada en la s diferentes rutas que se estan estudiando para la instalacion de los paraderos de buses	24%	Digitalizacion en rutas de buses para instalacion de paraderos de buses en proyecto Fihss, en sectores de Rivera Hernandez y Chamelecon	26%
	4.4 Colocación de reductores de velocidad		No hay solicitud por parte de contribuyectes, para la respectiva inspeccion y colocacion de dichos reductores	10%	Se recibieron varias solicitudes por parte de diferentes instituciones, pero actualmente no contamos con inventario de producto.	12%	Se recibieron varias solicitudes por parte de diferentes instituciones, pero actualmente no contamos con inventario de producto.	14%	Se recibieron varias solicitudes por parte de diferentes instituciones, pero actualmente no contamos con inventario de producto, solo se realizaron las inspecciones.	16%	
5. Revisión y auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi dentro del municipio, para garantía de seguridad y buen servicio a los usuarios.	5.1 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Operativos en conjunto enfocados al transporte publico, se realizaron en: sector 8 calle, Maeco, 2 avenida 2-3 calle, Extractores Fuentes, IHSS, 7 calle, barrio Medina 2 -3 avenida	24%	se realizaron diferentes operativos en la ciudad en diferentes puntos de conflicto, como: Boulevard del norte, extractores Fuentes, Altia, Altara, Galerias del Valle, Maeco, La Paz,Cerveceria Hondureña	26%	Se realizaron diferentes operativos en la ciudad en diferentes puntos de conflicto, como:Barrio Medina, Extractores Fuentes, Altia, IHSS, Hotel la Plaza, Galerias del Valle, City Mall	28%	Se realizaron diferentes operativos en la ciudad, entre ellas 3 superviciones de algunos puntos de taxi, como ser: Altia, City Mall, Ihss, Galerias del valle	30%
	5.2 Ejecución de Auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi		Se realizaron diferentes operativos en la ciudad revisando que los contribuyentes tuvieran sus documentos en regla, en los los puntos siguientes: Colectivos del City, Puntos Altara, Galerias del Valle, Santa Monica	24%	Se realizaron operativos masivos en la ciudad revisando que los contribuyentes tuvieran sus documentos en regla, en los los puntos siguientes: Galerias del Valle, Calan, City Mall	26%	Se realizaron operativos masivos en la ciudad revisando que los contribuyentes tuvieran sus documentos en regla, en los los puntos siguientes: Galerias del Valle,City Mall , Barrio Medina	28%	Se realizaron operativos masivos en la Ciudad revisando que los propietarios de cada unidad tuvieran sus documentos en regla se los puntos de :Altia, Galerias del Valle, City Mall, en los cuales se realizo 6 decomisos de diferentes transportistas que no estaban respetando las normas y lineamientos establecidos en el plan de Arbitrios	30%	
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.1 Vigilar el cumplimiento de La Reglamentación de las leyes de transito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Toda la semana se han realizado operativos en diferentes puntos de buses y taxis, revisando que se cumpla el plan de arbitrios entre ellos bulevar del norte Fie al Seguro Social, MAHECO, Hotel la Paz, Bulevar del Norte extractores fuentes.	16%	Diariamente se realizan operativos vigilando que todos los dueños de transporte publico tengan el conocimiento del plan de arbitrios vigente, dicha socializacion se realiza en las paradas de buses y en EL Boulevard del Norte y Boulevard del sur	18%	Diariamente se realizan operativos vigilando que todos los dueños de transporte publico tengan el conocimiento del plan de arbitrios vigente, dicha socializacion se realiza en las paradas de buses y en EL Boulevard del Norte y Boulevard del sur, se realizaron 7 superviciones de rutas de buses y microbuses en Bo.Medina, Extractores Fuentes,Altia, IHSS, Galerias del valle Hotel la Paz y City Mall, asi mismo se realizaron 4 inspecciones de puntos de taxi en Galerias del valle, City mall, altia e IHSS, en esta semana se emitieron 103 licencias de circulacion para transporte publico y privado.	20%	Diariamente se realizan operativos en la Ciudad en los diferentes Boulevares, vigilando que todos los dueños de transportes publicos respeten las señales de transito y las normas establecidas en el plan de Arbitrios vigente, se realizaron operativos en el Boulevard del Norte en el sector de la Fesithran, Catarino Rivas, y IHSS se realizaron, en esta semana se emitieron 247licencias de circulacion para transporte publico y privado.	22%
	6.2. Mantener campanas de socialización sobre politicas públicas de gobernabilidad.		Se realizo socializacion a los diferentes dirigentes del transporte publico de buses y taxis sobre los impuestos a tributar y leyes que cumplir entre ellos Ruta 2 para socializacion del pago de la Tasa de Circulacion teniendo como resultado el pago de la misma.	22%	Se realizo socializacion a los diferentes dirigentes del transporte publico de buses y taxis sobre los impuestos a tributar y leyes que cumplir entre ellos Ruta 7 para socializacion del pago de la Tasa de Circulacion teniendo como resultado el pago de la misma.	24%	Se realizo socializacion a los diferentes dirigentes del transporte publico de buses y taxis sobre los impuestos a tributar y leyes que cumplir entre ellos Ruta 1 y a los transportistas de Naco.	26%	Se realizo socializacion a los diferentes dirigentes del transporte publico de buses y taxis sobre los impuestos a tributar y leyes que cumplir entre ellos Ruta 7 Y Ruta 2	28%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
7. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.	7.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.		Gerencia de Infraestructura	Programa esta elaborado y durante el mes de marzo se ejecutaran: Pavimentación calles Parque de Chameleón(se iniciara 3 semana de abril), Pavimentación 11 Ave. Montefresco entre 27 y 29 calles S.E., Pavimentación 14 Ave S.E. entre Blvd. a La Lima y Canal Tepeaca. Se coloco la rotulacion y se empezo con marcaje topografico en pavimentacion Blvd las torres desde la 27 hasta la 33 calle y Blvd los periodistas y la 32 calle de la Union	30%	Programa esta elaborado y durante el mes de marzo se ejecutaran: Pavimentación calles Parque de Chameleón(se iniciara 3 semana de abril), Pavimentación 14 Ave S.E. entre Blvd. a La Lima y Canal Tepeaca. Se tiene proyectado pavimentacion calle acceso a las anonas, pavimentacion nuevo acceso a Cofradia desde gasolinera hasta parque central, pavimentacion trocha este de Blvd peraza, pavimentacion nuevo acceso a los castaños (pasaje quiroz), pavimentacion calle atras de PROMUCA, Chamelecon, Pavimentacion en Sector la Puerta (se envio a ASP para que realicen los cambios de tuberias o ampliaciones de la red de Agua Potable y Aguas Negras).	32%	Programa esta elaborado y durante el mes de marzo se ejecutaran: Pavimentación calles Parque de Chameleón(se iniciara 1era semana de mayo), Pavimentación 14 Ave S.E. entre Blvd. a La Lima y Canal Tepeaca. Se tiene proyectado pavimentacion calle acceso a las anonas, pavimentacion nuevo acceso a Cofradia desde gasolinera hasta parque central, pavimentacion trocha este de Blvd peraza, pavimentacion nuevo acceso a los castaños (pasaje quiroz), pavimentacion calle atras de PROMUCA, Chamelecon, Pavimentacion en Sector la Puerta (se envio a ASP para que realicen los cambios de tuberias o ampliaciones de la red de Agua Potable y Aguas Negras)	34%	Programa esta elaborado y durante el mes de marzo se ejecutaran: Pavimentación calles Parque de Chameleón(se iniciara 1era semana de mayo), Pavimentación 14 Ave S.E. entre Blvd. a La Lima y Canal Tepeaca (se esta a la espera de resolver el contrato de su ministro de concreto para poder ejecutar). Se tiene proyectado pavimentacion calle acceso a las anonas, pavimentacion nuevo acceso a Cofradia desde gasolinera hasta parque central, pavimentacion trocha este de Blvd peraza, pavimentacion nuevo acceso a los castaños (pasaje quiroz), pavimentacion calle atras de PROMUCA, Chamelecon, Pavimentacion en Sector la Puerta (se envio a ASP para que realicen los cambios de tuberias o ampliaciones de la red de Agua Potable y Aguas Negras)	38%
8. Descongestionamiento vehicular en los bulevares del norte y del sur mediante el diseño de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.	8.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chameleón, Salida al Sur			Se esta ejecutando el diseño del tunel de acceso a Chamelecon Centro de aprox. 276 M de longitud, de la 27 y 28 calle	19%	Se esta ejecutando el diseño del tunel de acceso a Chamelecon Centro de aprox. 276 M de longitud, de la 27 y 28 calle	20%	Se esta ejecutando el diseño del tunel de acceso a Chamelecon Centro de aprox. 276 M de longitud, de la 27 y 28 calle	22%	Se esta ejecutando el diseño del tunel de acceso a Chamelecon Centro de aprox. 276 M de longitud, de la 27 y 28 calle y estamos a la espera de transferencia de fondos para que una vez finalizado se puede iniciar el proceso de licitacion	24%
	8.2 Pavimentación y supervisión del Bordo Santa Ana desde Híper Antorcha hasta Puente Rio Santa Ana (Panorama)		Gerencia de Infraestructura	Se estan elaborando las bases para la consultoria de todas estas obras y se solicitara a Corporacion la aprobacion para la elaboracion de las bases para la ejecucion de la pavimentacion del Bordo Santa Ana desde Híper Antorcha hasta puente rio santa ana (Panorama), tambien se envio a justicia municipal que agilizaran el tramite para la liberacion de la via q esta siendo invadida	22%	Se estan elaborando las bases para la consultoria de todas estas obras y se solicitara a Corporacion la aprobacion para la elaboracion de las bases para la ejecucion de la pavimentacion del Bordo Santa Ana desde Híper Antorcha hasta puente rio santa ana (Panorama), tambien se envio a justicia municipal que agilizaran el tramite para la liberacion de la via q esta siendo invadida	22%	Se estan elaborando las bases para la consultoria de todas estas obras y se solicitara a Corporacion la aprobacion para la elaboracion de las bases para la ejecucion de la pavimentacion del Bordo Santa Ana desde Híper Antorcha hasta puente rio santa ana (Panorama) y los fondos para poder ejecutar	24%	se estan elaborando las bases para la consultoria de todas estas obras y se solicitara a Corporacion la aprobacion para la elaboracion de las bases para la ejecucion de la pavimentacion del Bordo Santa Ana desde Híper Antorcha hasta puente rio santa ana (Panorama) y los fondos para poder ejecutar	
	8.3 Pavimentación borde Rio de Piedras de la Col. Guadalupe.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	8.4 Pavimentación de rampas acceso al Bulevar Peraza desde Bordo Rio de Piedras			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
9. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevares sur y norte, Bulevar Mackay norte del río Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junior.	9.1 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras hasta completar las trochas prioritarias.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura.	Actualmente se ejecuta la ampliación a 6 carriles del blvd del norte desde la 105, se gestiona ante insep la construcción del blvd mackay y del blvd rio blco entre blvd mackay y blvd del norte. Se solicito disponibilidad presupuestaria y se presentara a Corporacion para aprobacion de elaboracion de bases de licitacion de pavimentacion de la segunda trocha del blvd desde le mario catarino hasta FUNADEH, y la Ampliacion de la 2da Calle.	18%	Actualmente se trabaja en : Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E., Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas, Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres, se licitaron pavimentaciones en Chamelecon para completar rutas de buses, pavimentacion de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solucion vial como ser tunel acceso principal chamelecon Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E...se enviara a la ONCA la informacion para el inicio de proceso de licitacion de pavimentacion de la 22 calle IV etapa col. Trejo, se aprobo en corporacion la elaboracion de las bases para pavimentacion de la 2da trocha del blvd que conduce desde l hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH, ya se enviaron a la ONCA para inicio de proceso de licitacion. Pavimentación 11 Ave. Montefresco entre 27 y 29 calles S.E.	20%	Actualmente se trabaja en : Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E., Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas, Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres, se licitaron pavimentaciones en Chamelecon para completar rutas de buses, pavimentacion de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solucion vial como ser tunel acceso principal chamelecon Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E...se enviara a la ONCA la informacion para el inicio de proceso de licitacion de pavimentacion de la 22 calle IV etapa col. Trejo, se aprobo en corporacion la elaboracion de las bases para pavimentacion de la 2da trocha del blvd que conduce desde l hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH, ya se enviaron a la ONCA para inicio de proceso de licitacion. Pavimentación 11 Ave. Montefresco entre 27 y 29 calles S.E. (45% avance)	22%	Actualmente se trabaja en : Ampliación a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E., Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas, Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres, se licitaron pavimentaciones en Chamelecon para completar rutas de buses, pavimentacion de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solucion vial como ser tunel acceso principal chamelecon Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E...se enviara a la ONCA el martes 3 de mayo la informacion para el inicio de proceso de licitacion de pavimentacion de la 22 calle IV etapa col. Trejo, se aprobo en corporacion la elaboracion de las bases para pavimentacion de la 2da trocha del blvd que conduce desde l hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH, ya se enviaron a la ONCA para inicio de proceso de licitacion. se envio a la ONCA.	24%
10. Establecimiento de vías colectoras importantes de Este a Oeste, con prioridad en la circunvalación.	10.1 Sector Oeste: Construcción complementaria bulevar jardines del Valle hasta el bulevar Col. Stibys y construcción puente sobre río Santa Ana.	Gerencia de Infraestructura Gerencia de Finanzas.	Finanzas gestonara con BCIE la construccion del puente sobre rio santa ana. (50%). Actualmente se diseña el bulevar (20%)	50%	Finanzas gestonara con BCIE la construccion del puente sobre rio santa ana. (50%). Actualmente se diseña el bulevar (20%)	50%	Finanzas gestonara con BCIE la construccion del puente sobre rio santa ana. (50%). Actualmente se diseña el bulevar (33%)	50%	Finanzas gestonara con BCIE la construccion del puente sobre rio santa ana. (50%). Actualmente se diseña el bulevar (33%)	50%	
	10.2 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras.		A la espera de la finalización del diseño.	0%	A la espera de la finalización del diseño.	0%	A la espera de la finalización del diseño.	0%	A la espera de la finalización del diseño.	0%	
	10.3 Ejecución de Obra		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
11. Establecimiento de soluciones viales en las principales intersecciones de la ciudad para mejorar la circulación y el orden	11.1 Se solicitará asignación presupuestaria para el programa de ejecución de obras de los refugios para buses: Hospital Mario Catarino Rivas, UNAH-VS, Galerías del Valle, Blvd del Norte frente a 105 Brigada, 27 calle y en el corredor hacia la UPN	Gerencia de Infraestructura	Ya se ejecutaron.	100%	Ya se ejecutaron	100%	Ya se ejecutaron	100%	Ya se ejecutaron	100%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
12. Mejoramiento de la red de drenaje pluvial existente y construcción de sistemas nuevos.	12.1 Se realizara un programa de mantenimiento de los principales canales de la ciudad, ademas de las canalizaciones a los rios (Bermejo, Piedras, Blanco, Naco, Manchaguala y Bartolo)		Gerencia de Infraestructura	* Se continuo con los trabajos de marcate topografico de la construccion de colectores de la colonia Ideal, *Colector Colonia Universal , se realiza replanteo topografico, excavacion comun para tub CR de 48 pulg. Instalacion de 66 m de tub 48 pulg, acarreo de desperdicio, relleno y compactado con material del sitio. * Colector Col Ideal, se realizaron los trabajos de trazado y marcado de tberia, excavacion en material comun, suministro e instalacion de tub de 30 pulg PVC, rotulacion del proyecto. * Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon (93% de avance) , * Colector Col. Juan Lindo(96% de avance) se continua con construccion de 2 quebrapatras en la28 ave entre 7- 8 calle COL. Continental.,	82%	*Colector Colonia Universal , se realiza replanteo topografico, excavacion comun para tub CR de 48 pulg. Instalacion de 66 m de tub 48 pulg, acarreo de desperdicio, relleno y compactado con material del sitio y construccion de pozo No.2. * Colector Col Ideal, se realizaron los trabajos de trazado y marcado de tberia, excavacion en material comun, suministro e instalacion de tub de 30 y 42 pulg PVC, rotulacion del proyecto. se instalaron 78 mts de tub 30" y 108 mts de tuberia de 42" * Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon, conformacion de terreno y tendido de hierro, encofrado y fundicion de losa (94.01% de avance) , * Colector Col. Juan Lindo(96% de avance) se habilito parao de quibrapatras terminbado en 28 ave entre 7- 8 calle COL. Continental, se comenzaron los trabajos de corte de terraceria para instalacion de adoquines en pasaje #4 COL. Juan Lindo	84%	*Colector Colonia Universal , se realiza replanteo topografico, excavacion comun para 64.20 Ml. tub CR de 30 pulg. e Instalacion, acarreo de desperdicio, relleno y compactado con material del sitio y construccion de pozo No5. (29% de avance) * Colector Col Ideal, se realizaron los trabajos de trazado y marcado de tberia, excavacion en material comun, suministro e instalacion de tub de 24 pulg PVC, Core de pavimento existente 443 m, relleno y compactado de material del sitio, acarreo de desperdicio. (11% de avance) * Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon, conformacion de terreno y tendido de hierro, encofrado y fundicion de losa (94.99% de avance) , * Colector Col. Juan Lindo(96% de avance) se comenzaron los trabajos de corte de terraceria para instalacion de adoquines en pasaje #4 COL. Juan Lindo , se continuo con los trabajos de construccion de casa	85%	*Colector Colonia Universal , se realiza replanteo topografico, excavacion comun para 18 Ml. tub CR de 48 pulg. e Instalacion, acarreo de desperdicio, relleno y compactado con material del sitio. (35% de avance) * Colector Col Ideal, se realizaron los trabajos de trazado y marcado de tuberia, excavacion en material comun, suministro e instalacion de tub de 24 y de 18 pulg PVC, Core de pavimento existente entre 14 ave y 2do anillo de circunvalacion, relleno y compactado de material del sitio, acarreo de desperdicio. (15% de avance) . * Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon, conformacion de terreno y tendido de hierro, encofrado y fundicion de losa (95% de avance) , * Colector Col. Juan Lindo(96% de avance) se comenzaron los trabajos de corte de terraceria para instalacion de adoquines en pasaje #4 COL. Juan Lindo , se continuo con los trabajos de construccion de casa, la proxima semana se terminara la instalacion y fundicion de los 2 quebrapatras de la 8 calle col. continental y reparacion de quebrapatras de la 28 ave. col continental.	85%
13. Realizar el estudio de los puentes, cajas puentes, vados y embaulados de las estructuras de drenaje pluvial existentes para generar un programa de mantenimiento preventivo.	13.1 Eaboración del programa de mantenimiento preventivo el cual incluirá la ampliación por etapas de sistemas existentes.		Gerencia de Infraestructura	Ya cumplida	100%	Ya cumplida	100%	Ya cumplida	100	Ya cumplida	100%
14. Integración de la Comisión Municipal Vial.	14.1 Conformación de la Comisión Vial Municipal con los diferentes actores.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Infraestructura	Inspeccion de puntos de peligrosidad blv. Del Sur.	100%	Digitalizacion de puntos de peligrosidad blv. Del Sur.	100%	Analisis de puntos de peligrosidad blv. Del Sur.	100%	Confirmacion de los puntos de peligrosidad del blv del Sur.	100%
	14.2 Establecer las Políticas, objetivos y metas de la comisión Vial.			Digitalización y mapeo de 10 puntos de peligrosidad y vialidad en el blv. Del Sur.	100%	Se rotomo la solicitud y socializacion de la constuccion de la Escuela de Pilotos, dicha iniciativa es presentada por la Direccion Regional de Transito	100%	Presentacion a la seccion de estacionamiento el esquema de la nueva escuela de pilotos.	100%	Analisis sobre el estudio donde se va a realizar la escuela de pilotos.	100%
	14.3 Establecer reuniones periódicas para el análisis, diagnóstico y toma de decisiones respecto a la viabilidad de la ciudad.			El día Martes 05/04/2016 en Reunion con la Direccion de Transito en su condicion de Presidente de la Comision Vial se analizaron los 10 puntos de peligrosidad en el blv. Del Sur.	100%	Lunes 11 de Abril Reunion con Junta Directiva del comité de seguridad vial en las oficina la seccion de Estacionamiento y vias publicas con el objetivo analizar los puntos de peligrosidad inspeccionados en Blv del Norte y Sur. Contabilizando en total 16 puntos de peligrosidad.	100%	Reunion en Copeco con el coordinador de la conaprem en copeco tocando el tema de los puntos de peligrosidad.	100%	El lunes 25 de Abril se planifico reunion con la directiva de la Policia Nacional de Transito con el objetivo de consientizar a travez de planes de capacitacion a los conutores de vehiculos livianos y pesados el uso de la vias publicas, atravez de la Comision de Seguridad Vial.	100%
	14.4 Socializar los planes estratégicos de seguridad vial, promovidas por la comisión.			Socialización con proyecto con PEC-PREVISION Y PRESETRA y planificación de cronograma de trabajo	18%	Socialización de proyecto con PEC-PREVISION Y PRESETRA y planificación de cronograma de trabajo	20%	Seguimiento a la digitalizacion de rutas en sectores de Chamelecon y Cofradia, PEC Prevension y PRESETRA.	22%	Ultimando detalles para la impresion de mapas de paraderos de buses en los sectores de Rivera Hernandez y Chamelecon.	24%
EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales											
Estrategia 1:Revisión y adecuación de reglamentación de la gestión ambiental											
1. Implementación del Plan de Manejo de la Sierra Merendón, y gestión ante el Congreso	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para socializar propuesta de Decreto		DIMA/Gerencia de	Se realizo el taller que estaba programado para el viernes 01 de abril, se seleccionaron los delegados. Se programo para el 15 de abril realizar el taller para la conformacion del Consejo Consultivo de la zona.	35%	Para el viernes 22 de abril se tiene programado el taller para la formacion del consejo consultivo en la comunidad de Naco.	35%	Para el viernes 22 de abril se tiene programado el taller para la formacion del consejo consultivo en la comunidad de Naco.	35%	No se realizo el taller porque no asistieron los representantes de dos comunidades, sin embargo se adelanto en los tramites pendientes para continuar con los tramites para la declaratoria de la subcuenca de Rio Naco. EIICF estara dando la fecha para la proxima reunion.	45%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Nacional de un Decreto que lo proteja (Municipios de Quimistán, Omoa, Choloma y Puerto Cortés).	1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merendón en Mun. De Quimistán, Omoa, Choloma y Cortés	DITIVA	Infraestructura/AICAIOE Municipal	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%
	1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales	DIMA	DIMA/Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%
	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental			Cummins de Honduras, Supermercado Colonial y Ferreteria Monterroso, ya estan en ODR, se esta elaborando inspecciones de siglo del proyecto ampliacion bulevard del norte, Cultivos de king grass para biomasa, clinica y hospital Paz Barahona y texaco Villa Olimpica..	25%	Se realizaron las inspecciones de 4 empresas; la del Siglo XXI, cultivo de King Grass, Estacion Texaco y Hospital y Clinica Barahona.	25%	Se realizaron las inspecciones a Monterroso, tienda y bodega del polvorin y Prados de Jaragua y Bosques de Jaragua.	30%	Se realizaron las inspecciones a Monterroso, tienda y bodega del polvorin y Prados de Jaragua y Bosques de Jaragua.	30%
	2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y faciliten la toma de decisiones y formulación de estrategias.			Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%
	2.4 Determinar Impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos			Para el proyecto manejo de desechos solidos, Ya se tienen las especificaciones del diseño del centro de acopio temporal.	15%	Para el proyecto manejo de desechos solidos, Ya se tienen las especificaciones del diseño del centro de acopio temporal.	15%	Otro impacto ambiental frecuente es el derrame de aguas negras; se esta previniendo por medio de la implementación de sistemas de tratamiento al sector industrial y urbanístico. Se le esta dando vigilancia a la norma tecnica de descargas de aguas residuales.	25%	Otro impacto ambiental frecuente es el derrame de aguas negras; se esta previniendo por medio de la implementación de sistemas de tratamiento al sector industrial y urbanístico. Se le esta dando vigilancia a la norma tecnica de descargas de aguas residuales.	25%
Estrategia 2: Promoción de la educación y cultura ambiental											
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortalizas escolares.	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quema de Basuras, que serán impartidas por alumnos de Universidad Pedagógica	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se envió los distritos por parte de la Departamental donde esta segmentado la parte de educación de San Pedro Sula.	20%	Se envió los distritos por parte de la Departamental donde esta segmentado la parte de educación de San Pedro Sula.	20%	Se están impartiendo las capacitaciones en diferentes centros de estudios en San Pedro Sula, a la fecha se tienen 1541 estudiantes capacitados.	35%	Se están impartiendo las capacitaciones en diferentes centros de estudios en San Pedro Sula, a la fecha se tienen 1541 estudiantes capacitados.	35%
	1.2 Hacer alianza con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			Esta actividad se desarrollará en el mes de junio donde se celebran las actividades alusivas al medio ambiente.	20%	Esta actividad se desarrollará en el mes de junio donde se celebran las actividades alusivas al medio ambiente.	20%	Esta actividad se desarrollará en el mes de junio donde se celebran las actividades alusivas al medio ambiente.	20%	Esta actividad se desarrollará en el mes de junio donde se celebran las actividades alusivas al medio ambiente.	20%
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Se sigue en labor de socialización con los centros educativos.	20%	Se sigue en labor de socialización con los centros educativos.	20%	Se socializó en el centro Básico Lila Luz de Maradiaga.	30%	Se socializó en el centro Básico Lila Luz de Maradiaga.	30%
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			Esta actividad se desarrollará en el mes de junio donde se celebran las actividades alusivas al medio ambiente.	20%	Esta actividad se desarrollará en el mes de junio donde se celebran las actividades alusivas al medio ambiente.	20%	Esta actividad se desarrollará en el mes de junio donde se celebran las actividades alusivas al medio ambiente.	20%	Esta actividad se desarrollará en el mes de junio donde se celebran las actividades alusivas al medio ambiente.	20%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos			Se realizara la primera jornada el 27 de mayo en el centro basico Yankel Rosenthal	30%	Se realizara la primera jornada el 27 de mayo en el centro basico Yankel Rosenthal	30%	Se realizara la primera jornada el 27 de mayo en el centro basico Yankel Rosenthal	30%	Se realizara la primera jornada el 27 de mayo en el centro basico Yankel Rosenthal	30%
	1.7 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			Se realizara en el mes de junio	25%	Se realizara en el mes de junio	25%	Se realizara en el mes de junio	25%	Se realizara en el mes de junio	25%
2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendon dentro del municipio.	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollas campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se esta suscribiendo un memorando de entendimiento con la Oficina de Cooperacion Alemana para la Alianza para la Seguridad Hidrica del Municipio. Para desarrollar proyectos ambientales sostenibles estamos realizando acercamientos con FHIA y FIETRAC	50%	Se esta suscribiendo un memorando de entendimiento con la Oficina de Cooperacion Alemana para la Alianza para la Seguridad Hidrica del Municipio. Para desarrollar proyectos ambientales sostenibles estamos realizando acercamientos con FHIA y FIETRAC	50%	Se esta suscribiendo un memorando de entendimiento con la Oficina de Cooperacion Alemana para la Alianza para la Seguridad Hidrica del Municipio. Para desarrollar proyectos ambientales sostenibles estamos realizando acercamientos con FHIA y FIETRAC	50%	Se esta suscribiendo un memorando de entendimiento con la Oficina de Cooperacion Alemana para la Alianza para la Seguridad Hidrica del Municipio. Para desarrollar proyectos ambientales sostenibles estamos realizando acercamientos con FHIA y FIETRAC	50%
	2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad			Con UNITEC se estaran coordinando actividades de capacitacion para los pobladores de El Merendon	20%	Con UNITEC se estaran coordinando actividades de capacitacion para los pobladores de El Merendon	20%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	25%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	25%
	2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades			En comunicación con autoridades de UNITEC se nos informo que se esta trabajando en la calendarizacion para realizar las capacitaciones a los pobladores del merendon.	20%	En comunicación con autoridades de UNITEC se nos informo que se esta trabajando en la calendarizacion para realizar las capacitaciones a los pobladores del merendon.	20%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con dos capacitaciones en escuelas de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, con alumnos de la asignatura de Ecologia.	25%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con dos capacitaciones en escuelas de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, con alumnos de la asignatura de Ecologia.	25%
Estrategia 3: Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio											
	1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros			Se continuó con las labores de control del Dendrótonus Frontalis, El programa de control de plaga del gorgojo descortezador del pino se reporta hasta el 18 de marzo lo siguiente: • 129 brotes atendidos • 98.79 Has. Atendidas • 53,073 árboles cortados Se desarrollo el segundo el segundo taller para la actualizacion del plan de manejo de la ZRM en la comunidad de Peñitas Arriba.	30%	Se continuó con las labores de control del Dendrótonus Frontalis, El programa de control de plaga del gorgojo descortezador del pino se reporta hasta el 18 de marzo lo siguiente: • 129 brotes atendidos • 98.79 Has. Atendidas • 53,073 árboles cortados Se desarrollo el segundo el segundo taller para la actualizacion del plan de manejo de la ZRM en la comunidad de Peñitas Arriba.	30%	Se continuó con las labores de control del Dendrótonus Frontalis, El programa de control de plaga del gorgojo descortezador del pino se reporta hasta el 18 de marzo lo siguiente: • 129 brotes atendidos • 98.79 Has. Atendidas • 53,073 árboles cortados Se desarrollo el segundo el segundo taller para la actualizacion del plan de manejo de la ZRM en la comunidad de Peñitas Arriba.	30%	Se continuó con las labores de control del Dendrótonus Frontalis, El programa de control de plaga del gorgojo descortezador del pino se reporta hasta el 20 de abril lo siguiente: • 137 brotes atendidos • 98.79 Has. Atendidas • 60,059 árboles cortados Se desarrollo el segundo el segundo taller para la actualizacion del plan de manejo de la ZRM en la comunidad de Peñitas Arriba.	36%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano	DIMA	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones.	35%	Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones.	35%	Ya se inicio la construcción del tendal, construcción de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros, Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones.	40%	Ya se inicio la construcción del tendal, construcción de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros. Los lugares seleccionados para la reforestación son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones.	40%
	1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades			Se esta gestionando la creación del Sistema de Procesos de DIMA.	20%	Se esta gestionando la creación del Sistema de Procesos de DIMA.	20%	Se esta gestionando la creación del Sistema de Procesos de DIMA.	20%	Se esta gestionando la creación del Sistema de Procesos de DIMA.	20%
	1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de protección ambiental congruente con el plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendón			Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestión administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestión administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestión administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestión administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%
	1.5 Se realizara proyecto de banco Germoplasma			No se ha iniciado porque no se ha habilitado el presupuesto	10%	No se ha iniciado porque no se ha habilitado el presupuesto	10%	No se ha iniciado porque no se ha habilitado el presupuesto	10%	No se ha iniciado porque no se ha habilitado el presupuesto	10%
	1.6 Adquisición de vehículos nuevos.			Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%
	2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.			2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMA		ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA
Estrategia 4: Preservación de la flora y la fauna del entorno											
1. Promoción de programas de reforestación en todo el municipio, y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Siembra en el Parque de la Col. Satelite, Acarreo y Siembra de Platas en el Parque de Medina	35%	Poda en el Parque de la Col. Satelite, Limpieza y Chapia de Plaza Peru.	36%	Se ejecuto lo siguiente: mantenimiento y poda en el bulevar las torres, y parquecito de la colonia Satelite, poda de arboles en la col. Santa ana N° 1. poda y corte de arboles en la col. Santa monica, poda mantenimiento y limpieza en el parque de medica, y poda y limpieza en la col. sulyapa.	40%	se esta realizando un proyecto de reforestación en el bordo de la colonia Universidad, donde operaba un basurero clandestino.	42%
	1.2 Realizar obras de infraestructura de acceso y mitigación del deterioro ambiental.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	se inicio la obra de conformación final del terreno, en el parque ecologico el limonar, antiguo botadero clandestino el buey de la barranca. al mismo tiempo que se esta trabajando en la planificación en conjunto con Dima para involucrar patronatos en el manejo de desechos solidos y no a la quema de basura	50%
2. Apoyo a programas de recuperación de Currusté y Jucutuma.	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
	2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			Ya se tienen las constancias firmadas por el patronato y el consejo consultivo de Jucutuma, para la proxima semana se estara enviando el oficio al ICF, para continuar con el proceso.	25%	Ya se tienen las constancias firmadas por el patronato y el consejo consultivo de Jucutuma, para la proxima semana se estara enviando el oficio al ICF, para continuar con el proceso.	25%	Ya se tienen las constancias firmadas por el patronato y el consejo consultivo de Jucutuma, para la proxima semana se estara enviando el oficio al ICF, para continuar con el proceso.	25%	Se participo en una reunion en la regional de Mi Ambiente para tratar asuntos relacionados con declaratoria de sitio RAMSAR para la laguna Jucutuma.	30%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Cooperación al bosque nublado Cusuco para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSUCO	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque		Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%
	3.3 Promover el Parque el Cusuco Internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistan y Omoa para implementar planes de protección del Parque			Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a través del ICF el manejo del Parque	0%
Estrategia 5: Manejo integral de desechos sólidos											
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1.1 Concertar desición sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.	Unidad de Supervisores de Concesiones		Revision Preliminar del Contrato	8%	Revision Preliminar del Contrato	10%	Revision Preliminar del Contrato	12%	Revision Preliminar del Contrato	12%
	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos		Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Etapla inicial de programacion para reuniones previas con Rectores de las Universidades	8%	Etapla inicial de programacion para reuniones previas con Rectores de las Universidades	8%	Etapla inicial de programacion para reuniones previas con Rectores de las Universidades	8%	Etapla inicial de programacion para reuniones previas con Rectores de las Universidades	8%
	1. 4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía		DIMA	Revision de Estudios generados en años anteriores	8%	Revision de Estudios generados en años anteriores	8%	Revision de Estudios generados en años anteriores	12%	Revision de Estudios generados en años anteriores	12%
	1. 4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.		Gerencia de Infraestructura	Gestion a cargo de Sulambiente, esperando orden de inicio	8%	Gestion a cargo de Sulambiente, esperando orden de inicio	10%	Gestion a cargo de Sulambiente, esperando orden de inicio	10%	Gestion a cargo de Sulambiente, esperando orden de inicio	10%
2. Combatir el foco de contaminación ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	2.1. Cierre técnico del botadero para convertirlo en relleno sanitario.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%
	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, através de una consultoria		DIMA/Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, proceso de contratación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.7 Promover la recolección selectiva			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.8. Impulsar la formación de cooperativas de pesonas que recolecten material reciclabe			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	2.9. Hacer alianzas con empresas recicladoras para promover programas 3Rs (Reducir, Reciclar, Reutilizar)			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento	1. Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS-Proyecto Piloto en Cofradía.	Unidad de Supervisores de Concesiones	DIMA. Gerencia de Infraestructura.	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	10%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%
	1.2. Proceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo			Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	10%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%
	1.3 Proceso de contratación para la construcción de las PTARS			Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	10%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%
	1.4 Construcción del PTARS			Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	8%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	8%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	8%	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	8%
Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el Otorgamiento de Licencias Ambientales											
1. Manejo de Documentación y Procesos según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMA		Se han realizado los planos como contruido, los planos para remodelacion y se estan realizando las cotizaciones correspondientes	25%	Se han realizado los planos como contruido, los planos para remodelacion y se estan realizando las cotizaciones correspondientes	25%	Se han realizado los planos como contruido, los planos para remodelacion y se estan realizando las cotizaciones correspondientes	25%	Se han realizado los planos como contruido, los planos para remodelacion y se estan realizando las cotizaciones correspondientes	25%
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos			Se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	25%	Se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	25%	Se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	25%	Se estan realizando los tramites administrativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	25%
2. Implementación de Una Ventanilla única	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Se espera realizar la reestructuracion fisica para la adquisicion de nuevos archiveros que permitan una mejor distribucion de la documentacion.	25%	Se espera realizar la reestructuracion fisica para la adquisicion de nuevos archiveros que permitan una mejor distribucion de la documentacion.	25%	Se espera realizar la reestructuracion fisica para la adquisicion de nuevos archiveros que permitan una mejor distribucion de la documentacion.	25%	Se espera realizar la reestructuracion fisica para la adquisicion de nuevos archiveros que permitan una mejor distribucion de la documentacion.	25%
				Se espera realizar la reestructuracion fisica para la adquisicion de nuevos archiveros que permitan una mejor distribucion de la documentacion.	25%	Se espera realizar la reestructuracion fisica para la adquisicion de nuevos archiveros que permitan una mejor distribucion de la documentacion.	25%	Se espera realizar la reestructuracion fisica para la adquisicion de nuevos archiveros que permitan una mejor distribucion de la documentacion.	25%		
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos.			Se esta entregando informacion al SIA para que actualize la base de datos.	20%	Se esta entregando informacion al SIA para que actualize la base de datos.	20%	1- Con el objetivo de alimentar el Sistema de Información Geográfica (SIG), se realizó el mapeo de los informes técnicos de la Unidad de Control de Contaminantes del primer trimestre del 2016. 2- Se colaboró con la UGAA-UPI en la determinación del área de 10 km2 a la redonda, de sectores por medio del Google Earth Pro, para dar cumplimiento al Acuerdo No. 189-2009 del artículo 63 numeral 3. 3- Por solicitud de la Unidad de Cuencas Hidrográficas el mapeo Siguiente: a-. Área del bordo Rio Santa Ana desde el puente del edificio Panorama a la planta de tratamiento de Aguas de San Pedro en la col. Gracias a Dios. b-. Identificación de área del Bordo Rio Bermejo desde el puente los Alpes al puente del edificio Panorama. c-. Identificación del campamento el Gallito para hacer proyecto de electrificación. d-. Área de Roza en el Merendón. e-. Descombro área afectada en ZRM.	30%	1- Con el objetivo de alimentar el Sistema de Información Geográfica (SIG), se realizó el mapeo de los informes técnicos de la Unidad de Control de Contaminantes del primer trimestre del 2016. 2- Se colaboró con la UGAA-UPI en la determinación del área de 10 km2 a la redonda, de sectores por medio del Google Earth Pro, para dar cumplimiento al Acuerdo No. 189-2009 del artículo 63 numeral 3. 3- Por solicitud de la Unidad de Cuencas Hidrográficas el mapeo Siguiente: a-. Área del bordo Rio Santa Ana desde el puente del edificio Panorama a la planta de tratamiento de Aguas de San Pedro en la col. Gracias a Dios. b-. Identificación de área del Bordo Rio Bermejo desde el puente los Alpes al puente del edificio Panorama. c-. Identificación del campamento el Gallito para hacer proyecto de electrificación. d-. Área de Roza en el Merendón. e-. Descombro área afectada en ZRM.	30%
EJE RECTOR V. Gestión Municipal											
Estrategia 1: Conformer un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable											

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se iniciará una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2016 para generar actualización de información en el sistema sigma	0%	Se iniciará una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2016 para generar actualización de información en el sistema sigma	0%	Se iniciará una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2016 para generar actualización de información en el sistema sigma	0%	Se iniciará una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2016 para generar actualización de información en el sistema sigma	0%
	1.2 Efectuar visitas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.		Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Competitividad	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service) con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.	75%	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service) con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.	75%	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service) con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.	75%	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service) con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.	75%
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el trámite y permita a la MSPS incrementar los ingresos.		Gerencia de Tecnología	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%	Ya se ha puesto en marcha la Modernización delegada donde se implementan procesos funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras. El depto de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación.	100%
3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, aunado a una política de austeridad y transparencia en la administración municipal.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad.	100%
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales			Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%
	3.3 Ejecución del (PAC)			Proceso de Ejecucion	24%	Proceso de Ejecucion	26%	Proceso de Ejecucion	30%	Proceso de Ejecucion	30%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional. Se definirá el manual de puestos y su respectiva escala salarial.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Humano		se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lishojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lishojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lishojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lishojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas		Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	
	4.3 Desarrollo de capacitaciones.		Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	Calendarización realizada partir del mes Junio.	25%	
	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal		Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	
	4.5 Elaboración del Manual de puestos de la Alcaldía Municipal		Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.	5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante visitas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos.	Gerencia de Finanzas		Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%
	5.2 implemetar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.		Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	
Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas											
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		A finales del 2015 se realizaron reuniones de concertacion de proyectos en 10 distritos de la ciudad, quedando pendientes los 10 Distritos restantes	50%	En el año 2014, se realizaron 4 Cabildos Abiertos y en el 2015 se ejecutaron 5, para un acumulado de 10 Cabildos Abiertos hasta la fecha; quedando pendientes por lo menos 5. en el Año 2014 y 2015, se logró el 100%	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Censo Comunitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria ; f) Sesión de Cabildo Abierto		Durante septiembre a noviembre del 2015, se realizaron reuniones de concertacion de proyectos en los primeros 10 distritos de la ciudad, de los cuales se realizaron 2 Cabildos Abiertos de Presupuestacion Zonal, en donde se presentaron los Proyectos priorizados por la comunidad. pendientes los 10 distritos restantes.	50%	durante septiembre a noviembre del 2015, se realizaron reuniones de concertacion de proyectos en los primeros 10 distritos de la ciudad, de los cuales se realizaron 2 Cabildos Abiertos de Presupuestacion Zonal, en donde se presentaron los Proyectos priorizados por la comunidad. pendientes los 10 distritos restantes.	50%	Durante septiembre a noviembre del 2015, se realizaron reuniones de concertacion de proyectos en los primeros 10 distritos de la ciudad, de los cuales se realizaron 2 Cabildos Abiertos de Presupuestacion Zonal, en donde se presentaron los Proyectos priorizados por la comunidad. pendientes los 10 distritos restantes.	50%	Durante septiembre a noviembre del 2015, se realizaron reuniones de concertacion de proyectos en los primeros 10 distritos de la ciudad, de los cuales se realizaron 2 Cabildos Abiertos de Presupuestacion Zonal, en donde se presentaron los Proyectos priorizados por la comunidad. pendientes los 10 distritos restantes.	50%	
	1.3 Cabildo Abierto de aprobación del Programa de Transparencia Municipal. a) Planificación y Programación b) Censo de Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil c) Elaboración de la Presentación del Programa d) convocatoria e) Sesión de Cabildo Abierto		A principios de año 2015, se llevó a cabo el cabildo abierto, para presentar las propuestas para el comisionado municipal de transparencia , en donde el Lic.Benito Zelaya, fue electo por todos los participantes de la sesion protocolaria.	100%	El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendicion de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendicion de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendicion de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	
2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de las programas, proyectos, planes o actividades desarrolladas por la alcaldía municipal	Dirección de Comunicación e Imagen		2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	30%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	32%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	34%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	36%
	2.2 Contratar los medios de comunicación que prestaran los servicios (prensa, radio, televisión, etc.)		Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	30%	Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	32%	Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	34%	Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	34%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a divulgar			2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	30%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	32%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	34%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Dirección de Planificación y GMpR		Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se realizó la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%
	3.2 Redactar informes de seguimiento y monitoreo			Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	30%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	36%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	38%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	40%
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Auditoría Interna	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	0%						
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna			Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal y al de Transparencia			Nada que informar	0%						
Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios											
	1.3 Implementación de nueva plataforma de software para Biblioteca Virtual Archivo Histórico			Se tuvo una reunión con la Vice-Alcaldesa para definir el tema del a prioridad y los fondos para el proyecto, se tendrá que hacer investigación para buscar fondos de donadores	6%	Se tuvo una reunión con la Vice-Alcaldesa para definir el tema del a prioridad y los fondos para el proyecto, se tendrá que hacer investigación para buscar fondos de donadores	6%	Se tuvo una reunión con la Vice-Alcaldesa para definir el tema del a prioridad y los fondos para el proyecto, se tendrá que hacer investigación para buscar fondos de donadores	6%	Se tuvo una reunión con la Vice-Alcaldesa para definir el tema del a prioridad y los fondos para el proyecto, se tendrá que hacer investigación para buscar fondos de donadores	6%
	1.4 Implementación de nueva plataforma de software para Cobranza en Mercados			No se tiene reporte	0%						
	1.5 Implementación de nueva plataforma de software para Multas de Tránsito			No se tiene reporte	0%						
	1.6 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos para Dependencias Municipales (INMUDE, PROMUCA, DIMA)			Esta semana la unidad de Dima solicitó la modificación de nuevo catálogo para que se agregue al sistema de Ingreso en la reunión se definieron los pasos a Seguir 10%, Con el tema de Promuca se convocara a reunión para definir los temas para conexiones via VPN.	81%	Esta semana la unidad de Dima solicitó la modificación de nuevo catálogo para que se agregue al sistema de Ingreso en la reunión se definieron los pasos a Seguir 10%, Con el tema de Promuca se convocara a reunión para definir los temas para conexiones via VPN.	81%	Esta semana la unidad de Dima solicitó la modificación de nuevo catálogo para que se agregue al sistema de Ingreso en la reunión se definieron los pasos a Seguir 10%, Con el tema de Promuca se convocara a reunión para definir los temas para conexiones via VPN.	81%	Esta semana la unidad de Dima solicitó la modificación de nuevo catálogo para que se agregue al sistema de Ingreso en la reunión se definieron los pasos a Seguir 10%, Con el tema de Promuca se convocara a reunión para definir los temas para conexiones via VPN.	81%
	1.7 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA			Se esta en revision el tema de validar el presupuesto con la unidad para poder desarrollar el desarrollo de la nueva aplicacion, esta semana se converso con la unidad y nos indicaron que el movimiento de dinero en forma de transferencia se efectuara hasta la segunda semana de Abril, para poder hacer la transferencia, se le entrego los datos del monto y objeto de gasto a utilizar.	7%	Se esta en revision el tema de validar el presupuesto con la unidad para poder desarrollar el desarrollo de la nueva aplicacion, esta semana se converso con la unidad y nos indicaron que el movimiento de dinero en forma de transferencia se efectuara hasta la segunda semana de Abril, para poder hacer la transferencia, se le entrego los datos del monto y objeto de gasto a utilizar.	7%	Se esta en revision el tema de validar el presupuesto con la unidad para poder desarrollar el desarrollo de la nueva aplicacion, esta semana se converso con la unidad y nos indicaron que el movimiento de dinero en forma de transferencia se efectuara hasta la segunda semana de Abril, para poder hacer la transferencia, se le entrego los datos del monto y objeto de gasto a utilizar.	7%	Se esta en revision el tema de validar el presupuesto con la unidad para poder desarrollar el desarrollo de la nueva aplicacion, esta semana se converso con la unidad y nos indicaron que el movimiento de dinero en forma de transferencia se efectuara hasta la segunda semana de Abril, para poder hacer la transferencia, se le entrego los datos del monto y objeto de gasto a utilizar.	7%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	1.8 Desarrollo de Sitio Web Municipal (incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)	Gerencia de Tecnología		No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%
	1.9 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online		No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	
	1.10 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online Dependencias (INMUDE, DIMA)		No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	
	1.11 Desarrollo de Sistema de Denuncias Online		No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	
	1.12 Desarrollo de Sistema de Consultas Generales Online		No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	
	1.13 Desarrollo de Portal de Contribuyente Jurídico		No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	
	1.14 Desarrollo de Portal de Contribuyente Natural		No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	
	1.15 Desarrollo de Solución para Lobby de Autoservicio		No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	No se ha realizado la reunion con el Sr. Alcalde para presentacion de oferta de Proveedor.	2%	
	2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BackEnd) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencias, Direcciones,		Se tendra que revisar quienes sera las unidades que definir el personal, se revisara el tema a nivel de la gerencia para definir quien tendra el personal.	6%	Se tendra que revisar quienes sera las unidades que definir el personal, se revisara el tema a nivel de la gerencia para definir quien tendra el personal.	6%	Se tendra que revisar quienes sera las unidades que definir el personal, se revisara el tema a nivel de la gerencia para definir quien tendra el personal.	6%	Se tendra que revisar quienes sera las unidades que definir el personal, se revisara el tema a nivel de la gerencia para definir quien tendra el personal.	6%
2. Se desarrollará una aplicación para SmartPhones así como un portal especial	2.2 Implementación de Portal Web que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad		No se tiene reporte	0%							

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
cuya finalidad es tener una comunicación bidireccional entre la Municipalidad y el Vecino (contribuyente).	2.3 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad	Gerencia de Tecnología	Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	No se tiene reporte	0%						
	2.4 Integración con Denuncias Online y CRM.			No se tiene reporte	0%						
3. Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones más importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible y (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurran en la ciudad.	3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%
	3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)			Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%
	3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			No se tiene reporte	0%						
	3.5 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.			No se tiene reporte	0%						
4. Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor rapidez y eficiencia en la atención de problemas viales o de semáforos, (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación de situación de tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes que tengan aplicación instalada de SmartPhone	4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%
	4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)			Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%	Se iniciaron los trabajos para licitación para contrato del Consultor que llevara el proyecto de Semáforos (se esta a la espera de la tercera cotización del consultor.)	6%
	4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			No se tiene reporte	0%						
	4.5 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.			No se tiene reporte	0%						
5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de SPS, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor seguridad en sus visitas a las oficinas municipales (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación del servicio brindado a los contribuyentes para mejorar la atención al mismo.	5.2. Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Administración	Se defino el Lugar que sera en el Museo del Niño, y se tendra que meter en el proyecto de Semaforo, como el de Peaje para la centralizacion de ambos proyectos los procesos de monitoreo	10%	Se defino el Lugar que sera en el Museo del Niño, y se tendra que meter en el proyecto de Semaforo, como el de Peaje para la centralizacion de ambos proyectos los procesos de monitoreo	10%	Se defino el Lugar que sera en el Museo del Niño, y se tendra que meter en el proyecto de Semaforo, como el de Peaje para la centralizacion de ambos proyectos los procesos de monitoreo	10%	Se defino el Lugar que sera en el Museo del Niño, y se tendra que meter en el proyecto de Semaforo, como el de Peaje para la centralizacion de ambos proyectos los procesos de monitoreo	10%
	5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.			Completada la instalacion de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificacion de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalacion de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificacion de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalacion de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificacion de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalacion de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificacion de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Estrategia 4: Gerencia operativa efectiva											
1. Desarrollo de procesos de planificación y programación anual presupuestaria, revisión anual del plan de arbitrios municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de empresas especializadas en esos rubros.	1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología/Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas. Dirección de Planificación y GMpR. Gerencia Administrativa.	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%
	1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad			Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMpR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMpR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMpR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMpR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%
	1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.			Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%
	1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación Municipal			Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%
	1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.			La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%
	1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes depuradas			Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%
	1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.			Diagnostico presentado en el 2014	100%						
	1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico			Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Eestrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%
2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.	2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste	Auditoria Interna		Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	100%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	100%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	100%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	100%
	2.2 Revisión y ajuste delas normas de control interno			Se realiza los seguimientos de las dispiciones generales para la ejecución del presupuesto generalingresos y egresos de la República, en relación en relación a las compras, infraestructura, contratación de personal, SAMI (SEAFI) que fueron emitidas por la secretaria de finanzas para este año 2016.	28%	Se realiza los seguimientos de las dispiciones generales para la ejecución del presupuesto generalingresos y egresos de la República, en relación en relación a las compras, infraestructura, contratación de personal, SAMI (SEAFI) que fueron emitidas por la secretaria de finanzas para este año 2016.	30%	Se realiza los seguimientos de las dispiciones generales para la ejecución del presupuesto generalingresos y egresos de la República, en relación en relación a las compras, infraestructura, contratación de personal, SAMI (SEAFI) que fueron emitidas por la secretaria de finanzas para este año 2016.	30%	Se realiza los seguimientos de las dispiciones generales para la ejecución del presupuesto generalingresos y egresos de la República, en relación en relación a las compras, infraestructura, contratación de personal, SAMI (SEAFI) que fueron emitidas por la secretaria de finanzas para este año 2016.	30%
	2.3 Elaboración auditorías sistemáticas en las diferentes áreas			Se realiza auditoria en: Servicios Comerciales y Financieros (50% de ejecución). Ingresos Tributarios y no Tributarios (35% de ejecución). Revisión del Inventario de Propieda, Planta y Equipo (60% en ejecución).	30%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad	Dirección de Comunicación e Imagen	Comunicaciones e imagen municipal Comisionado Municipal. Comisión de Transparencia.	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	30%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	32%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	34%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	36%
EJE RECTOR VI. Apoyo a la Seguridad											
Estrategia 1: Apoyar las políticas de seguridad pública											
1. Reestructuración y capacitación continúa a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	1.1 Implementar programas de capacitación en valores.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Academia Hondureña de Virtudes.	Se Impartió Charla Virtud de la semana a Policía Municipal 04/04/2016	26%	Se impartieron 4 charlas de la Academia de Virtudes en distintos lugares entre ellos en la Esc. Padre Claret, Yankel Rosental y Proyecto Victoria para fomentar las virtudes y los valores en los jóvenes del Municipio de SPS Beneficnado un toal de 121 Niños y Jóvenes, realizadas los días 06, 08, y 13 de Abril	28%	Se impartieron 4 talleres de virtudes a jóvenes de las escuelas de la Padre Claret y Carlos Rivera Ramos para fomentar valores en los jóvenes del municipio 14-15-20/04/2016	30%	Se impartieron 2 talleres de Academia de Virtudes a jóvenes de los Centro Educativos Carlos Rivera Ramos y 15 de Septiembre donde se les da una charla en donde se le fomenta las virtudes humanas tale como el respeto, amabilidad, amistad, bondad tec. donde se beneficiaron 84 niños, niñas y jóvenes del municipio de SPS. 21-27/04/2016	32%
	1.2 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.			Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la Policía Municipal, con la Virtud del "Amor" impartida por la Lic. Karla Bayde también se programo días compensatorios a los encargados de señalización nocturna de la ciudad.	14%	Charla de la academia de virtudes tema la "afectividad", por la Lic. Karla Baide el día lunes y miércoles con el fin de motivar a los policías municipales. así como planeación de la semana en capacitaciones a los aspirantes.	16%	Coordinacion para la programacion de días compensatorios a los elementos que han acumulado tiempo extra para prestar servicio a la comunidad.	18%	Charla impartida por la academia de virtudes la Lic. Karla Bayde con el tema de la bondad, con el fin de incentivar al policía municipal.	20%
	1.3 Solicitar a las ONGs la promoción de campañas en los medios de comunicación.			Se encuentra solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Munu=icipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	22%	Distintas reuniones la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal apoyo, entre ella Campaña "TODO A SU TIEMPO". Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	24%	Distintas reuniones la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal apoyo, entre ella "Desayuno parala conformacion del Comite de Prevencion " que se llevo a cabo en el Hotel Copantl el 19/04/2016 // Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	26%	Distintas reuniones la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal apoyo, entre ella "Desayuno parala conformacion del Comite de Prevencion " que se llevo a cabo en el Hotel Copantl el 19/04/2016 // Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	28%
	1.4 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.			En proceso talleres de Diciplina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	26%	En proceso talleres de Diciplina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	28%	En proceso talleres de Diciplina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	30%	En proceso talleres de Diciplina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	32%
2. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un cuerpo élite de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.	2.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Cumplida desde el 2015	100%						
	2.2 Deteminar la densidad poblacional de cada distrito.			Cumplida desde el 2015	100%						
	2.3 Elaborar un mapeo georeferenciado de las inseguridades			Cumplida desde el 2015	100%						
	2.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto.			En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"	58%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	60%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	62%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	62%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	2.5 Coordinar alianzas estratégicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio			Cumplido desde 2015.	100%	Cumplido desde 2015.	100%	Cumplido desde 2015.	100%	Cumplido desde 2015.	100%
3. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.	3.1 Desarrollar campañas orientadas a la prevención de violencia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		La red de AVCCC realizo un Cine Comunitario en el Centro de Alcance de la Colonia San Isidro donde participaron 110 personas de la comunidad, y lograron aplicar el pilar de la convivencia "Aprender a Interactuar" La Coordinadora de la UMC la Lic. Wendy Gonzalez impartió taller de Tecnicas de la Mediacion a 45 alumnos y almas de la Carrera de Derecho de la UNAH-VS.	26%	La Red de AVCC Difundió y promovió la UMC y el PCC de San Isidro en Chamelecon beneficiandose 500 personas en actividad coordinada con la Asociación de Pastores de Iglesias Evangelicas de Chamelecon.	28%	Se iniciaron charlas de los 7 pilares de la Convivencia en el CEB Lempira y CEB Republica de Honduras.	30%	Se impartio charla sobre los 7 pilares de la convivencia y valores a los alumnos del CEB Lempira, beneficiando 500 niños y niñas. Charla a 72 Mujeres de la Iglesia Fuente de Amor de la colonia San Isidro de Chamelecon de Valores a la Mujer. Cine Comunitario beneficiando a 72 jóvenes del CDA de col. San Isidroal mismo tiempo se impartio el taller el Desafio de Soñar mi vida y el taller Jugando nos fortalecemos.	32%
	3.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance			Se ejecuto una charla de Virtud "AMOR" a Centros de Alcance el 06/04/2016 teniendo un total de 60 personas beneficiadas.	26%	El martes 12/03/2016 se realizo una visita al sector de la Rivera Hernandez se pretende trasladar en CDA que hoy en día funciona en las instalaciones de la iglesia evangelica del sector en compañía de Representantes de AJH, FUNADEH y el pastro socio del CDA,	28%	Nada que reportar	30%	*La Geerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte y la Direccion de Preveccion Asistieron la graduacion de nuevos instructores de Academias Microsoft para Centros de Alcance. 3 de los instructores graduados son de CDAS de SPS especificamente de La Pradera, Cerrito Lindo y Villa Ernestina. 22/04/2016 * Taller Viviendo tu Sueño con instructores de 15 Centros de Alcance de SPS Taller organizado por AJH, Direccion de Prevencion y Museo Municipal del Niño	32%
	3.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacífica de conflictos			Se Inicio trabajo de Líderes comunitarios en el Sector de Rivera Hernandez.	18%	Se impartió Taller a la Red de AVCC del municipio se beneficiaron 30 lideres en el tema de Resolución de Conflictos.	20%	Se coordinaron las fechas de inicio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, iniciando la semana del 10 de mayo con una charla motivacional en Chamelecon Centro y Rivera Hernandez Centro para que los vecinos y vecinas de dichas comunidades se inscriban en la Jornada de Sensibilización y Formación.	22%	Se coordinaron las fechas de inicio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, iniciando la semana del 10 de mayo con una charla motivacional en Chamelecon Centro y Rivera Hernandez Centro para que los vecinos y vecinas de dichas comunidades se inscriban en la Jornada de Sensibilización y Formación	24%
	3.4 Organizar y ejecutar recreovías			Recreovia en Cofradia 03/04/2016 // el 01/04/2016 Se realizo cenevia # 7 del año en bo. Barandillas beneficiando a 120 personas	22%	El día viernes 08/04/2016 y el sábado 09/04/2016 se realizaron 2 RECREOVÍAS y 2 "CINEVIAS" en el sector del merendon (El Gallito y Tomala) en donde se beneficiaron mas de 500 niños con el saltarin y juegos recreativos.	24%	En fecha 16/04/2016 y 20/04/2016 se realizaron 2 recreovias en el parque infantil, Perfecto H. Bobadilla y Padre Claret beneficiando a 780 niños del municipio de SPS.	26%	Se realizaron 4 recreovias en el sector chamelecon en la col. 10 de septiembre, en la col.satelite, en la col. Esquipulas y en la Esc. Soledad fernandez beneficiando a mas de 1200 niños y niñas de SPS. 23-24-27/04/2016	28%
	3.5 Programar competencias deportivas.			Nada que Informar	20%	Nada que Informar	20%	Nada que reportar	20%	El departamento de fomento al deporte y la cultura realizo una cuadrangular de futbol masculino y femenino en la Esc. Soledad Fernandez y se le hizo una entrega de un juego de marcos de futbol para la escuela, esto con el apoyo de UNICEF y se beneficiaran mas de 900 niños del centro educativo 27/04/2016	22%
	3.6 Formacion de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.			Se continua trabajo de Identificacion de Líderes comunitarios en el Sector de Rivera Hernandez	8%	Se trabaja en el mapero de actores.	10%	Se coordinaron las fechas de inicio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, iniciando la semana del 10 de mayo con una charla motivacional en Chamelecon Centro y Rivera Hernandez Centro para que los vecinos y vecinas de dichas comunidades se inscriban en la Jornada de Sensibilización y Formación	12%	Se coordinaron las fechas de inicio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, iniciando la semana del 10 de mayo con una charla motivacional en Chamelecon Centro y Rivera Hernandez Centro para que los vecinos y vecinas de dichas comunidades se inscriban en la Jornada de Sensibilización y Formación	14%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	3.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios			En Seguimiento, ya que se presento el proyecto al Consejo de Seguridad para construirlo con Fondos de la Tasa de Seguridad	14%	En Seguimiento, ya que se presento el proyecto al Consejo de Seguridad para construirlo con Fondos de la Tasa de Seguridad	16%	En Seguimiento, ya que se presento el proyecto al Consejo de Seguridad para construirlo con Fondos de la Tasa de Seguridad	18%	Se solicito presupuesto al Departamento de Construccion de edificios, viviendas y areas de recreación.	20%
	3.8 Jornada de sensibilización en convivencia			Trabajando en el Sector de Rivera Hernandez.	20%	Se trabaja en el mapero de actores.	22%	Se establecio fecha de Inicio de la Jornada de Sensibilización en Convivencia para la semana del 23 de mayo con el apoyo del PNUD.	24%	Se establecio fecha de Inicio de la Jornada de Sensibilización en Convivencia para la semana del 23 de mayo con el apoyo del PNUD	26%
4. Apoyo a los programas permanentes de prevención de la violencia.	4.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.		Gerencia de Administración. Gerencia de Finanzas.	Nada que Informar	16%	Nada que Informar	16%	Nada que Informar	16%	Nada que Informar	16%
	4.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.			Nada que Informar	22%	Nada que Informar	22%	Nada que Informar	22%	Nada que Informar	22%
	4.3 Implementar campanas educativas y de prevención social.			Reunion Director de Prevencion con Coordinadora de PMIAJ para el instructivo de campaña Todo a su Tiempo 06/04/2016	24%	El 02/04/2016 se impartio por parte de la Ademia de virtudes municipal una charla de la Erradicacion de Trabajo Infantil con Personal de La Defensoria Municipal de la Niñez beneficiando a 470 niños	26%	Se impartieron 2 charlas de Bullying en: 1)Tecnico sanpedrano 2) Presentacion centeno de parte del departamento de prevencion social los dias 14/04/2016 y 15/04/2016.	28%	Se impartieron 2 charlas de Bullying en el tecnico sanpedrano y de parte del departamento de prevencion social beneficiando a 171 jovenes de SPS 21-26/04/2016.	30%
	4.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.			Capacitacion en escuela ruben antunez 31/03/2016 90 Niños y Niñas de 4to y 5to grado en la Col. San Jorge de Cofradia.	26%	El lunes 11 de Abril se sostuvo una reunion de la mesa de Proteccion de la Ninez que forma parte la Direccion de Prevencion, Prevencion Social y el Programa Municipal de infancia y Juventud.	28%	El dia19/04/2016 se realizo Reunion Mesa De proteccion de la niñez del grupo 3 en la sala de reuniones de la UNOC la cual es parte en Programa Municipal de Infancia y Juventud	30%	Reunion Mesa De proteccion de la niñez del grupo 2 en la oficina del Programa Municipal de infancia y Juventud 25/04/2016.	32%
	4.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave			Apoyo a los programas de prevención a la violencia ,prestar socorro al ciudadano. Asi como apoyo a la toma del peaje asegurando la seguridad y desviando del trafico, tambien se presto socorro a accidente vial en el boulevard a Campiza vehiculo que se fue en canal ocasionand o triple colicion ,asi como apoyo a parque y bulevares ayudando al cierre 1 callepara votar el palencon evitando así se lastime un peaton logrando así cumplir con 4 requerimientos para evitar accidentes graves.	26%	En apoyo aprogramas de prevencion de la violencia como socorro al ciudadano, se participo en la reunion para llevar a cabo el color rum este proximo domingo,asi como 1 llamado de auxilio a accidente vial ocurrido en la ave.circunvalacion se auxilio a ciudadanos en trafico de la avenida junior debido a congestamiento vial en hotras de la mañana y tarde, city mall, tambien en señalizacion y apoyo al seguro social.	28%	Apoyo vial en diferentes puntos de la ciudad por la noche CEUTEC Galerías, Universidad Católica, MAHECO, peajes Norte,Sur y Este,city mall, en el dia seguro social, fesithanh, Castaños, Bados, Salida al Sur, Escuela Albert Aistan, Kidy kad , Palenque, Plaza Willi, Monumento a la madre haciendo un total de 23 puntos para descongestionar el trafico en la ciudad de san pedro sula.	30%	Se presto apoyo y se dio cumplimiento a 16 requerimientos en diferentes puntos de la ciudad con el fin de brindar seguridad y proteger a las personas que participan en estas actividades. como ser U.N.A.H.unicomer,dima,escuela internacional san pedrana,hospital regional del norte,camara de comercio y otros.	32%
	4.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas			1)Se brindo seguridad a las oficinas municipales de Control de Ingresos para cuidar a los empleados ,asi como el envio de una patrulla para resguardar su seguridad, 2) Traslado de un orante al hospital mario catarino rivas para atencion medica.	26%	Según denuncia al 911 que en la 11ave.10 calle se encontraba un enfermo mental haciendo escandalo publico lo cual la policia nacional se desplazo y lo trajo a las instalaciones de la policia municipal ya que es de nuestra competencia auxiliar a personas que no pueden cuidarse por si solas ,hecho despues fue trasladado en nuestra patrulla al hospital mario catarino rivas para asistencia medica	28%	Se presto apoyo a la unidad de semafaros para la reparacion del semaforo de la 20 calle , asi como 1 pareja de motorizados dando villa en la primera calle 5y6 ave.por mootivo de corte de energia electrica.	30%	Se le brindo apoyo al departamento de bastos y mercados y policia municipal para el decomiso de carpa en la colonia Los Arcos según denuncia,asi como tambien apoyo a la feria del agricultor sector satelite.	32%
	4.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad			Apoyo a de seguridad y descongestionamiento vial en diferentes puntos de la ciudad atendidos por denunvias,requerimientos o solicitudes de apoyo, requerimientos de de vialidad en CEUTEC galerías, Universidad Católica, MAHECO, peajes, City Mall, Seguro Social, Col. Fesithanh, Col. Los Castaños, bados , salida al Sur, escuela Albert Aistein, Kidy kad , palenque, plaza willi, monumento a la madre, haciendo un total de 23 puntos para descongestionar el trafico en la ciudad de san pedro sula.	26%	Se procedio a detener a un ciudadano que insulto y ofendio al receptor del peaje Norte,asi como asignacion de motorizados en 12 puntos criticos de la ciudad.	28%	Se monto dispositivo en monumento a la madre,city mall con el programa a la prevencion del "COLOR RUM" evento donde se presto apoyo a los20,000 participantes asignando 3 patrullas y 35 elementos A.M.T. posteriormente se apoyo a la limpeza una vez finalizado el evento.	30%	Apoyo a seguridad de seguridad y descongestionamiento vial en diferentes puntos de la ciudad atendidos por denunvias,requerimientos o solicitudes de apoyo.por la noche ceutec galerías,universidad catolica,meheco,peajes,city mall,asi como en el dia seguro social,fesithan,castaños,bados ,salida a tegusigalpa ,escuela albert aistankidy kad ,palenque,plaza willi,monumento a la madre haciendo un total de 23 puntos para descongestionar el trafico en la ciudad de san pedro sula.	32%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4.8 Cumplir cierto número de actividades sociales				<p>Policia Municipal servicios y comunitarios ,se realizaron 3 servicios comunitarios a ciudadanos q se les daño su vehiculo completamente gratis.asi como apoyo a 8 requerimientos de servicios de policias municipales para el resguardo de la seguridad en diferentes actividades sociales de iglesias,colegios e distintas instituciones. Resolucion Alternativa de Conflictos Se atendieron 02 solicitudes de permisos de Altoparlantes. 42 Matricular/Renovaciones de Armas, 10 permisos de Fiesta. 04 Permisos para instalacion de carpas,06 Constancias de Convivencia Social. 04 Carta de Ventas. 02 Guías de Transito, y 02 Permisos varios.</p>	26%	<p>El General Romero Luna, en representacion de la Gerencia fue invitado: a) "Una Noche en el Museo" evento realizado en el Museo de antropologia e Historia el 08/04/2016 b) Inaguracion de "Oficinas de Alcalde Auxiliares" en la Col. Chamelecon. Resolucion Alternativa de Conflictos Se atendieron 03 solicitudes de permisos de Altoparlantes.33 Matriculas/ Renovaciones de Armas.- 11 permisos de Fiesta.- 07 Permisos para instalacion de carpas.- 00 Constancias de Convivencia Social.- 00 Carta de Ventas. 02 Guías de Transito.- y, 02 Permisos varios. Policia Municipal: Se coordinó apoyo a 5 requerimientos incluyendo actividad programada por la iglesia San Vicente de Paul.</p>	28%	<p>El General Romero Luna, en representacion de la Gerencia fue invitado: a) Apertura del proyecto del culevard a Armenta, donde presidió el Presidente de la Republica y el; Alcalde Municipal. Policia Municipal: Se coordinó apoyo en distintos puntos de San Pedro Sula como respuesta a requerimientos solicitados por la ciudadanía, por diversas razones, como ser en monumento a la madre, semafaro de Occidente, Seguridad al parque de chamelecon, PROMUCA, peaje Este, Norte y sur, y seguro social ,asi como al color rum haciendo un total de 11 requerimientos cumplidos. Transporte Publico: Se atendio 4 requerimientos presentados por parte de la ciudadanía a la Oficina del la gerencia de Prevencion Seguridad y Transporte, y que a su vez fueron remitidos a la Direccion de Transporte y publico para su pronta respuesta. Resolucion Alternativa de Conflictos: Se atendieron 06 solicitudes de permisos de Altoparlantes. 33 Matriculas/ Renovaciones de Armas.-</p>	30%	<p>El General Romero Luna, en representacion de la Gerencia fue invitado: a) Viernes 22de Abril graduacion de 3 tecnicos de la academia Microsoft en Comayagua b) Lunes 25 Abril Reunion a la DIM/FHIS/ para los Proyectos Educativos de la Comunidad c) 25 de Abril Tegucigalpa 2:00pm reunion Casa de las Naciones Unidas PAT/2016. d) martes 26 de Abril, Conversatorio con mediadores, promotores y miembros del Comite de Prevencion con la Participacion del PNUD y Municipalidad de San Pedro Sula. Policia Municipal: Se cumplio con 16 actividades sociales en diferentes puntos de loa ciudad brindando seguridad ,despeje de las villas,cierra de calles,seguridad y despeje vehicular en los puntos mas criticos de la ciudad.Resolucion Alternativa de Conflictos:Se atendieron 05 solicitudes de permisos de Altoparlantes. 56 Matriculas/ Renovaciones de Armas.- 15 permisos de Fiesta.- 07 Permisos para instalacion de carpas.- 05 Constancias de Convivencia Social.- 05 Carta de Ventas.</p>	32%
				4.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.			<p>Se envio personal elite de la policia municipal para resguardar la seguridad en el peaje norte debido a la manifestacion por parte de los empleados de una maquila acto que duro aproximadamente media hora.</p>	26%	<p>Se le dio cumplimiento a la denuncia en el sector del puente de rio banco para revificar denuncia de invasores, se procedio a desplazar al grupo elite en acompaamiento con elementos A.M.T a supervisar se confirmo la quema de arboles e instalaciones postes y bases de con creto, procediendo a derribar y hacerles advertencia quedebian desalojar.</p>	28%	<p>Se procedio a supervisar los diferentes puntos a los que se prestan apoyo y seguridad como se promueve,peaje norte ,su y este,museo de la naturaleza,city mall,galerias del valle,monumento a la madre,casa del abuelo,dima ,bodega municipal,regidores,parque ,asi como apoyo a reparacion del boulevard las torres,asi como evaluar el rendimiento de los policias municipales asignados a estos lugares.</p>
5. Fortalecer la capacidad operativa delos cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.	5.1 Elaborar el proceso de adquisición	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		(Adquisicion de la Sala de conferencia 50% en infraestructura y 50% en moviliario, por parte del Programa de las Naciones Unidas) infraestructura terminada en un 95%,	44%	(Adquisicion de la Sala de conferencia 50% en infraestructura y 50% en moviliario, por parte del Programa de las Naciones Unidas) infraestructura terminada en un 100%,	46%	(Adquisicion de la Sala de conferencia 50% en infraestructura por parte de la Municipalidad, y 50% en moviliario por parte del Programa de las Naciones Unidas) infraestructura terminada en un 100%, Pendiente a fecha para inaguracion.	48%	(Adquisicion de la Sala de conferencia 50% en infraestructura por parte de la Municipalidad, y 50% en moviliario por parte del Programa de las Naciones Unidas) infraestructura terminada en un 100%, Pendiente a fecha para inaguracion.	49%
	5.2 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad			Gerencia de Finanzas	Remodelacion de la Sala de Conferencia en Policia Municipal, Adquisicion del moviliario de la misma ya en proceso de compra.	83%	Remodelacion de la Sala de Conferencia en Policia Municipal, Adquisicion del moviliario de la misma ya en proceso de compra por parte del PNUD	84%	Remodelacion de la Sala de Conferencia en Policia Municipal, Adquisicion del moviliario de la misma ya en proceso de compra por parte del PNUD	85%	Remodelacion de la Sala de Conferencia en Policia Municipal, Adquisicion del moviliario de la misma ya en proceso de compra por parte del PNUD