



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



04/01/2013 10:58:23
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 5

<



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



04/01/2013 10:58:23
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 5

Actividad Obra: 002 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL			Programa: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 007 - PRO GRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACION CIUDADANA FHIS						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
01	CONSTRUCCION Y MEJORAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001 - ABASTACIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAPTACION PLUVIAL			Programa: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 023 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMICA (CHINA TAIWAN 092-1501-09)						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
01	ABASTECIMIENTO DE AGUA POR CAPTACION PLUVIAL	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004 - ASISTENCIA TECNICA			Programa: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 033 - PRO GRAMA DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID 104						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
01	REALIZADAS CONSULTORIAS PARA ASISTENCIA TECNICA Y PREPARACION DE PROYECTOS	369	CONSULTORIA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 005 - CONSTRUCCION OBRAS CIVILES			Programa: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 033 - PRO GRAMA DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID 104						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
01	CONSTRUIDAS OBRAS CIVILES DE AGUA Y SANEAMIENTO	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA			Programa: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 035 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ENERGIA EN MANCOMUNIDADES SELECCIONADAS	367	CONSTRUCCION	S	41.00	0.00	1,160,788.00	0.00	0.00	495,613.00	0.00	0.00	676,728.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					41.00		1,160,788.00	0.00		495,613.00	0.00		676,728.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Programa: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 035 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
01	ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD LOCAL Y POLITICAS DE ASISTENCIA TECNICA	131	ACTIVIDAD	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,385.00	0.00	0.00	82,385.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		82,385.00	0.00		82,385.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005 - GERENCIA Y MONITOREO			Programa: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 035 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
01	CONSULTORIAS DE MONITOREO Y EVALUACION	369	CONSULTORIA	S	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	93,355.00	0.00	0.00	72,765.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		181,500.00	0.00		93,355.00	0.00		72,765.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA CARTA 98			Programa: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 040 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 98)						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
01	REHABILITADA Y MEJORADA LA INSTALACION ELECTROMECANICA DE HOSPITAL	150	INSTITUCION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO			Programa: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 042 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
01	SUBSIDIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	305	PROYECTO	S	7.00	0.00	13,508,441.00	0.00	0.00	138,398.00	0.00	0.00	2,828,901.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					7.00		13,508,441.00	0.00		138,398.00	0.00		2,828,901.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 010 - SUBSIDIOS			Programa: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 044 - PRO GRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
01	MEJORADO UN BARRIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA BASICA	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	25,028,375.00	0.00	0.00	4,960,912.00	0.00	0.00	14,805,828.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		25,028,375.00	0.00		4,960,912.00	0.00		14,805,828.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




04/01/2013 10:58:23
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 5

Actividad Obra: 011- APOYO A LOS MUNICIPIOS				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 044- PRO GRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	BARRIO MEJORADO MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE DESARROLLO Y PARTICIPACION COMUNITARIO			369	CONSULTORIA	S	5.00 0.00 1,433,974.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				5.00		1,433,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 013- GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 044- PRO GRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	UN BARRIO MEJORADO A TRAVES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BASICA			369	CONSULTORIA	S	3.00 0.00 1,484,314.00	1.00 0.00 328,076.00	1.00 0.00 328,076.00	1.00 0.00 17,823.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 345,899.00	66.67 0.00 23.30					
Total Actividad - Obra:				3.00		1,484,314.00	1.00	328,076.00	1.00	17,823.00	0.00	0.00	2.00	345,899.00	66.67	23.30			
Actividad Obra: 001- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 047- PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	ENTREGADOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS Y ELECTRIFICACIÓN RURAL			305	PROYECTO	S	2.00 0.00 2,857,260.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				2.00		2,857,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 004- APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 047- PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACIÓN Y GESTION A AMBIENTAL			369	CONSULTORIA	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 005- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 047- PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	ASISTENCIA TECNICA A MANCOMUNIDADES BCIE			369	CONSULTORIA	S	36.00 0.00 1,621,414.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				36.00		1,621,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 006- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 050- SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	ENTREGADOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA			305	PROYECTO	S	7.00 0.00 22,094,875.00	0.00 0.00 4,389,969.00	0.00 0.00 4,389,969.00	0.00 0.00 7,085,343.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 11,475,312.00	0.00 0.00 51.94					
Total Actividad - Obra:				7.00		22,094,875.00	0.00	4,389,969.00	0.00	7,085,343.00	0.00	0.00	0.00	11,475,312.00	0.00	51.94			
Actividad Obra: 007- ADMINISTRACION Y PREPARACION				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 050- SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	MEJORADA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICADOS CON EL PROGRAMA			369	CONSULTORIA	S	4.00 0.00 3,772,787.00	0.00 0.00 431,224.00	0.00 0.00 495,565.00	0.00 0.00 495,565.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 926,789.00	0.00 0.00 24.57						
Total Actividad - Obra:				4.00		3,772,787.00	0.00	431,224.00	0.00	495,565.00	0.00	0.00	0.00	926,789.00	0.00	24.57			
Actividad Obra: 015- AUDITORIA				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 050- SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	JUSTIFICADO LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA			9	AUDITORIA	S	1.00 0.00 217,080.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 78,938.00	0.00 0.00 78,938.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 78,938.00	0.00 0.00 36.36						
Total Actividad - Obra:				1.00		217,080.00	0.00	0.00	0.00	78,938.00	0.00	0.00	0.00	78,938.00	0.00	36.36			
Actividad Obra: 016- COSTOS FINANCIEROS				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 050- SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	ENTREGADOS LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CUMPLIDOS			80	REGISTRO	S	1.00 0.00 493,185.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				1.00		493,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 019- APOYO A LA TRANSICION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA A LA AMDC				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 050- SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	MEJORADO LAS PROPUESTAS PARA EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITAL Y SU MANEJO POR PARTE DE LA AMDC			369	CONSULTORIA	S	1.00 0.00 3,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				1.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 020- APOYO PLAN REGULATORIO ERSAPS				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 050- SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	MEJORADO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MICRO MEDICIÓN DEL SUMNISTRO DE AGUA POTABLE			305	PROYECTO	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 021- ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 050- SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	MEJORADO EL MANEJO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AP Y AS DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA			369	CONSULTORIA		S	7.00	0.00	3,354,704.00	0.00	0.00	20,783.00	0.00	0.00	1,959,137.00	0.00	0.00	1,979,920.00	0.00	0.00	59.02
Total Actividad - Obra:								7.00		3,354,704.00	0.00		20,783.00	0.00		1,959,137.00	0.00		1,979,920.00	0.00		59.02
Actividad Obra: 022- SUPERVISION DE OBRAS Y AMBIENTAL																						
				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 050- SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	SUPERVISADAS LA CALIDAD FISICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS CUIDANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES			369	CONSULTORIA		S	5.00	0.00	2,652,675.00	0.00	0.00	201,305.00	0.00	0.00	507,785.00	0.00	0.00	709,090.00	0.00	0.00	26.73
Total Actividad - Obra:								5.00		2,652,675.00	0.00		201,305.00	0.00		507,785.00	0.00		709,090.00	0.00		26.73
Actividad Obra: 001- DESARROLLO PRODUCTIVO																						
				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 052- PRO GRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	ENTREGADOS EMPRENDIMIENTOS INDIGENAS COMUNITARIOS ASISTIENDOLOS TECNICAMENTE, CAPACITANDOLOS, SUPERVISANDOLOS, LEGALIZANDOLOS Y CON SU RESPECTIVO CONTROL AMBIENTAL FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE			155	CONTRATO		S	33.00	0.00	24,520,557.00	15.00	0.00	9,021,402.00	11.00	0.00	2,487,774.00	0.00	0.00	11,509,176.00	78.79	0.00	46.94
Total Actividad - Obra:								33.00		24,520,557.00	15.00		9,021,402.00	11.00		2,487,774.00	0.00		11,509,176.00	78.79		46.94
Actividad Obra: 002- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																						
				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 052- PRO GRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	REHABILITADAS PARCELAS DE CULTIVOS Y PRODUCIENDO NUEVAMENTE			155	CONTRATO		S	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	2.00		89,740.00	0.00		0.00	2.00		89,740.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003- INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA																						
				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 052- PRO GRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	ENTREGADAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA CONSTRUIDAS O REHABILITADAS, PRESTANDO SERVICIO A LA COMUNIDAD			155	CONTRATO		S	6.00	0.00	1,155,651.00	5.00	0.00	354,490.00	1.00	0.00	177,988.00	0.00	0.00	532,478.00	100.00	0.00	46.08
Total Actividad - Obra:								6.00		1,155,651.00	5.00		354,490.00	1.00		177,988.00	0.00		532,478.00	100.00		46.08
Actividad Obra: 004- GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS																						
				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 052- PRO GRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA			86	NO. DE UNIDADES		S	21.00	0.00	1,494,809.00	0.00	0.00	287,536.00	0.00	0.00	143,768.00	0.00	0.00	431,304.00	0.00	0.00	28.85
Total Actividad - Obra:								21.00		1,494,809.00	0.00		287,536.00	0.00		143,768.00	0.00		431,304.00	0.00		28.85
Actividad Obra: 005- MONITOREO Y EVALUACION																						
				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 052- PRO GRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	ENTREGADOS PROYECTOS, PARCELAS DE CULTIVOS REHABILITADOS Y OBRAS DE ACUERDO A PROGRAMACION Y CON LA CALIDAD ESTABLECIDA			305	PROYECTO		S	15.00	0.00	3,078,591.00	3.00	0.00	1,184,566.00	13.00	0.00	215,045.00	0.00	0.00	1,399,611.00	106.67	0.00	45.46
Total Actividad - Obra:								15.00		3,078,591.00	3.00		1,184,566.00	13.00		215,045.00	0.00		1,399,611.00	106.67		45.46
Actividad Obra: 006- AUDITORIA FINANCIERA FHIS																						
				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 052- PRO GRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	RECOMENDACIONES APLICADAS Y ADMINISTRACION TRANSPARENTE DEL PROGRAMA			9	AUDITORIA		S	1.00	0.00	297,001.00	1.00	0.00	56,928.00	0.00	0.00	99,624.00	0.00	0.00	156,552.00	100.00	0.00	52.71
Total Actividad - Obra:								1.00		297,001.00	1.00		56,928.00	0.00		99,624.00	0.00		156,552.00	100.00		52.71
Actividad Obra: 007- GASTOS FINANCIEROS																						
				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 052- PRO GRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	ENTREGANDO LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CUMPLIDOS			80	REGISTRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001- ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR																						
				Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 054- PROYECTO ELECTRIFICACION CON ENERGIA SOLAR DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, YAMARANGUILA, INTIBUCA										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	PROYECTOS EJECUTADOS DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA SOLAR			411	INSTALACION		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



04/01/2013 10:58:23
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 5

Actividad Obra: 001-ELECTRIFICACION DE ENERGIA SOLAR															
Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 056-C-CONSTRUCCION DE ENERGIA RENOVABLE EN COMUNIDADES DE G O ASCORA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	MEJORADA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	411 INSTALACION	S	1.00	0.00	1,196,523.00	0.00	0.00	187,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
Total Actividad - Obra:				1.00		1,196,523.00	0.00		187,222.00	0.00		0.00		0.00	15.65
Actividad Obra: 002-GASTOS ADMINISTRATIVOS															
Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 056-C-CONSTRUCCION DE ENERGIA RENOVABLE EN COMUNIDADES DE G O ASCORA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	REALIZADA LAS SUPERVISIONES DE LAS INSTALACIONES	129 SUPERVISION	S	5.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				5.00		20,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-C-CONSTRUCCION ESCUELA															
Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 058-C-CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA "JUSTICIA Y LIBERTAD"							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	MEJORADA INSTALACIONES EDUCATIVAS	101 CENTRO EDUCATIVO	S	1.00	0.00	1,157,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		1,157,286.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-INFRAESTRUCTURA															
Programa: 12-PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 007-PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	MEJORADA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON PROYECTOS EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD (PREINVERSIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN)	101 CENTRO EDUCATIVO	S	15.00	0.00	9,441,210.00	0.00	0.00	11,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
Total Actividad - Obra:				15.00		9,441,210.00	0.00		11,371.00	0.00		0.00		0.00	0.55
Actividad Obra: 004-C-CONSULTAR															
Programa: 12-PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 007-PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CONTRATADA CONSULTORIA DE APOYO AL PROMINE	369 CONSULTORIA	S	1.00	0.00	1,584,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		1,584,375.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 005-FORTEALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION															
Programa: 12-PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 007-PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	FORTEALECIDA LA SECRETARIA DE EDUCACION POR MEDIO DE CONSULTORIAS, CAPACITACIONES Y ADQUISICIONES DE EQUIPO	131 ACTIVIDAD	S	34.00	0.00	7,840,454.00	0.00	0.00	315,050.00	4.00	0.00	4.00	0.00	11.76	90.83
Total Actividad - Obra:				34.00		7,840,454.00	0.00		315,050.00	4.00		4.00		11.76	90.83
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL															
Programa: 12-PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 007-PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	FORTEALECIDO EL FMS POR MEDIO DE CONSULTORIAS, CAPACITACIONES Y ADQUISICIONES DE EQUIPO	131 ACTIVIDAD	S	109.00	0.00	791,045.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
Total Actividad - Obra:				109.00		791,045.00	0.00		51,600.00	0.00		0.00		0.00	13.05
Actividad Obra: 002-C-COMPENSACION SOCIAL															
Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001-PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	DESARROLLADOS SUBPROYECTOS DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL EN BARRIOS URBANOS POBRES	390 EMPLEO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-ADMINISTRACION DE PROYECTO															
Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001-PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	SUSCRITO CONVENIO CON LA ONG "S SELECCIONADA PARA LA EJECUCION DE LOS SUBPROYECTOS DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	26 CONVENIO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Total Institución:				446.00		215,707,849.00	27.00		45,550,633.00	30.00		57.00		121,418,546.00	56.29
Totales del Reporte:				446.00		215,707,849.00	27.00		45,550,633.00	30.00		57.00		121,418,546.00	