



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



05/08/2013 14:37:56
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 2

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. Rows include projects like '002-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL', '035-PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION', '042-PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA', etc.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Proyectos  
Trimestre: 3



05/08/2013 14:37:56  
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

| Proyecto: 001-PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL           |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
|---|---|------------------|----------|------------------------------|------|-----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|------|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL              |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Sub Programa: 00--  |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Resultado   | Descripción   | U.M. Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 3 |      | Ejecutado Julio       |              | Ejecutado Agosto |                      | Ejecutado Septiembre |      | Ejecución Acumulada Trimestre 3 |              | % de Avance Trimestre 3 |                      |  |
|   |   |                  |          | Cantidad                     | %    | Costo                 | Cantidad     | %                | Costo                | Cantidad             | %    | Costo                           | Cantidad     | %                       | Costo                |  |
| 01  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS | 390 EMPLEO       | S        | 1,548.00                     | 0.00 | 8,333,336.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 | 0.00                            | 0.00         | 0.00                    | 0.00                 |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>                                    |   |                  |          | <b>1,548.00</b>              |      | <b>8,333,336.00</b>   | <b>0.00</b>  |                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |      | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>  |                         | <b>0.00</b>          |  |
| Proyecto: 003-PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL              |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Sub Programa: 00--  |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Resultado   | Descripción   | U.M. Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 3 |      | Ejecutado Julio       |              | Ejecutado Agosto |                      | Ejecutado Septiembre |      | Ejecución Acumulada Trimestre 3 |              | % de Avance Trimestre 3 |                      |  |
|   |   |                  |          | Cantidad                     | %    | Costo                 | Cantidad     | %                | Costo                | Cantidad             | %    | Costo                           | Cantidad     | %                       | Costo                |  |
| 01  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL BÁSICA ENTREGADAS   | 538 OBRA         | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00             | 17,415,228.00        | 0.00                 | 0.00 | 0.00                            | 0.00         | 0.00                    | 17,415,228.00        |  |
| 02  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS | 74 PERSONA       | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00             | 551,071.00           | 0.00                 | 0.00 | 0.00                            | 0.00         | 0.00                    | 551,071.00           |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>                                    |   |                  |          | <b>0.00</b>                  |      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |                  | <b>17,966,299.00</b> | <b>0.00</b>          |      | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>  |                         | <b>17,966,299.00</b> |  |
| Proyecto: 008-PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS                     |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL              |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Sub Programa: 00--  |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Resultado   | Descripción   | U.M. Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 3 |      | Ejecutado Julio       |              | Ejecutado Agosto |                      | Ejecutado Septiembre |      | Ejecución Acumulada Trimestre 3 |              | % de Avance Trimestre 3 |                      |  |
|   |   |                  |          | Cantidad                     | %    | Costo                 | Cantidad     | %                | Costo                | Cantidad             | %    | Costo                           | Cantidad     | %                       | Costo                |  |
| 01  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS | 74 PERSONA       | S        | 3.00                         | 0.00 | 4,928,000.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 | 0.00                            | 0.00         | 0.00                    | 0.00                 |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>                                    |   |                  |          | <b>3.00</b>                  |      | <b>4,928,000.00</b>   | <b>0.00</b>  |                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |      | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>  |                         | <b>0.00</b>          |  |
| Proyecto: 044-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL              |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL              |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Sub Programa: 00--  |   |                  |          |                              |      |                       |              |                  |                      |                      |      |                                 |              |                         |                      |  |
| Resultado   | Descripción   | U.M. Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 3 |      | Ejecutado Julio       |              | Ejecutado Agosto |                      | Ejecutado Septiembre |      | Ejecución Acumulada Trimestre 3 |              | % de Avance Trimestre 3 |                      |  |
|   |   |                  |          | Cantidad                     | %    | Costo                 | Cantidad     | %                | Costo                | Cantidad             | %    | Costo                           | Cantidad     | %                       | Costo                |  |
| 01  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL BÁSICA ENTREGADAS   | 538 OBRA         | S        | 0.00                         | 0.00 | 37,664,456.00         | 0.00         | 0.00             | 3,210,126.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                            | 0.00         | 0.00                    | 3,210,126.00         |  |
| 02  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS | 74 PERSONA       | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 | 0.00                            | 0.00         | 0.00                    | 0.00                 |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>                                    |   |                  |          | <b>0.00</b>                  |      | <b>37,664,456.00</b>  | <b>0.00</b>  |                  | <b>3,210,126.00</b>  | <b>0.00</b>          |      | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>  |                         | <b>3,210,126.00</b>  |  |
| <b>Total Institución:</b>   |   |                  |          | <b>1,814.00</b>              |      | <b>197,970,077.00</b> | <b>10.00</b> |                  | <b>63,027,125.00</b> | <b>0.00</b>          |      | <b>0.00</b>                     | <b>10.00</b> |                         | <b>63,027,125.00</b> |  |
| <b>Totales del Reporte:</b>                                       |   |                  |          | <b>1,814.00</b>              |      | <b>197,970,077.00</b> | <b>10.00</b> |                  | <b>63,027,125.00</b> | <b>0.00</b>          |      | <b>0.00</b>                     | <b>10.00</b> |                         | <b>63,027,125.00</b> |  |